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INTRODUCCIÓN 
Constantemente se ha dicho que todo comienza con un sueño.  Nuestra imaginación es  
más extensa que el espacio y el tiempo físico que habitamos, donde conocemos, vivimos y nos 
movemos; y aunque muchos de los sueños no se pueden materializar en la realidad que tenemos, 
es posible a veces verlos recreados a través de representaciones artísticas o conceptuales en 
medios digitales como el cine o  sofisticados programas de computación.  Desde la proyección 
de la ciudad del futuro en la película alemana metrópolis de Fritz Lang hasta las últimas 
imágenes recreadas por Hollywood: películas donde se pueden ver ciudades de cualquier mundo 
que se aglutinan en un reducido espacio con grandes edificios de formas asimétricas, de 
dimensiones aligeradas y alturas colosales,  la curiosidad humana no ha parado de crear lugares 
atemporales de ficción y fantasía.  Sin embargo para muchas personas, toda esa acumulación de 
imágenes que se han vuelto ya parte de nuestro imaginario fantasioso, con el paso de los años se 
han ido a un lugar común donde se identifican como solo eso, fantasía.  La factibilidad y la 
posibilidad de que todo esto pase es falsa, es normal pensar que estas imágenes sean de otra 
realidad, un universo paralelo que nunca veremos.   Es por ello que la ciencia ficción se vea 
como un espejismo de los sueños que nos conducen a lugares inexistentes y que nos distraen de 
nuestros asuntos cotidianos de adultos. 
 
 
Figura 1- 1. Metrópolis De Fritz Lang. 
 Fuente: Http://Www.Filmportal.De 
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Pero en los últimos años, estos asuntos cotidianos y aburridos de adultos son los que han 
hecho posible que empresas como Apple nos hayan traído algunos de esos sueños y en ese 
mismo camino se haya vuelto la empresa más rentable y cotizada de nuestro tiempo, rompiendo 
incluso records en su valor de cotización en bolsa por encima de empresas dedicadas a productos 
de consumo básicos o de alimentación.  Hace no menos de 20 años a pesar de la efervescente 
sensación de futuro con el cambio de milenio y la productividad tecnológica, muchas de los 
nuevos inventos parecían no avanzar, porque a veces, nuestros sueños y la tecnología van más 
lejos que las soluciones físicas y posibilidades reales concretas que con todo nuestro potencial se 
han podido desarrollar, pero en nuestra actualidad ya vemos con gran expectativa un mundo más 
cerca de esa realidad alternativa soñada, en 2022 mercedes Benz y Toyota tendrán gran parte de 
sus autos con sistemas eléctricos, las aplicaciones están permitiendo tener una economía en los 
usos de servicios y eliminación de intermediarios y se habla de ciudades comunicadas de manera 
inteligente, edificios domotizados y cirugías con nanotecnología.  Vivimos ya muchas realidades 
de lo que para nuestros antepasados era ciencia ficción. Aun así a pesar de nuestra época, 
seguimos habitando casi de la misma manera como lo hemos hecho siempre, limitados por la 
tecnología de la construcción, nos ha tomado más tiempo inventar nuestro hábitat. 
 
 
Figura 1-2. Imagen De La Película Del Quinto Elemento. 
Fuente: Https://Www.Archdaily.Co 
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Es comprensible que la revolución tecnológica haya cambiado la forma como 
interactuamos, con las comunicaciones, la forma como nos movemos, la forma como vestimos e 
incluso nuestra alimentación, pero no es entendible que esa revolución no haya avanzado con la 
misma velocidad como lo ha hecho en otras disciplinas.  Estamos  asombrados y distraídos por 
los accesorios tecnológicos que la tecnología nos ofrece hoy y hemos descuidado conceptos 
como el habitar.  Y es que desde el tránsito de las pesadas construcciones medievales hechas con 
piedra, castillos y catedrales y sus limitaciones de crecimiento, hasta el descubrimiento del 
hormigón y el acero, la tecnología de materiales se ha enfocado hacia la creación de insumos y la 
optimización de la construcción a una escala de desarrollo definida por ese avance.   El 
descubrimiento del hormigón y el acero para las edificaciones fue en su momento uno de los 
avances tecnológicos más importantes de la historia de la humanidad que nos permitió cambiar el 
sky line de nuestras ciudades, pasando de paisajes donde la construcción más alta era la torre de 
la catedral, a una competencia de rascacielos donde ciudades enteras como Abu Dabhi compiten 
por no solo tener el edificio más alto, sino además la forma más deslumbrante y tectónicamente 
imposible.   
 
Figura 1- 3. Coruscant, Star War 2, El Ataque De Los Clones. 
Fuente: http://www.starwars.com/databank/coruscant 
 
Es en este momento, en este escenario, donde la tecnología de impresión 3d puede ser el 
futuro.  Limitados ya por los materiales y procesos ya tradicionales de construcción, quizás la 
manera de llegar a esas ciudades de los sueños sea automatizando la construcción, descubriendo 
nuevos materiales y rompiendo el patrón de la formaletería.  Ese mundo fantasioso de edificios 
delgados comienza en un escritorio, calculando cifras e implementando tecnologías, esa realidad 
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alternativa puede ser una realidad presente, si miramos con detalle la posibilidad ir más allá de la 
materia de los sueños y comenzar a materializar aunque sea en su expresión más sencilla, la 
construcción de una manera de habitar, construida a partir de un sistema constructivo diferente, 
que podría ser la nueva revolución tecnológica en la forma como construimos nuestras ciudades, 
la impresión de edificios con robots en 3d.   En nuestro trabajo, buscamos revisar en la 
tecnología actual de construcción con impresión en 3d los números que se necesitan y el tiempo 
y los riesgos que trae tener esta tecnología en zonas de amenaza sísmicas bajas.  Los interesados 
a partir de esta información podrán dimensionar lo que se requiere para tomar una decisión y 
comenzar a construir a partir del elemento más sencillo como es una vivienda baja altura en esas 
ciudades que están por venir. 
 
Figura 1- 4. Sky Line Ciudad Medieval (Toledo) Y Ciudad Contemporánea (Chicago) 
 Fuente: http://www.xn--colegiomayorgregoriomaraon-4rc.com/toledo/  
http://marcoassociates.com/chicago-skyline-from-adler-planetarium-sunrise/ 
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1 GENERALIDADES  
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Gestión y tecnología para la sustentabilidad de las comunidades. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El desarrollo de tecnologías en la construcción, a partir de la exploración en el diseño, 
nuevos métodos constructivos, investigación y desarrollo en nuevos materiales  e incluso uso de 
software, en apoyo con otras disciplinas como la electrónica y la robótica, están generando en 
diversas partes del mundo soluciones tectónicas que permiten imprimir edificaciones en 3d.  En 
Colombia un país con alta demanda en soluciones rápidas de habitabilidad, la opción de tener 
una alternativa de construcción con esta tecnología podría permitir dar solución  masiva a la 
demanda de vivienda.  La problemática social generada por los movimientos migratorios de los 
últimos años o las consecuencias de vivir en un país tropical, con factores climáticos inesperados 
como inundaciones o derrumbes se disminuiría si se pudiese ofrecer más soluciones de vivienda 
evitando la acomodación excesiva de personas en espacios reducidos o el masivo  crecimiento de 
viviendas en zonas no planeadas para este uso.  La necesidad de reubicación de viviendas en 
zonas de amenaza sísmicas bajas es uno de los problemas más comunes de los municipios, sin 
embargo la construcción de vivienda actual no es proporcional a la necesidad creciente, de tal 
forma que es muy poco probable que se pueda solucionar en un futuro cercano la demanda actual 
con lo que cada municipio puede ofrecer.   Encontramos en la tecnología de impresión de 
vivienda 3d una alternativa novedosa que permite generar más viviendas en poco tiempo y que 
promete un costo muy inferior del que actualmente se necesita, ¿Cuál es ese costo, y cuanto es el 
tiempo que se necesita para implementar este sistema?   
1.3 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
El inicio de la tecnología de la impresión se remonta al año de 1976 donde se inventó la 
Impresora de inyección de tinta, desde ese momento hasta el día de hoy la impresión ha ido 
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evolucionando año tras año hasta llegar a la tecnología de impresión de 3D.  El paso de la 
impresión con tinta a la impresión con materiales sólidos fue en el año de 1984, comenzando así 
la tecnología de impresoras 3D, la  cual se ha abierto camino en numerosas profesiones y áreas 
de la industria, como por ejemplo la medicina, la ingeniería, la arquitectura, la escultura, la 
industria aeroespacial, la joyería etc.  Es en este año de 1984 cuando Chuck Hull inventa la 
estereolitografia y la patenta en 1986 la cual consistía en un “aparato para fabricar objetos 
sólidos mediante la sucesiva impresión de capas delgadas del material curable por luz 
ultravioleta una encima de la otra.   En la patente de Hull, un haz concentrado de luz ultravioleta 
se enfoca en la superficie de una cuba llena de fotopolímero líquido. El haz de luz, moviéndose 
bajo el control de la computadora, dibuja cada capa del objeto sobre la superficie del líquido.” 
(Wikipedia, 2017) 
 
Figura1- 5. Equipo De Estereografía. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Estereolitografia 
Posteriormente en 1992  la primera máquina de impresión 3D del tipo SLA 
(estereolitográfico) en el mercado, fue desarrollada por la empresa 3D Systems. El 
funcionamiento básico de esta máquina consiste en que un láser UV va solidificando un 
fotopolímero, un líquido con la viscosidad y color parecido al de la miel, el cual va fabricando 
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partes tridimensionales capa por capa. La investigación y la evolución de la tecnología 
permitieron que en 1999 en un laboratorio del instituto de Wake forest de medicina regenerativa 
se imprimiera la vejiga urinaria para un ser humano con las propias células del paciente mediante 
un recubrimiento sintético. El mismo instituto en el año 2002  creó un riñón en miniatura capaz 
de filtrar la sangre y producir la orina de un animal, Tres año más tardes en el año 2005 EL Dr. 
Adrian Bowyer fundó RepRap, en la Universidad de Bath,  este proyecto consiste en una 
impresora 3d que podía construir la mayoría de sus componentes, esta iniciativa permitió que 
mediante un código abierto se crearan réplicas de las impresoras y de esta forma democratizar 
esta tecnología. En el año 2006  se construyó la primera máquina del tipo SLS (Sintetización de 
laser selectivo) Básicamente, este tipo de máquina utiliza un láser para fundir materiales en el 
proceso de impresión 3D. En este mismo año Object, un proveedor de materiales e impresoras 
3D, crea una máquina con la capacidad de imprimir en múltiples materiales, incluyendo 
polímeros y elastómeros. En 2008 llega la primera prótesis de una pierna impresa en 3D. Este 
tipo de avances permiten que los fabricantes de prótesis realicen desarrollos a medida en el 
sector de las prótesis. Un año más tarde en 2009 llegó la bio-impresión, con la tecnología del Dr. 
Gabor Forgacs, que utiliza una bio-impresora 3D para imprimir el primer vaso sanguíneo. Más 
adelante en el año 2011 suceden varios hechos importantes y significativos en el avance de la 
impresión 3d, esto hechos son: Se obtiene el primer avión impreso en 3D por los ingenieros de la 
Universidad de Southampton quienes diseñaron y operaron el primer avión impreso en 3d el cual 
se fabricó en 7 días a un costo de 7000 euros. En el mismo año también se imprimió el primer 
automóvil en 3D, y Kor Ecologic nos presenta Urbee, un prototipo de automóvil que pretende ser 
sostenible ambientalmente, así mismo materialise una empresa de joyería ha sido la primera en 
ofrecer la impresión en 3D en oro y plata permitido que los diseños sean más económicos y 
versátiles. Luego en el año 2012 se crea el primer implante de prótesis de mandíbula impresa en 
3D, doctores e ingenieros holandeses trabajan con una impresora 3D especialmente diseñada por 
la empresa LayerWise, la cual permite imprimir prótesis de mandíbulas personalizadas. Este 
grupo ha podido implantar una mandíbula a una mujer de 83 años de edad que sufría una 
infección de hueso crónica.  
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Figura1- 6. Implante De Mandíbula Impresa en 3d. 
Fuente: Https://Impresoras3d.Com 
En el año 2013 los arquitectos Michael Hansmeyer y Benjamin Dillenburger construyeron 
a partir de la tecnología de impresión en 3d la “Digital Grotesque”, una habitación diseñada con 
algoritmos computacionales en un área de 16 metros cuadrados, utilizando arena.  Mientras tanto 
en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña un equipo de estudiantes crea la impresora 
denominada “Mataerial” la cual funciona por extrusión, la maquina crea hilos fuertes y rígidos 
que pueden adoptar formas y estructuras libres. En 2014 Hewlett Packard entra en el mercado de 
las impresoras 3D con una nueva tecnología llamada multijef fusión.  En ese mismo año 
Autodesk anunció que producirá su propia impresora 3D. La nasa envía a la estación espacial 
internacional una impresora capaz de crear objetos con ausencia de gravedad.  En el año de 2014 
la tecnología 3D da un salto en el campo de la construcción. El estudio holandés DHE 
Arquitectos anuncio la construcción al borde de un canal en Ámsterdam, de la '3D Print Canal 
House' usando una enorme impresora 3D de 2x2x3,5 metros denominada el 6-KamerMaker. El 
arquitecto Philippe Morel,del Studio EZCT Architecture & Design Research, de París crea una 
mezcla de hormigón de alto rendimiento (UHPC) compuesto de acero reforzado. con fibra de 
cemento, de seis a ocho veces más fuerte que el hormigón normal, y mucho más ligero, 
utilizando moldes hechos con tecnología 3D. 
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Figura 1- 7. Grotto Axonometric And Printed Element Axonometric. 
 Fuente: Http://Www.Michael-Hansmeyer.Com  
La empresa China WinSun Decoration Design Engineering, construyó en menos de 24 
horas 10 casas de un nivel a un costo aproximado de 4.800 dólares y un edificio de 5 pisos, 
utilizando cuatro impresoras inventadas por Ma Yihe las cuales utilizaron pulverizadores 
multidireccionales automatizados que usan una combinación de cemento y restos de residuos de 
construcción y fibra de vidrio.  También en 2014, la compañía  
 
Figura 1- 8. Winsun Villa. 
 Fuente: Www.Winsun3d.Com 
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Figura1- 9. Edificio De 5 Pisos Impreso Por Winsun, 
Fuente: Www.Winsun3d.Com 
También en 2014, la compañía BetAbram, de Eslovenia, lanza comercialmente sus 3 
modelos de impresoras, denominadas la BetAbram P1, P2 y P3.  con tecnología prácticamente 
casera utilizando una placa de control Arduino y unos drivers y motores paso a paso algo 
mayores que los habituales,  Andrey Rudenko construyó un castillo que se propuso realizar por 
impresión 3D de pequeña escala en el jardín de su casa.   
 
Figura 1- 10. Castillo De Rudenko, 
 Fuente: Www.Totalkustom.Com 
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El Centro de la Construcción, la ingeniería Arup y el estudio de diseño Studio 00 
construyen la  'Wikihouse', una minicasa tipo Ikea con piezas de contrachapado creadas por 
impresión 3D, actualmente la wikihouse trabaja en un proyecto beta de investigación con acceso 
libre al código base de impresión.  En el año 2015  Investigadores de la Universidad de Umeå 
(Suecia) anuncian el desarrollo de una tecnología que permite fabricar casas usando una 
impresora 3D, usando una base de celulosa como mezcla de impresión.  La empresa ZhuoDa 
group construye una casa en 3 horas a un costo de 500 dólares por metro cuadrado con módulos 
impresos en 3d, utilizando grúas y procesos de ensamble.  Los prefabricados fueron hechos con 
una mezcla de desechos industriales y agrícolas, y son capaces de resistir terremotos con una 
magnitud de 9.0 y también son resistentes al fuego y al agua.  La compañía italiana WASP en 
Massa Lombarda (Rávena) exhibe la BigDelta, una impresora 3D de tipo delta de 12 metros de 
altura capaz de imprimir viviendas.  En el año 2016,  el grupo LafargeHolcim, comienza a 
investigar el desarrollo de sistemas robóticos de impresión a gran escala y materiales que 
permitan controlar sus propiedades para la implementación del sistema, así como el software 
necesario para facilitar las ordenes de fabricación.    Mientras tanto en Dubái se construyó en este 
mismo año un edificio funcional por impresión 3D denominado la "oficina del futuro", los 
Emiratos Árabes unidos cuentan con un programa estratégico Nacional en Impresión 3D, y 
pudieron imprimir este edificio de 250 metros cuadrados de diseño estilizado con líneas curvas 
usando una mezcla especial de mortero desarrollado entre los Emiratos Arabes Unidos y EE.UU 
y una impresora 3D de 6 metros de alto, 12 m de ancho y 36 m de largo, que dispone de un brazo 
robótico para posicionar la salida del mortero de forma precisa.   
 
Figura 1- 11. Oficina Del Futuro, Dubai, Arabia Saudita,Winsun Global 
Fuente:. Www.Winsun3d.Com 
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También en este año La consultora de diseño WATG's Urban Architecture Studio ganó el 
primer premio en el concurso de Diseño Libre de Viviendas, Patrocinado por Chattanooga, una 
firma radicada en Tennessee, el reto consistía en diseñar una casa de un mínimo de 55 m2 y de 
un dormitorio que replantease los criterios arquitectónicos tradicionales sobre estética, 
ergonomía, sistemas constructivos, estructura, electricidad, fontanería, iluminación y diseño solar 
pasivo, entre otras características.   
 
Figura 1- 12. The Freeform Home Design.  
Fuente Http://Www.Watg.Com/ 
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Otro evento importante fue el protagonizado por la empresa de Valencia (España) Be More 
3D que en este mismo año presentó la primera impresora 3D de hormigón española, cuya 
tecnología permite el uso de hormigón denominando al proyecto  la BEM 1.    En este mismo 
año las empresas francesas Dassault Systèmes y XtreeE presentan en París, la construcción en 
3D del pabellón el pabellón XtreeE  utilizando el robot industrial IRB8700 de la empresa ABB, 
la plataforma cloud DEXPERIENCE de Dassault Systèmes para el diseño 3D colaborativo, y un 
cemento experimental desarrollado por el departamento de investigación y desarrollo de la 
empresa LafargeHolcim.  La empresa italiana Wasp, construye una estructura de forma circular, 
de 6 metros de diámetro y 4 de altura, hueca en su interior (área de habitación) y sin techo 
utilizando barro y paja, como alternativa para soluciones de vivienda de bajo coste.  A finales del 
año 2016 la Oak Ridge National Laboratory (ORNL) creo dos pabellones que han sido expuestos 
en el 2016 Design Miami Show y que miden 1550 metros cuadrados. Los pabellones, conocidos 
como Flotsam y Jetram, y fueron impresos en 3D utilizando dos tipos diferentes de materiales 
compuestos. Para el dosel se usó ABS (acrinilotrinilo butadieno estireno) reforzado con fibra de 
carbono desarrollado por Techmer ES. La impresión 3D propiamente dicha fue hecha por Branch 
Technology, la cual utilizó su tecnología de fabricación celular de formato libre.  En el año 2017 
el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC) anuncia su investigación sobre la 
aplicación de la impresión 3D al sector de la construcción, desarrollando una tecnología llamada 
Pylos, que permite utilizar materiales naturales y biodegradables para construir elementos 
arquitectónicos prefabricados para la construcción, obtenidos de arcilla.  En septiembre se inicia 
en Nantes la construcción de una vivienda de 95 m2 usando un robot que imprime una capa de 
una espuma polimérica, la cual sirve como aislamiento térmico y acústico en la conformación de 
las paredes, a esta formación la impresora posteriormente aplica hormigón.  El proceso ha sido 
denominado BatiPrint3D y ha sido patentado por la Universidad de Nantes, fue desarrollado por 
los ingenieros de Ciencias de Laboratorio Digital y del Instituto de Investigación en Ingeniería 
Civil y Mecánica de la misma Universidad.  A finales de 2016 la empresa Apis Cor consigue la 
construcción de su primera vivienda unifamiliar de bajo coste en menos de 24h, una casa de 38 
metros cuadrados que se vende por 10.000 dólares. (Suvash Chandra Paul *, 2017) 
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Al día de hoy existe con gran expectativa la espera de que se concrete el proyecto Teuge, 
promovido por la cadena hotelera holandesa De Slaapfabriek la cual plantea imprimir formas 
redondas en concreto en un espacio circular multifuncional, usando un diseño liso y complejo, 
imposible de construir con métodos tradicionales.  El método que usaran ha sido bautizado como 
Vortex 3d y será un auditorio.  
 
Figura 1- 13. The Vergaderfabriek 2017.  
Fuente Http://3dprintedbuilding.Eu/Nl/ 
El desarrollo de la impresión 3d para la construcción, avanza con rapidez, numerosos 
centros de investigación de materiales y robótica están contribuyendo día a día a perfeccionar 
esta tecnología, y sobre todo a abaratar sus costos, en busca de lograr construcciones sustentables 
(Izabela Hager, 2016) a escalas cada vez mayores. 
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Figura 1- 14. Vivienda Impresa Por Winsun. 
 Fuente Www.Winsun3d.Com 
 
Figura 1- 15. Vivienda Impresa Por Winsun.  
Fuente Www.Winsun3d.Com 
1.3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Es viable económicamente la implementación de sistemas de impresión 3d para construcciones 
de baja altura, en zonas de amenaza sísmica baja en Colombia? 
1.3.2 JUSTIFICACIÓN 
Al evaluar los componentes de costos y tiempos en la aplicación de la tecnología de impresión de 
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casas en 3d, se podría determinar la aplicación de este sistema para la solución de problemáticas 
presentes en la forma como habitamos nuestro territorio.  La pertinencia en la utilización e 
implementación de tecnologías 3d basadas en proyectos y ensayos hasta ahora experimentales, se 
concretaría con este análisis, lo que permitiría a las entidades, y la empresa privada evaluar 
positivamente la inversión en esta tecnología de la construcción y de esta manera acometer el 
problema de soluciones de vivienda masiva a sectores demográficos que actualmente tienen un 
alto déficit habitacional. 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Evaluar y analizar la viabilidad económica y financiera de la impresión de vivienda 3d de  
baja altura aplicada en zonas de amenaza sísmicas bajas, mediante las pautas y lineamientos del 
Pmbok  enmarcado en la triple restricción del PMI. 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar el desarrollo tecnológico de la impresión 3d para viviendas de baja altura,  
para establecer su posible aplicación en zonas de amenaza sísmicas bajas. 
2. Determinar el tiempo que se requiere para la implementación y el montaje de la 
impresora de creación de contorno in situ para la construcción de viviendas 3d. 
3. Establecer los costos directos e indirectos que se puedan generar con la puesta en marcha 
del proyecto de impresión. 
4. Identificar las oportunidades y riesgos que se presentarían en el desarrollo y construcción 
de viviendas de baja altura con la tecnología de impresión 3d. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
2.1.1 DÉFICIT DE VIVIENDA DE COLOMBIA 
En la presentación de la ley 1469 del 30 de junio de 2011 El presidente de la Republica de 
Colombia manifestó que el déficit de vivienda en Colombia superaba el millón de unidades, 
debido principalmente al crecimiento acelerado de las ciudades.  En las zonas urbanas vivían 
para esa época alrededor de 34 millones de personas y se esperaba que para el 2019 podría 
aumentar a 40 millones. (El Pais.com.co, 2011). Aunque estas cifras para algunos investigadores 
son optimistas, no dejan de ser preocupantes.  El déficit de vivienda urbana en las principales 
ciudades de Colombia ha ido aumentando en los últimos años a un ritmo más acelerado 
incrementándose por otros factores que han surgido con el paso del tiempo como las migraciones 
y los fenómenos climáticos.  En agosto de 2017 según migración Colombia, de los 263.331 
ciudadanos venezolanos que han entrado al país, y a pesar de que solo 51.177 tienen permisos 
temporales de trabajo, permanecen en territorio colombiano un poco más de 153.000 ciudadanos 
según cálculos de esta entidad, aunque algunas fuentes consideran que pueden ser muchos más, 
ya que no todos los ciudadanos registran su pasaporte en migración Colombia. 
(justicia@eltiempo.com, 2017).   
2.1.2 PROCESOS MIGRATORIOS   
Según el portal web de la Dirección Nacional de Planeación, en Colombia hubo alrededor 
de 3.181 muertos y 12,3 millones de afectados por desastres naturales entre 2006 y 2014.  Este 
déficit de vivienda generado por el desplazamiento de las personas del campo o de países 
vecinos a las ciudades, del crecimiento demográfico, de los fenómenos climáticos o de la 
erradicación de las viviendas suburbanas demarca la gran necesidad de construir vivienda nueva 
en el país.  Corresponde a las entidades estatales disponer de políticas y presupuestos disponibles 
para la solución a la demanda;  y a la empresa privada, a contribuir con una solución que cubra 
las necesidades de los ciudadanos a partir de estrategias concretas de inversión y rentabilidad.  Es 
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a partir de esta necesidad que  la empresa privada ha profundizado en el análisis de los métodos 
constructivos más eficientes a nivel técnico y económico para ofrecer alternativas que puedan 
generar en poco tiempo ganancias alrededor de una solución básica de vivienda.   
2.1.3 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE BAJO COSTO ACTUALES PARA VIVIENDA DE BAJA ALTURA, EN COLOMBIA. 
Según el paper publicado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar Nueva 
Granada de los sistemas estructurales de construcción para viviendas de baja altura y de interés 
social,  (Carrillo Julián, volumen XVI (número 4), octubre-diciembre 2015)Se determinó que 
desde el punto de vista económico el sistema tradicional de muros de mampostería confinada es 
más costoso que los sistemas de muros de concreto reforzados con mallas electro soldadas o con 
fibras de acero, siendo los sistemas de fibras de acero más atractivos debido a los grandes 
beneficios de limpieza, sostenibilidad, y velocidad de construcción.  De tal manera que construir 
con hormigón, en las condiciones de este estudio resulta al día de hoy mucho más ventajoso que 
con métodos tradicionales.    Sin embargo el hormigón, al ser una masa moldeable, necesita para 
su aplicación en pantallas, columnas y losas, una subestructura comúnmente conocida como 
formaleta la cual requiere de una mano de obra y unos tiempos de aparejamiento y armado, 
necesarios para dar forma a el elemento estructural que se requiera en el proceso constructivo, lo 
cual suma costos representativos en el valor final de su ejecución, siendo en algunas ocasiones 
más costosa la formaleta y la mano de obra que la mezcla.   En obras de hormigón, otro factor 
determinante de los costos de fabricación es el desperdicio, el cual puede variar entre el 0.25% al 
10% dependiendo del vaciado y los moldes los cuales dependiendo de su material, ocasionan 
perdida de material.   Aunque quizás una de las cifras más aceptadas es entre el 3 y el 5% de 
desperdicio se considera bajo, sigue siendo una falta de optimización del material y una perdida 
que en términos económicos suma al costo final del producto.   
 La investigación en la aplicación del hormigón en la construcción comenzó desde su 
mismo descubrimiento desde el siglo XIX, con la experimentación y profundización de sus 
cualidades como material de construcción.  La posibilidad de construir estructuras aligeradas, 
utilizando mínimas cantidades del material para lograr grandes luces es hoy un recurso 
disponible, y evaluado constantemente por los ingenieros al momento de cubrir luces con poco 
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material, sin embargo esta opción ha sido descartada en muchas ocasiones debido al alto valor de 
las formaletas,  al empleo de mano de obra especializada y a las normativas sismo resistentes que 
obligan a complejas soluciones constructivas para garantizar la estabilidad del producto final.   
2.1.4  TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3D EN EL CAMPO DE LA  CONSTRUCCIÓN.   
El desarrollo de la robótica y la electrónica en los últimos años ha generado conceptos de 
fabricación llamados Tecnologías de fabricación digital, siendo la más conocida la manufactura 
aditiva,  ésta tecnología permite crear objetos físicos con alto grado de precisión mediante el 
depósito y adición continua de capas de material en una superficie utilizando un hardware, un 
software y un material de construcción.   La técnica de impresión 3d fue concebida para facilitar 
la creación de prototipos o piezas para usos específicos en diferentes disciplinas como la 
ortopedia, la industria automovilística y aeroespacial.   Su creación permitió desarrollar modelos 
únicos y singulares de productos sin tener que usar moldes, permitiendo acceder rápidamente al 
desarrollo final del objeto en estudio.   A pesar de que el principio generador del objeto a través 
de capas es el mismo, se distinguen dentro del desarrollo tecnológico para la impresión 3d la 
impresora de creación de contorno in situ o Contour Crafting, en la cual se inyecta el material 
primario que puede ser una mezcla diseñada de concreto y aditivos, una mezcla de arcilla, o una 
mezcla de poliuretano, en una boquilla formando capas a través de la repetición de un patrón, las 
cuales mediante un proceso de secado y fraguado forman el objeto físico.   
La inyección de concreto a partir de un sistema robótico integrado y sistematizado  ha 
permitido construir edificios de hasta 5 pisos combinando tecnologías de impresión en 3d y 
prefabricación.  La tecnología de impresión 3d en la construcción está desarrollada y disponible 
como una nueva técnica que promete en un futuro cercano revolucionar el sector, al reducir 
tiempos de fabricación, eliminar en el proceso de fabricación los moldes, formaletas, reducir el 
extensivo uso de mano de obra especializada, eliminación de los riesgos de accidente, reducción 
de las emisiones de Co2 y la optimización de la mezcla al hacerse mediante un proceso 
controlado por computador.   
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Figura 1- 16 . Cerramiento Estructural En Concreto Vaciado In Situ. 
 Fuente Www.Winsun3d.Com 
 
2.1.5 LA IMPRESIÓN 3D COMO UN PROCESO INDUSTRIALIZADO DE CONSTRUCCIÓN. 
La creciente demanda de vivienda en nuestro país, requiere para su ejecución, luego de 
cumplir las condiciones financieras, burocráticas y normativas,  un acercamiento técnico de 
ejecución que posibilite la ejecución masiva para ponernos al día en el alto déficit  de vivienda 
que existe en la actualidad.  Pero ¿Cómo conseguir una producción acelerada, teniendo en cuenta 
los factores de localización de los proyectos, consecución de mano de obra y diseño?   Quizás un 
proceso industrializado permitiría que los controles de calidad habituales en obra se puedan 
simplificar bajo una línea de producción en un centro de control diseñado para tal fin donde a 
partir de prefabricados se pueda distribuir a nivel nacional productos pre ensamblados para armar 
viviendas en sitios diferentes de acuerdo al clima y a las necesidades de cada lugar.   Un proceso 
industrializado que simplifique la ejecución y reduzca riesgos de accidentes y errores comunes 
de obra.   La industrialización de los procesos de casi todos los productos de consumo en la 
actualidad es una práctica generalizada y no es ajena al mundo de la construcción;  tenemos hoy 
en el amplio portafolio de materias primas; muchos de los elementos prefabricados que bajo una 
factoría se cortan, se funden se ensamblan o se hornean, y luego de pasar controles de calidad se 
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envían a las obras para su respectiva instalación y montaje son hechos bajo estos altos procesos 
de estandarización y cadenas de producción.  Pero luego de pasar por ese proceso de producción 
masiva el producto se vuelve dependiente de la mano de obra calificada, la cual interviene en 
procesos de instalación y montaje, resultando una mixtura de procesos industrializados y 
actividades manuales, generando riesgos laborales y tiempos de perdidos que se pudieron ganar 
en el producto terminado.  También gran parte de los procesos constructivos que se realizan en la 
ejecución de obras, como los vaciados de concreto, se hacen a partir de una actividad manual y 
artesanal que requiere detrás de su realización una carga de procesos complementarios para tratar 
de garantizar la calidad, la seguridad laboral y el menor desperdicio posible. 
La producción en serie en una fábrica de materiales, no es un concepto nuevo, inspirados 
en la empresa automotriz, muchos empresarios han intentado pre ensamblar viviendas en paneles 
prefabricados de concreto, contenedores remodelados, o con piezas de madera inmunizada, para 
luego ofrecer productos modulados de fácil armado en zonas alejadas.  Pero el alto costo de los 
inventarios, la resistencia social a tener productos con acabados como los que ofrece la 
mampostería tradicional, las limitaciones de los materiales para futuras ampliaciones, comunes 
en los estratos donde se utilizan estos métodos, o incluso, la concepción tercermundista de 
viviendas de segunda categoría, han hecho que muchos de estos conceptos de vivienda 
prefabricada no tengan una alta acogida dentro de los usuarios finales o de los planes de 
demanda gubernamentales, que son los grandes urbanizadores de viviendas de interés prioritario 
en nuestro país.   
Para lograr entonces la velocidad, exactitud, eficiencia, precisión, planeación financiera, 
coordinación de actividades, disminución de desperdicios mediante control de materiales, 
eliminación de tiempos muertos, disminución de riesgos de accidentes, precisión de costos y 
reducción de mano de obra, en resumen, para tener un principio de industrialización en la 
fabricación de vivienda, es necesario el trabajo en fabrica?  Es necesario seguir con el esquema 
de la pre-fabricación como un proceso industrial de construcción?  Qué pasaría si la fábrica fuera 
el mismo sitio de construcción?  Si los procesos de fabricación se dieran in situ? En esta 
investigación podemos leer que puede ser que no solo es el lugar el que nos puede garantizar un 
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proceso industrializado, sino también la tecnología que se use en la producción, en nuestro caso, 
la impresión 3d.El uso de una impresora 3d para la fabricación de vivienda se debe leer como un 
sistema industrializado de construcción.  Según el ingeniero Fernando Mayagoitia (Mayagoitia, 
2011) los conceptos aplicables a la vivienda en un proceso industrializado son 10, los cuales, 
comparándolos con el sistema de construcción bajo la tecnología de impresión en 3d se cumplen 
ampliamente: 
1.  Cuenta con un proceso estandarizado de producción al ser todo controlado por ordenador 
y controlar los tiempos de ejecución y la supervisión manual de procesos, reduciendo la 
posibilidad de error humano. 
2. Reduce en un alto porcentaje la intervención de mano de obra calificada, al ser una 
máquina que hace la ejecución. 
3. Reduce los costos al maximizar la economía de materiales, y eliminar la formaleta 
necesaria en los procesos convencionales. 
4. Es posible aplicarse a economías de escala, para la producción masiva de el mismo 
modelo. 
5. Es posible certificarse mediante procesos de calidad. 
6. Requiere de un componente administrativo y técnico mayor a la mano de obra de riesgo, 
reduce el margen de accidentes laborales. 
7. Se puede evaluar en torno a procesos, resultados y rendimientos. 
8. Se puede minimizar el margen de error y controlar los defectos de fabricación 
9. Cambia el sistema de organización por una cultura enfocada en calidad de obra. 
10. Implementa sistemas de información para el control de sistemas y procesos. 
Si hablamos de producción Lean, la impresión en 3d sale bien librada, ya que no entra en 
sobre producción porque permite que el producto objeto se suministre en el momento en que la 
necesidad lo demande, no requiere inventarios, no produce desperdicios, no requiere producción 
artesanal, aplica como un producto en serie, no requiere desplazamiento de materiales 
terminados ni altos desperdicios energéticos, aplica a sistemas de calidad, baja en un alto 
porcentaje la mano de obra, es en general un sistema eficiente de producción.   
Para efectos de nuestra investigación, tendremos entonces como factor de análisis que la 
producción de viviendas bajo el sistema de impresión en 3d es un sistema industrializado in situ 
que permite bajo estos parámetros el mejoramiento de la productividad en el proceso de 
construcción. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 
2.2.1 LOS PROYECTOS Y LA GERENCIA DE PROYECTOS 
Por necesidades, costumbres, creencias y hasta vanidad, los seres humanos han tenido la 
necesidad de generar proyectos a lo largo de la historia, los cuales han brindado soluciones a 
comunidades y han marcado también la superioridad de su cultura ante las demás. Obras como 
las siete maravillas del mundo antiguo fueron realizadas por sociedades mucho menos avanzadas 
que las actuales, sociedades que carecían de conocimientos, experiencias y medios como los 
existentes en nuestra época. Casi todos los proyectos emprendidos por el hombre desde la 
antigüedad tienen en común que para su realización se utilizaron recursos de manera organizada 
con un objetivo concreto, el cual terminaba teniendo un impacto grande en la sociedad.  Esto ha 
demostrado que desde hace muchos siglos los proyectos han existido y han evolucionado 
dependiendo las necesidades, e independientemente de su tipo de población y características 
evolutivas como sociedad. Sin embargo el progreso, crecimiento y competitividad han generado 
cambios significativos en la manera de realizar los proyectos, evolucionado la gestión de 
proyectos, desde la antigüedad hasta el siglo XX de manera progresiva, siendo en esta época 
donde se comienza a  documentar las experiencias e investigar mediante el ejercicio de la 
planeación y realización de los mismos proyectos y así determinar los mecanismos o procesos 
que se deberían tener en cuenta al momento de comenzar un proyecto. De esta manera y poco a 
poco durante este siglo  la gerencia de proyectos nace como disciplina para progresivamente 
empezar a estructurar los proyectos teniendo en cuenta los tiempos, costos y organización en la 
ejecución.  
Aunque existen diversas organizaciones a nivel mundial dedicadas a generar guías y   
metodologías para la dirección de proyectos, y  existen varias interpretaciones que de lo que debe 
y no debe tener un modelo de gerencia de proyectos, es confuso y poco sencillo armar una visión 
única y absoluta de lo que puede llegar a ser la gerencia de proyectos. En pro del orden 
conceptual hemos revisado el trabajo del Project Management Institute (PMI) el cual “es 
fundado en 1969, en un intento por documentar y estandarizar información y prácticas 
generalmente aceptadas en la gestión de proyectos crea la guía de PMBOK. La primera edición 
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fue publicada en 1987, en los 80´s. La segunda versión es publicada, basándose en los 
cometarios de los miembros de PMBOK entre 1996-2000. Es reconocida como estándar por el 
American Nacional Standards Institute  (ANSI) en 1998, y más adelante el Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE)”. (DAVILA, 2012, pág. 1) 
2.2.2 EL PMBOK COMO GUÍA Y ESTÁNDAR PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. 
El pmbok proporciona pautas para la dirección de proyectos mediante estándares 
reconocidos a nivel mundial los cuales guían la profesión de la dirección de proyectos, la guía 
del pmbok identifica el conjunto de fundamentos generalmente reconocidos como buenas 
practicas, esto significa que los conocimiento y prácticas son aplicables a la mayoría de 
proyectos ya que en la mayoría de las ocasiones existen consenso sobre la importancia de la 
dirección de los proyectos. Además de esto la  guía ha identificado que para aumentar la 
probabilidad de éxito  en la gestión de proyectos se deben aplicar conocimientos, habilidades, 
herramienta y técnicas que posibiliten cumplir con los objetivos del proyecto al punto de lograr 
igualar e incluso superar las expectativas de los que fueron participes del mismo. Lo anterior se 
logra mediante la aplicación e integración correcta y adecuada de los 47 procesos los cuales 
están enmarcados en 5 grupos de procesos y 10 áreas de conocimientos que se exponen a 
continuación. 
2.2.2.1 GRUPOS DE PROCESOS 
Los procesos en el pmbok están orientados a enlazar una seria de acciones dirigidas a 
obtener y determinar resultados, teniendo en cuenta que la gestión de proyectos se puede ver 
como una seria de proceso interrelacionados que se comportan entre sí de forma vertical, 
horizontal y transversal para lograr cohesión con las respectivas áreas de conocimiento del 
proyecto. Dentro de la guía del pmbok cada proceso tiene entradas, Herramientas, técnicas y 
salidas las cuales deben ser evaluadas para cada proyecto en particular dependiendo de los 
requerimientos del proyecto y enfocado al bien, producto o servicio que se esté ofreciendo o 
generando. De esta forma el pmbok nos indica 5 procesos generales que enmarcan las distintas 
etapas de los proyectos y esos son: 
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1. Proceso de Inicio. Son los procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva 
fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.  
2. Proceso de Planificación. Son los procesos requeridos para establecer el alcance del 
proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los 
objetivos propuestos del proyecto. En este proceso intervienen todas las áreas de 
conocimiento y encierra en su totalidad veinticuatro (24) sub procesos. 
3. Proceso de Ejecución. Son los procesos realizados para completar y cumplir con el 
trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las 
especificaciones del mismo. En este proceso intervienen seis (6) áreas del conocimiento 
las cuales se enmarcan en ocho (8) sub procesos. 
4. Proceso de Monitoreo y Control. Son los procesos requeridos para monitorear, rastrear, 
revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las 
que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. En este proceso 
intervienen todas las áreas del conocimiento excepto la de la gestión de los recursos 
humanos, y en su totalidad tiene once (11) sub procesos. 
5. Proceso de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a 
través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una 
fase del mismo. 
2.2.2.2 ÁREAS DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO. 
Un área de conocimiento es, según PMBOK (Project Management Body of Knowledge), 
“un área identificada de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y 
que se describe en términos de sus procesos, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y 
técnicas que los componen.” De hecho, todos los procesos de la dirección de proyectos 
contenidos en el PMBOK se interrelacionan entre las 10 áreas del conocimiento. (PMBOK, 
2017)  Estas áreas son las siguientes. 
1. Gestión de la integración del proyecto. Describe los procesos y actividades que forman 
parte de los elementos de la dirección de proyectos, los cuales identifican, definen, 
combinan, unen y coordinan los demás grupos de procesos de la dirección de proyectos. 
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Se compone de los sub procesos: desarrollar el acta de constitución del proyecto, 
desarrollar el enunciado del alcance del proyecto preliminar, desarrollar el plan de 
gestión del proyecto, dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, supervisar y controlar 
el trabajo del proyecto, control integrado de cambios y cerrar proyecto.  
2.  gestión del alcance del proyecto. Describe los procesos necesarios para asegurarse que 
el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarse satisfactoriamente. Se 
compone de los sub procesos: planificación del alcance, definición del alcance, crear edt, 
verificación del alcance y control del alcance.  
3. Gestión del tiempo del proyecto. Describe los procesos relativos al cumplimiento del 
cronograma del proyecto asegurando un inicio y fin establecidos previamente. Se 
compone de los sub procesos: definición de las actividades, establecimiento de la 
secuencia de las actividades, estimación de recursos de las actividades, estimación de la 
duración de las actividades, desarrollo del cronograma y control del cronograma.  
4. Gestión de los costos del proyecto. Describe los procesos involucrados en la 
planificación, estimación, presupuesto y control de costes de forma que el proyecto se 
complete dentro del presupuesto aprobado. Se compone de los sub procesos: estimación 
de costes, preparación del presupuesto de costos y control de costos. 
5. Gestión de la calidad del proyecto. Describe los procesos necesarios para asegurarse 
que el proyecto cumpla con los objetivos y metas para los cuales ha sido creado. Se 
compone de los sub procesos: planificación de calidad, realizar aseguramiento de calidad 
y realizar control de calidad.  
6. Gestión de los recursos humanos del proyecto. Describe los procesos para organizar y 
dirigir los recursos humanos del proyecto, este proceso hace que la gente involucrada en 
el proyecto sea más efectiva en su intervención dentro del mismo. Se compone de los sub 
procesos: planificación de los recursos humanos, adquirir el equipo del proyecto, 
desarrollar el equipo del proyecto y gestionar el equipo del proyecto.  
7. Gestión de las comunicaciones del proyecto. Describe los procesos relacionados con la 
generación, distribución almacenamiento y destino final de la información del proyecto 
en tiempo y forma, es el área de conocimiento más crucial ya que de la buena 
comunicación depende en gran parte el éxito de la gestión de los proyecto. Se compone 
de los sub procesos: planificación de las comunicaciones, distribución de la información, 
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informar el rendimiento y gestionar a los interesados.  
8. Gestión de los riesgos del proyecto. Describe los procesos relacionados con el 
desarrollo de la gestión de riesgos de un proyecto, incrementando la probabilidad y el 
impacto de los eventos positivos y reduciendo la probabilidad y el impacto de los eventos 
negativos en el proyecto. Se compone de los sub procesos: planificación de la gestión de 
riesgos, identificación de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de 
riesgos, planificación de la respuesta a los riesgos, y seguimiento y control de riesgos. 
9. Gestión de las adquisiciones del proyecto. Describe los procesos para comprar o 
adquirir productos o servicios, se determina que bienes y servicios deben adquirirse fuera 
de la organización y cuáles pueden ser provistos por el equipo del proyecto. Se compone 
de los sub procesos: planificar las compras y adquisiciones, planificar la contratación, 
solicitar respuestas de vendedores, selección de vendedores, administración del contrato y 
cierre del contrato. 
10. Gestión de los interesados. Describe los procesos necesarios para identificar las 
personas, grupos  u organizaciones que pueden afectar o ser afectadas por el proyecto, 
esto con el fin de evaluar su participación, expectativas o impacto que el proyecto pueda 
tener en cada interesado, se define y gestiona la el nivel de participación y la 
participación eficaz de cada interesado para la toma de decisiones que impacten el inicio, 
planeación o ejecución del proyecto. 
2.2.3 EL TRIÁNGULO DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN DEL PMBOK. 
Teniendo en cuenta que los cinco (5) grupos de procesos se deben quemar en un proyecto 
de forma casi obligada no sucede lo mismo en las áreas de conocimiento las cuales son 
igualmente importantes pero no todas son necesarias para la correcta planeación, ejecución y 
cierre del proyecto, es por esto que se identifican entre las diez (10) áreas del conocimiento las 
tres (3) más relevantes que enmarcan la triple restricción y de las cuales depende el éxito de la 
gestión de los proyectos, ya que son las que definen el proyecto como esencia de sí mismo, esto 
significa cumplir con los tres objetivos principales de un proyecto (alcance, tiempo y costo). Es 
por esto que no es casualidad que la triple restricción sea representada como un triángulo 
equilátero, cuyos tres lados son iguales y representan el balance y equilibrio que debe haber entre 
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las tres variables para lograr el éxito de un proyecto. Si quisiéramos modificar el triángulo, 
alargando uno de los lados, los demás tendrían que verse afectados, del mismo modo en un 
proyecto, si alteramos cualquieras de las variables, las demás se van a ver afectadas. De igual 
forma en la evaluación, formulación, planeación y ejecución de los proyectos se debe tener en 
cuenta el análisis de los riegos u oportunidades que pueda tener el proyecto, para de esta forma 
lograr el correcto equilibrio de la triple restricción, es por esto que además del análisis del 
alcance, tiempo y costo también se analizarán los riesgos que estén asociados al proyecto para de 
esta forma tener un panorama más despejado al momento de planear el proyecto desde el 
triángulo de la triple restricción. 
 
Figura 1- 17. Triángulo De La Triple Restricción De Pmbok. 
(EDGARDO, 2016) 
2.2.3.1 GESTIÓN DEL ALCANCE. 
La Gestión del alcance del proyecto está enfocada principalmente a definir y controlar qué 
incluye y qué no incluye el proyecto, la gestión del alcance tiene seis (6) procesos y cada uno de 
estos tiene entradas, herramientas y técnicas, y salidas. Los procesos para gestionar el alcance 
son los que se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 1‐ 18. Proceso De La Gestión Del Alcance 
(Autores) 
1. “Planificar la Gestión del Alcance: Es el proceso de crear un plan de gestión del 
alcance que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del 
proyecto.  
2. Recopilar Requisitos: Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las 
necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del 
proyecto.  
3. Definir el Alcance: Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto 
y del producto.  
4. Crear la EDT/WBS: Es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del 
proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar.  
5. Validar el Alcance: Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del 
proyecto que se hayan completado.  
6. Controlar el Alcance: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y de la línea 
base del alcance del producto, y de gestionar cambios a la línea base del alcance”. 
(PMBOK, 2017) 
2.2.3.2 GESTIÓN DEL TIEMPO. 
La Gestión del Tiempo del Proyecto busca mediante sus procesos gestionar el 
cumplimiento de la duración del proyecto respetando el plazo planeado que determino  el inicio 
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y el fin del mismo. En la siguiente figura se muestran los distintos procesos que se deben llevar a 
cabo dentro de la gestión del tiempo. 
 
Figura 1‐ 19. Procesos De La Gestión Del Tiempo. 
(Autores) 
1. “Planificar la Gestión del Cronograma: Proceso por medio del cual se establecen las 
políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, 
ejecutar y controlar el cronograma del proyecto.  
2. Definir las Actividades: Proceso de identificar y documentar las acciones específicas 
que se deben realizar para generar los entregables del proyecto.  
3. Secuenciar las Actividades: Proceso de identificar y documentar las relaciones 
existentes entre las actividades del proyecto.  
4. Estimar los Recursos de las Actividades: Proceso de estimar el tipo y las cantidades 
de materiales, recursos humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada 
una de las actividades.  
5. Estimar la Duración de las Actividades: Proceso de estimar la cantidad de períodos 
de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos 
estimados.  
6. Desarrollar el Cronograma: Proceso de analizar secuencias de actividades, 
duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo 
de programación del proyecto.  
7. Controlar el Cronograma: Proceso de monitorear el estado de las actividades del 
proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del 
cronograma a fin de cumplir con el plan”. (PMBOK, 2017) 
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2.2.3.3   GESTIÓN DEL COSTO. 
La Gestión de los Costos proporciona herramientas para planear, presupuestar y controlar 
los costos que puedan derivar la naturaleza del proyecto, permite monitorear el avance de un 
proyecto mediante la herramienta del valor ganado la cual mediante sus indicadores proporciona 
el estado real del avance de un proyecto. En la siguiente figura se pueden ver los distintos 
procesos que conlleva la gestión del costo. 
 
Figura 1- 20. Procesos De La Gestión Del Costo. 
(Autores) 
1. “Planificar la Gestión de los Costos: Es el proceso que establece las políticas, los 
procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el 
gasto y controlar los costos del proyecto.  
2. Estimar los Costos: Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los 
recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto.  
3. Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados 
de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea 
base de costo autorizada.  
4. Controlar los Costos: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para 
actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base de costos”.  
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2.2.3.4  GESTIÓN DE RIESGOS. 
La Gestión de los Riesgos del Proyecto mediante sus procesos ayuda a determinar, evaluar 
y mitigar el impacto de los posibles riesgos que pueda tener el proyecto, el objetivo de la gestión 
de riesgos es aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir  la 
probabilidad e impacto de los eventos negativos. En la siguiente figura se ven los distintos 
procesos necesarios para lograr el éxito en la gestión de riegos.  
 
Figura 1- 21 . Proceso De La Gestión Del Riego. 
(Autores) 
1. “Planificar la Gestión de los Riesgos: El proceso de definir cómo realizar las 
actividades de gestión de riesgos de un proyecto.  
2. Identificar los Riesgos: El proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al 
proyecto y documentar sus características.  
3. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: El proceso de priorizar riesgos para 
análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e 
impacto de dichos riesgos.  
4. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: El proceso de analizar numéricamente 
el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto.  
5. Planificar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de desarrollar opciones y acciones 
para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.  
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6. Controlar los Riesgos: El proceso de implementar los planes de respuesta a los 
riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, 
identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos 
a través del proyecto.  
2.3 MARCO JURÍDICO 
1. La constitución política en su artículo 51 nos indica que “Todos los colombianos 
tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer 
efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas 
adecuados de  financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 
programas de vivienda”. (Constitucion Politica De Colombia, 1991) 
2. Ley 11 de 1983. A raíz de la ocurrencia del sismo de Popayán, el Congreso de la 
República expidió la Ley 11 de 1983, por medio de la cual se determinaron las pautas 
bajo las cuales debía llevarse a cabo la reconstrucción de esta ciudad y las otras zonas 
afectadas por el sismo. En uno de los artículos de esta Ley, se autorizó al Gobierno 
Nacional para emitir una reglamentación de construcción sismo resistente, facultándolo 
además para hacerla extensiva a todo el país. 
3.  Decreto 1400 de Junio 7 de 1984.  Es la primera normativa nacional sobre sismo 
resistencia, denominado “Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes”. 
Este decreto fue el marco para la primera ley que permite ser duradera en el tiempo.  
4. Ley 400 de 19 de agosto 1997. “Al amparo de esta Ley, se expidieron los Decretos 33 
de 1998, 34 de 1999, 2809 del 2000, y 52 del 2002, los cuales fueron denominados 
“Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR”. El contenido de dicho 
reglamento se ajusta a lo establecido en la Ley 400 de 1997 así como a su 
reglamentación dada por el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, “Por el cual se 
establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo 
resistentes NSR-10”, en sus artículos 46, 47 y 48. A través del Decreto 926 de 2010, se 
adoptó en todo el territorio nacional el uso obligatorio de la normativa sobre sismo 
resistencia. Toda la normativa se encuentra compilada en el “Reglamento de 
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Construcciones Sismo Resistentes NSR”. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2011) 
5. El artículo 91 de la Ley 388 de 1997 Define la vivienda de interés social como 
aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de 
menores ingresos. En cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional 
establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares. 
6. La Ley 1450 del 2011, en su artículo 117, “definió la vivienda de interés social como 
la unidad habitacional que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, 
arquitectónico y de construcción y cuyo valor no excede ciento treinta y cinco salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv). Y en el parágrafo de este artículo 
señala que se establecerá un tipo de vivienda denominada “Vivienda de Interés Social 
Prioritaria”, cuyo valor máximo será de setenta salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (70 smlmv)”. (Orjuela Martinez, 2014) 
7. Decreto 2525 de 2010 Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se dictan otras 
disposiciones se difirió la obligatoriedad de la aplicación de la NSR-10, hasta el 15 de 
diciembre de 2010. La NSR-10 También presenta el alcance del Título E, de la misma 
norma, el cual aplica a viviendas de uno y dos pisos. 
2.4 MARCO GEOGRÁFICO 
Colombia está en el Anillo Circumpacífico el cual es considerado como una de las zonas 
sísmicas más activas de la tierra,  en nuestro territorio converge convergen la placa de Nazca, la 
placa Suramericana y la placa Caribe, lo cual hace que la amenaza sísmica este siempre presente, 
es por este motivo que vemos conveniente revisar la implementación de esta técnica de 
construcción en edificios de vivienda, inicialmente en zonas de amenaza sísmica baja, según el 
marco de reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 y modificaciones 
posteriores.     
El método de impresión de vivienda en 3d está siendo aplicado en el mundo en diferentes 
territorios y ha tenido resultados exitosos en edificaciones de 1 a 5 niveles.  Para su 
implementación en Colombia, es necesario tener en cuenta, debido a nuestra localización, las 
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condiciones de seguridad y la respuesta que pueda dar la construcción a un evento de sismo o 
condiciones rutinarias de resistencia a factores ambientales y climáticos.  La impresora de 
creación de contorno in situ permite imprimir edificios aplicando métodos de cálculos 
estructurales conocidos, y de manera análoga los diseñadores estructurales también aplican en 
este proceso los requisitos y consideraciones que deben ser tenidos en cuenta en el diseño de la 
construcción con elementos prefabricados, y sistemas de pretensado y postensado, lo cual está ya 
reglamentado y estructurado en la normativa, por ello es posible aplicar la norma sismoresistente 
vigente para garantizar la construcción confiable.  Es también una constante en los fabricantes de 
impesoras 3d su preocupación por tener delimitados los parámetros de operación, en cuanto a 
velocidad, tamaño de boquillas y calidad del material de extrusión, lo que permite controlar los 
resultados de impresión a baja altura alto de fiabilidad, ya que el proceso constructivo requiere 
mezclas cementicias específicas diseñadas para prevenir posibles problemas en las propiedades 
mecánicas y elásticas del material;  La aplicación de estas mezclas se hace bajo estos parámetros 
evitando afectar la resistencia a la compresión o a la flexión.  Al tratarse de una nueva tecnología 
es respetable que las autoridades locales como curadurías urbanas y departamentos de planeación 
requieran revisar más a fondo las normas para la especificación de materiales, mezclas, 
especificaciones técnicas y diseño estructural, buscando coincidir con los estándares 
convencionales de diseño para que el sistema tenga márgenes de confiabilidad.   El 
cumplimiento de la norma puede hacerse de manera eficaz si se revisa el modelo de vivienda con 
parámetros seguros en edificaciones de baja complejidad sísmica utilizando los estándares más 
simples de evaluación para su cumplimiento.   
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Figura 1- 22. Zonas De Amenaza Sismica en Colombia. 
Fuente: Nsr 2010 Cap A2 
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2.5 ESTADO DEL ARTE 
Dentro de las tecnologías de fabricación digital, la creación de la estereolitografía,  fue la 
que dio inicio no solo en conceptos sino también en métodos de aplicación, a técnicas que con 
diferente hardware, han logrado materializar un objeto a partir de un proceso mecánico y medios 
digitales.  En la actualidad se pueden identificar los siguientes métodos, los cuales varían 
dependiendo del material y el uso para el cual se utilizara la muestra: (Díaz, Enero - Junio 2016) 
‐ Estereolitografía o Stereolithograghy:  En este método se utiliza un proceso de foto 
polimerización de una resina, que se encuentra en estado líquido y se va solidificando al ser 
tocada por un rayo láser ultravioleta, las capas obtenidas se van adhiriendo sucesivamente, 
para crear el objeto. 
‐ Tecnología Polyjet o Photopolymer Jetting (PJ) : se utiliza un polímero foto-sensible, el cual 
es sometido a un proceso de curado con lámparas UV, creando capas que luego son 
depositadas una sobre otra en una plataforma hasta crear el objeto. 
‐ Tecnología de Deposición de Hilo Fundido o Fused Deposition Modeling (FDM), Se utiliza 
un filamento de un polímero termoplástico el cual es empujado a través de una boquilla a una 
temperatura superior a la de fusión del material.  De esta manera se obtiene un hilo dúctil que 
a través del movimiento de la boquilla crea capas obteniendo por sumatoria el objeto final. 
‐ Tecnología de Inyección de Aglutinante o Binder Jetting: El objeto se obtiene como 
resultado de la mezcla un líquido polimérico (Binder), con un polvo cerámico (Powder) 
originando un material compuesto, el cual se va compactando con un rodillo creando capas 
que se van adhiriendo consecutivamente. 
‐ Sinterizado Selectivo con Láser o Laser Sintering (LS): mediante el uso de un láser de CO2 
se va fusionando y solidificando el polvo base (polimérico, cerámico o de vidrio), el cual se 
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deposita en una plataforma a una temperatura levemente inferior a su punto de fusión 
generando capas horizontales sucesivas y dando como resultado el objeto tridimensional. 
‐  Sinterizado Láser Directo en Metal (DMLS) o Fusión por Láser (LM), Similar al sinterizado 
Selectivo con Láser pero con la diferencia que se utiliza polvo Metálico (aluminio, acero, 
titanio o aleaciones) en busca de obtener objetos de mayor resistencia.  
‐ Creación de contorno in situ o Contour Crafting, en la cual se construyen capas inyectadas 
una sobre la otra a través de una boquilla, formando la repetición de un patrón, por 
acumulación, mediante un proceso de secado y fraguado, estas capas forman el objeto físico. 
‐ La tecnología de Contour Crafting es la que a la fecha han implementado la mayoría de las 
empresas de distribución y la que promete grandes soluciones constructivas y grandes 
posibilidades para el desarrollo de conceptos arquitectónicos desligados a los materiales 
convencionales, al volverse más versátil los cerramientos y la conformación de los espacios, 
donde la imaginación permitirá romper formas y conceptos que hasta ahora son difíciles de 
materializar.   Sin embargo para poder aplicarla en solución de viviendas de baja altura se 
debe profundizar en la integración de los distintos componentes necesarios para llegar a la 
producción masiva que garantice el éxito de la operación, tales como la adquisición del 
hardware, la revisión del software disponible y la composición de las mezclas a utilizar.  La 
empresa Apis Cor, tiene en su web amplia información, descripción y elementos de como 
seria esto posible.  
‐ La aparición de múltiples empresas que ofrecen servicios de hardware y soporte como 
WinSun Decoration Design Engineering, Apis Cor, Contour Crafting Corporation (CC Corp) 
o la compañía BetAbram de Eslovenia, hacen posible la industrialización y producción de 
vivienda masiva bajo este nuevo sistema constructivo.   
‐ Así mismo el desarrollo de software especializado y de uso común para el modelado en 3d de 
proyectos de construcción, ha precedido con éxito la simulación de edificios al desarrollar la 
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aplicación a programas que permiten de manera directa o a través de plugins exportar 
archivos a formato STL o Stereo Lithography Format como AutoCAD,  Solidworks, Revit o 
tecnología BIM.  El formato STL permite de manera rápida trasladar elaboraciones 
geométricas complejas a un modelo simple conformado por triángulos y vectores.  
‐ En cuanto a la investigación en mezclas que permitan utilizar esta tecnología, el grupo 
LafargeHolcim ha convertido parte de una de las plantas que tiene en España, concretamente 
la situada en la localidad catalana de Montcada i Reixac, en un centro de ensayo de nuevos 
tipos de cemento para la impresión tridimensional de elementos constructivos, poniéndose a 
disposición de toda la compañía, la cual tiene presencia en Colombia.  En Medellín la 
empresa ConConcreto ha desarrollado una máquina que ocupa un edificio de ocho pisos 
dentro del centro de innovación que posee la compañía en las instalaciones de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, y está en capacidad de hacer muros hasta de 3x2 metros.  
Actualmente están desarrollando en cooperación con empresas locales como Argos, la 
creación de una mezcla que permita el uso extensivo para la construcción de vivienda de bajo 
coste. 
2.6 ALCANCES Y LIMITACIONES. 
2.6.1 ALCANCES. 
 La presente investigación pretende explorar y conocer la tecnología a nivel mundial de 
la impresión de contornos con materiales densos como el concreto.   
 Mediante la recopilación documental se pretende conocer la aplicabilidad de la 
tecnología de impresión de contornos para la construcción de viviendas de bajo nivel 
en el territorio colombiano. 
 Se desarrollara una evaluación basada en los fundamentos del pmbok y bajo los 
parámetros de la triple restricción para conocer la factibilidad económica para la 
posible implementación de la tecnología de impresión 3d en el territorio colombiano. 
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2.6.2 LIMITACIONES. 
 Dentro del objeto de estudio no profundizara en el desarrollo científico y los aspectos 
técnicos para el funcionamiento del hardware, software o de los materiales o mezclas 
utilizadas por el equipo de impresión, se usaran métodos conocidos de acuerdo a 
investigaciones previas y al estado del arte. 
 Se realizara el estudio para viviendas de bajo nivel (uno y dos pisos) y se reducirá el 
campo de implementación a las zonas de sismicidad baja dentro del territorio 
colombiano. 
 El estudio y desarrollo del proyecto será meramente académico  y de consulta para 
futuras aplicaciones de impresión de viviendas 3D,  el desarrollo de la tesis pretende 
fundar bases para posteriores investigaciones o decisiones sobre la aplicación o no de 
esta tecnología al campo de la construcción. 
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3 RECOPILACIÓN  E IDENTIFICACIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA IMPRESIÓN 3D  
La tecnología que se ha desarrollado en torno a la impresión de edificios en 3d en el ámbito 
de la construcción parte de un principio básico: una cabeza extrusora y un mecanismo móvil que 
le ayude a desplazarse a través de coordenadas en ejes X,Y,Z por la superficie de impresión.  
Básicamente en este planteamiento resuelve el la pregunta del  cómo construir el objeto de la 
manera más eficiente posible, aplicando las necesidades de baja altura.  Para poder determinar 
qué sistema escoger dentro de las posibilidades exploradas se debe mirar estos sistemas: 
3.1 IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DISPONIBLES  
En general las tecnologías adoptadas en el desarrollo de la impresión 3d se pueden agrupar 
en 2 grupos, desarrollados a partir del uso de coordenadas polares o coordenadas rectangulares. 
3.1.1 SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN BASADO EN COORDENADAS POLARES A TRAVÉS DE UN BRAZO MECANIZADO 
Parte del principio de un solo robot o brazo mecanizado que controla desde un eje central 
el movimiento del equipo de impresión, y la dosificación de la mezcla.  La ubicación de esta 
máquina se plantea a partir de un punto equidistante a toda el área de impresión, y representa en 
su escala y tamaño el área máxima de construcción, siendo el brazo posible de extenderse a 
través de un mecanismo tipo riel o telescópico incorporado en su estructura.  El área de 
intervención se puede ampliar por etapas, moviendo la impresora por las diferentes zonas de 
construcción.    
Algunos de estos modelos se puede encontrar en la propuesta de APIS COR, una impresora  
de dimensiones compactas de 4.00 × 1.60 × 1.50 m. y con un peso de 2 toneladas la cual a partir 
de un brazo mecanizado interviene el área con un equipo robotizado, lo que ahorra costos y 
tiempo de ensamble, al no necesitar ninguna obra inicial para su instalación, ya que con un 
sistema de contra pesos se estabiliza en el terreno donde va a operar.   Otra de sus grandes 
ventajas es que se minimizan los posibles errores de operación en el sistema de impresión, al 
depender menos de los procesos de ensamble in situ. 
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Figura 1- 23. The printer.   
Fuente: Apis Cor Tecnology description Manual 
 
Aunque en sí mismo representa una gran pieza de ingeniería para imprimir vivienda, su 
aplicabilidad en la construcción es pertinente también con la prefabricación en serie, debido a sus 
excelentes condiciones para trabajar piezas iguales de pequeño y mediano formato, que se 
puedan transportar fácilmente. 
 
Figura 1- 24. The printer.  Frontal view. 
Fuente: Apis Cor Tecnology description Manual 
3.1.2 SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE COORDENADAS RECTANGULARES A PARTIR DE UNA ESTRUCTURA 
APORTICADA MÓVIL 
Este sistema utiliza una estructura móvil de movimiento bidireccional horizontal, usando 
rieles o estructuras guía que permiten  que la cabeza extrusora llegue  en un área determinada por 
la máxima capacidad de la línea guía y la estructura vertical.   El área máxima de impresión 
corresponde al máximo tamaño que se pueda alcanzar en los límites de la estructura móvil que 
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sostiene el cabezote, siendo generalmente rectangular.  Esta estructura permite maniobrabilidad 
de sus partes en lugares de difícil acceso, debido a su portabilidad y requiere de una etapa de pre 
ensamblado en los sitios de operación.   Require de estructuras previas que permitan armar los 
rieles guía sobre los cuales se va a mover la estructura.   Este modelo es típico en los desarrollos 
de empresas como Winsun. Contour crafting  o BetABram. 
 
Figura 1- 25. Multi-Story Buildings 
Fuente: http://contourcrafting.com/building-construction/ 
 
 
Figura 1- 26. Multi-Unit Large Structures 
Fuente: http://contourcrafting.com/building-construction/ 
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Figura 1- 27. Multi-Unit Large Structures 
Fuente: http://betabram.com// 
 
 
Figura 1- 28. 3d Printer System 
Fuente: Apis Cor Presentation Manual 
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3.1.3 DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN A UTILIZARSE EN EL PROYECTO. 
Colombia es un país con una conformación geográfica diversa  que ha impedido que el 
desarrollo vial tenga cobertura de vías primarias en todas las regiones, al punto que hoy se habla 
de un rezago que afecta la competividad en la infraestructura vial.  La red vial nacional no llega 
con vías 4g a todo el país, es por ello que al momento de plantear una solución tecnológica se 
debe pensar en la disponibilidad y accesibilidad de los equipos de tecnología de impresión, a las 
diferentes zonas y regiones donde se deba ejecutar la tarea.  El volumen y peso promedio de una 
impresora de coordenadas polares requiere que las vías de acceso permitan el tránsito de 
vehículos con capacidad de carga superior a 5 toneladas, que es lo que en promedio pesa este 
sistema de impresión.  Si miramos con detenimiento el mapa actual de carreteras podemos ver 
que para mover una grúa y un vehículo con esta capacidad de maniobra existen muchas vías a las 
que no se pueden llegar.  De los 128.000 kms aproximados de vías que tiene el país, 111.364 
corresponden a vías secundarias y terciarias; es decir el 87% de la red vial nacional las cuales no 
permiten el transito de estos equipos.  
  Figura 1- 29. Mapa de Carreteras Vial 
 (Mapa de carreteras de invias, 2018) 
 
Otro factor que determina la operatividad y el desempeño de una impresora de coordenadas 
polares es la necesidad de moverla de un sitio a otro mediante el uso de una grúa.  En muchos 
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proyectos, la disponibilidad del urbanismo y las vías principales no siempre están disponibles 
desde el principio del proceso de urbanización.  Esta condición especial sumada a la 
conformación topográfica, se vuelve un impedimento para la operación ya que debido a sus 
características técnicas, la máquina de impresión queda encerrada dentro de la construcción lo 
que requiere una extracción aérea para posicionarla nuevamente en la siguiente área de 
impresión, haciendo indispensable la presencia de una grúa permanente en el terreno con una vía 
disponible para acceder a todos los lotes donde se vaya a imprimir la casa.  Esta condición hace 
que la posibilidad de usar este equipo sea más compleja sobre todo en terrenos con pendientes o 
topografías inclinadas. 
La impresora de coordenadas rectangulares en cambio utiliza una estructura que se puede 
volver portátil, al ser un sistema aporticado que se puede ensamblar.  Esto permite que el 
transporte se pueda hacer en vehículos  más pequeños y que pueda llegar a más sitios, sobre todo 
a lugares apartados o con restricciones viales de peso.  El sistema de impresión es exterior a la 
casa que se va a imprimir, lo que hace más fácil su movimiento ya que al utilizar un sistema de 
rieles, se puede desplazar por el terreno de manera autónoma, sin requerir equipo adicional.  Es 
por ello que para efectos de definición de tecnología, hemos determinado la utilización de un 
sistema de impresión de coordenadas rectangulares con un sistema aporticado móvil, de acuerdo 
al siguiente esquema de fabricación:  
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Figura 1- 30. Impresora de coordenadas rectangulares con estructura aporticada.  Vista en planta 
Fuente: (Autores) 
 
Figura 1- 31. Impresora de coordenadas rectangulares con estructura aporticada.  Vista en isométrico 
Fuente: (Autores) 
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Figura 1- 32. Impresora de coordenadas rectangulares con estructura aporticada.  Vista lateral 
Fuente: (Autores) 
 
Figura 1- 33. Impresora de coordenadas rectangulares con estructura aporticada.  Vista lateral 
Fuente: (Autores) 
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3.2 DEFINICIÓN Y  DESARROLLO DE EDIFICIOS DE BAJA ALTURA EN ZONAS DE AMENAZA SÍSMICAS BAJAS. 
Se define zona de baja amenaza sísmica la ubicación geográfica donde para efectos de 
diseño, el coeficiente que representa la aceleración horizontal pico efectiva, y el coeficiente que 
representa la velocidad horizontal pico efectiva, son menores o iguales a 0.10 Esta zonas 
geográficas está representadas en la Fig. 1-23.  (Reglamento colombiano de construcción sismo 
resistente, Marzo 2010, pág. 159)   
El reglamento colombiano de construcción sismo resistente nsr-10 en el Titulo E, 
contempla los requisitos de obligatorio cumplimiento para casas de uno y dos pisos, que 
simplifiquen el diseño estructural y garanticen la estabilidad y su comportamiento ante sismos, 
en este capítulo, se definen como materiales de construcción la mampostería confinada y el 
bahareque encementado, que  corresponden a los métodos tradicionales de construcción, por lo 
cual el sistema de impresión en concreto no se clasifica en este capítulo. 
Para efectos de análisis también se debe tener en cuenta que el sistema planteado es para 
una implementación de uso masivo, por lo cual dice la norma se deberá analizar como un todo, 
tomando en cuenta que su configuración básica posiblemente sobrepase más de 15 unidades de 
vivienda, por lo tanto las viviendas de este sistema se deben diseñar de acuerdo con los Capítulos 
A.1 a A.12 del Reglamento.  Para efectos de diseño, se deberá considerar que el método 
constructivo de vivienda aplicado en este sistema requiere un aislamiento constructivo de 0.40 
cms entre viviendas, volviéndolas en sí mismas proyectos aislados e independientes, siendo este 
aislamiento no necesario ni requerimiento dentro de los criterios de diseño estructural pero si 
aprovechable en el proceso. 
60 
 
 
Tabla 1-1.Separación sísmica entre edificaciones colindantes que no hagan parte de la misma construcción 
Fuente: (Reglamento colombiano de construcción sismo resistente, Marzo 2010, pág. 223) 
 
Para efectos del cálculo es adoptable el cumplimiento de la norma en el capítulo A con la 
identificación del sistema constructivo de acuerdo a la tabla estipulada la cual es aplicable 
completamente al sistema de impresión 3d y que favorece no solo las zonas de baja sino también 
de intermedia y alta amenaza sísmica, volviendo más flexible la aplicación de este método 
constructivo: 
 
Tabla 1-2. Sistemas de muros de Carga    
Fuente: (Reglamento colombiano de construcción sismo resistente, Marzo 2010, pág. 223) 
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De este método constructivo se pueden desprender los lineamientos generales para el 
diseñador estructural los cuales deberá aplicar en sus diferentes procedimientos de diseño, 
cumpliendo con la capacidad de disipación de energía mínima requerida, la resistencia sísmica 
en diferentes direcciones horizontales, la trayectoria de las fuerzas, los sistemas de resistencia y 
demás consideraciones, descritas en el reglamento para asi poner a disposición del evaluador el 
calculo obtenido el cual deberá considerarse para su estudio en todo lo referente a los procesos 
de aprobación .  Al ser fácilmente identificable el método constructivo para viviendas de 1 -2 
pisos dentro de las edificaciones de grupo I bajo la modalidad de impresión láser; y dado que se 
puede cumplir a cabalidad con la norma y se hace aplicable este método al sistema no solo en 
zonas de baja actividad sísmica, sino también en zonas de alta e intermedia actividad, el método 
de impresión 3d en sistemas de muros de carga, se puede posicionar como un sistema confiable, 
rápido y económico en la solución de vivienda. 
3.3 MODELOS DE BAJA ALTURA. 
Para determinar, de acuerdo la normativa sismo resistente y a las posibilidades de respuesta en 
zonas de bajo riesgo sísmico con construcciones de baja altura; y en vías de resolver el problema 
planteado, se debe tener un modelo que permita el desarrollo del ejercicio, teniendo resuelto 
como supuestos, las condiciones climáticas, sociales, políticas y económicas del objeto de 
estudio; siendo nuestro principal objetivo el de determinar el costo de impresión, tiempos y 
alcance de su construcción con el sistema 3D.  A partir del desarrollo actual de esta tecnología y 
la determinación propia de su estética, procedemos a desarrollar varias posibilidades de 
impresión para edificaciones de baja altura, que cumplan con una solución promedio de 
vivienda, bajo como lo dijimos anteriormente criterios supuestos de aproximación.  
 
Los modelos utilizan a partir de lo que se considera como vivienda de bajo coste, la aplicación 
básica de un módulo que se pueda volver repetitivo y aplicable.  Estos módulos, de manera 
repetitiva conformarían las agrupaciones de vivienda. 
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Figura 1- 34. Módulo Básico 1 
Fuente: (Autores) 
 
Figura 1- 35. Módulo Básico 1 Acoplamiento A 
Fuente: (Autores) 
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Figura 1- 36. Módulo Básico 1 Acoplamiento B 
Fuente: (Autores) 
 Figura 1- 37. Módulo Básico 2  
Fuente: (Autores) 
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Figura 1- 38. Módulo Básico 2 Acoplamiento A 
Fuente: (Autores) 
 
Figura 1- 39. Módulo Básico 2 Acoplamiento B 
Fuente: (Autores) 
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Figura 1- 40. Módulo Básico 3 
Fuente: (Autores) 
 
Figura 1- 41. Módulo Básico 3 Acoplamiento A 
Fuente: (Autores) 
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Figura 1- 42. Módulo Básico 3 Acoplamiento B 
Fuente: (Autores) 
 
Figura 1- 43. Módulo Básico 4 
Fuente: (Autores) 
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Figura 1- 44. Módulo Básico 4 Acoplamiento A 
Fuente: (Autores) 
 
Figura 1- 45. Módulo Básico 4 Acoplamiento B 
Fuente: (Autores) 
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Figura 1- 46. Módulo Básico 5 
Fuente: (Autores) 
 
Figura 1- 47. Módulo Básico 5 Acoplamiento A 
Fuente: (Autores) 
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Figura 1- 48. Módulo Básico 5 Acoplamiento B 
Fuente: (Autores) 
 
Figura 1- 49. Módulo Básico 6 
Fuente: (Autores) 
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Figura 1- 50. Módulo Básico 6 Acoplamiento A 
Fuente: (Autores) 
 
Figura 1- 51. Módulo Básico 6 Acoplamiento B 
Fuente: (Autores) 
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Figura 1- 52. Módulo Básico 7 
Fuente: (Autores) 
 
Figura 1- 53. Módulo Básico 7 Acoplamiento A 
Fuente: (Autores) 
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Figura 1- 54. Módulo Básico 7 Acoplamiento B 
Fuente: (Autores) 
 
 
Luego de analizar los diferentes modelos estudiados, no siendo estos los únicos, se puede 
establecer que el modelo a baja altura ofrece amplias posibilidades de desarrollo para la 
aplicación de este método constructivo, siendo estos diversos para el planteamiento de solución 
de viviendas en diferentes zonas de Colombia. 
Para efectos del ejercicio se elige el Modelo Básico 1, incorporándolo a partir de ahora 
como objeto de estudio para todos los efectos de los objetivos.  Sobre este modelo se aplicará 
todo lo concerniente al modelo de costos.  Este modelo desarrollado con el sistema de 
Construcción en 3d tendría para más detalles, la siguiente planimetría:   
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Figura 1- 55. Planimetría arquitectónica para modelo de estudio  
Fuente: (Autores) 
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A continuación se describe el proceso de montaje y vistas de la casa y la agrupación teórica para 
el caso de estudio: 
 
Figura 1- 56. Sistema de Cimentación 
Fuente: (Autores) 
 
Figura 1- 57. Placa de contrapiso 
Fuente: (Autores) 
 
Figura 1- 58. Instalación de rieles guía. 
Fuente: (Autores) 
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Figura 1- 59. Armado de estructura tipo grua 
Fuente: (Autores) 
 
 
Figura 1- 60. Puesta en marcha de la impresión 
Fuente: (Autores) 
 
 
Figura 1- 61. Sistema de Cimentación 
Fuente: (Autores) 
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Figura 1- 62. Proceso en serie 
Fuente: (Autores) 
 
 
Figura 1- 63. Proceso de fabricación en serie 
Fuente: (Autores) 
 
 
Figura 1- 64. Fabricación en serie 
Fuente: (Autores) 
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Figura 1- 65. Render del sistema de fabricación 
Fuente: (Autores) 
 
 
 
 
Figura 1- 66. Render del sistema de fabricación 
Fuente: (Autores) 
 
 
78 
 
 
Figura 1- 67. Render unidad de vivienda 
Fuente: (Autores) 
 
 
Figura 1- 68. Render proceso de producción en serie 
Fuente: (Autores) 
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Figura 1- 69. Agrupación de vivienda bajo el sistema de impresión 3D 
Fuente: (Autores) 
 
 
 
Figura 1- 70. Agrupación de vivienda bajo el sistema de impresión 3D 
Fuente: (Autores) 
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Figura 1- 71. Agrupación de vivienda bajo el sistema de impresión 3D vista nocturna 
Fuente: (Autores) 
 
 
 
Figura 1- 72. Agrupación de vivienda con futura ampliación a dos niveles 
Fuente: (Autores) 
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4 LINEAMIENTOS GENERALES DEL PMBOOK.  
4.1 ALCANCE    
Para desarrollar el alcance del proyecto de impresión de viviendas 3d, hemos 
repasado desde el inicio de esta formulación los aspectos y las variables que enmarcan 
desde el aspecto teórico, conceptual, social y técnico el objeto de estudio.  Bajo estos 
lineamientos hemos desarrollado las preguntas principales para gestionar el alcance bajo 
las preguntas básicas del PMI: Qué, dónde, cuándo, cómo y por qué?  Debido a que el 
enfoque principal del ejercicio se basa en la evaluación de la vivienda a partir del costo, del 
tiempo y de los riesgos, nuestro alcance  toma de los datos consultados los principales 
aspectos y variables para establecer los requisitos generales del proyecto, los cuales son 
para nosotros el supuesto y punto de partida del estudio.  La gestión del alcance la 
desarrollaremos a partir de estos supuestos, enmarcando nuestra investigación en definir 
los procesos necesarios para construir una vivienda, desde el proceso de importación de la 
maquina 3d hasta el vaciado final y los subsistemas para construir una casa.  Estos 
procesos se incluyen en la definición general del proyecto y a partir de ahí construiremos la 
estructura desglosada del trabajo (EDT). 
4.2  DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
El objeto o alcance del proyecto es construir  viviendas bajo la implementación de la 
tecnología de impresión 3D en situ, esto mediante un diseño arquitectónico que se acople a 
las necesidades  del usuario y a su vez a las necesidades del equipo de impresión. El 
proyecto asumirá la existencia del urbanismo y las redes de servicios públicos y privados 
que sean necesarias para el correcto funcionamiento de cada unidad de vivienda. Para 
lograr el éxito de la operación del equipo definimos el alcance de la siguiente forma. 
 
 
82 
 
 
Nombre del Proyecto 
 
EVALUACION  DE  LA  IMPRESIÓN  DE  VIVIENDAS  3D  DE  BAJA  ALTURA  APLICADA  EN  ZONAS  DE 
AMENAZA SISMICAS BAJAS, DE ACUERDO AL TRIANGULO DE LA TRIPLE RESTRICCION DEL PMI. 
Descripción del alcance del producto 
Requisitos: Características: 
 
La importación de los equipos cumplirán 
con el decreto 0390 de 2016 por el cual 
se establece la regulación aduanera 
sección VI capítulo 3 art. 232. 
Las unidades de vivienda se harán a partir de un 
elemento tecnológico de impresión 3d el cual deberá 
adquirirse de los proveedores que han desarrollado 
este tipo de equipos. 
Los diseños técnicos cumplirán con la 
NSR-10 norma sismo-resistente. 
Se debe desarrollar el diseño básico de módulos 
prototipo de vivienda para tener un abanico disponible 
de posibilidades de impresión, dentro del mismo 
margen de costo por vivienda. Los diseños de cada 
vivienda deberán revisarse y  ajustarse al software de 
impresión. 
Reglamento técnico del sector de agua 
potable y saneamiento básico - ras 2000 
Cada unidad de vivienda tendrá 60 m2 construidos y 
será de un solo nivel, sin embargo el diseño de la 
estructura permitirá posibles crecimientos en el futuro a 
cargo del usuario. 
Norma técnica colombiana, Ntc 1500. 
Código colombiano de fontanería. 
El programa arquitectónico del primer nivel está 
compuesto por dos habitaciones un baño sala, 
comedor, cocina, patio y zona de ropas, así como un 
vestíbulo exterior de acceso cubierto de cara al 
antejardín.  
Reglamento técnico de instalaciones 
eléctricas-retie 
Los vértices o ángulos rectos externos de los muros 
serán suavizados con un semicírculo R=20cm.  Este 
radio crea una percepción más amplia del espacio y 
suaviza el acabado en las esquinas, ya que la 
impresión por capas da un acabado rústico, por lo que 
ésta disposición dará mejor apariencia y un mejor 
acabado. 
Decreto número (3600) 20 de septiembre 
de 2007 ( Ordenamiento del suelo rural) 
Los acabados de muros serán de acuerdo a la textura e 
impronta de la boquilla, con ondulaciones, dejando en 
evidencia las distintas capas de concreto. (Sin Pañete) 
Decreto 097 de 2006 (expedición de 
licencias urbanísticas en suelo rural). 
La estructura de piso estándar para cálculo de 
presupuesto tendrá los siguientes espesores: 30cm de 
rajón, 10cm de sello con recebo común y 20 cm de sub-
base granular compactada al 95%.  
Ley 388 de 1997 plan de ordenamiento 
territorial. 
 
 
Cada unidad de vivienda contará con instalaciones 
técnicas correspondientes a agua, alcantarillado, luz, 
gas e instalaciones para telecomunicaciones, las cuales 
llegaran a una caja exterior para su conexión con las 
acometidas públicas, las cuales estarán a cargo del 
urbanizador. 
Decreto 1197 del 21 de julio de 2016.  Los muros serán de 0.15 cms de espesor y estarán 
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(Modalidades de licencias urbanísticas). 
 
construidos por capas sucesivas de 2.5cm de alto x 
2.5cm de ancho equidistantes entre si formando un 
centro hueco, el cual estará aligerado con una capa 
diagonal que unirá y estructurará las dos caras del 
muro.   El cuerpo diagonal resultante tendrá ángulos 
entre 30 y 45 grados respecto de las caras del muro. 
Normas relacionadas con seguridad 
industrial y trabajo seguro en alturas 
El material usado para los muros será un concreto 
normal de 3000 psi, Grava fina, acelerado a 7 días, con 
2 pulgadas de asentamiento, fibra sintética y 
plastificantes necesarios para la manejabilidad. 
Código sustantivo del trabajo Cada unidad habitacional tendrá la posibilidad de tener 
una futura ampliación a un segundo nivel. Y se dejaran 
las dovelas y/o columnetas fundidas con sus 
respectivos aceros para que en una segunda etapa 
mediante el roscado de la varilla se haga la respectiva 
transmisión de cargas de la placa de entrepiso. 
 Los pisos serán en mortero y con posibilidad de aplicar 
colores minerales según diseño de cada espacio. 
 La cubierta será en una teja termo acústica apoyada 
sobre perlines metálicos. 
 Las Ventanas se suministraran en aluminio. 
 La puerta principal y posterior será en metal, La puerta 
del baño será en madera.  Las puertas de las 
habitaciones no se suministran, quedando los vanos 
disponibles para su posterior instalación. 
 Se suministrara un mesón superior en acero inoxidable, 
y el mueble inferior de cocina.  El mueble superior y la 
barra de desayuno no están incluidos dentro de la obra. 
 El baño tendrá todos sus aparatos sanitarios instalados 
en línea económica.  La ducha no tendrá cabina. 
Se suministrará el espejo y accesorios de baño dentro 
de la propuesta. 
  
Criterios de Aceptación del producto: 
 
Conceptos 
 
Criterios de Aceptación 
Técnicos -Cada unidad de vivienda será de 60m2 
-El programa arquitectónico consiste en 2 habitaciones, 1 
baño, sala, comedor, cocina y zona de ropas exterior. 
-Cada espacio construido será verificado y debe coincidir con 
el diseño aprobado. 
-Los acabados internos y externos se entregaran en pintura 
color blanco, dejando a la vista la huella de la impresora (sin 
pañete) y contara con el meson en acero inoxidable y el 
mueble de cocina inferior según diseño arquitectónico. 
- Se entregará cada unidad con los servicios internos 
habilitados, las conexiones domiciliarias estarán sujetas a la 
disponibilidad y gestión del urbanizador. 
 
De Calidad Cumplimiento de las normas técnicas de construcción: 
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-Ministerio de transporte  (invias). 
-Instituto colombiano de normas técnicas (icontec) 
-Reglamento colombiano de construcción sismo resistente 
NSR 10.  
-American national standards institute (ANSI). 
Administrativos -  Todos los trabajos que se ejecuten deberán tener un 
documento soporte (plano o control de cambios) para 
verificar autorizaciones. 
- El Constructor proveerá los materiales, equipos y recursos 
humanos necesarios para la ejecución del proyecto. 
Sociales El proyecto está concebido como  vivienda de emergencia 
por las condiciones de construcción rápida sin ser este un 
limitante para ampliar su uso, está dirigido a población que no 
tenga vivienda propia; como producto de  un desastre natural, 
bajos recursos, desplazamientos forzosos (planes 
reasentamiento de población) o migrantes de países que 
estén en situaciones críticas.  
Ambientales -El urbanizador suministrará los permisos ambientales y 
garantizará el cumplimiento de las normas. 
-El material producto de descapotes y excavaciones debe ser 
enviado a un botadero autorizado según normatividad. 
-Los materiales pétreos utilizados deben provenir de canteras 
certificados. 
-Los materiales de construcción contaran con certificados de 
calidad y las respectivas pruebas de laboratorio. 
  
 
Entregables del Proyecto: 
 
Nombre 
 
Características 
Gestión de proyecto -  Manual detallado del mantenimiento y operación de 
la vivienda 
- Planimetría final por agrupaciones 
- Certificados manuales y pruebas finales para 
operación de los equipos y redes que conforman la 
agrupación. 
Unidades habitacionales - Vivienda conformada por la estructura, cerramientos 
y acabados, disponible para su habitabilidad según el 
diseño.  
Redes hidrosanitarias - Se construirán las redes internas de las unidades de 
vivienda  desde las cajas domiciliarias hasta cada 
punto hidráulico o sanitario de la vivienda (borde de 
predio), esto según diseño aprobado. 
Red Eléctrica - Se construirán las redes internas de las unidades de 
vivienda  incluyendo tuberías, cableado y pruebas del 
sistema. según diseño aprobado tendrá diseño 
aprobado de retie. 
Red de comunicaciones - Se instalará la tubería o ductos que por diseño se 
establezcan para  permitir hacer el posterior cableado  
para la instalación de los servicios de telefonía, 
internet y televisión. 
Red de gas - Se proveerá de la red interna de gas con suministro y 
conexión a la red principal suministrada por la 
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entidad que corresponda. 
Infraestructura vial y espacio público -  Se supondrá la existencia y construcción de la 
infraestructura necesaria, correspondiente a la 
construcción de las redes externas de agua, 
sanitaria, energía, gas, telecomunicaciones, vías,  
espacios públicos, y el amueblamiento urbano según 
los diseños existentes por el urbanizador. 
 
 
Restricciones del Proyecto: 
 
Internas a la Organización 
 
Ambientales o Externas a la Organización 
El ancho del lote de cada unidad estará 
condicionado por las características de la  
impresora 3D, es decir hasta 6.30 metros 
de ancho. 
Debe estar en una zona de  amenaza sísmica baja. 
Cada unidad tendrá una separación entre 
sí de 40cm para poder permitir la 
colocación del riel de la impresora 3D. 
La vivienda se entregara en 1 nivel con opción de 
ampliarse hasta dos niveles posterior a su entrega. 
  
 
Tabla 1-3. Alcance del proyecto 
Fuente: (Autores) 
 
Exclusiones del Proyecto: 
Loteo y urbanización de los predios. 
Domiciliarias de los distintos servicios públicos. 
Vías de acceso pavimentadas. - Urbanismo 
Andenes y zonas verdes construidas. 
Demarcaciones y señalización de vías. 
Alumbrado público. 
Administración, mantenimiento y operación. 
Servicios complementarios. 
 
Equipamientos urbanos necesarios según normativa. 
Licencias de construcción, permisos ambientales, Planes de movilidad, estudios de impacto ambiental y en 
general cualquier estudio, licencia o permiso requerido para el desarrollo de la agrupación. 
Reglamentos de propiedad. 
 
 
Supuestos del proyecto: 
 
Internos a la organización 
 
Ambientales o Externas a la Organización 
Propiedad de los predios Financiamiento 
Área y medida de los predios según diseños. Permisos y licencias 
Lotes urbanizados con cajas domiciliarias de 
los distintos servicios públicos y privados. 
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4.2.1  CREACIÓN DE LA EDT. 
 Proyecto y entregables del proyecto 
 
Figura 1- 73. EDT- entregables 
Fuente: (Autores) 
 
 Entregable No 1 (software y hardware) y paquetes de trabajo: 
 
Figura 1- 74. EDT- entregable No 1 con paquetes de trabajo 
Fuente: (Autores) 
EVALUACION DE LA IMPRESIÓN DE VIVIENDAS 3D DE BAJA ALTURA APLICADA EN 
ZONAS DE AMENAZA SISMICAS BAJAS, DE ACUERDO AL TRIANGULO DE LA TRIPLE 
RESTRICCION DEL PMI
1. SOFTWARE Y 
HARDWARE
2. DISEÑOS TECNICOS 
DEL PROYECTO
3. PROCESO DE 
CONSTRUCCION DE LA 
VIVIENDA
.
1. SOFTWARE Y 
HARDWARE
PROCESO DE 
ADQUISICION
IMPORTACION NACIONALIZACION
PROCESO DE 
OPERACIÓN
SOFTWARE Y 
HARDWARE
REQUERIMIENTOS 
LOGISTICOS Y 
EQUIPOS 
ADICIONALES 
PRUEBAS DE 
ARRANQUE
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 Entregable No 2 (diseños técnicos del proyecto) y paquetes de trabajo: 
 
Figura 1- 75. EDT- entregable No 2 con paquetes de trabajo 
Fuente: (Autores) 
 
 Entregable No 3 proceso de construcción de la vivienda: 
 
Figura 1- 76. EDT- entregables No 3 con paquetes de trabajo 
Fuente: (Autores) 
 
2. DISEÑOS TECNICOS 
DEL PROYECTO
DISEÑO 
ARQUITECTONICO
CONVERSION DE 
DISEÑOS A 
SOFTWARE DE LA 
IMPRESORA
DISEÑO 
ESTRUCTURAL
CONVERSION DE 
DISEÑOS A 
SOFTWARE DE LA 
IMPRESORA 
DISEÑO DE MEZCLA
REDES
DISEÑO ELECTRICO DISEÑO HIDROSANITARIO  REDES ESPECIALES
.
3. PROCESO DE 
CONSTRUCCION DE 
LA VIVIENDA
GESTION LOGISTICA 
‐ ADQUISICIONES MONTAJE
OPERACIÓN DEL 
EQUIPO SUBSISTEMAS
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 Entregable No 3 con paquetes y sub paquetes de trabajo: 
 
 
 
Figura 1- 77. EDT- Entregables No 3 con paquetes y sub paquetes (gestión logística y montaje) 
Fuente: (Autores) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PROCESO DE 
CONSTRUCCION DE LA 
VIVIENDA
GESTION LOGISTICA ‐
ADQUISICIONES
VERIFICACION SITIO DE 
INTERVENCION
EMBALAJE Y 
TRANSPORTE DEL 
SISTEMA
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION Y 
EQUIPOS
MONTAJE
ENSAMBLE DEL 
EQUIPO
PRUEBAS TECNICAS 
FUNCIONAMIENTO 
DEL EQUIPO
PRUEBAS DE 
LABORATORIO
INSTALACION 
CAMPAMENTO MOVIL
PRELIMINARES ‐
ARMADO DE SILO ‐
RECEPCION DE 
MATERIALES
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 Entregable No 3 con paquetes y sub paquetes de trabajo: 
 
 
 
Figura 1- 78. EDT- Entregables No 3 con paquetes y sub paquetes ( operación del equipo) 
Fuente: (Autores) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PROCESO DE 
CONSTRUCCION DE 
LA VIVIENDA
OPERACIÓN DEL 
EQUIPO
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 Entregable No 3 con paquetes y sub paquetes de trabajo: 
 
 
Figura 1- 79. EDT- Entregables No 3 con paquetes y sub paquetes ( sub-sistemas) 
Fuente: (Autores) 
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4.3 GESTIÓN DEL CRONOGRAMA (TIEMPO) 
Mediante la recopilación de mediciones históricas de proyectos y específicamente 
basándonos en los cuadros de rendimientos que construdata nos ofrece, se toman las variables 
más relevantes para que a partir de la EDT del proyecto podamos definir las actividades que se 
van a involucrar en el desarrollo del mismo y las cuales están determinadas a partir de las 
necesidades que busca cumplir el objetivo o alcance del proyecto. La definición de las 
actividades  y la estructuración de  los entregables están enmarcados en tres grande paquetes de 
trabajo los cuales hacen parte primordial del proyecto, sin embargo es en el entregable o capitulo 
número tres (3) donde se hace el análisis a profundidad de la estimación de recursos y 
duraciones, ya que esta etapa del proyecto es la que nos define la viabilidad o no del mismo.  
En cuanto a la secuenciación de actividades y bajo la claridad que dentro el proyecto los  
rendimientos y duraciones están valorados para la construcción de una sola casa, las actividades 
se secuencia de acuerdo al proceso constructivo y al traslapo de actividades de los sub sistemas 
donde la impresora 3d no interviene pero establece los espacios y tiempos para coordinar 
actividades como instalaciones de redes ( red hidrosanitarias, eléctrica, especiales entre otras.) es 
así como coordinando la impresora 3d con los demás subsistemas de una casa se puede llegar a 
tener hasta 24 casas terminadas por cada mes de ejecución, esto de acuerdo a los rendimientos 
establecidos por el proveedor de la impresora. 
Partiendo de lo anterior y bajo el supuesto de la existencia de un proyecto que contemple la 
construcción de viviendas de forma masiva, se puede establecer que con el uso de este equipo de 
impresión 3d se construirían 288 viviendas por año teniendo en cuenta las exclusiones, supuesto, 
restricciones y requerimientos que están establecidos en el alcance del proyecto. 
De acuerdo al orden establecido por el pmbok para los procesos y sub proceso que se 
llevan para gestionar el tiempo en un proyecto, veremos a continuación en las siguientes tablas 
cada una de las etapas que se utilizaron para la consolidación del cronograma del proyecto 
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4.3.1 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 
 
1 EVALUACION DE LA IMPRESORA 3D
1.1  SOFTWARE Y HARDWARE
1.1.1 PROCESO DE ADQUISICION
1.1.1.1 IMPORTACION
1.1.1.2 NACIONALIZACION
1.1.2 PROCESO DE OPERACIÓN
1.1.2.1 SOFTWARE Y HARDWARE
1.1.2.2 REQUERIMIENTOS LOGISTICOS Y EQUIPOS ADICIONALES 
1.1.2.2.1 COMPRA DE MEZCLADORA
1.1.2.2.2 GESTION DE COMPRA DE PLANTA ELECTRICA
1.1.2.2.3 COMPRA DE CONTENEDORES DE 12 PIES
1.1.2.2.4 COMPRA DE CARPA
1.1.2.2.5 PRUEBAS DE ARRANQUE
1.2  DISEÑOS TECNICOS DEL PROYECTO
1.2.1 DISEÑO ARQUITECTONICO
1.2.1.1 CONVERSION DE DISEÑOS A SOFTWARE DE LA IMPRESORA
1.2.2 DISEÑO ESTRUCTURAL
1.2.2.1 CONVERSION DE DISEÑOS A SOFTWARE DE LA IMPRESORA 
1.2.2.2 DISEÑO DE MEZCLA
1.2.3 REDES
1.2.3.1 DISEÑO ELECTRICO
1.2.3.2 DISEÑO HIDROSANITARIO ‐ GAS
1.2.3.3 REDES ESPECIALES
1.3  PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA
1.3.1 GESTION LOGISTICA ‐ ADQUISICIONES
1.3.1.1 VERIFICACION SITIO DE INTERVENCION
1.3.1.2 EMBALAJE Y TRANSPORTE DEL SISTEMA
1.3.1.3 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EQUIPOS
1.3.2 MONTAJE
1.3.2.1 ENSAMBLE DEL EQUIPO
1.3.2.1.1 PRUEBAS TECNICAS FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
1.3.2.1.2 PRUEBAS DE LABORATORIO
1.3.2.2 INSTALACION CAMPAMENTO MOVIL
1.3.2.2.1 PRELIMINARES ‐ ARMADO DE SILO ‐ RECEPCION DE MATERIALES
1.3.3 OPERACIÓN DEL EQUIPO
1.3.3.1 LOCALIZACION CALIBRACION Y REPLANTEO
1.3.3.1.1 OPERACIÓN DE EQUIPO, IMPRESIÓN 3D
1.3.3.1.1.1 PRELIMINARES
1.3.3.1.1.1.1 LOCALIZACION‐REPLANTEO 
1.3.3.1.1.1.2 DESCAPOTE DE TERRENO INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE
1.3.3.1.1.1.3 EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACION Y DADOS DE RIELES
1.3.3.1.1.1.4 MEJORAMIENTO DE SUELO CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI B=30 H=30 CM
1.3.3.1.1.1.5 RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO. INCLUYE COMPACTACION AL 95%
1.3.3.1.1.1.6 CONSTRUCCION DE DADOS EN CONCRETO CICLOPEO PARA FIJACION DE RIELES. 40X40X40CM
1.3.3.1.1.2 CIMENTACION
1.3.3.1.1.2.1 ACERO REFUERZO No. 3 de 60000 PSI 420Mpa
1.3.3.1.1.2.2 ACERO REFUERZO No. 2 de 37000 PSI 420Mpa
1.3.3.1.1.2.3 VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI B=30 H=30 CM
1.3.3.1.1.2.4 MALLA ELECTROSOLDAD (15X15 6MM) (6X2.35) PARA LOSA DE CIMENTACION 
1.3.3.1.1.2.5 LOSA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI (E=7CM)
1.3.3.1.1.3 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO
1.3.3.1.1.3.1 Suministro e instalacion de Concreto 3000 Psi para muros, dovelas, cintas y dinteles.
1.3.3.1.1.3.2 ACERO REFUERZO  No. 3 de 60000 PSI 420Mpa PARA DOVELAS
1.3.3.1.1.3.3 ACERO REFUERZO  No. 3 de 60000 PSI 420Mpa  CINTAS Y DINTELES
1.3.3.1.1.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1.3.3.1.1.4.1 Mantenimiento preventivo
1.3.3.1.1.4.2 Mantenimineto correctivo
ACTIVIDADID
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Continuación (definición de actividades) 
 
Tabla 1-4. Definición de actividades 
Fuente: (Autores) 
 
 
1 EVALUACION DE LA IMPRESORA 3D
1.3.4  SUBSISTEMAS
1.3.4.1 RED HIDRO ‐ SANITARIA
1.3.4.1.1 PUNTO AGUA FRIA ,TUBERIA PVCP 1/2"
1.3.4.1.2 INSTALACION HIDRAULICA TUBO PVCP ,1/2"
1.3.4.1.3 VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2"
1.3.4.1.4 PUNTO SANITARIO PVC 2
1.3.4.1.5 PUNTO SANITARIO PVC 4"
1.3.4.1.6 TUBERIA PVC 2" SANITARIA ‐ INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAV
1.3.4.1.7 TUBERIA PVC 4" SANITARIA ‐ INCLUYE EXCAVACION RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVA
1.3.4.1.8 CAJA INSPECCION 60 x 60 CM 
1.3.4.2 RED ELECTRICA 
1.3.4.2.1 ACOMETIDA .ENERGIA.1F(2# 12+1#12) ,3/4"
1.3.4.2.2 TABLERO 1F 8 CIRCUITOS VTQ‐SQ
1.3.4.2.3 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP
1.3.4.2.4 SALIDA LAMPARAS (C/T/A:2#12+1#14 +PLAFON+BOMBILLO)
1.3.4.2.5 SALIDAS SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1)
1.3.4.2.6 SALIDAS TOMA 1F (C/T/A:2#12+1#14/TOMA)
1.3.4.3 REDES ESPECIALES
1.3.4.3.1 ACOMETIDA . TELEFONICA  TUBERIA 1/2"
1.3.4.3.2 SALIDAS TOMA PARA TELEVISION
1.3.4.4 CUBIERTA
1.3.4.4.1 PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm ‐1.5MM C.16
1.3.4.4.2  Suministro e Instalacion de Flanche en Cinta Bituminosa TipoSIKA
1.3.4.4.3 Suministro e Instalacion de Teja Fibrocemento N° 6. 
1.3.4.4.4  Suministro e Instalacion de caballete Fibrocemento N° 5. IncluyePintura Color Rojo Colonial o similar
1.3.4.5 CARPINTERIAS
1.3.4.5.1 Suministro e Instalacion de Puerta  1,0m x 2,10m. CALIBRE 18
1.3.4.5.2  Suministro e Instalacion de Puerta en Madera. Incluye marco.0,80m x 2,10m
1.3.4.5.3  Suministro e Instalacion de Ventana en lamina ‐ varilla calibre 20cold rolled. Incluye vidrio incoloro de 5mm
1.3.4.6 PISOS Y ACABADOS
1.3.4.6.1 Afinado de piso con mortero 1:4 incluye mineral E=4cm
1.3.4.6.2  Suministro e Instalacion de pañete en mortero 1:5 hecho en obrapara muros ‐ Cabina Ducha
1.3.4.6.3 Suministro e Instalacion de Enchape de 30 x 30 para piso en baños
1.3.4.6.4 Suministro e Instalacion de Enchape 30 x 30 color blanco para muro
1.3.4.6.5 Suministro e Instalacion de Sanitario. Incluye Incrustaciones
1.3.4.6.6 Suministro e Instalacion de Ducha Incluye Griferia
1.3.4.6.7  Suministro e Instalacion de lavamanos. Incluye Griferia eIncrustaciones
1.3.4.6.8 Suministro e Instalacion de Lavaplatos Dim 0,35m x 0,50m
1.3.4.6.9  Suministro y Construccion de Placa de Meson en Concreto2500psi. Dim 2,00mx0,60mx0,06m
1.3.4.6.10  SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADEROPREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 100X 60CM
ACTIVIDADID
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4.3.2 SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
 
  
1 EVALUACION DE LA IMPRESORA 3D
1.1  SOFTWARE Y HARDWARE
1.1.1 PROCESO DE ADQUISICION
1.1.1.1 IMPORTACION
1.1.1.2 NACIONALIZACION 1.1.1.1
1.1.2 PROCESO DE OPERACIÓN
1.1.2.1 SOFTWARE Y HARDWARE 1.1.1.2
1.1.2.2 REQUERIMIENTOS LOGISTICOS Y EQUIPOS ADICIONALES  1.1.2.1
1.1.2.2.1 COMPRA DE MEZCLADORA 1.1.2.1
1.1.2.2.2 GESTION DE COMPRA DE PLANTA ELECTRICA 1.1.2.1
1.1.2.2.3 COMPRA DE CONTENEDORES DE 12 PIES 1.1.2.1
1.1.2.2.4 COMPRA DE CARPA 1.1.2.1
1.1.2.2.5 PRUEBAS DE ARRANQUE 1.1.2.1
1.2  DISEÑOS TECNICOS DEL PROYECTO
1.2.1 DISEÑO ARQUITECTONICO
1.2.1.1 CONVERSION DE DISEÑOS A SOFTWARE DE LA IMPRESORA 1.1.2.2.5 CC
1.2.2 DISEÑO ESTRUCTURAL
1.2.2.1 CONVERSION DE DISEÑOS A SOFTWARE DE LA IMPRESORA  1.1.2.2.5 CC
1.2.2.2 DISEÑO DE MEZCLA 1.2.2.1
1.2.3 REDES
1.2.3.1 DISEÑO ELECTRICO 1.1.2.2.5
1.2.3.2 DISEÑO HIDROSANITARIO ‐ GAS 1.1.2.2.5
1.2.3.3 REDES ESPECIALES 1.1.2.2.5
1.3  PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA
1.3.1 GESTION LOGISTICA ‐ ADQUISICIONES
1.3.1.1 VERIFICACION SITIO DE INTERVENCION 1.2.3.1 ‐ 1.2.3.3
1.3.1.2 EMBALAJE Y TRANSPORTE DEL SISTEMA 1.3.1.1
1.3.1.3 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EQUIPOS 1.3.1.1
1.3.2 MONTAJE
1.3.2.1 ENSAMBLE DEL EQUIPO
1.3.2.1.1 PRUEBAS TECNICAS FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 1.3.1.2
1.3.2.1.2 PRUEBAS DE LABORATORIO 1.3.1.3
1.3.2.2 INSTALACION CAMPAMENTO MOVIL
1.3.2.2.1 PRELIMINARES ‐ ARMADO DE SILO ‐ RECEPCION DE MATERIALES 1.3.1.3
1.3.3 OPERACIÓN DEL EQUIPO
1.3.3.1 LOCALIZACION CALIBRACION Y REPLANTEO
1.3.3.1.1 OPERACIÓN DE EQUIPO, IMPRESIÓN 3D
1.3.3.1.1.1 PRELIMINARES
1.3.3.1.1.1.1 LOCALIZACION‐REPLANTEO  1.3.2.1.1
1.3.3.1.1.1.2 DESCAPOTE DE TERRENO INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE 1.3.3.1.1.1.1
1.3.3.1.1.1.3 EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACION Y DADOS DE RIELES 1.3.3.1.1.1.2
1.3.3.1.1.1.4 MEJORAMIENTO DE SUELO CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI B=30 H=30 CM 1.3.3.1.1.1.3
1.3.3.1.1.1.5 RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO. INCLUYE COMPACTACION AL 95% 1.3.3.1.1.1.4
1.3.3.1.1.1.6 CONSTRUCCION DE DADOS EN CONCRETO CICLOPEO PARA FIJACION DE RIELES. 40X40X1.3.2.1.1 ‐ 1.3.2.1.2 ‐ 1.3.3.1.1.1.2
1.3.3.1.1.2 CIMENTACION
1.3.3.1.1.2.1 ACERO REFUERZO No. 3 de 60000 PSI  420Mpa 1.3.3.1.1.1.3 ‐ 1.3.3.1.1.1.6
1.3.3.1.1.2.2 ACERO REFUERZO No. 2 de 37000 PSI  420Mpa 1.3.3.1.1.1.3
1.3.3.1.1.2.3 VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI  B=30 H=30 CM 1.3.3.1.1.2.2 ‐ 1.3.3.1.1.2.1
1.3.3.1.1.2.4 MALLA ELECTROSOLDAD (15X15 6MM) (6X2.35) PARA LOSA DE CIMENTACION  1.3.3.1.1.2.3 ‐ 1.3.3.1.1.1.5
1.3.3.1.1.2.5 LOSA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI (E=7CM) 1.3.3.1.1.2.4
1.3.3.1.1.3 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO
1.3.3.1.1.3.1 Suministro e instalacion de Concreto 3000 Psi para muros, dovelas, cintas y dinteles. 1.3.3.1.1.2.5 ‐ 1.3.3.1.1.2.3
1.3.3.1.1.3.2 ACERO REFUERZO  No. 3 de 60000 PSI 420Mpa PARA DOVELAS 1.3.3.1.1.3.1[CC]
1.3.3.1.1.3.3 ACERO REFUERZO  No. 3 de 60000 PSI 420Mpa  CINTAS Y DINTELES 1.3.3.1.1.3.1[CC]
1.3.3.1.1.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1.3.3.1.1.4.1 Mantenimiento preventivo 1.3.3.1.1.3.3
1.3.3.1.1.4.2 Mantenimineto correctivo 1.3.3.1.1.1.1[CC] ‐ 1.3.3.1.1.3.3[FF]
ACTIVIDADID PRECEDENCIA
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Continuación (secuencia de actividades - precedencias) 
 Tabla 1-5. Precedencia de actividades 
Fuente: (Autores) 
4.3.3 ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y ESTIMACIÓN DE DURACIONES 
Para estimar los recursos y duraciones del proyecto se extractaron los cuadros de 
cantidades de los sistemas y sub sistemas del proyecto y de acuerdo a los rendimientos existentes 
de mano de obra y de equipos dados por el estándar del mercado y por el proveedor del equipo 
de impresión 3D  se estiman las duraciones. Dentro de las siguientes tablas encontraremos los 
cuadros de cantidades y la tabla de estimación de duraciones del proyecto. 
 
1 EVALUACION DE LA IMPRESORA 3D
1.3.4  SUBSISTEMAS
1.3.4.1 RED HIDRO ‐ SANITARIA
1.3.4.1.1 PUNTO AGUA FRIA ,TUBERIA PVCP 1/2" 1.3.3.1.1.1.3
1.3.4.1.2 INSTALACION HIDRAULICA TUBO PVCP ,1/2" 1.3.3.1.1.1.3 ‐ 1.3.4.1.1
1.3.4.1.3 VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2" 1.3.4.1.2 ‐ 1.3.4.1.1
1.3.4.1.4 PUNTO SANITARIO PVC 2 1.3.3.1.1.1.3
1.3.4.1.5 PUNTO SANITARIO PVC 4" 1.3.3.1.1.1.3
1.3.4.1.6 TUBERIA PVC 2" SANITARIA ‐ INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENT 1.3.3.1.1.1.3
1.3.4.1.7 TUBERIA PVC 4" SANITARIA ‐ INCLUYE EXCAVACION RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE 1.3.3.1.1.1.3
1.3.4.1.8 CAJA INSPECCION 60 x 60 CM  1.3.3.1.1.1.3
1.3.4.2 RED ELECTRICA 
1.3.4.2.1 ACOMETIDA .ENERGIA.1F(2# 12+1#12) ,3/4" 1.3.3.1.1.2.1
1.3.4.2.2 TABLERO 1F 8 CIRCUITOS VTQ‐SQ 1.3.3.1.1.2.1
1.3.4.2.3 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP 1.3.3.1.1.2.1
1.3.4.2.4 SALIDA LAMPARAS (C/T/A:2#12+1#14 +PLAFON+BOMBILLO) 1.3.3.1.1.2.1
1.3.4.2.5 SALIDAS SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1) 1.3.3.1.1.2.1
1.3.4.2.6 SALIDAS TOMA 1F (C/T/A:2#12+1#14/TOMA) 1.3.3.1.1.2.1
1.3.4.3 REDES ESPECIALES
1.3.4.3.1 ACOMETIDA . TELEFONICA  TUBERIA 1/2" 1.3.3.1.1.2.1
1.3.4.3.2 SALIDAS TOMA PARA TELEVISION 1.3.3.1.1.2.1
1.3.4.4 CUBIERTA
1.3.4.4.1 PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm ‐1.5MM C.16 1.3.3.1.1.3.3
1.3.4.4.2  Suministro e Instalacion de Flanche en Cinta Bituminosa TipoSIKA 1.3.4.4.1
1.3.4.4.3 Suministro e Instalacion de Teja Fibrocemento N° 6.  1.3.4.4.1
1.3.4.4.4  Suministro e Instalacion de caballete Fibrocemento N° 5. IncluyePintura Color Rojo Colonial o 1.3.4.4.3
1.3.4.5 CARPINTERIAS
1.3.4.5.1 Suministro e Instalacion de Puerta  1,0m x 2,10m. CALIBRE 18 1.3.4.4.3
1.3.4.5.2  Suministro e Instalacion de Puerta en Madera. Incluye marco.0,80m x 2,10m 1.3.4.4.3
1.3.4.5.3  Suministro e Instalacion de Ventana en lamina ‐ varilla calibre 20cold rolled. Incluye vidrio inc 1.3.4.4.3
1.3.4.6 PISOS Y ACABADOS
1.3.4.6.1 Afinado de piso con mortero 1:4 incluye mineral E=4cm 1.3.4.6.2
1.3.4.6.2  Suministro e Instalacion de pañete en mortero 1:5 hecho en obrapara muros ‐ Cabina Ducha 1.3.4.4.3
1.3.4.6.3 Suministro e Instalacion de Enchape de 30 x 30 para piso en baños 1.3.4.4.3
1.3.4.6.4 Suministro e Instalacion de Enchape 30 x 30 color blanco para muro 1.3.4.6.3
1.3.4.6.5 Suministro e Instalacion de Sanitario. Incluye Incrustaciones 1.3.4.6.3
1.3.4.6.6 Suministro e Instalacion de Ducha Incluye Griferia 1.3.4.6.5
1.3.4.6.7  Suministro e Instalacion de lavamanos. Incluye Griferia eIncrustaciones 1.3.4.6.5
1.3.4.6.8 Suministro e Instalacion de Lavaplatos Dim 0,35m x 0,50m 1.3.4.4.3
1.3.4.6.9  Suministro y Construccion de Placa de Meson en Concreto2500psi. Dim 2,00mx0,60mx0,06 1.3.4.4.3
1.3.4.6.10  SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADEROPREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 100X 60CM 1.3.4.4.3
ACTIVIDADID PRECEDENCIA
CUADRO DE DEFINICION DE ACTIVIDADES, RENDIMIENTOS Y DURACIONES
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Continuación (tabla de cantidades) 
 Tabla 1-6. Tablas de cantidades de actividades 
Fuente: (Autores) 
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Tabla 1-7. Estimación de rendimientos y duraciones 
Fuente: (Autores) 
OF AY
1 EVALUACION DE LA IMPRESORA 3D
1.1  SOFTWARE Y HARDWARE
1.2  DISEÑOS TECNICOS DEL PROYECTO
1.3  PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA
1.3.3 OPERACIÓN DEL EQUIPO
1.3.3.1 LOCALIZACION CALIBRACION Y REPLANTEO
1.3.3.1.1 OPERACIÓN DE EQUIPO, IMPRESIÓN 3D
1.3.3.1.1.1 PRELIMINARES
1.3.3.1.1.1.1 LOCALIZACION‐REPLANTEO  1 1 300 1 M2 68.25 0.23
1.3.3.1.1.1.2 DESCAPOTE DE TERRENO INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE 1 0 35 1 M3 6.83 0.20
1.3.3.1.1.1.3 EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACION Y DADOS DE RIELES 0 2 10.9 2 M3 8.88 0.41
1.3.3.1.1.1.4 MEJORAMIENTO DE SUELO CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI B=30 H=30 CM 1 1 10.0 2 M3 3.55 0.18
1.3.3.1.1.1.5 RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO. INCLUYE COMPACTACION AL 95% 0 2 7.0 2 M3 5.33 0.38
1.3.3.1.1.1.6 CONSTRUCCION DE DADOS EN CONCRETO CICLOPEO PARA FIJACION DE RIEL 1 1 2.6 2 M3 0.45 0.09
1.3.3.1.1.2 CIMENTACION
1.3.3.1.1.2.1 ACERO REFUERZO No. 3 de 60000 PSI 420Mpa 2 1 640 2 KG 266.40  0.21
1.3.3.1.1.2.2 ACERO REFUERZO No. 2 de 37000 PSI 420Mpa 2 1 640 2 KG 266.40  0.21
1.3.3.1.1.2.3 VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI B=30 H=30 CM 2 2 40 1 M3 5.33       0.13
1.3.3.1.1.2.4 MALLA ELECTROSOLDAD (15X15 6MM) (6X2.35) PARA LOSA DE CIMENTACIO 1 1 640 1 M2 68.25     0.11
1.3.3.1.1.2.5 LOSA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI (E=7CM) 2 2 40 1 M3 4.78       0.12
1.3.3.1.1.3 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO
1.3.3.1.1.3.1 Suministro e instalacion de Concreto 3000 Psi para muros, dovelas, cintas y d 1 2 40 1 M3 11.26     0.28
1.3.3.1.1.3.2 ACERO REFUERZO  No. 3 de 60000 PSI 420Mpa PARA DOVELAS 1 1 640 1 KG 225.19  0.35
1.3.3.1.1.3.3 ACERO REFUERZO  No. 3 de 60000 PSI 420Mpa  CINTAS Y DINTELES 1 1 640 1 KG 225.19  0.35
1.3.3.1.1.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1.3.3.1.1.4.1 Mantenimiento preventivo 1 2 1 1 UN 0.02 0.02
1.3.3.1.1.4.2 Mantenimineto correctivo 1 2 1 1 UN 0.03 0.03
1.3.4  SUBSISTEMAS
1.3.4.1 RED HIDRO ‐ SANITARIA
1.3.4.1.1 PUNTO AGUA FRIA ,TUBERIA PVCP 1/2" 1 0 12 1 PTO 5 0.42
1.3.4.1.2 INSTALACION HIDRAULICA TUBO PVCP ,1/2" 1 0 44.4 1 ML 12.5 0.28
1.3.4.1.3 VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2" 1 0 10 1 UND 1 0.10
1.3.4.1.4 PUNTO SANITARIO PVC 2 1 0 60 1 PTO 6 0.10
1.3.4.1.5 PUNTO SANITARIO PVC 4" 1 0 40 1 PTO 1 0.03
1.3.4.1.6 TUBERIA PVC 2" SANITARIA ‐ INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO CON MATERIAL P 1 1 30 1 ML 16.3 0.54
1.3.4.1.7 TUBERIA PVC 4" SANITARIA ‐ INCLUYE EXCAVACION RELLENO CON MATERIAL PR 1 1 24 1 ML 7.5 0.31
1.3.4.1.8 CAJA INSPECCION 60 x 60 CM  1 1 2.2 1 UND 1 0.46
1.3.4.2 RED ELECTRICA  1
1.3.4.2.1 ACOMETIDA .ENERGIA.1F(2# 12+1#12) ,3/4" 1 48 1 ML 21 0.44
1.3.4.2.2 TABLERO 1F 8 CIRCUITOS VTQ‐SQ 1 6 1 UND 1 0.17
1.3.4.2.3 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP 1 20 1 UND 7 0.35
1.3.4.2.4 SALIDA LAMPARAS (C/T/A:2#12+1#14 +PLAFON+BOMBILLO) 1 30 1 UND 8 0.27
1.3.4.2.5 SALIDAS SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1) 1 40 1 UND 8 0.20
1.3.4.2.6 SALIDAS TOMA 1F (C/T/A:2#12+1#14/TOMA) 1 40 1 UND 8 0.20
1.3.4.3 REDES ESPECIALES 1
1.3.4.3.1 ACOMETIDA . TELEFONICA  TUBERIA 1/2" 1 48 1 ML 13 0.27
1.3.4.3.2 SALIDAS TOMA PARA TELEVISION 1 6 1 UND 3 0.50
1.3.4.4 CUBIERTA 1
1.3.4.4.1 PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm ‐1.5MM C.16 1 1 48 1 ML 14.06 0.29
1.3.4.4.2  Suministro e Instalacion de Flanche en Cinta Bituminosa TipoSIKA 1 1 40 1 ML 4.00 0.10
1.3.4.4.3 Suministro e Instalacion de Teja Fibrocemento N° 6.  1 1 22.2 1 M2 36.43 1.64
1.3.4.4.4  Suministro e Instalacion de caballete Fibrocemento N° 5. IncluyePintura Color Roj 1 1 22.2 1 M2 2.00 0.09
1.3.4.5 CARPINTERIAS 1
1.3.4.5.1 Suministro e Instalacion de Puerta  1,0m x 2,10m. CALIBRE 18 1 1 4 1 UND 2 0.50
1.3.4.5.2  Suministro e Instalacion de Puerta en Madera. Incluye marco.0,80m x 2,10m 1 1 6 1 UND 1 0.17
1.3.4.5.3  Suministro e Instalacion de Ventana en lamina ‐ varilla calibre 20cold rolled. Incluy 1 1 24 1 M2 4 0.17
1.3.4.6 PISOS Y ACABADOS 1
1.3.4.6.1 Afinado de piso con mortero 1:4 incluye mineral E=4cm 1 1 200 1 M2 68.25 0.34
1.3.4.6.2  Suministro e Instalacion de pañete en mortero 1:5 hecho en obrapara muros ‐ Ca 1 1 20 1 M2 4.81 0.24
1.3.4.6.3 Suministro e Instalacion de Enchape de 30 x 30 para piso en baños 1 1 26.7 1 M2 2 0.08
1.3.4.6.4 Suministro e Instalacion de Enchape 30 x 30 color blanco para muro 1 1 26.7 1 M2 3 0.11
1.3.4.6.5 Suministro e Instalacion de Sanitario. Incluye Incrustaciones 1 1 6 1 UND 1 0.17
1.3.4.6.6 Suministro e Instalacion de Ducha Incluye Griferia 1 1 12 1 UND 1 0.08
1.3.4.6.7  Suministro e Instalacion de lavamanos. Incluye Griferia eIncrustaciones 1 1 12 1 UND 1 0.08
1.3.4.6.8 Suministro e Instalacion de Lavaplatos Dim 0,35m x 0,50m 1 1 12 1 UND 1 0.08
1.3.4.6.9  Suministro y Construccion de Placa de Meson en Concreto2500psi. Dim 2,00mx0 1 1 4 1 M3 0.054 0.01
1.3.4.6.10  SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADEROPREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 1 1 4 1 UND 1 0.25
DURACI
ON / 
DIAS
ACTIVIDADID
CUADRILLA
REND / 
CUADRIL
LA DIA‐ 
12 HR
# 
CUADRI
LLA
UND CANT
CUADRO DE DEFINICION DE ACTIVIDADES, RENDIMIENTOS Y DURACIONES
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4.3.4 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA. 
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Figura 1- 80. Cronograma del proyecto  
Fuente: (Autores) 
 
102 
 
4.4 GESTIÓN DEL COSTO (DIRECTOS – INDIRECTOS) 
Para gestionar e identificar los costos del proyecto se emplean las actividades con sus 
respectivos recursos, las cantidades con sus respectivas unidades de medida y el análisis de 
precios unitarios que se encuentran en el mercado para de esta forma determinar costos de 
referencia que permitan construir la línea base de costos del proyecto.  
Para la estimación de los costos directos del proyecto se emplean la EDT  y a partir de esta 
y sus paquetes de trabajo se definen las actividades con su unidad de medida, a estas actividades 
se les calculan los cuadros de  cantidades  y con  valores de referencia del mercado y 
rendimientos previamente establecidos se define el costo total por actividad para luego construir 
y determinar el presupuesto. 
 Para la estimación de los costos indirectos se parte de la necesidad máxima de un personal 
supuesto, el cual permitirá que el equipo de impresión 3d satisfaga todas la necesidades del 
proyecto sin que vayan a existir reprocesos en la ejecución de alguna actividad, adicionalmente 
se analizan los posibles gastos fijos, gastos variables y gastos financieros que pueda llegar a tener 
el proyecto de acuerdo a su  naturaleza, dentro de estos costos también se incluyeron los 
impuestos a los que pueda llegar a incurrir el proyecto.  
Para la estimación de los costos asociados a los riesgos del proyecto, se estiman unos 
costos por mitigación de riesgos los cuales luego del análisis cualitativo y cuantitativo se cargan 
a los costos directos del proyecto y los demás riesgos que se determinaron pero que por su 
probabilidad o impacto bajo, no se mitigaron pero se les hará seguimiento y se valoraran dentro 
de la contingencia del proyecto la cual tiene un porcentaje del 2% sobre los costos de operación 
del equipo de impresión 3d. 
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4.4.1 ESTIMAR LOS COSTOS. 
 
 
CASA
AREA: 60 m2
ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL
1 PRELIMINARES    2,674,156.35 
1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO M2 68.25 2,239 152,812
1.2 DESCAPOTE DE TERRENO INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE M3 6.83 28,428 194,021
1.3 EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACION Y DADOS DE RIELES M3 8.88 33,496 297,444
1.4 MEJORAMIENTO DE SUELO CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI B=30 H=30 CM M3 3.55 360,040 1,278,862
1.5 RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO. INCLUYE COMPACTACION AL 95% M3 5.33 110,683 589,719
1.6 CONSTRUCCION DE DADOS EN CONCRETO CICLOPEO PARA FIJACION DE 
RIELES. 40X40X40CM M3 0.45 360,040 161,298
2 CIMENTACION    6,065,037.56 
2.2 ACERO REFUERZO No. 3 de 60000 PSI 420Mpa KG 266.40 4,551 1,212,386
2.3 ACERO REFUERZO No. 2 de 37000 PSI 420Mpa KG 266.40 4,551 1,212,386
2.1 VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI B=30 H=30 CM M3 5.33 350,602 1,868,007
2.2 MALLA ELECTROSOLDAD (15X15 6MM) (6X2.35) PARA LOSA DE CIMENTACION M2 68.25 1,425 97,256
2.3 LOSA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI (E=7CM) M3 4.78 350,602 1,675,001
3 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO    6,889,649.61 
3.1 Suministro e instalacion de Concreto 3000 Psi para muros, dovelas, cintas y dinteles. M3 11.26 429,846 4,839,935
2.2 ACERO REFUERZO  No. 3 de 60000 PSI 420Mpa PARA DOVELAS KG 225.19 4,551 1,024,857
2.3 ACERO REFUERZO  No. 3 de 60000 PSI 420Mpa  CINTAS Y DINTELES KG 225.19 4,551 1,024,857
4 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN       170,000.00 
4.2 Mantenimiento preventivo UN 0.02 1,000,000 20,000
4.1 Mantenimineto correctivo UN 0.03 5,000,000 150,000
15,798,844
5 RED HIDRO-SANITARIAS    1,511,737.00 
5.1 PUNTO AGUA FRIA ,TUBERIA PVCP 1/2" PTO 5.0 26,058 130,290
5.2 INSTALACION HIDRAULICA TUBO PVCP ,1/2" ML 12.5 10,151 126,888
5.3 VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2" UND 1.0 25,634 25,634
5.4 PUNTO SANITARIO PVC 2 PTO 6.0 24,023 144,138
5.5 PUNTO SANITARIO PVC 4" PTO 1.0 62,025 62,025
5.6 TUBERIA PVC 2" SANITARIA - INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION. ML 16.3 21,205 345,642
5.7 TUBERIA PVC 4" SANITARIA - INCLUYE EXCAVACION RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION. ML 7.5 40,210 301,575
5.8 CAJA INSPECCION 60 x 60 CM UND 1.0 375,546 375,546
PROYECTO EVALUACION DE LA IMPRESIÓN DE VIVIENDAS 3D, CAPITULO 3
VALOR COSTOS DIRECTOS 
SISTEMA IMPRESION 3D
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Tabla 1-8. Estimación de costos de fabricación. (capitulo 3) 
Fuente: (Autores) 
CASA
AREA: 60 m2
ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL
6 RED ELECTRICA    2,545,200.00 
6.1 ACOMETIDA .ENERGIA.1F(2# 12+1#12) ,3/4" ML 21.0 17,129 359,709
6.2 TABLERO 1F 8 CIRCUITOS VTQ-SQ UND 1.0 94,166 94,166
6.3 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 7.0 38,963 272,741
6.4 SALIDA LAMPARAS (C/T/A:2#12+1#14 +PLAFON+BOMBILLO) UND 8.0 63,783 510,264
6.5 SALIDAS SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1) UND 8.0 84,385 675,080
6.6 SALIDAS TOMA 1F (C/T/A:2#12+1#14/TOMA) UND 8.0 79,155 633,240
7 REDES ESPECIALES       460,142.00 
7.1 ACOMETIDA . TELEFONICA  TUBERIA 1/2" ML 13.0 17,129 222,677
7.2 SALIDAS TOMA PARA TELEVISION UND 3.0 79,155 237,465
8 CUBIERTA    1,402,840.95 
8.1 PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -1.5MM C.16 ML 14.06 16,598 233,368
8.2 Suministro e Instalacion de Flanche en Cinta Bituminosa TipoSIKA ML 4.00 15,617 62,468
8.3 Suministro e Instalacion de Teja Fibrocemento N° 6. M2 36.43 28,249 1,029,111
8.4 Suministro e Instalacion de caballete Fibrocemento N° 5. IncluyePintura Color Rojo Colonial o similar M2 2.00 38,947 77,894
9 CARPINTERIA MADERA Y/O METALICA    1,155,755.00 
9.1 Suministro e Instalacion de Puerta  1,0m x 2,10m. CALIBRE 18 UND 2.0 173,576 347,152
9.3 Suministro e Instalacion de Puerta en Madera. Incluye marco.0,80m x 2,10m UND 1.0 184,459 184,459
9.4 Suministro e Instalacion de Ventana en lamina - varilla calibre 20cold rolled. Incluye v idrio incoloro de 5mm M2 4.00 156,036 624,144
10    1,880,318.34 
10.1 Afinado de piso con mortero 1:4 incluye mineral E=4cm M2 68.25 14,795 1,009,759
10.3 Suministro e Instalacion de pañete en mortero 1:5 hecho en obrapara muros - Cabina Ducha M2 4.81 12,468 59,971
10.4 Suministro e Instalacion de Enchape de 30 x 30 para piso en baños M2 2.00 32,125 64,250
10.5 Suministro e Instalacion de Enchape 30 x  30 color blanco para muro M2 3.00 32,125 96,375
10.6 Suministro e Instalacion de Sanitario. Incluye Incrustaciones UND 1.0 214,960 214,960
10.7 Suministro e Instalacion de Ducha Incluye Griferia UND 1.0 71,469 71,469
10.8 Suministro e Instalacion de lavamanos. Incluye Griferia eIncrustaciones UND 1.0 127,258 127,258
10.9 Suministro e Instalacion de Lavaplatos Dim 0,35m x 0,50m UND 1.0 106,153 106,153
11.0 Suministro y  Construccion de Placa de Meson en Concreto2500psi. Dim 2,00mx0,60mx0,06m M3 0.054 350,602 18,933
11.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADEROPREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 100X 60CM UND 1 111,191 111,191
8,955,993
24,754,837TOTAL COSTO DIRECTO X CASA
SU TOTAL DE  SUBSISTEMAS
PISOS, APARATOS, MUEBLES FIJOS Y ACABADOS
PROYECTO EVALUACION DE LA IMPRESIÓN DE VIVIENDAS 3D, CAPITULO 3
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4.4.2  DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
4.4.2.1 PRESUPUESTO COSTOS DIRECTOS. 
 
1 EVALUACION DE IMPRESIÓN 3D 4,101,209,786.81$  
1.1  SOFTWARE Y HARDWARE 4,060,154,950.00$                       
1.1.1 PROCESO DE ADQUISICION 2,195,844,950.00$                       
1.1.1.1 IMPORTACION UND 1.00 1,829,936,550.00$           1,829,936,550.00$                       
1.1.1.2 NACIONALIZACION UND 1.00 365,908,400.00$               365,908,400.00$                          
1.1.2 PROCESO DE OPERACIÓN 1,864,310,000.00$                       
1.1.2.1 SOFTWARE Y HARDWARE UND 1.00 1,814,310,000.00$           1,814,310,000.00$                       
1.1.2.2 REQUERIMIENTOS LOGISTICOS Y EQUIPOS ADICIONALES  50,000,000.00$                             
1.1.2.2.1 COMPRA DE MEZCLADORA UND 1.00 5,000,000.00$                    5,000,000.00$                               
1.1.2.2.2 GESTION DE COMPRA DE PLANTA ELECTRICA UND 1.00 10,000,000.00$                 10,000,000.00$                             
1.1.2.2.3 COMPRA DE CONTENEDORES DE 12 PIES UND 2.00 8,000,000.00$                    16,000,000.00$                             
1.1.2.2.4 COMPRA DE CARPA UND 1.00 18,000,000.00$                 18,000,000.00$                             
1.1.2.2.5 PRUEBAS DE ARRANQUE UND 1.00 1,000,000.00$                    1,000,000.00$                               
1.2  DISEÑOS TECNICOS DEL PROYECTO 8,800,000.00$                               
1.2.1 DISEÑO ARQUITECTONICO 2,000,000.00$                               
1.2.1.1 CONVERSION DE DISEÑOS A SOFTWARE DE LA IMPRESORA UND 1.00 2,000,000.00$                    2,000,000.00$                               
1.2.2 DISEÑO ESTRUCTURAL 3,200,000.00$                               
1.2.2.1 CONVERSION DE DISEÑOS A SOFTWARE DE LA IMPRESORA  UND 1.00 2,000,000.00$                    2,000,000.00$                               
1.2.2.2 DISEÑO DE MEZCLA UND 1.00 1,200,000.00$                    1,200,000.00$                               
1.2.3 REDES 3,600,000.00$                               
1.2.3.1 DISEÑO ELECTRICO UND 1.00 1,200,000.00$                    1,200,000.00$                               
1.2.3.2 DISEÑO HIDROSANITARIO ‐ GAS UND 1.00 1,200,000.00$                    1,200,000.00$                               
1.2.3.3 REDES ESPECIALES UND 1.00 1,200,000.00$                    1,200,000.00$                               
1.3  PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA 32,254,836.81                               
1.3.1 GESTION LOGISTICA ‐ ADQUISICIONES 3,500,000.00$                               
1.3.1.1 VERIFICACION SITIO DE INTERVENCION
1.3.1.2 EMBALAJE Y TRANSPORTE DEL SISTEMA UN 1.00 3,000,000                            3,000,000.00$                               
1.3.1.3 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EQUIPOS UN 1.00 500,000                                500,000.00$                                   
1.3.2 MONTAJE 4,000,000.00$                               
1.3.2.1 ENSAMBLE DEL EQUIPO 2,000,000.00$                               
1.3.2.1.1 PRUEBAS TECNICAS FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO UND 1.00         1,500,000.00$                    1,500,000.00$                               
1.3.2.1.2 PRUEBAS DE LABORATORIO UND 1.00         500,000.00$                       500,000.00$                                   
1.3.2.2 INSTALACION CAMPAMENTO MOVIL UND 1.00         2000000 2,000,000.00$                               
1.3.2.2.1 PRELIMINARES ‐ ARMADO DE SILO ‐ RECEPCION DE MATERIALES UND 1.00         2000000 2,000,000.00$                               
1.3.3 OPERACIÓN DEL EQUIPO 24,754,836.81$                             
1.3.3.1 LOCALIZACION CALIBRACION Y REPLANTEO
1.3.3.1.1 OPERACIÓN DE EQUIPO, IMPRESIÓN 3D 15,798,843.53$                             
1.3.3.1.1.1 PRELIMINARES
1.3.3.1.1.1.1 LOCALIZACION‐REPLANTEO  M2 68.25 2,239.00$                            152,811.75$                                   
1.3.3.1.1.1.2 DESCAPOTE DE TERRENO INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE M3 6.83 28,428.00$                          194,021.10$                                   
1.3.3.1.1.1.3 EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACION Y DADOS DE RIELES M3 8.88 33,496.00$                          297,444.48$                                   
1.3.3.1.1.1.4 MEJORAMIENTO DE SUELO CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI B=30 H=30 CM M3 3.55 360,040.00$                       1,278,862.08$                               
1.3.3.1.1.1.5 RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO. INCLUYE COMPACTACION AL 95% M3 5.33 110,683.00$                       589,719.02$                                   
1.3.3.1.1.1.6 CONSTRUCCION DE DADOS EN CONCRETO CICLOPEO PARA FIJACION DE RIELES. 40X40X4 M3 0.45 360,040.00$                       161,297.92$                                   
1.3.3.1.1.2 CIMENTACION
1.3.3.1.1.2.1 ACERO REFUERZO No. 3 de 60000 PSI 420Mpa KG 266.40 4,551.00$                            1,212,386.40$                               
1.3.3.1.1.2.2 ACERO REFUERZO No. 2 de 37000 PSI 420Mpa KG 266.40 4,551.00$                            1,212,386.40$                               
1.3.3.1.1.2.3 VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI B=30 H=30 CM M3 5.33 350,602.00$                       1,868,007.46$                               
1.3.3.1.1.2.4 MALLA ELECTROSOLDAD (15X15 6MM) (6X2.35) PARA LOSA DE CIMENTACION  M2 68.25 1,425.00$                            97,256.25$                                     
1.3.3.1.1.2.5 LOSA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI (E=7CM) M3 4.78 350,602.00$                       1,675,001.06$                               
1.3.3.1.1.3 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO
1.3.3.1.1.3.1 Suministro e instalacion de Concreto 3000 Psi para muros, dovelas, cintas y dinteles. M3 11.26 429,846.00$                       4,839,934.77$                               
1.3.3.1.1.3.2 ACERO REFUERZO  No. 3 de 60000 PSI 420Mpa PARA DOVELAS KG 225.19 4,551.00$                            1,024,857.42$                               
1.3.3.1.1.3.3 ACERO REFUERZO  No. 3 de 60000 PSI 420Mpa  CINTAS Y DINTELES KG 225.19 4,551.00$                            1,024,857.42$                               
1.3.3.1.1.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1.3.3.1.1.4.1 Mantenimiento preventivo UN 0.02 1,000,000.00$                    20,000.00$                                     
1.3.3.1.1.4.2 Mantenimineto correctivo UN 0.03 5,000,000.00$                    150,000.00$                                   
 VR. UNIT VR.TOTALID ACTIVIDAD UND CANT.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
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Continuación (cuadro de presupuesto) 
 
Tabla 1-9. Determinación del presupuesto (costos directos) 
Fuente: (Autores) 
1 EVALUACION DE IMPRESIÓN 3D 4,101,209,786.81$  
1.3.4  SUBSISTEMAS 8,955,993.29$                               
1.3.4.1 RED HIDRO ‐ SANITARIA
1.3.4.1.1 PUNTO AGUA FRIA ,TUBERIA PVCP 1/2" PTO 5.00 26,058.00$                          130,290.00$                                   
1.3.4.1.2 INSTALACION HIDRAULICA TUBO PVCP ,1/2" ML 12.50 10,151.00$                          126,887.50$                                   
1.3.4.1.3 VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2" UND 1.00 25,634.00$                          25,634.00$                                     
1.3.4.1.4 PUNTO SANITARIO PVC 2 PTO 6.00 24,023.00$                          144,138.00$                                   
1.3.4.1.5 PUNTO SANITARIO PVC 4" PTO 1.00 62,025.00$                          62,025.00$                                     
1.3.4.1.6 TUBERIA PVC 2" SANITARIA ‐ INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE  ML 16.30 21,205.00$                          345,641.50$                                   
1.3.4.1.7 TUBERIA PVC 4" SANITARIA ‐ INCLUYE EXCAVACION RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE ML 7.50 40,210.00$                          301,575.00$                                   
1.3.4.1.8 CAJA INSPECCION 60 x 60 CM  UND 1.00 375,546.00$                       375,546.00$                                   
1.3.4.2 RED ELECTRICA 
1.3.4.2.1 ACOMETIDA .ENERGIA.1F(2# 12+1#12) ,3/4" ML 21.00 17,129.00$                          359,709.00$                                   
1.3.4.2.2 TABLERO 1F 8 CIRCUITOS VTQ‐SQ UND 1.00 94,166.00$                          94,166.00$                                     
1.3.4.2.3 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 7.00 38,963.00$                          272,741.00$                                   
1.3.4.2.4 SALIDA LAMPARAS (C/T/A:2#12+1#14 +PLAFON+BOMBILLO) UND 8.00 63,783.00$                          510,264.00$                                   
1.3.4.2.5 SALIDAS SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1) UND 8.00 84,385.00$                          675,080.00$                                   
1.3.4.2.6 SALIDAS TOMA 1F (C/T/A:2#12+1#14/TOMA) UND 8.00 79,155.00$                          633,240.00$                                   
1.3.4.3 REDES ESPECIALES
1.3.4.3.1 ACOMETIDA . TELEFONICA  TUBERIA 1/2" ML 13.00 17,129.00$                          222,677.00$                                   
1.3.4.3.2 SALIDAS TOMA PARA TELEVISION UND 3.00 79,155.00$                          237,465.00$                                   
1.3.4.4 CUBIERTA
1.3.4.4.1 PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm ‐1.5MM C.16 ML 14.06 16,598.00$                          233,367.88$                                   
1.3.4.4.2  Suministro e Instalacion de Flanche en Cinta Bituminosa TipoSIKA ML 4.00 15,617.00$                          62,468.00$                                     
1.3.4.4.3 Suministro e Instalacion de Teja Fibrocemento N° 6.  M2 36.43 28,249.00$                          1,029,111.07$                               
1.3.4.4.4  Suministro e Instalacion de caballete Fibrocemento N° 5. IncluyePintura Color Rojo Colonial  M2 2.00 38,947.00$                          77,894.00$                                     
1.3.4.5 CARPINTERIAS
1.3.4.5.1 Suministro e Instalacion de Puerta  1,0m x 2,10m. CALIBRE 18 UND 2.00 173,576.00$                       347,152.00$                                   
1.3.4.5.2  Suministro e Instalacion de Puerta en Madera. Incluye marco.0,80m x 2,10m UND 1.00 184,459.00$                       184,459.00$                                   
1.3.4.5.3  Suministro e Instalacion de Ventana en lamina ‐ varilla calibre 20cold rolled. Incluye vidrio in M2 4.00 156,036.00$                       624,144.00$                                   
1.3.4.6 PISOS Y ACABADOS
1.3.4.6.1 Afinado de piso con mortero 1:4 incluye mineral E=4cm M2 68.25 14,795.00$                          1,009,758.75$                               
1.3.4.6.2  Suministro e Instalacion de pañete en mortero 1:5 hecho en obrapara muros ‐ Cabina Ducha M2 4.81 12,468.00$                          59,971.08$                                     
1.3.4.6.3 Suministro e Instalacion de Enchape de 30 x 30 para piso en baños M2 2.00 32,125.00$                          64,250.00$                                     
1.3.4.6.4 Suministro e Instalacion de Enchape 30 x 30 color blanco para muro M2 3.00 32,125.00$                          96,375.00$                                     
1.3.4.6.5 Suministro e Instalacion de Sanitario. Incluye Incrustaciones UND 1.00 214,960.00$                       214,960.00$                                   
1.3.4.6.6 Suministro e Instalacion de Ducha Incluye Griferia UND 1.00 71,469.00$                          71,469.00$                                     
1.3.4.6.7  Suministro e Instalacion de lavamanos. Incluye Griferia eIncrustaciones UND 1.00 127,258.00$                       127,258.00$                                   
1.3.4.6.8 Suministro e Instalacion de Lavaplatos Dim 0,35m x 0,50m UND 1.00 106,153.00$                       106,153.00$                                   
1.3.4.6.9  Suministro y Construccion de Placa de Meson en Concreto2500psi. Dim 2,00mx0,60mx0,06m M3 0.05 350,602.00$                       18,932.51$                                     
1.3.4.6.10  SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADEROPREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 100X 60CM UND 1.00 111,191.00$                       111,191.00$                                   
 VR. UNIT VR.TOTALID ACTIVIDAD UND CANT.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
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Figura 1- 81. Línea base de costos directos  
Fuente: (Autores) 
 
 
Figura 1- 82. Porcentaje de participación del costo según la EDT.  
Fuente: (Autores) 
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Figura 1- 83. Costos de fabricación por casa.  
Fuente: (Autores) 
 
Figura 1- 84. Traslapo de actividades (cantidad de casas por semana).  
Fuente: (Autores) 
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4.4.2.2 PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS 
 
Tabla 1-10. Determinación del presupuesto (costos indirectos) 
Fuente: (Autores) 
INICIO
CANTIDAD DE 
CASAS POR MES
4,101,209,786.81$   
VALOR COSTO DIRECTO DE FABRICACION DE UNA CASA 24,754,836.81$         24
A 14.29% 3,537,485.52$            24
I 2% 495,097                     24
U 5% 1,237,742                 24
TOTAL COSTO DIRECTOS MAS COSTOS INDIRECTOS SIN UTILIDAD 28,787,419.07$        
No CARGO DEDICACIÓ
N MES SALARIO
FACTOR 
PRESTACIONAL
NUMERO 
DE MESES
SALARIO MAS 
PRESTACIONES
1. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA 19,719,000$           
1.1 PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)
1 Residente de Obra 100% 3,500,000$                  1.8000 1 6,300,000$             
1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
1 Inspector 1 100% 2,000,000$                  1.8000 1 3,600,000$             
1 Oficial  de obra 100% 1,700,000$                  1.8000 1 3,060,000$             
1 oficial  de obra 100% 1,700,000$                  1.8000 1 3,060,000$             
1 ayudante de obra 100% 900,000$                     1.8000 1 1,620,000$             
1 ayudante de obra 100% 900,000$                     1.8000 1 1,620,000$             
1 Dibujante  10% 1,700,000$                  1.8000 1 306,000$                 
1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 Secretaria 10% 900,000$                     1.7000 1 153,000$                 
2. ESPECIALISTAS o CONSULTORES 2,880,000$             
1 ingenieero electromecanico 10% 4,000,000$                  1.8000 1 720,000$                 
1 ingeniero de sistemas 10% 4,000,000$                  1.8000 1 720,000$                 
1 Especialista Hidraulico 10% 4,000,000$                  1.8000 1 720,000$                 
1 Especialiasta  Estructural 10% 4,000,000$                 1.8000 1 720,000$                
3. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES 1,950,000$             
1 Servicios  publicos  ( energia y agua) 100% 1,100,000.00$           1 1,100,000$            
1 Gastos  de Oficina (Papeleria, fotocopia y otros) 100% 400,000.00$               1 400,000$                 
1 Pruebas  de laboratorio 100% 450,000.00$               1 450,000$                 
4. IMPUESTOS Y GARANTÍAS 47,766,933$           
4.1 IMPUESTOS (CALCULADO SOBRE EL COSTO DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO TOTAL DEL PROYECTO)
IVA sobre uti l idad 19.00% 1 5,644,103$             
Contribucion Especial 3.00% 1 17,823,483$           
ICA 0.69% 1 4,099,401$             
Estampilla Universidad  1.00% 1 5,941,161$             
Retefuente 1.00% 1 5,941,161$             
4x1000 0.4% 1 2,376,464$             
Estampilla Pro Cultura 0.50% 1 2,970,580$             
Estampilla Pro Personas  Mayores 0.50% 1 2,970,580$             
5. GASTOS DE LOCACION Y SERVICIOS 7,366,667$             
Transportes 800,000.00                 2 1,600,000.00          
Dotacion de Oficina 4,000,000.00              1 333,333.33             
Dotacion de Equipos 4,000,000.00              1 333,333.33             
OFICINA CENTRAL + GERENCIA DE PROYECTO (contable, compras, recursos  
humanos, documental, financiero, administrativo, abogados, control  de 
costos, gestion integral  (Calidad+Siso), tributario)
4,500,000.00              1 4,500,000.00          
Papeleria, Mobiliarios  y Insumos  de OF 200,000.00                 1 200,000.00             
Caja  menor 200,000.00                 1 200,000.00             
Elementos  de aseo y cafetería 150,000.00                 1 150,000.00             
Taxis  y buses 50,000.00                    1 50,000.00               
6. TRANSPORTE 2,550,000$             
Alquiler de Vehiculo 2,500,000.00              0.3 750,000.00             
Combustibles 1,200,000.00              1 1,200,000.00          
Mantenimiento 600,000.00                 1 600,000.00             
7. COMUNICACIÓN 100,000$                 
Instalacion y Mantenimiento de equipo Computo. 100,000.00             
8. EQUIPOS 250,000$                 
Compra de equipos 3,000,000.00       1 250,000.00             
9. GASTOS FINANCIEROS 2,317,053$             
Intereses
Fiducia
Gastos  Bancarios 0.39% 2,317,053$             
Comisiones  Bancarias
TOTAL COSTO INDIRECTOS POR MES 84,899,652$           
TOTAL  COSTO INDIRECTO POR CASA 3,537,486$             
A. ADMINISTRACIÓ A 14.29%
I. IMPREVISTOS I 2.00%
U. UTILIDAD U 5.00%
21.29%
690,898,057.68                        
VALOR TOTAL DEL PROYECTO COSTO DIRECTO INCLUYE  ADQUISICION DEL EQUIPO, 
MONTAJE Y LA CONSTRUCCION DE UNA CASA
RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO
TOTAL A.I.U
  AIU
COSTO POR MES
594,116,083.55$                      
84,899,652.46$                        
11,882,322                             
29,705,804.18$                        
PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS ( SOBRE EL COSTO  DIRECTO DE FABRICACIN DE UNA CASA)
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Figura 1- 85. Resumen de costos totales del proyecto sin utilidad.  
Fuente: (Autores) 
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4.5 GESTIÓN DEL RIESGO 
Debido a que la implementación de la tecnología 3d representa en si un proyecto de 
desarrollo tecnológico nuevo, es difícil en la planificación del riesgo encontrar antecedentes, 
registros históricos, lecciones aprendidas, procesos o procedimientos pre-establecidos, y en 
general experiencias que puedan determinar el riesgo operativo de la operación de esta nueva 
tecnología.  Sin embargo es procedente dentro de los factores ambientales de una empresa 
dedicada a la construcción encontrar lugares comunes como punto de partida para determinar los 
mismos factores de riesgo.  De allí podemos deducir que los factores financieros, legales y 
administrativos en su gran mayoría se conservan, siendo estos los mismos en los dos sistemas de 
construcción. 
La diferencia más significativa en la revisión del riesgo con la aplicación de la tecnología 
3d es en el recurso humano.  Al tratarse de una tecnología autónoma, los accidentes laborales y 
la dependencia de mano de obra se reducen como consecuencia del proceso industrializado.  La 
dependencia de mano de obra calificada varia, volviéndose el sistema propenso a depender de 
menos personal siendo necesario únicamente la planta operativa.  Con la impresión en 3d la 
actividad artesanal se reduce y los procesos de producción se vuelven similares a los de una 
fábrica de objetos en serie, donde los suministros y los procesos tienen más importancia debido 
al proceso automatizado digital  y a las ordenes parametrizadas.  Esta diferencia hace que ya no 
sea necesario llevar controles manuales disminuyendo los errores humanos y aumentando la 
productividad. 
En consecuencia, para la planificación del riesgo evaluaremos las condiciones 
convencionales dentro de una empresa constructora en un proyecto particular, analizando los 
factores que pueden afectar la importación, ensamble e implementación de la nueva tecnología 
en su aplicación a las labores de campo, entendiendo que como empresa, los factores ambientales 
y su razón de ser ya incluyen los controles normales de desempeño, un plan de control de riesgos 
para las labores de la construcción y el cumplimiento de las normas de trabajo y salud laboral. 
112 
 
Las consideraciones y criterios de impacto para eventos de riesgo son variables, para 
efectos del proceso de implementación, vamos a tomar como un supuesto la matriz de 
probabilidad e impacto de una empresa constructora la cual se rige por el siguiente cuadro:   
 
Tabla 1-11. Matriz de probabilidad e impacto para cálculo de riesgos (organización aversa - no aversa) 
Fuente: (Autores) 
 
4.6 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA IMPRESIÓN DE UN PROYECTO EN 3D 
IDENTIFICACION DE RIESGOS 
CATEGORIA RIESGO DEFINICION 
RECURSOS 
HUMANOS 
Equipo operativo del 
proyecto 
Se refiere a las personas mínimas necesarias para el transporte, 
armado, operación y mantenimiento de los equipos de impresión y 
todos los elementos complementarios a la actividad. Siendo este 
el punto neurálgico de operación de la empresa se evalúa la 
capacidad operativa no la capacidad administrativa. 
Aptitudes y capacidades 
de los empleados. 
Hace referencia al conocimiento, capacitación y calidad de 
respuesta a problemas con el uso de esta nueva tecnología, 
siendo indispensable el conocimiento de manuales técnicos y 
aplicativos de operación para tener un correcto uso del sistema. 
Salarios adecuados 
Se debe establecer una tabla de salarios adecuados que sea 
atractiva y evite la deserción de empleados, evitando así 
retrocesos en los cursos de capacitación y en las lecciones 
aprendidas de la operación de los equipos. 
PROBABILIDAD
1 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8
0.9 0.315 0.36 0.405 0.45 0.495 0.54 0.585 0.63 0.675 0.72
0.8 0.28 0.32 0.36 0.4 0.44 0.48 0.52 0.56 0.6 0.64
0.7 0.245 0.28 0.315 0.35 0.385 0.42 0.455 0.49 0.525 0.56
0.6 0.21 0.24 0.27 0.3 0.33 0.36 0.39 0.42 0.45 0.48
0.5 0.175 0.2 0.225 0.25 0.275 0.3 0.325 0.35 0.375 0.4
0.4 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32
0.3 0.105 0.12 0.135 0.15 0.165 0.18 0.195 0.21 0.225 0.24
0.2 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
0.1 0.035 0.04 0.045 0.05 0.055 0.06 0.065 0.07 0.075 0.08
IMPACTO 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8
SEVERIDAD
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Definición de cargos y 
funciones 
Se debe establecer con claridad el alcance de cada una de las 
actividades a cargo para tener cubierta la operación sin dejar 
vacíos que puedan ocasionar riesgos. 
FINANCIEROS 
Variación  tasas de 
Cambio. 
Se debe considerar la variable de la TRM para ajustar los precios 
de importación transporte y gastos de nacionalización de los 
equipos. 
Aumento tasa de 
inflación por encima de 
la esperada. 
Al tratarse de un proyecto masivo de construcción de bajo costo, 
el aumento de la tasa puede ocasionar impactos negativos en la 
utilidad proyectada. 
ADQUICCIONES 
Accesibilidad terrestre  
En el proceso de insumos se deberá monitorear el estado de la 
vías para anticipar el cierre por diferentes circunstancias 
impredecibles tales como derrumbes, paros camioneros o 
situaciones especiales de orden público. Esta condición generara 
la disponibilidad de una reserva de materiales en obra para 
mantener la operación mientras pasa el incidente. 
Retrasos en los proceso 
de importación. 
Se deberán preparar con anticipación todos los documentos 
necesarios para que el agente aduanero pueda hacer la 
nacionalización a tiempo elaborando una lista de chequeo 
detallado y anticipándose a posibles inconvenientes de último 
momento. 
Disponibilidad de 
repuestos y material de 
mantenimiento. 
Se debe contar con un inventario detallado de las refracciones 
que necesite el equipo  así como los insumos básicos de limpieza 
y mantenimiento para garantizar la operación interrumpida de la 
máquina extrusora. 
TECNOLOGIA 
Idoneidad de Personal  Capacidad operativa para operar y resolver las necesidades técnicas  y tecnológicas en el proceso de fundida con la 
impresora. 
Disponibilidad de los 
equipos  Puesta al día en la operación y mantenimiento técnico de todos los elementos comprometidos con el sistema desde el suministro 
hasta la operación final. 
Plataformas 
Tecnológicas Adecuadas 
Uso indispensable del software recomendado para la 
implementación del sistema. 
TIEMPOS 
Retraso en las 
actividades 
contempladas en el 
proyecto 
Los equipos deben llegar al proyecto cuando todas las 
condiciones de diseño estén definidas y los requerimientos en 
obra estén completos para el inicio de la operación del equipo. 
Demoras en la 
reparación del equipo 
por fallas técnicas 
Al tratarse de un ensamblaje de una estructura pueden ocurrir 
imprevistos técnicos y/o efectos adversos ocasionados por 
acciones indeterminadas de la naturaleza, el clima o el mismo uso 
del hardware 
Condiciones climáticas 
adversas 
Se refiere a las temporadas de lluvias, vientos y demás 
condiciones tropicales que afectan al país en los diferentes meses 
del año. 
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Pérdida total del equipo  Hace referencia a un daño irreparable o a una perdida ocasionada por un accidente o efectos adversos impredecibles. 
LEGAL 
Contratos adecuados  Se deben establecer contratos únicos siguiendo el modelo  y  los requerimientos de la tecnología aplicada; evaluada la línea base 
de tiempo aplicada a cada proyecto. 
Póliza de riesgos  El equipo puede sufrir daños irreparables que lleven a la declaración de pérdida total en el proceso de transporte o 
durante su almacenamiento y operación. 
TECNICO 
Personal idóneo con 
conocimientos 
suficientes 
Permanencia total de personal capacitado para la ejecución de la 
obra. 
Información inicial 
suficiente y verificable 
Hace referencia a toda la información planimétrica y el programa 
de impresión del modelo revisado y auditado para su ejecución 
final. 
Entregas con calidad y 
que garanticen 
estabilidad requerida 
Se deben garantizar los procedimientos de chequeo durante la 
ejecución en todas las actividades complementarias a la 
impresión. 
EXTERNOS 
Conversión a plataforma 
tecnológicas 
Obedece a la recepción de toda la información en formatos 
compatibles con el sistema de impresión. 
Disponibilidad de 
servicios públicos para la 
entrega final de la 
vivienda. 
Este riesgo se refiere al alcance final del proyecto en cuanto que 
es una obra construida a partir del uso de una tecnología que no 
requiere mano de obra civil convencional por lo tanto las obras de 
urbanismo y demás obras complementarias no hacen parte del 
alcance del contrato. 
Disponibilidad de agua y 
electricidad en la obra 
para el proceso 
constructivo 
Se analiza la condición de los servicios mínimos requeridos para 
poner en funcionamiento la tecnología. 
Gestión de permisos y 
licencias 
Se refiere a los permisos de orden ambiental, licencias 
urbanísticas y licencias de construcción del proyecto. 
 
Tabla 1-12. Identificación de riesgos 
Fuente: (Autores) 
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4.6.1 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS 
 
Tabla 1-13. Análisis cualitativo de riesgos 
Fuente: (Autores) 
 
CATEGORIA ESCENARIO DE RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD
Equipo operativo del proyecto 0.55 1 0.55
Aptitudes y capacidades de los empleados. 0.3 0.9 0.27
Salarios adecuados 0.3 0.5 0.15
Definición de cargos y funciones 0.3 0.7 0.21
Variación  tasas de Cambio. 0.2 1 0.2
Aumento tasa de inflación por encima de la esperada. 0.5 1 0.5
Accesibilidad terrestre  0.5 1 0.5
Retrasos en los proceso de importación. 0.5 1 0.5
Disponibilidad de repuestos y material de mantenimiento. 0.3 0.7 0.21
Idoneidad de Personal 0.3 1 0.30
Disponibilidad de los equipos 0.1 0.9 0.09
Plataformas Tecnológicas Adecuadas 0.2 0.8 0.16
Retraso en las actividades contempladas en el proyecto 0.2 0.95 0.19
Demoras en la reparación del equipo por fallas técnicas 0.6 1 0.60
Condiciones climáticas adversas 0.7 1 0.70
Pérdida total del equipo 0.1 1 0.1
Contratos adecuados 0.2 0.9 0.18
Póliza de riesgos 0.1 0.9 0.09
Personal idóneo con conocimientos suficientes 0.2 0.8 0.16
Información inicial suficiente y verificable 0.2 1 0.2
Entregas con calidad y que garanticen estabilidad requerida 0.1 0.9 0.09
Conversión a plataforma tecnológicas 0.1 0.7 0.07
Disponibilidad de servicios públicos para la entrega final de la 
vivienda. 0.2 0.5 0.1
Disponibilidad de agua y electricidad en la obra para el proceso 
constructivo
0.55 1 0.55
Gestión de permisos y licencias 0.3 0.9 0.27
RECURSOS HUMANOS
TIEMPOS
TECNICO
FINANCIEROS
ADQUICIONES
TECNOLOGIA
LEGAL
EXTERNOS
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4.6.2  ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS 
 
Tabla 1-14. Análisis cuantitativo de riesgos 
Fuente: (Autores) 
 
 
 
 
CATEGORIA ESCENARIO DE RIESGO SEVERIDAD  Impacto($)   VME 
Equipo operativo del proyecto 0.55 25.044.000.00$           13.774.200.00$                  
Aptitudes y capacidades de los empleados. 0.27 ‐$                                       
Salarios adecuados 0.15 ‐$                                       
Definición de cargos y funciones 0.21 ‐$                                       
Variación  tasas de Cambio. 0.2 ‐$                                       
Aumento tasa de inflación por encima de la esperada. 0.5 ‐$                                       
Accesibilidad terrestre  0.5 ‐$                                       
Retrasos en los proceso de importación. 0.5 ‐$                                       
Disponibilidad de repuestos y material de mantenimiento. 0.21 ‐$                                       
Idoneidad de Personal 0.30 ‐$                                       
Disponibilidad de los equipos 0.09 ‐$                                       
Plataformas Tecnológicas Adecuadas 0.16 ‐$                                       
Retraso en las actividades contempladas en el proyecto 0.19 ‐$                                       
Demoras en la reparación del equipo por fallas técnicas 0.60 25.044.000.00$           15.026.400.00$                  
Condiciones climáticas adversas 0.70 25.044.000.00$           17.530.800.00$                  
Pérdida total del equipo 0.1 ‐$                                       
Contratos adecuados 0.18 ‐$                                       
Póliza de riesgos 0.09 ‐$                                       
Personal idóneo con conocimientos suficientes 0.16 ‐$                                       
Información inicial suficiente y verificable 0.2 ‐$                                       
Entregas con calidad y que garanticen estabilidad requerida 0.09 ‐$                                       
Conversión a plataforma tecnológicas 0.07 ‐$                                       
Disponibilidad de servicios públicos para la entrega final de la 
vivienda.
0.1 ‐$                                ‐$                                       
Disponibilidad de agua y electricidad en la obra para el proceso 
constructivo
0.55 25.044.000.00$           13.774.200.00$                  
Gestión de permisos y licencias 0.27 ‐$                                       
46.331.400.00$                  
RECURSOS HUMANOS
TIEMPOS
TECNICO
FINANCIEROS
ADQUICIONES
TECNOLOGIA
LEGAL
EXTERNOS
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4.6.3 PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA A RIESGOS 
 
Tabla 1-15. Respuesta y mitigación a riesgos  
Fuente: (Autores) 
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Tabla 1-16. Matriz de probabilidad e impacto con mitigación de riesgos del proyecto  
Fuente: (Autores) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0.9
0.09 0.18 0.27 0.36 0.45 0.54 0.63 0.72 0.81 0.9
0.8
0.08 0.16 0.24 0.32 0.4 0.48 0.56 0.64 0.72 0.8
0.7
0.07 0.14 0.21 0.28 0.35 0.42 0.49 0.56 0.63 0.7
0.6
0.06 0.12 0.18 0.24 0.3 0.36 0.42 0.48 0.54 0.6
0.5
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
0.4
0.04 0.08 0.12 0.16 0.24 0.28 0.32 0.36 0.4
0.3
0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27 0.3
0.2
0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
0.1
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
SEVERIDAD
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
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OB
AB
IL
ID
AD
IMPACTO
RIESGOS
1= Equipo operativo 
del proyecto  .
2=Demoras en la 
reparación del 
equipo por fallas 
técnicas
3=Condiciones 
climáticas adversas
4.=Disponibilidad de 
agua y electricidad 
en la obra para el 
proceso constructivo 
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5  RESULTADOS Y OPORTUNIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3D. 
5.1 COMPARATIVO DEL MÉTODO TRADICIONAL DE CONSTRUCCIÓN CON IMPRESIÓN 3D. 
Evaluado los costos directos de fabricación de una casa con el método tradicional 
enfrentado al método de impresión 3d se establece que el ahorro en el costo directo por el uso e 
implementación de la nueva tecnología es de $ 7.892.824 pesos por cada casa construida. 
Teniendo en cuenta que solo se evaluaron las actividades que involucran la colocación de 
concretos, se estableció un comparativo donde se igualaron las cantidades de estas actividades en 
los dos métodos y se establecieron las diferencias mediante la evaluación del costo, tomando 
como referencia los análisis de precios unitarios que se pueden encontrar en el mercado. 
Teniendo en cuenta que los espesores y volúmenes requeridos para el método tradicional son 
superiores, se asumen para el comparativo de costos como iguales para no distorsionar el 
resultado o diferencia que existirá entre los dos métodos de construcción, esto con el fin de 
evaluar y analizar el desempeño real del equipo 3d y brindar una cifra acertada de la diferencia 
de costos. (construdata, 2015) 
 Tabla 1-17. Comparativo de costo directo (método tradicional vs impresión 3d) 
Fuente: (Autores) 
DIFERENCIA 
 VR. UNIT VR.TOTAL  VR. UNIT VR.TOTAL COSTO
1.3.3 OPERACIÓN DEL EQUIPO 24,754,837$          32,647,661$         7,892,824$         
1.3.3.1 LOCALIZACION CALIBRACION Y REPLANTEO
1.3.3.1.1 OPERACIÓN DE EQUIPO, IMPRESIÓN 3D 15,798,844$          23,691,667$         7,892,824$         
1.3.3.1.1.1 PRELIMINARES
1.3.3.1.1.1.1 LOCALIZACION‐REPLANTEO  M2 68.25 2,239$            152,812$               2,239$            152,811.75$         ‐$                    
1.3.3.1.1.1.2 DESCAPOTE DE TERRENO INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE M3 6.83 28,428$          194,021$               28,428$          194,021.10$         ‐$                    
1.3.3.1.1.1.3 EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACION Y DADOS DE RIELES M3 8.88 33,496$          297,444$               33,496$          297,444.48$         ‐$                    
1.3.3.1.1.1.4 MEJORAMIENTO DE SUELO CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI B=30 H=30 CM M3 3.55 360,040$        1,278,862$            620,000$        2,202,240.00$      923,378$            
1.3.3.1.1.1.5 RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO. INCLUYE COMPACTACION AL 95% M3 5.33 110,683$        589,719$               110,683$        589,719.02$         ‐$                    
1.3.3.1.1.1.6 CONSTRUCCION DE DADOS EN CONCRETO CICLOPEO PARA FIJACION DE RIELES. 40X40X4 M3 0.45 360,040$        161,298$               719,000$        322,112.00$         160,814$            
1.3.3.1.1.2 CIMENTACION ‐$                    
1.3.3.1.1.2.1 ACERO REFUERZO No. 3 de 60000 PSI 420Mpa KG 266.40 4,551$            1,212,386$            4,551$            1,212,386.40$      ‐$                    
1.3.3.1.1.2.2 ACERO REFUERZO No. 2 de 37000 PSI 420Mpa KG 266.40 4,551$            1,212,386$            4,551$            1,212,386.40$      ‐$                    
1.3.3.1.1.2.3 VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI B=30 H=30 CM M3 5.33 350,602$        1,868,007$            719,000$        3,830,832.00$      1,962,825$         
1.3.3.1.1.2.4 MALLA ELECTROSOLDAD (15X15 6MM) (6X2.35) PARA LOSA DE CIMENTACION  M2 68.25 1,425$            97,256$                 1,425$            97,256.25$           ‐$                    
1.3.3.1.1.2.5 LOSA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI (E=7CM) M3 4.78 350,602$        1,675,001$            719,000$        3,435,022.50$      1,760,021$         
1.3.3.1.1.3 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO ‐$                    
1.3.3.1.1.3.1 Suministro e instalacion de Concreto 3000 Psi para muros, dovelas, cintas y dinteles. M3 11.26 429,846$        4,839,935$            719,000$        8,095,720.56$      3,255,786$         
1.3.3.1.1.3.2 ACERO REFUERZO  No. 3 de 60000 PSI 420Mpa PARA DOVELAS KG 225.19 4,551$            1,024,857$            4,551$            1,024,857.42$      ‐$                    
1.3.3.1.1.3.3 ACERO REFUERZO  No. 3 de 60000 PSI 420Mpa  CINTAS Y DINTELES KG 225.19 4,551$            1,024,857$            4,551$            1,024,857.42$      ‐$                    
1.3.3.1.1.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ‐$                    
1.3.3.1.1.4.1 Mantenimiento preventivo UN 0.02 1,000,000$     20,000$                 ‐$                      20,000‐$              
1.3.3.1.1.4.2 Mantenimineto correctivo UN 0.03 5,000,000$     150,000$               ‐$                      150,000‐$            
1.3.4  SUBSISTEMAS 8,955,993$            8,955,993$           ‐$                    
1.3.4.1 RED HIDRO ‐ SANITARIA
1.3.4.2 RED ELECTRICA  ‐$                     
1.3.4.3 REDES ESPECIALES ‐$                     
1.3.4.4 CUBIERTA ‐$                     
1.3.4.5 CARPINTERIAS ‐$                     
1.3.4.6 PISOS Y ACABADOS ‐$                     
METODO TRADICIONALIMPRESIÓN 3D
PRESUPUESTO DEL PROYECTO COMPARADO CON METODO TRADICIONAL
ID ACTIVIDAD UND CANT.
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Dentro del análisis comparativo de los dos métodos, se estiman los costos indirectos para el 
método tradicional mediante porcentajes de referencia que brindan las empresas constructoras 
del mercado, las cuales generalmente fijan sus porcentajes de (A.I.U) de la siguiente forma: 
Administración=21%,  Imprevistos=3%  y Utilidad=5%. En el método de impresión 3d se 
establecieron los costos indirectos según lo arrojado por el análisis realizado en la (tabla 1-10) la 
cual determina el (A.I.U) con los siguientes porcentajes Administración=14.29%,  
Imprevistos=2%  y Utilidad=5%. De acuerdo a esta información podemos realizar el siguiente 
comparativo entre los dos métodos evaluados, para de esta forma establecer una diferencia más 
amplia respecto de los costos directos. 
 
Tabla 1-18. Comparativo de costos totales (método tradicional vs impresión 3d) 
Fuente: (Autores) 
 
5.2 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
Teniendo como referencia toda la información anterior se establece dos casos de análisis 
financieros, con el propósito de hallar la tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto 
(VPN). Estos indicadores financieros se analizaron para un periodo de 10 años y con los 
siguientes supuesto: tasa de descuento anual 14%, tasa de interés anual 29.8%, impuestos anuales 
34% y para la depreciación de los equipos se utiliza el método de línea de tiempo. 
 
TIPO DE COSTO DIFERENCIA 
COSTO DIRECTO  $  24,754,836.81   $  32,647,660.59   $         7,892,823.78 
A. ADMINISTRACIÓN A 14.29% 3,537,466.18$     21.00% 6,856,008.72$     3,318,542.54$         
I. IMPREVISTOS I 2.00% 495,096.74$         3.00% 979,429.82$         484,333.08$             
U. UTILIDAD U 5.00% 1,237,741.84$     5.00% 1,632,383.03$     394,641.19$             
21.29% 29.00%
12,090,340.59$       
IMPRESIÓN 3D METODO TRADICIONAL
COSTO TOTAL X CASA 30,025,141.57$                   42,115,482.17$                    
TOTAL A.I.U
COMPARATIVO DE COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS INCLUYE UTILIDAD
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 Caso No. 1. Calculo de la inversión, tomando en cuenta el ahorro por 
implementación de la tecnología. 
 
En este primer caso se evaluó el ahorro en costo directo e indirecto que proporciona 
la implementación de la tecnología de impresión 3D. Fue así como se analizaron 
los flujos para recuperar la inversión a 10 años desde el punto de vista del ahorro 
que se genera en los costos directos e indirectos sin incluir la utilidad, ya que se 
parte del supuesto que la organización con o sin la implementación del sistema de 
impresión 3d se gana esta utilidad, es  por este motivo que la utilidad es igual en 
porcentaje para los dos métodos. Este caso se analizará de dos formas, primero 
contemplando la inversión inicial con un préstamo a 10 años  con una tasa de 
interés del 29.8%  y luego con recursos propios  
 
Tabla 1-19. Comparativo de ahorro de costos directos e indirectos  
Fuente: (Autores) 
 
TIPO DE COSTO DIFERENCIA 
COSTO DIRECTO $  24,754,836.81  $  32,647,660.59   $         7,892,823.78 
A. ADMINISTRACIÓN A 14.29% 3,537,466.18$     21.00% 6,856,008.72$     3,318,542.54$         
11,211,366.32$       
COMPARATIVO DE COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (sin utilidad y contingencia)
IMPRESIÓN 3D METODO TRADICIONAL
COSTO POR CASA 28,292,303.00$                   39,503,669.32$                    
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 Tabla 1-20. Calculo del VPN y la TIR caso 1-A. 
Fuente: (Autores) 
1‐A
No de casas  ahorro por casa
Ahorro respecto a vivienda metodo trad. 11,211,366.32$                           11,211,366.32$                          
Valor de ventas anuales x ahorro 3,228,873,500.91$                     288 11,211,366.32$                          
Flujo de caja 3,228,873,500.91$                    
Compra de impresora 3D 4,060,154,950.00$                    
Inversion mes uno de operación 679,015,271.89$                         24 28,292,303.00$                          
10 años
Tasa prestamo metodo frances 29.8%
14%
valor inicial 4,060,154,950.00$                     pesos ‐ cop
vida util 10 años
constante 406,015,495.00$                         pesos ‐ cop
AÑOS DEPRECIACION ACUMULADO CAPITAL
1 406,015,495.00$                           406,015,495.00$                         3,654,139,455.00$                    
2 406,015,495.00$                           812,030,990.00$                         3,248,123,960.00$                    
3 406,015,495.00$                           1,218,046,485.00$                     2,842,108,465.00$                    
4 406,015,495.00$                           1,624,061,980.00$                     2,436,092,970.00$                    
5 406,015,495.00$                           2,030,077,475.00$                     2,030,077,475.00$                    
6 406,015,495.00$                           2,436,092,970.00$                     1,624,061,980.00$                    
7 406,015,495.00$                           2,842,108,465.00$                     1,218,046,485.00$                    
8 406,015,495.00$                           3,248,123,960.00$                     812,030,990.00$                        
9 406,015,495.00$                           3,654,139,455.00$                     406,015,495.00$                        
10 406,015,495.00$                           4,060,154,950.00$                     ‐$                                               
valor 4,739,170,221.89$                     pesos ‐ cop
plazo 10 años
tasa 29.8% pesos ‐ cop
AÑOS INTERES CAPITAL TOTAL SALDO
1 1,412,272,726.12$                       112,305,992.03$                         1,524,578,718.15$                     4,626,864,229.86$                    
2 1,378,805,540.50$                       145,773,177.65$                         $1,524,578,718.15 4,481,091,052.20$                    
3 1,335,365,133.56$                       189,213,584.60$                         $1,524,578,718.15 4,291,877,467.61$                    
4 1,278,979,485.35$                       245,599,232.81$                         $1,524,578,718.15 4,046,278,234.80$                    
5 1,205,790,913.97$                       318,787,804.18$                         $1,524,578,718.15 3,727,490,430.62$                    
6 1,110,792,148.32$                       413,786,569.83$                         $1,524,578,718.15 3,313,703,860.79$                    
7 987,483,750.52$                           537,094,967.64$                         $1,524,578,718.15 2,776,608,893.16$                    
8 827,429,450.16$                           697,149,267.99$                         $1,524,578,718.15 2,079,459,625.16$                    
9 619,678,968.30$                           904,899,749.85$                         $1,524,578,718.15 1,174,559,875.31$                    
10 350,018,842.84$                           1,174,559,875.31$                     $1,524,578,718.15 0.00‐$                                             
CALCULO DE  IMPUESTOS DIFERENCIA ENTRE FLUJOS E 
IMPUESTOS
FLUJOS NUEVOS +  
DEPRECIACION
34% NUEVOS FLUJOS FLUJOS FINALES
‐$4,739,170,221.89 ‐$4,739,170,221.89
1 1,410,585,279.78$                       479,598,995.13$                         930,986,284.66$                         1,337,001,779.66$                     
2 1,444,052,465.41$                       490,977,838.24$                         953,074,627.17$                         1,359,090,122.17$                     
3 1,487,492,872.35$                       505,747,576.60$                         981,745,295.75$                         1,387,760,790.75$                     
4 1,543,878,520.56$                       524,918,696.99$                         1,018,959,823.57$                      1,424,975,318.57$                     
5 1,617,067,091.94$                       549,802,811.26$                         1,067,264,280.68$                      1,473,279,775.68$                     
6 1,712,065,857.58$                       582,102,391.58$                         1,129,963,466.00$                      1,535,978,961.00$                     
7 1,835,374,255.39$                       624,027,246.83$                         1,211,347,008.56$                      1,617,362,503.56$                     
8 1,995,428,555.75$                       678,445,708.95$                         1,316,982,846.79$                      1,722,998,341.79$                     
9 2,203,179,037.61$                       749,080,872.79$                         1,454,098,164.82$                      1,860,113,659.82$                     
10 2,472,839,163.06$                       840,765,315.44$                         1,632,073,847.62$                      2,038,089,342.62$                     
VPN $3,096,892,361.55
TIR 28.04%
RETORNO DE LA INVERSION DE LA MAQUINA POR AHORRO DE CAMBIO DE TECNOLOGIA ‐ CON PRESTAMO
Informacion general
A. DEPRECIACION  ( LINEA DE TIEMPO)
B.  CALCULO DE INTERESES METODO FRANCES
C.  CALCULO DE ( VPN) Y( TIR)
AÑOS (FLUJO INICIAL) ‐ (DEPRECIACION) ‐ (AMORTIZACION)
Depreciacion
Tasa de descuento de los flujos (Inflacion, 
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 Tabla 1-21. Calculo del VPN y la TIR caso 1-B. 
Fuente: (Autores) 
 
 
 
 
 
1‐B
No de casas x año ahorro por casa
Ahorro respecto a vivienda metodo trad. 11.211.366.32$                           11.211.366.32$                          
Valor de ventas anuales x ahorro 3.228.873.500.91$                     288 11.211.366.32$                          
Flujo de caja 3.228.873.500.91$                    
Compra de impresora 3D 4.060.154.950.00$                    
Inversion mes uno de operación 679.015.271.89$                         24 28.292.303.00$                          
10 años
14%
valor inicial 4.060.154.950.00$                     pesos ‐ cop
vida util 10 años
constante 406.015.495.00$                         pesos ‐ cop
AÑOS DEPRECIACION ACUMULADO CAPITAL
1 406.015.495.00$                           406.015.495.00$                         3.654.139.455.00$                    
2 406.015.495.00$                           812.030.990.00$                         3.248.123.960.00$                    
3 406.015.495.00$                           1.218.046.485.00$                     2.842.108.465.00$                    
4 406.015.495.00$                           1.624.061.980.00$                     2.436.092.970.00$                    
5 406.015.495.00$                           2.030.077.475.00$                     2.030.077.475.00$                    
6 406.015.495.00$                           2.436.092.970.00$                     1.624.061.980.00$                    
7 406.015.495.00$                           2.842.108.465.00$                     1.218.046.485.00$                    
8 406.015.495.00$                           3.248.123.960.00$                     812.030.990.00$                        
9 406.015.495.00$                           3.654.139.455.00$                     406.015.495.00$                        
10 406.015.495.00$                           4.060.154.950.00$                     ‐$                                               
CALCULO DE  IMPUESTOS DIFERENCIA ENTRE FLUJOS E 
IMPUESTOS
FLUJOS NUEVOS +  
DEPRECIACION
34% NUEVOS FLUJOS FLUJOS FINALES
4.739.170.221.89‐$                       ‐$4.739.170.221.89
1 2.822.858.005.91$                       959.771.722.01$                         1.863.086.283.90$                      2.269.101.778.90$                     
2 2.822.858.005.91$                       959.771.722.01$                         1.863.086.283.90$                      2.269.101.778.90$                     
3 2.822.858.005.91$                       959.771.722.01$                         1.863.086.283.90$                      2.269.101.778.90$                     
4 2.822.858.005.91$                       959.771.722.01$                         1.863.086.283.90$                      2.269.101.778.90$                     
5 2.822.858.005.91$                       959.771.722.01$                         1.863.086.283.90$                      2.269.101.778.90$                     
6 2.822.858.005.91$                       959.771.722.01$                         1.863.086.283.90$                      2.269.101.778.90$                     
7 2.822.858.005.91$                       959.771.722.01$                         1.863.086.283.90$                      2.269.101.778.90$                     
8 2.822.858.005.91$                       959.771.722.01$                         1.863.086.283.90$                      2.269.101.778.90$                     
9 2.822.858.005.91$                       959.771.722.01$                         1.863.086.283.90$                      2.269.101.778.90$                     
10 2.822.858.005.91$                       959.771.722.01$                         1.863.086.283.90$                      2.269.101.778.90$                     
VPN $7.096.727.070.06
TIR 46.85%
A. DEPRECIACION  ( LINEA DE TIEMPO)
C.  CALCULO DE ( VPN) Y( TIR)
AÑOS (FLUJO INICIAL) ‐ (DEPRECIACION) ‐ (AMORTIZACION)
RETORNO DE LA INVERSION DE LA MAQUINA POR AHORRO DE CAMBIO DE TECNOLOGIA ‐ CON RECURSOS PROPIOS
Informacion general
Depreciacion
Tasa de descuento de los flujos (Inflacion, 
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 Caso No. 2.  Cálculo de la inversión tomando en cuenta el ahorro por la 
implementación de la tecnología más la utilidad total del proyecto. 
 
En este caso se tomaron valores de referencia para estimar el costo de un proyecto 
total partiendo del costo del lote, costo de urbanización, costos de licencias 
ambientales y de construcción, costos de diseños y construcción y costos legales en 
los que pueda incurrir un proyecto. Teniendo como punto de partida la inversión 
inicial de la compra de la máquina y el costo del primer mes de operación del 
equipo.  Se define para este caso hacer la comparación basados en el precio de 
venta de referencia para las zonas cercanas a Bogotá. Esto de acuerdo a 
fincaraíz.com  
 
Tabla 1-22. Comparativo de costos vs venta para análisis financiero. 
Fuente: (Autores) 
 
Valor x M2 UN PRECIO DE 
VENTA
ZONA ALEDAÑAS A BOGOTA: (MADRID ‐ FACATATIVA ‐ 
MOSQUERA‐ FUNZA Y BOJACA) 1.654.000.00          60 99.240.000.00      **
** VALOR DEL METRO CUADRADO FINCA RAIZ ANEXO 1‐5
TCLASIFICACION COSTO Valor x M2 M2 x casa COSTO x CASA
COSTO M2 LOTE  170.000$                 84.5       14.365.000.00      *1
COSTO M2 URBANISMO VIVIENDA 890.000$                 39.0       34.710.000.00      *1
COSTO DIRECTO M2 CONSTRUCCIÓN IMPRESIÓN 3D 412.581$                 60.0       24.754.836.81      *2
COSTO INDIRECTO M2 CONSTRUCCIÓN IMPRESIÓN 3D 58.958$                   60.0       3.537.485.52        *2
COSTOS LEGALES 11.788$                   60.0       707.308.06            *1
INTERVENTORIA 28.292$                   60.0       1.697.539.34        *1
MARKETING 16.503$                   60.0       990.193.47            *1
CONTINGENCIAS 8.252$                     60.0       495.096.74            *2
COSTOS  TOTALES DE  CONSTRUCCIÓN 60             81.257.460$         
*1‐ VALORES SUPUESTOS ESTIMADOS X COMPARACION DE MERCADO
*2‐ COSTOS DETERMINADOS EN EL ANALISIS DEL PROYECTO
COMPARACION  VENTA VS COSTO PARA ANALISIS FINANCIERO
PRECIO DE VENTA M2  DE VIVIENDA DE ACUERDO A ZONA DE CONSTRUCCION
COSTOS POR M2  DE VIVIENDA CON COSTOS DE REFERENCIA Y ESTIMADOS
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En la siguiente tabla se evidencia que la viabilidad financiera del proyecto es positiva bajo 
los parámetros expuestos para este caso, los cuales son referenciales dentro del mercado. Se 
observa que la inversión inicial de operación y la inversión para la adquisición de la impresora 
3d  se recupera dentro de los tres primeros años con una TIR es del 39.87% 
126 
 
 Tabla 1-23. Calculo del VPN y la TIR caso 2. 
Fuente: (Autores) 
2
No de casas x año Pecio o costo x casa
Valor total de venta (anual) 28.581.120.000.00$                   288 99.240.000.00$                          
Gastos directos e indirectos 23.402.148.462.99$                   288 81.257.459.94$                          
Flujo de caja 5.178.971.537.01$                    
Compra de impresora 3D 4.060.154.950.00$                    
Inversion mes uno de operación 1.950.179.038.58$                     24 81.257.459.94$                          
Depreciacion 10 años
Tasa prestamo metodo frances 29.8%
Descuento de los flujos (tasa) 14.0%
valor inicial 4.060.154.950.00$                     pesos ‐ cop
vida util 10 años
constante 406.015.495.00$                         pesos ‐ cop
AÑOS DEPRECIACION ACUMULADO CAPITAL
1 406.015.495.00$                           406.015.495.00$                         3.654.139.455.00$                    
2 406.015.495.00$                           812.030.990.00$                         3.248.123.960.00$                    
3 406.015.495.00$                           1.218.046.485.00$                     2.842.108.465.00$                    
4 406.015.495.00$                           1.624.061.980.00$                     2.436.092.970.00$                    
5 406.015.495.00$                           2.030.077.475.00$                     2.030.077.475.00$                    
6 406.015.495.00$                           2.436.092.970.00$                     1.624.061.980.00$                    
7 406.015.495.00$                           2.842.108.465.00$                     1.218.046.485.00$                    
8 406.015.495.00$                           3.248.123.960.00$                     812.030.990.00$                        
9 406.015.495.00$                           3.654.139.455.00$                     406.015.495.00$                        
10 406.015.495.00$                           4.060.154.950.00$                     ‐$                                               
valor 6.010.333.988.58$                     pesos ‐ cop
plazo 10 años
tasa 29.8% pesos ‐ cop
AÑOS INTERES CAPITAL TOTAL SALDO
1 1.791.079.528.60$                       142.429.262.81$                         1.933.508.791.40$                     5.867.904.725.78$                    
2 1.748.635.608.28$                       184.873.183.12$                         1.933.508.791.40$                     5.683.031.542.65$                    
3 1.693.543.399.71$                       239.965.391.69$                         1.933.508.791.40$                     5.443.066.150.96$                    
4 1.622.033.712.99$                       311.475.078.42$                         1.933.508.791.40$                     5.131.591.072.54$                    
5 1.529.214.139.62$                       404.294.651.79$                         1.933.508.791.40$                     4.727.296.420.75$                    
6 1.408.734.333.38$                       524.774.458.02$                         1.933.508.791.40$                     4.202.521.962.73$                    
7 1.252.351.544.89$                       681.157.246.51$                         1.933.508.791.40$                     3.521.364.716.22$                    
8 1.049.366.685.43$                       884.142.105.97$                         1.933.508.791.40$                     2.637.222.610.25$                    
9 785.892.337.86$                           1.147.616.453.55$                     1.933.508.791.40$                     1.489.606.156.71$                    
10 443.902.634.70$                           1.489.606.156.71$                     1.933.508.791.40$                     ‐$                                               
CALCULO DE  IMPUESTOS DIFERENCIA ENTRE FLUJOS E 
IMPUESTOS
FLUJOS NUEVOS +  
DEPRECIACION
34% NUEVOS FLUJOS FLUJOS FINALES
‐$6.010.333.988.58 ‐$6.010.333.988.58
1 2.981.876.513.41$                       1.013.838.014.56$                     1.968.038.498.85$                      2.374.053.993.85$                     
2 3.024.320.433.72$                       1.028.268.947.47$                     1.996.051.486.26$                      2.402.066.981.26$                     
3 3.079.412.642.30$                       1.047.000.298.38$                     2.032.412.343.91$                      2.438.427.838.91$                     
4 3.150.922.329.02$                       1.071.313.591.87$                     2.079.608.737.15$                      2.485.624.232.15$                     
5 3.243.741.902.39$                       1.102.872.246.81$                     2.140.869.655.58$                      2.546.885.150.58$                     
6 3.364.221.708.62$                       1.143.835.380.93$                     2.220.386.327.69$                      2.626.401.822.69$                     
7 3.520.604.497.11$                       1.197.005.529.02$                     2.323.598.968.09$                      2.729.614.463.09$                     
8 3.723.589.356.57$                       1.266.020.381.23$                     2.457.568.975.34$                      2.863.584.470.34$                     
9 3.987.063.704.15$                       1.355.601.659.41$                     2.631.462.044.74$                      3.037.477.539.74$                     
10 4.329.053.407.31$                       1.471.878.158.48$                     2.857.175.248.82$                      3.263.190.743.82$                     
VPN $7.466.351.409.74
TIR 39.87%
 CALCULO DE VPN Y LA TIR  CON PRESTAMO + DEPRECIACION INVERSION TOTAL
Informacion general
A. DEPRECIACION  ( LINEA DE TIEMPO)
B.  CALCULO DE INTERESES METODO FRANCES
C.  CALCULO DE ( VPN) Y( TIR)
(FLUJO INICIAL) ‐ (DEPRECIACION) 
‐ (AMORTIZACION)AÑOS
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Tabla 1-24. P y g - Flujos de caja libres caso 2. 
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6 CONCLUSIONES 
- La implementación de la tecnología 3d en viviendas de baja altura es viable, no solo en 
zonas de baja, sino en zonas de media y alta amenaza sísmica.  En el ejercicio se 
evaluaron dos escenarios.  El primero implementando la tecnología 3d y reemplazando la 
construcción artesanal.  Este escenario se analizó con 2 variables; haciendo préstamo y 
con recursos propios.   En el segundo escenario se tuvo en cuenta el valor total del 
proyecto urbanizado, considerando la utilidad final.   En todos los escenarios la 
implementación de este sistema es recuperable en un tiempo de 3 años y la TIR reflejada 
en los análisis nos da un rango del 28.04% al 46.85% proyectada a 10 años dependiendo 
del procedimiento de inversión.  
 
- La impresión de viviendas 3d de baja altura aplicada en zonas de amenaza sísmicas bajas, 
es posible y aplicable, no solo en estas zonas sino también en zonas intermedias y altas, 
ya que luego de  la revisión del Código Sismo Resistente Colombiano, la aplicación del 
capítulo A se hace extensible en sus obligaciones a todas las zonas sísmicas.  La 
posibilidad de acceso a todas las regiones del país a partir de vías secundarias y terciarias 
predispone que la tecnología a utilizarse es aplicable bajo el sistema de impresión de 
coordenadas rectangulares, por su facilidad de transporte en vehículos de mediana 
capacidad de carga.  
 
- Se demuestra en el modelo estudiado,  que el tiempo de fabricación de una vivienda bajo 
la tecnología en 3d, es bajo, comparado con los sistemas de vaciado de concreto bajo el 
sistema tradicional.  El ahorro de tiempo en los procesos de formaleta y desencofrado 
aumenta la productividad y permite que el proceso industrializado en serie, garantice la 
entrega final de esta vivienda en un tiempo exacto de producción de 6 días para la 
primera casa y a partir de allí 1 casa por día, en una progresión lineal.  Anualmente se 
pueden imprimir 288 casas, contando con 1 equipo de impresión. 
 
- El costo de impresión de una casa 3d con respecto a el método tradicional, en el modelo 
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comparativo seleccionado trae un ahorro de 28.70% con respecto al modelo tradicional. 
Como ventaja comparativa éste método trae consigo un ahorro significativo en tiempo el 
cual representa en costos indirectos una diferencia del 7.71% 
 
- Los riesgos asociados a esta tecnología, están determinados principalmente por el 
componente humano, las condiciones climáticas y el suministro ininterrumpido de 
materiales.  La mitigación de estos riesgos mediante procesos de capacitación y control, 
disposición de medidas preventivas y manejo del almacén de obra, permiten bajarlos 
sustancialmente. 
 
- El método industrializado baja costos, reduce riesgos, es amigable con el medio 
ambiente, reduce inventarios, baja la huella de Co2 en el ambiente, aplica a sistemas de 
calidad, y genera un sistema eficiente de producción, constituyéndose en un sistema de 
producción LEAN. La posibilidad de tener un sistema industrializado en la producción de 
vivienda, permite evolucionar el medio de un método artesanal a un método de 
producción en serie, lo que ofrece beneficios amplios que competirían con la forma actual 
de atención a riesgos y desastres naturales del país, así como la solución de viviendas y la 
reubicación de zonas  de hábitats de alto riesgo.   
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Bogotá D.C., mayo  11 de 2018 
 
Señor, 
JESUS ALDIBER CASTAÑO 
Ciudad. 
 
 
Asunto: cotización importación maquina 3D House printer.  
 
Respetado señor, en la presente encontrara la relación de los costos de su operación de 
importación de acuerdo con a su amable solicitud de cotización. 
 
PRODUCTO: 3D HOUSE PRINTERS 
 
FLETE INTERNACIONAL: 
1X40 /  ORIGEN: SLOVENIA  /  DESTINO: COLOMBIA  /  TERMINO EXW 
 
 
OFERTA COMERCIAL MARITIMA 
 
 
ORIGEN   
 
DESTINO 
 
VALOR FLETE 
INTERNACIONAL 
T/T ESTIMADO 
 
SONOVO 
 
CARTAGENA 
 
USD 3.800 
 
30 DIAS 
 
 
Nota: Favor tener en cuenta que los valores de está cotización pueden variar, lo anterior  ya que 
están sujetos a cambios del dólar y tarifas de agentes internacionales.  
La conversión del valor del flete a pesos colombianos se realiza con la TRM del día. 
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TERMINO DE NEGOCIACION:  EXW 
 
 
EXW (Ex-Works) - En Fábrica (lugar convenido)  
Significa que el vendedor entrega cuando pone la mercadería a disposición del comprador en el 
establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido (es decir, fábrica, almacén, etc.). 
Este término representa, así, la menor obligación del vendedor, y el comprador debe asumir todos 
los costos y riesgos. 
Obligaciones del Vendedor. 
• Entrega de la mercadería y documentos necesarios 
• Empaque y embalaje 
Obligaciones del Comprador. 
• Pago de la mercadería 
• Flete interno (de fábrica al lugar de exportación) 
• Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
• Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
• Flete internacional (de lugar de exportación al lugar de importación) 
• Seguro 
• Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
• Transporte y seguro (lugar de importación a planta) 
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COSTOS DE OPERACIÓN ADUANERA: 
PRELIQUIDACION ADUANERA SIN APLICAR EL ACUERDO 124. TLC CON LA UNION EUROPEA. 
LIQUIDACION DE IMPUESTOS SIN 
CERTIFICADO DE ORIGEN  
  TMR            2.850,00 USD  
  FOB       636.600,00 USD  
  FLETE            2.300,00 USD  
  SEGURO            3.183,00 USD  
  CIF USD       642.083,00 USD  
  CIF COP  $      1.829.936.550  
ARANCEL 15%  $    274.490.482,50  
IVA 19%  $    399.841.136,18  
TOTAL IMPUESTOS  $    674.331.618,68  
 
PRE-LIQUIDACIÓN ADUANERA SIN CERTIFICADO DE ORIGEN 
Impuestos    674.332.000 COP  Aprox 
Agenciamiento Aduanero         3.660.000 COP     (0.20% / valor CIF) 
Inspección previa         2.000.000 COP  Aprox 
Movimientos de contenedor         3.000.000 COP  Aprox 
Bodegajes         2.500.000 COP  Aprox 
Depósitos de contenedor         1.000.000 COP  Aprox 
Flete terrestre         4.500.000 COP  Aprox 
Documentación Portuaria            500.000 COP  Aprox 
IVA            695.400 COP  Aprox 
GASTOS BANCARIOS         2.768.750 COP  Aprox 
TOTAL     694.956.150 COP    
 
- Costo total de la operación incluyendo el pago de impuestos, gastos aduaneros y 
transporte terrestre: $694.956.150 
- Tiempo estimado de nacionalización: 8 días hábiles  a partir de la finalización de la 
motonave. 
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PRELIQUIDACION ADUANERA APLICANDO EL ACUERDO 124. TLC CON LA UNION EUROPEA. 
 
LIQUIDACION DE IMPUESTOS CON CERTIFICADO DE ORIGEN  
  TMR  USD                             2.850,00  
  FOB  USD                        636.600,00  
  FLETE  USD                             2.300,00  
  SEGURO  USD                             3.183,00  
  CIF USD  USD                        642.083,00  
  CIF COP                       1.829.936.550,00  
ARANCEL ACUERDO 124 – 
AC. UE 
0%  $                                                -    
IVA 19%  $                      347.687.944,50  
TOTAL IMPUESTOS  $                      347.687.944,50  
 
PRE-LIQUIDACIÓN ADUANERA CON CERTIFICADO DE ORIGEN 
Impuestos    347.688.000 COP  Aprox 
Agenciamiento Aduanero         3.660.000 COP     (0.20% / valor CIF) 
Inspección previa         2.000.000 COP  Aprox 
Movimientos de contenedor         3.000.000 COP  Aprox 
Bodegajes         2.500.000 COP  Aprox 
Depósitos de contenedor         1.000.000 COP  Aprox 
Flete terrestre         4.500.000 COP  Aprox 
Documentación Portuaria            500.000 COP  Aprox 
IVA            695.400 COP  Aprox 
GASTOS BANCARIOS            365.000 COP  Aprox 
TOTAL    365.908.400 COP    
 
- Costo total de la operación incluyendo el pago de impuestos, gastos aduaneros y 
transporte terrestre: $365.908.400 
- Tiempo estimado de nacionalización: 8 días hábiles  a partir de la finalización de la 
motonave. 
 
 Space International Logistics S.A.S Nit. 900833947-9 
Cra. 103 # 25A – 22 ofc. 302 ● Tel. 497 15 59 ● www.spaceinternational.com.co 
Bogotá - Colombia  
 
 
 
 
Clasificación arancelaria (opcional): 
Subpartida  84.79.10.00.00  
Descripción  
Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de 
este Capítulo. 
 
- Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos  
 
Tributos   IVA : 19 % , Gravamen : 10 %  
 
Régimen de 
Importación  
  Libre Importación  Unidad(es) 
Comercial(es)  
u  
 
 
Acuerdos  
  Descripción Valor Vigencia 
 19. AC. con UE - cód acuerdo 124 - general  0.00% -  
 
 
Descripciones mínimas requeridas: 
- Producto: Ejemplo: reactor, motor fuera de borda, caldera, generador de gas, carretillas apiladoras, 
ascensores, apisonadoras, filtros, autoclave, etc. 
- Marca: Si tiene. 
- Modelo: Si tiene. 
- Referencia: Si tiene. 
- Serial: Si tiene. 
- Uso o destino: Ejemplo: Industrial (industria de papel, alimenticia, etc), médico, doméstico, equipos 
de oficina, agricultura, etc. 
OBSERVACIONES ADICIONALES sobre las Descripciones Mínimas de las mercancías objeto de 
importación: 
 
- Las descripciones mínimas deben registrarse en idioma español, excepto para palabras en otro 
idioma que por su uso en el comercio internacional no tengan traducción al español que deberán registrarse 
en el idioma original. 
 
 
Nota. La clasificación entregada es una clasificación opcional, para la entrega de una clasificación 
final se debe hacer la solicitud de una resolución de clasificación oficial a la DIAN, esto se hace a 
través su plataforma virtual https://www.dian.gov.co/aduanas/ la clasificación oficial tiene el 
costo de un salario mínimo legal  vigente. 
 
 
 Space International Logistics S.A.S Nit. 900833947-9 
Cra. 103 # 25A – 22 ofc. 302 ● Tel. 497 15 59 ● www.spaceinternational.com.co 
Bogotá - Colombia  
 
 
 
 
Importación regida bajo el decreto 0390 de 2016 por el cual se establece la regulación aduanera 
sección VI capítulo 3 art. 232. 
“Artículo 232. Obligaciones generales. La importación de las mercancías bajo regímenes de 
importación trata capítulo, queda sujeta al cumplimiento formalidades y obligaciones aduaneras 
previstas en los capítulos I y 11 del presente título, debiéndose liquidar en la declaración aduanera 
los derechos e impuestos a la importación y valor del rescate cuando haya lugar a ello.” 
 
Nota: Favor tener en cuenta que los valores de está cotización pueden variar, lo anterior  ya que 
están sujetos a cambios del dólar y tarifas de agentes internacionales.  
Vigencia de la tarifa:  8 días a partir de la fecha de emisión. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Gustavo Mahecha. 
Director Operativo 
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En  la  composición de un análisis unitario intervienen insumos y mano de obra 
directos, así como también otros análisis con componentes similares. Excepcio-
nalmente, un análisis puede incluir equipos auxiliares.
Los  análisis unitarios aquí publicados no incluyen los gastos generales del constructor 
(equipos de obra, instalaciones, supervisión, etc.) ni porcentajes de imprevistos o de 
utilidad, pues son imposibles de generalizar.
Los  valores y cantidades de mano de obra corresponden a promedios suministra-
dos por constructores medianos en cada ciudad.
En  esta sección aparece el valor total de cada análisis junto con el de su mano 
de obra. El detalle de su composición y valores parciales pueden consultarse en la 
sección 7 Análisis Detallados Generales. Examine también análisis eléctricos en la 
sección 8 Análisis Resumidos Eléctricos y Telefónicos.
La  información que aparece en estas páginas debe utilizarse únicamente 
como referencia de costos, y LEGIS S.A. no asume ninguna responsabilidad 
por la utilización que de ella se haga ni garantiza que se acomode a ninguna 
situación específica.
Análisis 
Resumidos Generales
ACTIVIDADES PRELIMINARES 200
CARPINTERÍA MADERA 201
CARPINTERÍA METÁLICA 202
CIELOS RASOS 202
CIMIENTOS 202
CUBIERTAS 202
DESAGÜES 202
DOTACIONES DEPORTIVAS 203
ENCHAPES Y ACCESORIOS 203
ESTRUCTURAS EN CONCRETO 203
ESTRUCTURAS EN MADERA 204
FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 204
INSTALACIÓN DE GAS 204
INSTALACIÓN HIDRÁULICA 204
INSTALACIÓN SANITARIA 205
MAMPOSTERÍA 205
MORTEROS Y CONCRETOS 206
PAÑETES 206
PINTURA 206
PISOS - ACABADOS 206
PISOS - BASES 207
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 207
GRUPO PÁG. GRUPO PÁG.
ACTIVIDADES PRELIMINARES
ALQUILER CAMPAMENTO SHELTER 12.20 X 2.44 M ms 0 2,137,200 0 2,137,200 0 2,137,200 0 2,137,200
CAMPAMENTO 18 M2 un 424,421 1,450,098 424,421 1,450,098 424,421 1,357,265 424,421 1,449,698
CAMPAMENTO 9 M2 un 285,076 832,296 285,076 882,296 285,076 835,880 285,076 881,996
CAMPAMENTO CONTENEDOR ALQUILER ms 0 1,975,200 0 1,975,200 0 1,975,200 0 1,975,200
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL m³ 9,390 29,740 9,390 24,190 9,390 26,040 9,390 24,190
CERCA EN ALAMBRE DE PÚAS H: 1.60 M - 3HILOS m 4,695 8,331 4,695 8,331 4,695 8,331 4,695 8,330
CERCA EN TABLA m² 7,512 27,753 7,512 27,753 7,512 27,753 7,512 27,746
CERCA LÁMINA BASE H: 2.25 m 34,742 239,647 34,742 239,523 34,742 239,530 34,742 239,906
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2 M m 3,005 5,874 3,005 5,874 3,005 5,874 3,005 5,874
DEMOLICIÓN MUROS 0.15 m² 7,512 15,762 7,512 13,512 7,512 14,262 7,512 13,512
DEMOLICIÓN MUROS 0.25 m² 8,639 22,389 8,639 18,639 8,639 19,889 8,639 18,639
DEMOLICIÓN PLACAS ALIGERADAS 0.25 m² 18,780 18,780 18,780 18,780 18,780 18,780 18,780 18,780
DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15 m² 7,103 41,593 7,103 44,953 7,103 44,422 7,103 44,953
DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.30 m² 28,170 81,490 28,170 83,970 28,170 83,928 28,170 83,970
DEMOLICIÓN PLACAS PISO m² 7,103 31,395 7,103 34,983 7,103 34,258 7,103 34,983
DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS m³ 28,413 146,053 28,413 148,013 28,413 148,929 28,413 148,013
DESCAPOTE A MÁQUINA INCLUYE CARGUE Y RETIRO m³ 0 28,424 0 22,874 0 24,724 0 22,874
DESMONTE APARATOS SANITARIOS un 22,536 28,036 22,536 26,536 22,536 27,036 22,536 26,536
DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO m² 5,634 8,384 5,634 7,634 5,634 7,884 5,634 7,634
DESMONTE MARCOS Y PUERTAS un 5,634 11,134 5,634 9,634 5,634 10,134 5,634 9,634
EXCAVACIÓN MECÁNICA m³ 0 28,424 0 22,874 0 24,724 0 22,874
EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA m³ 0 1,125 0 1,125 0 1,125 0 1,125
EXPLANACIÓN Y RETIRO m³ 0 30,111 0 24,561 0 26,411 0 24,561
RED AGUA PROVISIONAL LONGITUD 30 M un 74,781 177,997 74,781 177,997 74,781 177,997 74,781 177,997
RED ELÉCTRICA PROVISIONAL 50 M un 413,153 3,507,013 413,153 3,507,013 413,153 3,507,013 413,153 3,507,013
RED PROVISIONAL TELÉFONOS un 413,153 558,625 413,153 558,625 413,153 558,625 413,153 558,625
RELLENO MATERIAL EN SITIO m³ 0 3,125 0 3,125 0 3,125 0 3,125
REPLANTEO m² 751 2,239 751 2,239 751 2,239 751 2,238
REPLANTEO CANCHAS m² 376 2,035 376 2,035 376 2,035 376 2,025
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EDICIÓN 174 MARZO - MAYO 2015
CARPINTERÍA MADERA
CARPINTERÍA MADERA
BARANDA EN MADERA FLORMORADO m 22,536 33,394 22,536 33,394 22,536 33,394 22,536 33,394
CLÓSET FLORMORADO m² 142,200 154,634 142,200 154,634 142,200 154,634 142,200 154,634
CLÓSET FORRADO FLORMORADO m² 207,553 222,708 207,553 222,708 207,553 222,708 207,553 222,708
CLOSET MADECOR 15 MM CON PUERTAS 2.40X0.55 M un 45,071 390,199 45,071 390,199 45,071 390,199 45,071 390,199
CLÓSET TIPO A FORRADO m² 207,553 333,692 207,553 333,692 207,553 333,692 207,553 333,692
CLÓSET TIPO B FLORMORADO m² 142,200 263,921 142,200 263,921 142,200 263,921 142,200 263,921
DIFUSOR - FLORMORADO m² 60,621 73,666 60,621 73,666 60,621 73,666 60,621 73,666
DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO m² 65,128 78,173 65,128 78,173 65,128 78,173 65,128 78,173
ENCHAPES MUROS EN TRIPLEX m² 11,268 42,164 11,268 42,164 11,268 42,164 11,268 42,164
ENCHAPES MUROS FLORMORADO m² 11,268 100,041 11,268 100,041 11,268 100,041 11,268 100,041
HOJA PUERTA FLORMORADO 0.60 un 38,761 335,820 38,761 335,820 38,761 335,820 38,761 335,820
HOJA PUERTA FLORMORADO 0.80 un 38,761 239,333 38,761 239,333 38,761 239,333 38,761 239,333
HOJA PUERTA FORTEC 0.70 un 15,775 142,337 15,775 142,337 15,775 142,337 15,775 142,337
HOJA PUERTA FORTEC 0.90 un 15,775 156,512 15,775 156,512 15,775 156,512 15,775 156,512
HOJA PUERTA FORTEC 1.00 un 15,775 170,586 15,775 170,586 15,775 170,586 15,775 170,586
HOJA PUERTA FORTEC 1.50 un 15,775 335,308 15,775 335,308 15,775 335,308 15,775 335,308
HOJA PUERTA TRIPLEX 0.30-0.50 un 15,775 150,071 15,775 150,071 15,775 150,071 15,775 150,071
HOJA PUERTA TRIPLEX 0.51-0.75 un 15,775 99,367 15,775 99,367 15,775 99,367 15,775 99,367
MUEBLE ALTURA 0.80 FLORMORADO m 190,426 345,411 190,426 345,411 190,426 345,411 190,426 345,411
MUEBLE BAJO 0.80 M - SAPÁN m 190,426 302,417 190,426 302,417 190,426 302,417 190,426 302,417
MUEBLE LAVAMANOS TIPO VESSEL GINEBRA 60 X 45 X 53.2 CM un 28,170 488,070 28,170 488,070 28,170 488,070 28,170 488,070
MUEBLE TIPO LINOS m² 135,214 188,856 135,214 188,856 135,214 188,856 135,214 188,856
MUEBLE TIPO LINOS MADECOR 15 MM CON PUERTAS 0.90X0.55 M un 22,536 309,435 22,536 309,435 22,536 309,435 22,536 309,435
PASAMANOS FLORMORADO 15 X 2 CM m 22,536 25,773 22,536 25,773 22,536 25,773 22,536 25,773
PIRLAN 0.10 - FLORMORADO m 20,733 22,447 20,733 22,447 20,733 22,447 20,733 22,447
PIRLAN DE MADERA 0.10 M SAPÁN VERDE m 20,733 39,714 20,733 39,714 20,733 39,714 20,733 39,714
PUERTA FLORMORADO MARCO Y HOJA 0.60 M un 67,607 184,459 67,607 184,459 67,607 184,459 67,607 184,459
PUERTA FLORMORADO MARCO Y HOJA 1.00 X 2.00 M un 67,607 411,121 67,607 411,121 67,607 411,121 67,607 411,121
PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.51 A 0.75 M un 22,536 157,968 22,536 157,968 22,536 157,968 22,536 157,968
PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76 A 1.00 M un 22,536 195,541 22,536 195,541 22,536 195,541 22,536 195,541
VENTANA EN MADERA FLORMORADO m² 56,339 66,809 56,339 66,809 56,339 66,809 56,339 66,809
INSUMOS / REFERENCIA UM M. OBRA TOTAL M. OBRA TOTAL M. OBRA TOTAL M. OBRA TOTAL
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CARPINTERÍA METÁLICA
Continúa
CARPINTERÍA METÁLICA
CAJAS CONTADORES AGUA un 27,534 67,562 27,534 67,562 27,534 67,562 27,534 67,562
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA m² 20,658 103,004 20,658 105,809 20,658 105,809 20,658 105,809
ESCALERA DE GATO m 0 60,847 0 60,847 0 60,847 0 60,847
MARCO PUERTA LÁMINA 0.80 M un 27,534 68,551 27,534 68,551 27,534 68,551 27,534 68,551
MARCO PUERTA LÁMINA 1.00 M un 0 78,432 0 78,432 0 78,432 0 78,432
MARCOS TAPAS CAJA INSPECCIÓN un 68,834 428,081 68,834 428,081 68,834 428,081 68,834 428,081
PUERTA CANCHA TENIS 1X1 un 0 357,657 0 359,157 0 359,157 0 359,157
PUERTA ELÉCTRICA CORREDIZA un 75,119 6,948,897 75,119 6,948,897 75,119 6,948,897 75,119 6,948,897
PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16 m² 34,417 173,576 34,417 173,576 34,417 173,576 34,417 173,576
PUERTAS VENTANAS LÁMINA m² 27,534 86,023 27,534 86,023 27,534 86,023 27,534 86,023
REJA BANCARIA m² 20,650 46,273 20,650 46,273 20,650 46,273 20,650 46,273
REJAS LÁMINA m² 0 64,952 0 64,952 0 64,952 0 64,952
REJILLAS PISO  .30 m 17,209 48,629 17,209 48,629 17,209 48,629 17,209 48,629
SOMBRERETE PARA CHIMENEA TIPO CILINDRO un 0 17,584 0 17,584 0 17,584 0 17,584
TAPAS SHUT LÁMINA un 27,534 74,676 27,534 74,676 27,534 74,676 27,534 74,676
VENTANA ALUMINIO CORREDIZA m² 0 133,400 0 133,400 0 133,400 0 133,400
VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO 0.6X0.4VIDRIO 3MM un 11,268 83,110 11,268 83,110 11,268 83,110 11,268 83,110
VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO 1.2 X 1.2 VIDRIO 3 MM un 11,268 156,036 11,268 156,036 11,268 156,036 11,268 156,036
VENTANA FIJA 1 X 1 VIDRIO 4 MM m² 0 138,000 0 138,000 0 138,000 0 138,000
VENTANA FIJA 1 X 1 VIDRIO DE SEGURIDAD 6 MM m² 0 178,250 0 178,250 0 178,250 0 178,250
VENTANAS LÁMINA m² 0 82,188 0 82,188 0 82,188 0 82,188
CIELOS RASOS
ARMADURA MADERA Y MALLA m² 20,658 30,999 20,658 30,999 20,658 30,999 20,658 30,995
CIELO RASO DURACUSTIC m² 20,658 39,786 20,658 39,786 20,658 39,786 20,658 39,786
CIELO RASO EN DRYWALL BÓVEDA m² 31,099 32,279 31,099 32,234 31,099 32,187 31,099 32,279
CIELO RASO PLANO DRYWALL m² 33,803 53,117 33,803 52,030 33,803 51,936 33,803 53,117
CIELO RASO TRIPLEX m² 20,658 75,179 20,658 75,179 20,658 75,179 20,658 74,973
LÁMINA PLANA ETERNIT m² 15,024 22,065 15,024 22,065 15,024 22,065 15,024 22,038
LISTÓN PARA TECHO 8 X 1 CM - PINO m² 20,658 46,726 20,658 46,726 20,658 46,726 20,658 46,699
MALLA CON VENA m² 7,512 10,689 7,512 10,689 7,512 10,689 7,512 10,687
CIMIENTOS
BASE AGREGADO PÉTREO m³ 13,146 74,185 13,146 74,185 13,146 74,185 13,146 74,185
BASE ARENA CEMENTO 1:20 m³ 13,146 195,211 13,146 192,496 13,146 181,639 13,146 192,949
CIMENTACIÓN CICLÓPEA m³ 88,265 360,044 88,265 355,724 88,265 367,041 88,265 377,106
DEMOLICIÓN CABEZAS PILOTES m³ 167,327 416,479 167,327 468,665 167,327 456,723 167,327 468,665
EXCAVACIÓN MANUAL CIMIENTOS m³ 20,658 38,808 20,658 33,858 20,658 35,508 20,658 33,858
IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX m² 3,887 16,776 3,887 16,776 3,887 16,776 3,887 16,776
PILOTES HINCADOS 25X25 m 0 83,636 0 83,636 0 83,636 0 83,636
PLACA FLOTANTE 0.90 M CIMIENTOS m² 34,367 211,074 34,367 189,922 34,367 213,908 34,367 213,831
RELLENOS DE EXCAVACIÓN m³ 11,268 11,268 11,268 11,268 11,268 11,268 11,268 11,268
RETIRO SOBRANTES TIERRA m³ 7,512 27,862 7,512 22,312 7,512 24,162 7,512 22,312
SOBRECIMIENTO CONCRETO 25 X 25 CM m³ 129,392 544,542 129,392 497,181 129,392 550,887 129,392 550,455
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO m³ 129,392 523,597 129,392 472,149 129,392 472,218 129,392 515,807
VIGA DE CIMENTACIÓN m³ 187,797 719,714 187,797 672,352 187,797 726,059 187,797 725,869
VIGA TEE 25 X 25 X 20 X 40 CM m³ 168,454 559,336 168,454 508,755 168,454 566,112 168,454 565,876
VIGA TEE 25 X 25 X 20 X 50 CM m³ 168,454 554,898 168,454 504,318 168,454 561,674 168,454 561,428
ZAPATA EN CONCRETO COMUN 3000 PSI m³ 155,308 530,110 155,308 482,748 155,308 536,455 155,308 536,280
CUBIERTAS
AFINADO CUBIERTAS PLANAS (E=0.03) m 13,146 17,322 13,146 17,322 13,146 17,322 13,146 17,322
BAJANTE PVC BLANCO EXTERMO LISO m 2,066 34,906 2,066 34,906 2,066 34,906 2,066 34,906
CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO m² 10,141 30,800 10,141 30,800 10,141 30,800 10,141 30,800
CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO m² 10,141 38,947 10,141 38,947 10,141 38,947 10,141 38,947
CANAL PAVCO AMAZONA m 17,559 45,967 17,559 45,967 17,559 45,967 17,559 45,967
CANAL PAVCO RAINGO m 5,164 16,358 5,164 16,358 5,164 16,358 5,164 16,358
CANALETA 43 FIBROCEMENTO  (L= 6.00 M) m² 16,902 84,906 16,902 84,906 16,902 84,906 16,902 84,906
CANALETA 90 FIBROCEMENTO  (L= 6.00 M) m² 7,512 48,439 7,512 48,439 7,512 48,439 7,512 48,439
CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA (L=6.00 M) m 7,512 35,286 7,512 35,286 7,512 35,286 7,512 35,286
CUBIERTA CORPATECHO CORPACERO m² 5,634 26,063 5,634 26,063 5,634 26,063 5,634 26,063
CUBIERTA SENCILLA TEJA ALUZINC CAL 24 m² 6,948 56,902 6,948 56,902 6,948 56,902 6,948 56,902
CUBIERTA TEJA DURALUM 812 DINALSA m² 5,634 103,999 5,634 103,999 5,634 103,999 5,634 103,999
ENTRAMADO MADERA CIELO RASO m² 10,329 16,876 10,329 16,876 10,329 16,876 10,329 16,868
ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO m 34,930 44,704 34,930 44,704 34,930 44,704 34,930 44,674
ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA FIBROCEMENTO m 18,780 27,888 18,780 27,888 18,780 27,888 18,780 27,868
ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA FIBROCEMENTO m 4,695 16,598 4,695 16,598 4,695 16,598 4,695 16,598
IMPERMEABILIZACIÓN AUTOPROTEGIDA m 14,085 39,964 14,085 39,963 14,085 39,963 14,085 39,964
IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS PLANAS m² 14,085 29,162 14,085 28,813 14,085 27,420 14,085 28,872
TEJA DE BARRO NATURAL m² 19,343 44,207 19,343 46,140 19,343 49,234 19,343 49,202
TEJA ESPAÑOLA ETERNIT m² 8,451 35,736 8,451 35,736 8,451 35,736 8,451 35,736
TEJA FIBROCEMENTO NO. 4 m² 11,268 50,836 11,268 50,836 11,268 50,836 11,268 50,836
TEJA FIBROCEMENTO P7 Nº. 6 m² 10,141 28,249 10,141 28,249 10,141 28,249 10,141 28,249
TEJA TECHOLINE BAJO TEJA un 103,288 126,100 103,288 126,100 103,288 126,100 103,288 126,100
DESAGÜES
ACCESORIOS PARA DRENAJE 4” un 11,268 31,224 11,268 31,202 11,268 31,617 11,268 31,569
ACCESORIOS PARA DRENAJE 6” un 13,146 160,911 13,146 160,866 13,146 161,188 13,146 161,236
CAJA INSPECCIÓN 100X100 HMAX:1.00 un 108,922 538,071 108,922 535,239 108,922 537,457 108,922 545,498
CAJA INSPECCIÓN 60X60X60 CM un 103,288 375,546 103,288 371,568 103,288 368,997 103,288 374,511
CAJA INSPECCIÓN 80X80X80 CM un 101,410 387,185 101,410 384,920 101,410 389,405 101,410 395,085
EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO m³ 28,170 39,720 28,170 36,570 28,170 37,620 28,170 36,570
EXCAVACIÓN EN ROCA m³ 19,156 30,706 19,156 27,556 19,156 28,606 19,156 27,556
EXCAVACIÓN MANUAL m³ 15,530 33,680 15,530 28,730 15,530 30,380 15,530 28,730
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EDICIÓN 174 MARZO - MAYO 2015
DESAGÜES
GEOTEXTIL NO TEJIDO m² 1,437 6,825 1,437 6,825 1,437 6,825 1,437 6,825
POZO SÉPTICO ETERNIT un 18,780 681,352 18,780 681,352 18,780 680,558 18,780 681,352
RELLENO BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO m³ 6,705 57,587 6,705 57,587 6,705 57,587 6,705 57,587
RELLENO BASE GRANULAR B-600 m³ 13,146 64,028 13,146 64,028 13,146 64,028 13,146 64,028
RELLENO EN ARENA DE PEÑA m³ 13,146 35,151 13,146 35,151 13,146 89,335 13,146 74,301
RELLENO EN BASE GRANULAR B-400 m³ 13,146 30,453 13,146 30,453 13,146 30,453 13,146 30,453
RELLENO GRAVILLA DE RÍO m³ 11,268 235,473 11,268 235,473 11,268 228,119 11,268 235,473
RELLENOS GRAVILLA FINA 1/2” m³ 13,146 75,159 13,146 75,159 13,146 75,159 13,146 75,159
TUBERÍA DRENAJE PVC 200 MM 8” m 3,099 84,400 3,099 84,400 3,099 84,400 3,099 84,400
TUBERÍA PARA DRENAJE 4” m 11,268 42,046 11,268 41,991 11,268 41,774 11,268 42,000
TUBERÍA PARA DRENAJE 6” m 13,146 76,925 13,146 76,870 13,146 76,653 13,146 76,879
DOTACIONES DEPORTIVAS
MALLA GRUESA (VOLEIBOL) un 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000
MALLA NYLON ( VOLEIBOL) un 0 63,900 0 63,900 0 63,900 0 63,900
MALLA NYLON (PETROLIZADA) un 0 57,900 0 57,900 0 57,900 0 57,900
OBRA CIVIL CANCHA TENIS un 6,457,887 60,250,909 6,780,917 63,263,595 6,780,917 63,263,595 6,780,917 63,263,595
PORTERÍA (CANCHA FÚTBOL) un 0 5,140,729 0 5,132,215 0 5,135,053 0 5,132,215
PÓRTICO MULTIFUNCIONAL(F) un 0 2,588,829 0 2,580,315 0 2,583,153 0 2,580,315
SOPORTE MALLA TUBO 2” un 18,780 74,841 18,780 74,365 18,780 74,742 18,780 74,742
SOPORTE MALLA TUBO 4” un 5,634 85,275 5,634 84,930 5,634 85,275 5,634 84,930
ENCHAPES Y ACCESORIOS
CERÁMICA CORONA EGEO 25CMX35CM m 30,048 42,832 30,048 42,832 30,048 42,832 30,048 42,832
CERÁMICA PARED ITALIA 28X45 CM m² 15,963 44,787 15,963 44,787 15,963 44,787 15,963 44,787
DUCHAS DE 1.20 CM X 0.90CM CON ENCHAPE un 291,085 621,031 291,085 620,884 291,085 620,296 291,085 620,908
ENCHAPES FACHALETA LISA JUNTA PERDIDA m² 15,024 37,907 15,024 37,746 15,024 38,607 15,024 38,860
ESPEJO BAÑO CON MARCO 50 X 90 CM un 11,268 239,985 11,268 239,985 11,268 239,985 11,268 239,985
GABINETES BAÑO PRINCIPAL un 18,780 157,880 18,780 157,880 18,780 157,880 18,780 157,880
GABINETES BAÑO SERVICIO un 17,653 107,153 17,653 111,153 17,653 111,153 17,653 111,153
INSTALACIÓN ESPEJO BAÑO 75X90CM ESP: 4 MM un 1,776 33,276 1,776 33,276 1,776 33,276 1,776 33,276
JABONERAS PORCELANA ACUARIO un 9,014 23,571 9,014 23,571 9,014 23,571 9,014 23,571
JUEGOS INCRUSTAR un 37,559 116,640 37,559 116,640 37,559 116,640 37,559 116,640
JUEGOS INCRUSTAR ACUARIO un 37,559 83,680 37,559 83,680 37,559 83,680 37,559 83,680
JUEGOS INCRUSTAR STILO un 46,949 164,140 46,949 164,140 46,949 164,140 46,949 164,140
LAVADERO EN BLOQUE N.4 - 60 X 60 CM un 337,095 453,303 337,095 457,353 337,095 460,126 337,095 461,439
MÁRMOL CREMA MARFIL  X 20MM BRILLADO m² 24,414 326,577 24,414 326,352 24,414 325,448 24,414 326,389
MÁRMOL SPACATTO NATURAL SINU ACUAMARINA m² 30,048 186,718 30,048 186,518 30,048 185,720 30,048 186,551
MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO m² 24,414 544,748 24,414 544,522 24,414 543,619 24,414 544,560
MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO SIN BRILLAR m² 30,048 547,428 30,048 547,228 30,048 546,431 30,048 547,262
PARED CERÁMICA DELTA 20.5X30.5 m² 15,963 39,859 15,963 39,859 15,963 39,859 15,963 39,859
PARED CERÁMICA TUCANA BLANCO 30 X 60 CM m² 15,963 43,069 15,963 43,069 15,963 43,069 15,963 43,069
PARED LAZIO BEIGE 30X45 CM m² 15,963 47,629 15,963 47,629 15,963 47,629 15,963 47,629
PARED MODERNA DINAMARCA 25 X 35 CM m² 15,963 43,324 15,963 43,324 15,963 43,324 15,963 43,324
PARED VELA MATE m² 15,963 48,968 15,963 48,818 15,963 48,216 15,963 52,184
PIEDRA MUÑECA m² 24,414 195,454 24,414 195,228 24,414 194,325 24,414 195,266
PISO - PARED ECOCERÁMICA ALFA LISA 20X20 CM m² 9,390 56,191 9,390 15,551 9,390 15,551 9,390 15,551
PISO GRANITO REAL BLANCO 45.8 X 45.8 CM m² 17,841 52,906 17,841 52,756 17,841 52,154 17,841 52,781
PORCELANA ALTEA NEGRO m² 15,963 46,469 15,963 46,469 15,963 46,469 15,963 46,469
PORCELANA LISA TUBAI 45.8X45.8 M m² 15,963 47,807 15,963 47,807 15,963 47,807 15,963 47,807
REJILLAS PLÁSTICAS SOSCO 3X2 un 5,634 7,586 5,634 7,586 5,634 7,586 5,634 7,586
REJILLAS SIFÓN un 5,634 9,234 5,634 9,220 5,634 9,162 5,634 9,222
REJILLAS SIFÓN 20X20 un 5,634 8,134 5,634 8,110 5,634 8,014 5,634 8,114
REJILLAS SOSCO PVC 3X2 un 710 2,666 710 2,666 710 2,666 710 2,666
REJILLAS VENTILACIÓN 20X20 CM un 1,776 5,639 1,776 5,639 1,776 5,639 1,776 5,639
REMATES BOCEL ALUMINIO m 5,446 7,190 5,446 7,190 5,446 7,190 5,446 7,190
REMATES BOCEL PORCELANA 0.11 m 9,390 13,092 9,390 13,092 9,390 13,092 9,390 13,092
TAPA REGISTRO 15X15 CM un 1,776 6,317 1,776 6,317 1,776 6,317 1,776 6,317
TAPAS REGISTRO 20X20 un 5,634 10,742 5,634 10,737 5,634 10,718 5,634 10,738
TUBO CORTINA DUCHA un 3,552 29,074 3,552 29,074 3,552 29,074 3,552 29,074
VÁLVULAS LAVADERO 2” un 5,634 25,634 5,634 25,629 5,634 25,610 5,634 25,630
ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ACERO DE REFUERZO 37000 PSI kg 939 4,637 939 4,637 939 4,637 939 4,637
ACEROS DE REFUERZO 60000 PSI kg 939 4,551 939 4,551 939 4,551 939 4,551
BASE CONCRETO POBRE E: 0.05 m² 1,065 18,400 1,065 18,124 1,065 17,020 1,065 18,170
COLUMNAS m³ 193,243 629,323 193,243 578,743 193,243 636,099 193,243 635,123
CONCRETO CICLÓPEO m³ 88,265 367,704 88,265 363,384 88,265 356,964 88,265 374,979
ENTREPISOS  LÁMINA COLABORANTE 2” m² 12,582 69,405 12,582 65,726 12,582 69,898 12,582 69,885
ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS m² 37,747 136,327 37,747 128,510 37,747 137,374 37,747 137,345
ENTREPISOS LÁMINA COLABORANTE 3” m² 12,582 60,208 12,582 56,529 12,582 60,701 12,582 60,688
ENTREPISOS VIGUETA BLOQUE m² 30,048 92,257 30,048 90,878 30,048 92,442 30,048 83,927
ENTREPISOS VIGUETA PLACA m² 20,094 109,734 20,094 109,261 20,094 109,728 20,094 109,781
ESCALERA MACIZA UN TRAMO m³ 332,401 880,928 332,401 830,348 332,401 887,704 332,401 887,379
EXCAVACIÓN A MANO m³ 13,146 33,496 13,146 27,946 13,146 29,796 13,146 27,946
GROUTING - FLUIDO CONCRETO m³ 125,824 487,131 125,824 487,131 125,824 487,131 125,824 487,131
LOSA MACIZA  H: 0.12 m² 12,770 66,700 12,770 60,722 12,770 67,500 12,770 67,480
MUROS CONTENCIÓN ALTURA 2 M m³ 200,567 592,777 200,567 545,415 200,567 599,121 200,567 598,745
PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS 1 M un 22,536 40,209 22,536 38,806 22,536 38,808 22,536 40,000
PLACA FLOTANTE 0.90 ESTRUCTURAS m² 43,944 238,837 43,944 217,685 43,944 241,671 43,944 241,567
REFUERZOS MALLA kg 188 3,162 188 3,162 188 3,162 188 3,162
TANQUE ELEVADO m³ 301,977 748,082 301,977 697,502 301,977 754,858 301,977 754,522
TANQUE SUBTERRÁNEO m³ 224,417 652,918 224,417 598,057 224,417 658,802 224,417 658,414
ZAPATA AISLADA m³ 155,308 554,221 155,308 506,859 155,308 560,566 155,308 560,391
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ESTRUTURAS EN MADERA
ESTRUCTURAS EN MADERA
GUADUA BAJO ENTRAMADO m² 9,390 16,071 9,390 16,071 9,390 16,071 9,390 16,051
PINTURA IGNIFUGA CONTRA INCENDIOS m² 3,371 19,456 3,371 19,456 3,371 19,456 3,371 19,456
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS EN MADERA 0.08 X 0.18 M m 25,286 148,480 25,286 148,480 25,286 148,480 25,286 148,480
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERAS EN MADERA m² 25,286 210,524 25,286 210,524 25,286 210,524 25,286 210,524
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACHIEMBREADO LISTON DE PISO 0.07 M m² 843 32,157 843 32,157 843 32,157 843 32,157
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MADERA TECA MACIZA 0.12 M m² 42,143 143,317 42,143 143,317 42,143 143,317 42,143 143,317
SUMINISTRO E INST. MURO MADERA PINO ESP. 10CM DOBLE CARA m² 16,857 74,647 16,857 74,647 16,857 74,647 16,857 74,647
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGAS EN MADERA 0.08 X 0.15 M m 16,857 96,148 16,857 96,148 16,857 96,148 16,857 96,148
SUMINISTRO E INST. VIGAS EN MADERA SAPAN TECHO 0.05 X 0.15 M m 16,857 92,677 16,857 93,450 16,857 92,455 16,857 93,450
SUMINISTRO E INST. VIGAS EN MADERA SAPAN TECHO 0.08 X 0.18 M m 21,072 102,615 21,072 102,615 21,072 102,615 21,072 102,615
SUMINISTRO E INST. VIGUETA EN MADERA - SAPAN 0.05X0.10 M m 16,857 73,818 16,857 73,818 16,857 73,818 16,857 73,818
FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX m² 22,987 73,775 22,987 73,775 22,987 73,775 22,987 73,775
FACHADA SISTEMA PERSIANA DVLUX m² 22,987 63,671 22,987 63,671 22,987 63,671 22,987 63,671
PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO ARKOBOND m² 46,549 169,516 46,549 169,516 46,549 169,516 46,549 169,516
PANEL LISO GRC m² 440,253 646,992 440,253 646,992 440,253 646,992 440,253 646,992
INSTALACIÓN DE GAS
ACCESORIO COBRE 1/2” un 1,653 2,726 1,653 2,726 1,653 2,726 1,653 2,726
ACCESORIO COBRE 1 1/2” un 3,099 16,555 3,099 16,555 3,099 16,555 3,099 16,555
ACCESORIO COBRE 1” un 1,653 7,392 1,653 7,392 1,653 7,392 1,653 7,392
ACCESORIO GALVANIZADO 1” un 1,653 18,673 1,653 18,673 1,653 18,673 1,653 18,673
ACCESORIO GALVANIZADO 1/2” un 2,685 6,495 2,685 6,495 2,685 6,495 2,685 6,495
ACOMETIDA GAS UNIFAMILIAR un 13,427 809,288 13,427 809,288 13,427 809,288 13,427 809,288
ADAPTADOR MACHO COBRE 1 1/2” un 3,099 16,721 3,099 16,721 3,099 16,721 3,099 16,721
ADAPTADOR MACHO COBRE 1” un 1,653 7,289 1,653 9,189 1,653 9,289 1,653 8,889
ADAPTADOR MACHO COBRE 1/2” un 1,653 5,806 1,653 5,806 1,653 5,806 1,653 5,806
ADAPTADOR MACHO GALVANIZADO 1/2” un 1,653 13,712 1,653 13,712 1,653 13,712 1,653 13,712
CAJA MEDIDOR GAS 140X45 un 5,164 644,054 5,164 644,054 5,164 644,054 5,164 644,054
CAJA MEDIDOR GAS 172X45 un 5,164 644,054 5,164 644,054 5,164 644,054 5,164 644,054
CAJA MEDIDOR GAS 45X45 un 1,953 640,842 1,953 640,842 1,953 640,842 1,953 640,842
CODO CALLE GALVANIZADO 1/2” un 2,685 4,370 2,685 4,370 2,685 4,370 2,685 4,370
CODO GALVANIZADO 3/4” un 2,685 9,481 2,685 9,481 2,685 9,481 2,685 9,481
CONDUCTO EVACUACIÓN GAS 15 X 22 m 0 21,684 0 21,684 0 21,684 0 21,684
MANGUERA CONEXIÓN FLEXIBLE un 620 40,689 620 40,689 620 40,689 620 40,689
MEDIDOR DE GAS 2.5 un 1,953 126,563 1,953 126,563 1,953 126,563 1,953 126,563
TAPÓN COBRE 1/2” un 1,953 4,397 1,953 4,397 1,953 4,397 1,953 4,397
TAPÓN GALVANIZADO 1/2” un 2,685 3,911 2,685 3,911 2,685 3,911 2,685 3,911
TEE COBRE  1/2” un 1,953 5,215 1,953 5,215 1,953 5,215 1,953 5,215
TEE GALVANIZADA 1/2” un 2,685 4,477 2,685 4,477 2,685 4,477 2,685 4,477
TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 1” m 1,653 61,343 1,653 61,343 1,653 61,405 1,653 61,343
TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 1/2” m 5,164 16,699 5,164 16,699 5,164 16,699 5,164 16,699
TUBERÍA COBRE 1 1/2” ml 3,099 46,663 3,099 46,812 3,099 46,828 3,099 46,597
TUBERÍA COBRE 1” m 1,653 27,766 1,653 27,766 1,653 27,766 1,653 27,766
TUBERÍA COBRE 1/2” m 1,653 15,557 1,653 15,557 1,653 15,557 1,653 15,557
TUBERÍA POLIETILENO 1” m 1,653 19,902 1,653 19,902 1,653 19,902 1,653 19,902
TUBERÍA POLIETILENO 1/2” m 1,653 22,394 1,653 22,394 1,653 22,394 1,653 22,394
VÁLVULA DE BOLA GAS 1” un 1,653 32,353 1,653 32,353 1,653 32,353 1,653 32,353
VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2” un 1,653 22,353 1,653 22,353 1,653 22,353 1,653 22,353
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
ACOMETIDA GALVANIZADA 1/2” 5 M un 82,631 241,011 82,631 241,011 82,631 241,011 82,631 241,011
ACOMETIDA PVC 1/2” 5 M un 61,973 294,160 61,973 294,160 61,973 294,160 61,973 294,160
ACOMETIDA PVC 3/4” 5 M un 61,973 225,454 61,973 225,454 61,973 225,454 61,973 225,454
CONEXIÓN TANQUE ELEVADO GALV un 41,315 360,732 41,315 360,732 41,315 360,732 41,315 360,732
CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC un 206,577 642,446 206,577 642,446 206,577 642,446 206,577 642,446
DUCHA SIN SALIDA BAÑERA FENIX CROMO 8” un 0 152,980 0 152,980 0 152,980 0 152,980
FLOTADOR MECÁNICO 1” un 20,658 108,357 20,658 108,357 20,658 108,357 20,658 108,357
FLOTADOR MECÁNICO 1/2” un 20,658 70,077 20,658 70,077 20,658 70,077 20,658 70,077
FLOTADOR MECÁNICO 3” un 20,658 628,037 20,658 628,037 20,658 628,037 20,658 628,037
INSTALACIÓN BOMBAS AGUA un 413,153 570,151 413,153 570,151 413,153 570,151 413,153 570,151
INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO un 929,594 1,282,840 929,594 1,282,840 929,594 1,282,840 929,594 1,282,840
INSTALACIÓN GRIFERÍA DUCHA Y REGADERA un 11,720 12,380 11,720 12,380 11,720 12,380 11,720 12,380
INSTALACIÓN MEZCLADOR DUCHA un 20,658 29,371 20,658 29,371 20,658 29,371 20,658 29,371
INSTALACIÓN VÁLVULA ANTIVANDALICA un 33,052 45,437 33,052 45,437 33,052 45,437 33,052 45,437
LLAVE MANGUERA un 0 53,682 0 53,682 0 53,682 0 53,682
NIPLE PASAMURO 2” un 0 48,024 0 48,024 0 48,024 0 48,024
NIPLE PASAMURO 4” un 0 112,056 0 112,056 0 112,056 0 112,056
PUNTO AGUA CALIENTE COBRE 1/2” PARAL DE PISO un 30,986 49,016 30,986 49,016 30,986 49,016 30,986 49,016
PUNTO AGUA CALIENTE COBRE 1/2” PARAL DE TECHO un 30,986 67,140 30,986 67,140 30,986 67,140 30,986 67,140
PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2” PARAL DE TECHO un 20,658 37,579 20,658 37,579 20,658 37,579 20,658 37,579
PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2” PARAL PISO LAVAM.- LAVAPLATOS un 20,658 31,452 20,658 31,452 20,658 31,452 20,658 31,452
PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2”PARAL PISO - DUCHA un 30,986 49,657 30,986 49,657 30,986 49,657 30,986 49,657
PUNTO AGUA FRÍA PVCP 1” PARAL DE PISO un 20,658 32,562 20,658 32,562 20,658 32,562 20,658 32,562
PUNTO AGUA FRÍA PVCP 1” PARAL DE TECHO un 30,986 48,035 30,986 48,035 30,986 48,035 30,986 48,035
PUNTO AGUA FRÍA PVCP 1/2” PARAL DE PISO un 20,658 26,058 20,658 26,058 20,658 26,058 20,658 26,058
PUNTO AGUA FRÍA PVCP 1/2” PARAL DE PISO - DUCHA un 11,720 36,441 11,720 36,441 11,720 36,441 11,720 36,441
PUNTO AGUA FRÍA PVCP 1/2” PARAL DE PISO - LAVADERO un 9,376 23,810 9,376 23,810 9,376 23,810 9,376 23,810
PUNTO AGUA FRÍA PVCP 1/2” PARAL DE PISO - LAVAM.- LAVAPLATOS un 7,813 21,120 7,813 21,120 7,813 21,120 7,813 21,120
PUNTO AGUA FRÍA PVCP 1/2” PARAL DE PISO - SANITARIO un 7,813 19,968 7,813 19,968 7,813 19,968 7,813 19,968
PUNTO AGUA FRÍA PVCP 1/2” PARAL DE TECHO un 20,658 32,802 20,658 32,802 20,658 32,802 20,658 32,802
RED SUMINISTRO GALVANIZADO 1 1/2 m 20,658 51,191 20,658 51,191 20,658 51,191 20,658 51,191
RED SUMINISTRO GALVANIZADO 1” m 10,329 27,094 10,329 27,094 10,329 27,094 10,329 27,094
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA
RED SUMINISTRO GALVANIZADO 2 1/2 m 10,329 50,026 10,329 50,026 10,329 50,026 10,329 50,026
RED SUMINISTRO GALVANIZADO 2” m 20,658 56,364 20,658 56,364 20,658 56,364 20,658 56,364
RED SUMINISTRO GALVANIZADO 3” m 10,329 103,378 10,329 103,378 10,329 103,378 10,329 103,378
RED SUMINISTRO GALVANIZADO 3/4” m 10,329 18,733 10,329 18,733 10,329 18,733 10,329 18,733
RED SUMINISTRO GALVANIZADO 4” m 10,329 135,734 10,329 135,734 10,329 135,734 10,329 135,734
RED SUMINISTRO PVC 1/2” m 5,578 10,151 5,578 10,151 5,578 10,151 5,578 10,151
RED SUMINISTRO PVC 2 1/2” m 7,230 45,691 7,230 45,691 7,230 45,691 7,230 45,691
RED SUMINISTRO PVC 3/4” m 7,230 12,534 7,230 12,534 7,230 12,534 7,230 12,534
REGISTRO  1” un 6,197 41,597 6,197 41,597 6,197 41,597 6,197 41,597
REGISTRO  3/4” un 6,197 39,493 6,197 39,493 6,197 39,493 6,197 39,493
REGISTRO 1 1/2” un 6,197 62,572 6,197 62,572 6,197 62,572 6,197 62,572
REGISTRO 1/2” GALVANIZADO un 3,907 17,776 3,907 17,776 3,907 17,776 3,907 17,776
REGISTRO 1/2” PVC un 2,657 10,361 2,657 10,361 2,657 10,361 2,657 10,361
REGISTRO 2 1/2” un 6,197 85,097 6,197 85,097 6,197 85,097 6,197 85,097
REGISTRO 2” un 6,197 133,808 6,197 133,808 6,197 133,808 6,197 133,808
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS VESSEL PUNTI BLANCO un 0 290,377 0 290,377 0 290,377 0 290,377
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BRONZO CONTROL un 0 381,970 0 381,970 0 381,970 0 381,970
TUBERÍA SUMINISTRO COBRE TIPO L 1 1/2” ml 30,986 128,827 30,986 128,827 30,986 128,827 30,986 128,827
TUBERÍA SUMINISTRO COBRE TIPO L 1/2” ml 30,986 43,542 30,986 43,542 30,986 43,542 30,986 43,542
TUBERÍA SUMINISTRO COBRE TIPO L 2” ml 30,986 117,263 30,986 117,263 30,986 117,263 30,986 117,263
TUBERÍA SUMINISTRO COBRE TIPO M 1” ml 30,986 53,469 30,986 53,469 30,986 53,566 30,986 53,469
TUBERÍA SUMINISTRO COBRE TIPO M 1/2” ml 30,986 35,392 30,986 35,392 30,986 35,392 30,986 35,392
TUBERÍA SUMINISTRO COBRE TIPO M 2” ml 30,986 109,530 30,986 109,530 30,986 109,530 30,986 109,530
TUBERÍA SUMINISTRO CPVC 1 1/2” ml 30,986 183,176 30,986 183,176 30,986 183,176 30,986 183,176
TUBERÍA SUMINISTRO CPVC 1/2” ml 5,164 12,329 5,164 12,329 5,164 12,329 5,164 12,329
TUBERÍA SUMINISTRO CPVC 2” ml 20,658 154,416 20,658 154,416 20,658 154,416 20,658 154,416
TUBERÍA SUMINISTRO POLIPROPILENO PN 16 1/2” ml 20,658 30,895 20,658 30,895 20,658 30,895 20,658 30,895
TUBERÍA SUMINISTRO POLIPROPILENO PN 16 2” ml 41,315 56,708 41,315 56,708 41,315 56,708 41,315 56,708
TUBERÍA SUMINISTRO POLIPROPILENO PN 20 1 1/2” ml 41,315 149,622 41,315 149,622 41,315 149,622 41,315 149,622
TUBERÍA SUMINISTRO POLIPROPILENO PN 20 1/2” ml 41,315 45,804 41,315 45,804 41,315 45,804 41,315 45,804
TUBERÍA SUMINISTRO POLIPROPILENO PN 20 2” ml 41,315 87,866 41,315 87,866 41,315 87,866 41,315 87,866
TUBERÍA SUMINISTRO PVCP RDE 21 1 1/2” m 7,230 22,088 7,230 22,088 7,230 22,088 7,230 22,088
TUBERÍA SUMINISTRO PVCP RDE 21 1” m 20,658 28,898 20,658 28,898 20,658 29,089 20,658 28,898
TUBERÍA SUMINISTRO PVCP RDE 21 2” m 41,315 57,737 41,315 57,737 41,315 57,737 41,315 57,737
INSTALACIÓN SANITARIA
ACCESORIO PVCS 2” un 1,653 6,998 1,653 6,998 1,653 6,998 1,653 6,998
ACCESORIO PVCS 4” un 1,653 24,708 1,653 24,708 1,653 24,708 1,653 24,708
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3” m 13,427 29,352 13,427 29,352 13,427 29,352 13,427 29,352
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4” m 13,427 35,742 13,427 35,742 13,427 35,742 13,427 35,742
BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3” m 13,427 29,352 13,427 29,352 13,427 29,352 13,427 29,352
BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 4” m 13,427 35,742 13,427 35,742 13,427 35,742 13,427 35,742
BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 6” m 20,658 72,018 20,658 72,018 20,658 72,018 20,658 72,018
BAJANTE LATÓN 12X 6 m 0 10,362 0 10,362 0 10,362 0 10,362
CONEXION GRIFERIA LAVADERO un 3,125 18,871 3,125 18,871 3,125 18,871 3,125 18,871
INSTALACIÓN APARATO SANITARIO un 11,720 83,070 11,720 83,070 11,720 83,070 11,720 83,070
INSTALACIÓN GRIFERÍA LAVAPLATOS un 3,907 35,947 3,907 35,947 3,907 35,947 3,907 35,947
INSTALACIÓN LAVAMANOS un 7,813 54,477 7,813 54,477 7,813 54,477 7,813 54,477
SALIDA SANITARIA PVCS 2” un 4,132 24,023 4,132 24,023 4,132 24,023 4,132 24,023
SALIDA SANITARIA PVCS 3” un 4,132 29,262 4,132 29,262 4,132 29,262 4,132 29,262
SALIDA SANITARIA PVCS 3” - SIFON DE PISO un 4,132 45,433 4,132 45,433 4,132 45,433 4,132 45,433
SALIDA SANITARIA PVCS 4” un 6,197 62,025 6,197 62,025 6,197 62,025 6,197 62,025
TUBERÍA REVENTILACIÓN PVC 3” m 7,230 23,580 7,230 23,398 7,230 23,398 7,230 23,398
TUBERÍA REVENTILACIÓN PVC 4” m 9,296 27,292 9,296 27,292 9,296 27,292 9,296 27,292
TUBERÍA SANITARIA PVCS 1-1/2” m 0 10,583 0 10,583 0 10,583 0 10,583
TUBERÍA SANITARIA PVCS 3” m 8,263 28,563 8,263 28,563 8,263 28,563 8,263 28,563
TUBERÍA SANITARIA PVCS 6” m 16,526 85,370 16,526 85,370 16,526 85,370 16,526 85,370
TUBERÍA SANITARIA PVCS 2” m 8,263 21,205 8,263 21,205 8,263 21,205 8,263 21,205
TUBERÍA SANITARIA PVCS 4” m 10,329 40,210 10,329 40,210 10,329 40,210 10,329 40,210
MAMPOSTERÍA
ALFAJÍAS CONCRETO 0.15 M m 14,460 24,080 14,460 23,128 14,460 23,562 14,460 24,289
ALFAJÍAS CONCRETO 0.25 M m 29,860 40,345 29,860 39,381 29,860 39,769 29,860 40,544
ALFAJÍAS EN TABLÓN m 14,460 19,107 14,460 19,085 14,460 19,497 14,460 19,451
ALFAJÍAS LADRILLO MACIZO PRENSADO m 16,151 26,829 16,151 29,281 16,151 31,317 16,151 31,056
CHAZOS PARA CARPINTERÍA MADERA un 2,817 4,555 2,817 4,552 2,817 5,044 2,817 4,915
CHIMENEAS  0.80 un 469,492 658,125 469,492 670,368 469,492 676,043 469,492 679,702
COLUMNETA - VIGUETA DE CONFINAMIENTO 0.20 X 0.10 M m 22,536 49,137 22,536 48,126 22,536 49,273 22,536 49,265
DINTELES CONCRETO 15 X 20 CM m 18,780 35,699 18,780 34,296 18,780 34,298 18,780 35,491
DINTELES EN BLOQUE P-H N. 5 STANDAR ESTRIADO 12 CM m 8,451 19,476 8,451 19,400 8,451 20,101 8,451 20,138
DINTELES EN VARILLA m 8,451 17,712 8,451 17,662 8,451 17,962 8,451 18,033
ENCHAPES LADRILLO MACIZO PRENSADO m² 20,658 70,203 20,658 76,055 20,658 79,529 20,658 79,466
FUNDIDA Y PULIDA MESON GRANITO 50 A 60 CM m 0 132,059 0 131,879 0 133,481 0 133,822
INSTALACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA m² 18,029 22,566 18,029 22,451 18,029 21,344 18,029 22,470
MESONES EN CONCRETO m² 36,620 127,430 36,620 121,928 36,620 120,510 36,620 126,347
MURO DRYWALL DOBLE CARA E/12 m² 0 39,956 0 39,464 0 39,724 0 39,509
MURO DRYWALL DOBLE CARA E/10 CM m² 0 38,402 0 37,910 0 38,277 0 38,062
MURO EN BLOQUE CONCRETO 0.10 m² 13,521 47,473 13,521 43,558 13,521 43,021 13,521 36,045
MURO EN BLOQUE CONCRETO 0.20 m² 21,033 68,448 21,033 68,013 21,033 66,270 21,033 68,085
MURO EN BLOQUE NO.4 P-H TRADICIONAL ESTRIADO 10 CM m² 14,085 36,341 14,085 41,298 14,085 44,285 14,085 44,155
MURO EN BLOQUE NO.5 P-H TRADICIONAL ESTRIADO 12 CM m² 15,024 39,971 15,024 45,210 15,024 48,243 15,024 48,273
MURO EN BLOQUE NO.5 P-H TRADICIONAL ESTRIADO 23CM m² 21,597 60,330 21,597 70,896 21,597 77,714 21,597 76,921
MURO EN LADRILLO MACIZO PRENSADO 12 CM m² 19,906 69,319 19,906 80,977 19,906 89,413 19,906 87,619
MURO EN LADRILLO MACIZO RECOCIDO 0.10 CM m² 18,780 62,037 18,780 61,884 18,780 61,270 18,780 61,909
MURO EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO P-V 15 CM m² 18,780 69,863 18,780 81,323 18,780 88,599 18,780 87,887
MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 12 CM m² 23,475 78,568 23,475 88,622 23,475 94,465 23,475 94,472
REMATES LADRILLO MACIZO PRENSADO m 16,526 30,294 16,526 33,344 16,526 35,253 16,526 35,099
SOBRECIMIENTO BLOQUE DE CONCRETO H:0.50 M m 38,498 69,563 38,498 67,667 38,498 66,133 38,498 64,717
SOBRECIMIENTOS 0.15 m 15,024 32,779 15,024 32,498 15,024 31,376 15,024 32,545
SOBRECIMIENTOS 0.25 m 21,033 47,974 21,033 47,547 21,033 47,848 21,033 49,068
SOPORTE MESON EN BLOQUE DE CONCRETO 60X90X10 CM un 9,390 43,940 9,390 41,657 9,390 39,193 9,390 38,439
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA SUPER BOARD 10MM m² 16,857 46,132 16,857 45,450 16,857 46,447 16,857 46,316
206 CONSTRUDATA
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MORTEROS Y CONCRETOS
MORTEROS Y CONCRETOS
CONCRETO  1:2:2 m³ 20,045 397,857 20,045 387,273 20,045 376,621 20,045 415,862
CONCRETO  1:2:3 m³ 20,045 383,813 20,045 374,993 20,045 385,869 20,045 409,813
CONCRETO  1:2:4 m³ 20,045 349,581 20,045 342,021 20,045 335,863 20,045 360,681
CONCRETO  1:3:3 m³ 20,045 354,376 20,045 346,816 20,045 316,576 20,045 348,076
CONCRETO  1:3:4 m³ 20,045 329,612 20,045 323,060 20,045 296,852 20,045 324,152
CONCRETO  1:3:5 m³ 65,729 346,691 65,729 341,171 65,729 319,091 65,729 342,091
MORTERO 1:10 m³ 28,413 222,593 28,413 218,417 28,413 201,713 28,413 219,113
MORTERO 1:4 m³ 28,413 316,353 28,413 307,641 28,413 272,793 28,413 309,093
MORTERO 1:5 m³ 28,413 289,753 28,413 282,145 28,413 251,713 28,413 283,413
MORTERO 1:6 m³ 28,413 268,173 28,413 261,597 28,413 235,293 28,413 262,693
MORTERO 1:3 m³ 28,413 347,853 28,413 337,053 28,413 293,853 28,413 338,853
MORTERO ARENA LAVADA 1:2 m³ 28,413 432,663 28,413 417,303 28,413 355,863 28,413 419,863
MORTERO ARENA LAVADA 1:3 m³ 28,413 453,713 28,413 442,265 28,413 331,513 28,413 444,173
PAÑETES
ASEO GENERAL d 52,815 52,815 52,815 52,815 52,815 52,815 52,815 52,815
ESTUCO ACRILICO m² 3,756 8,792 3,756 8,792 3,756 9,044 3,756 8,918
FILOS Y DILATACIONES m 1,137 2,718 1,137 2,675 1,137 2,500 1,137 2,682
GOTERAS m 4,319 6,037 4,319 5,965 4,319 6,179 4,319 6,339
IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA m² 1,878 4,363 1,878 4,363 1,878 4,363 1,878 4,363
IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO TOXEMENT m² 1,878 3,461 1,878 3,461 1,878 3,461 1,878 3,461
MALLA BAJO ENTRAMADO m² 7,512 10,727 7,512 10,727 7,512 10,727 7,512 10,723
PAÑETE ACRILICO PREPARADO m² 8,451 33,045 8,451 39,896 8,451 41,468 8,451 40,682
PAÑETE BAJO GUADUA 1:5 m² 16,902 21,004 16,902 20,840 16,902 21,687 16,902 21,955
PAÑETE BAJO MALLA 1:4 m² 11,268 17,031 11,268 16,786 11,268 17,312 11,268 17,914
PAÑETE BAJO MALLA 1:5 m² 11,268 16,142 11,268 15,940 11,268 16,634 11,268 17,061
PAÑETE BAJO MALLA 1:6 m² 11,268 15,558 11,268 15,383 11,268 16,187 11,268 16,500
PAÑETE CULATAS 1:4 m² 9,765 17,914 9,765 17,574 9,765 18,727 9,765 19,444
PAÑETE CULATAS 1:6 m² 9,765 25,010 9,765 24,765 9,765 25,291 9,765 25,893
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 m² 3,552 15,897 3,552 15,681 3,552 14,817 3,552 15,717
PAÑETE LISO MUROS 1:4 m² 3,552 3,663 3,552 3,663 3,552 3,663 3,552 3,663
PAÑETE LISO MUROS 1:5 m² 8,639 12,468 8,639 12,316 8,639 13,213 8,639 13,429
PAÑETE LISO MUROS 1:6 m² 8,639 11,995 8,639 11,863 8,639 12,842 8,639 12,973
PAÑETE LISO PLACAS 1:4 m² 9,014 13,283 9,014 13,100 9,014 13,374 9,014 13,856
PAÑETE LISO PLACAS 1:5 m² 9,014 14,491 9,014 14,340 9,014 13,735 9,014 14,365
PAÑETE LISO PLACAS 1:6 m² 9,014 14,079 9,014 13,948 9,014 13,422 9,014 13,970
PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5 m² 10,517 16,078 10,517 15,922 10,517 15,296 10,517 15,948
PAÑETE RUSTICO PLACAS 1:5 m² 11,456 19,321 11,456 19,093 11,456 18,181 11,456 19,131
PAÑETE Y PINTURA DOS CARAS m² 0 37,642 0 37,642 0 37,642 0 37,642
PAÑETE Y PINTURA UNA CARA m² 0 18,821 0 18,821 0 18,821 0 18,821
PINTURA
ANTI HUMEDAD FACHADA - DOS CAPAS m² 2,451 12,975 2,451 12,975 2,451 12,975 2,451 12,975
ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL m 4,103 5,453 4,103 5,516 4,103 5,516 4,103 5,516
ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA m² 7,127 9,801 7,127 9,906 7,127 9,906 7,127 9,906
BARNIZ SOBRE MUEBLES m² 26,564 54,496 26,564 54,811 26,564 54,811 26,564 54,811
CARBURO SOBRE PAÑETE m² 5,790 20,640 5,790 20,640 5,790 20,640 5,790 20,640
DEMARCACIÓN CON MARMOLINA m 1,878 3,339 1,878 3,361 1,878 3,354 1,878 3,347
ESGRAFIADO FACHADA m² 0 11,700 0 11,700 0 11,700 0 11,700
ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL m 5,089 5,779 5,089 5,779 5,089 5,779 5,089 5,779
ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA m² 7,127 11,257 7,127 11,362 7,127 11,362 7,127 11,362
ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL m 1,512 3,033 1,512 3,049 1,512 3,049 1,512 3,049
ESMALTE SOBRE MADERA LLENA m² 7,127 12,207 7,127 12,312 7,127 12,312 7,127 12,312
ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA m 3,671 5,891 3,671 5,951 3,671 5,951 3,671 5,951
ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA m² 14,347 16,152 14,347 16,152 14,347 16,152 14,347 16,152
ESMALTE SOBRE MUEBLES m² 26,564 52,259 26,564 52,959 26,564 52,959 26,564 52,959
ESTUCO m² 3,455 4,511 3,455 4,669 3,455 4,644 3,455 4,670
ESTUCO Y VINILO 3 MANOS m² 11,015 15,158 11,015 15,158 11,015 15,158 11,015 15,158
GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA m² 5,399 15,270 5,399 15,270 5,399 15,270 5,399 15,270
LACA PISOS  MADERA m² 10,479 10,579 10,479 10,579 10,479 10,579 10,479 10,579
LÍNEAS TRÁFICO 0.10 m 2,160 3,287 2,160 3,207 2,160 3,303 2,160 3,232
MARMOLINA SOBRE PAÑETE m² 3,455 12,368 3,455 12,476 3,455 12,440 3,455 12,404
PINTURA FACHADA SOBRE PAÑETE A DOS MANOS m² 2,808 4,739 2,808 4,739 2,808 4,739 2,808 4,739
REVESTIMIENTO BAJO PLACA PLASTER m² 6,479 14,759 6,479 14,759 6,479 15,124 6,479 14,942
SILCOPLAST FACHADA m² 0 176,954 0 176,954 0 176,954 0 176,954
TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL m 1,512 2,706 1,512 2,722 1,512 2,692 1,512 2,722
TINTILLA SOBRE MADERA LLENA m² 8,855 11,495 8,855 11,545 8,855 11,485 8,855 11,545
TINTILLA SOBRE MUEBLES m² 78,077 90,707 78,077 90,707 78,077 90,167 78,077 90,707
VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS m² 2,808 3,844 2,808 3,844 2,808 3,844 2,808 3,844
WASH-PRIMER SOBRE ALUMINIO m² 10,798 84,988 10,798 85,093 10,798 85,093 10,798 91,023
PISOS - ACABADOS
ADOQUÍN CONCRETO 6 CM m² 18,780 56,272 18,780 56,272 18,780 56,272 18,780 56,272
ADOQUÍN CONCRETO 8 CM m² 18,780 59,053 18,780 59,053 18,780 59,053 18,780 59,053
ADOQUÍN GRES PEATONAL m² 19,719 60,915 19,719 60,915 19,719 60,915 19,719 60,915
ADOQUÍN GRES VEHICULAR m² 19,719 61,692 19,719 61,692 19,719 61,692 19,719 61,692
BALDOSIN MATIZ GRANITO 30 X 30 m² 17,841 83,549 17,841 83,398 17,841 82,796 17,841 83,423
CRISTANAC ESPECIAL m² 18,780 50,120 18,780 50,120 18,780 50,120 18,780 50,120
ENCHAPE EGEO BLANCO 25 X 35 CM m² 8,451 32,127 8,451 32,127 8,451 32,127 8,451 32,127
GRADAS EN GRAVILLA m 46,949 50,369 46,949 50,285 46,949 50,377 46,949 50,661
GRANITO m² 28,170 174,934 28,170 174,635 28,170 177,305 28,170 177,872
GRAVILLA LAVADA m² 46,949 59,962 46,949 59,795 46,949 59,125 46,949 59,823
GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO 8 X 1 CM m 3,756 29,987 3,756 29,987 3,756 29,987 3,756 29,987
GUARDAESCOBA GRANITO m 22,536 57,514 22,536 57,544 22,536 57,534 22,536 57,524
GUARDAESCOBA GRAVILLA m 18,780 20,459 18,780 20,442 18,780 20,375 18,780 20,445
GUARDAESCOBA PISO CERÁMICO GALENA BEIGE 10 CM m 3,756 6,911 3,756 6,911 3,756 6,911 3,756 6,911
GUARDAESCOBA PISOPAK 7 CM m 1,127 3,548 1,127 3,548 1,127 3,548 1,127 3,548
GUARDAESCOBA VINISOL 8 CM - EN ROLLO m 710 4,715 710 4,715 710 4,715 710 4,715
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EDICIÓN 174 MARZO - MAYO 2015
PISOS - ACABADOS
PASO ESCALERA GRANITO m 43,193 120,102 43,193 119,889 43,193 118,712 43,193 119,887
PASOS ESCALERA VINILO un 0 89,254 0 89,254 0 89,254 0 89,254
PIRLAN EN LADRILLO MACIZO PRENSADO m 15,775 30,340 15,775 33,349 15,775 35,200 15,775 35,089
PIRLANES ALUMINIO m 5,634 5,971 5,634 5,971 5,634 5,971 5,634 5,971
PISO CERÁMICO 45.5 X 45.5 CM m² 15,963 48,636 15,963 48,486 15,963 47,884 15,963 48,511
PISO CERÁMICO ARUBA ARENA 45.5 X 45.5 CM m² 15,963 49,744 15,963 49,744 15,963 49,744 15,963 49,744
PISO CERÁMICO GALENA BEIGE 41 6 X 41 6 CM m² 15,963 45,353 15,963 45,353 15,963 45,353 15,963 45,353
PISO EN LISTÓN GRANADILLO 8 X 1.5 CM m² 22,536 140,214 22,536 140,214 22,536 140,214 22,536 140,187
PISO EN LISTÓN SAPÁN 8 X 1.5 CM m² 22,536 124,902 22,536 124,902 22,536 124,902 22,536 124,875
PISO EN POLVO DE LADRILLO m² 13,146 18,967 13,146 18,967 13,146 18,967 13,146 18,967
PISO EN VINILO 1.6MM m² 0 33,027 0 33,027 0 33,027 0 33,027
PISO EN VINILO 3MM m² 0 44,434 0 44,434 0 44,434 0 44,434
PISO SINTÉTICO TENISLEIBO m² 0 104,400 0 104,400 0 104,400 0 104,400
PISO SINTÉTICO TENISSINCO m² 0 85,500 0 95,500 0 95,500 0 95,500
PLANCHUELA MÁRMOL GRIS m² 24,414 323,449 24,414 323,299 24,414 322,697 24,414 323,324
PLANCHUELA TRAVERTINO ROMANO m² 24,414 541,620 24,414 541,469 24,414 540,867 24,414 541,494
POLISEC m² 1,878 2,556 1,878 2,556 1,878 2,556 1,878 2,556
PULIDA LACADA PISO MADERA m² 0 59,990 0 59,990 0 59,990 0 59,990
PULIDA PLOMO PISO GRANITO m² 10,329 45,164 10,329 45,164 10,329 45,164 10,329 45,164
RECUBRIMIENTO SINTÉTICO MULTITRUFLEX m² 0 34,190 0 37,989 0 37,989 0 37,989
RECUBRIMIENTO SINTÉTICO TRUFLEX CANCHA DE TENIS m² 0 23,850 0 23,850 0 23,850 0 23,850
TABLETA DE GRES 20 X 10 m² 15,963 30,385 15,963 30,227 15,963 29,594 15,963 30,253
TABLÓN DE GRES 30.5 X 15 CM m² 15,963 149,431 15,963 149,206 15,963 148,302 15,963 149,243
TABLÓN LISO 30X30 m² 15,963 52,016 15,963 51,791 15,963 50,887 15,963 51,828
ZÓCALO MEDIA CAÑA ROJO 15 X 15 CM m 15,024 3,873,731 15,024 3,873,707 15,024 5,268,797 15,024 7,393,157
ZÓCALO PARA TABLETA 15 X 15 CM m 9,390 84,782 9,390 84,767 9,390 85,209 9,390 480,864
PISOS - BASES
ALISTADO ENDURECIDO m² 13,146 32,443 13,146 31,987 13,146 30,163 13,146 32,063
ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 0.04 M m² 3,196 19,047 3,196 18,698 3,196 17,304 3,196 18,756
ALISTADO PARA PISO EN LISTÓN m² 7,512 13,743 7,512 13,714 7,512 13,597 7,512 13,719
ALISTADO PISOS 0.02 M m² 1,776 8,103 1,776 7,929 1,776 7,232 1,776 7,958
ALISTADO PISOS 0.04 M m² 2,131 14,785 2,131 14,437 2,131 13,043 2,131 14,495
ALISTADO TERRAZAS 0.08 m² 11,268 52,392 11,268 51,795 11,268 54,423 11,268 55,519
BASE EN GRAVA FINA 3/4” m³ 13,146 61,959 13,146 61,959 13,146 54,384 13,146 61,959
BASE EN GRAVA GRUESA 1” m³ 13,146 97,594 13,146 97,594 13,146 96,527 13,146 97,594
CAÑUELA CONCRETO 0.20 X 0.12 M m 15,024 23,213 15,024 22,262 15,024 23,015 15,024 23,015
CONCRETO ANDENES 0.10 M m² 12,395 50,361 12,395 45,216 12,395 45,223 12,395 49,596
CONCRETO BASE GRADAS m² 16,526 54,955 16,526 50,278 16,526 50,285 16,526 54,261
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS m² 16,526 70,862 16,526 63,379 16,526 63,389 16,526 69,750
CONCRETO SARDINELES 0.40 m 12,395 29,640 12,395 27,301 12,395 27,304 12,395 29,292
ENSAYOS DENSIDAD TERRENO un 0 29,000 0 29,000 0 29,000 0 29,000
ENSAYOS PROCTOR un 0 67,000 0 67,000 0 67,000 0 67,000
MANTO FIBERGLASS 600 XT m² 49,578 184,380 49,578 184,380 49,578 184,380 49,578 184,380
PEGANTE MORTERO-CONCRETO m² 9,390 42,205 9,390 42,181 9,390 42,085 9,390 42,185
PLACA BASE CONCRETO 0.08 M m² 12,395 51,579 12,395 47,370 12,395 47,375 12,395 50,950
PLACA BASE CONCRETO 0.10 M m² 12,395 58,127 12,395 52,982 12,395 52,989 12,395 57,359
PLACA BASE CONCRETO 0.15 M m² 12,395 82,008 12,395 74,057 12,395 74,067 12,395 80,822
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO m³ 56,339 110,683 56,339 110,683 56,339 110,683 56,339 110,683
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
ACCESORIO ACERO CARBÓN ROSCADO 1” un 5,164 20,505 5,164 20,505 5,164 20,505 5,164 20,505
ACCESORIO ACERO CARBÓN ROSCADO 1/2” un 5,164 22,844 5,164 22,844 5,164 22,844 5,164 22,844
ACCESORIO ACERO CARBÓN ROSCADO 3/4” un 5,164 34,966 5,164 34,966 5,164 34,966 5,164 34,966
ACCESORIO HIERRO DÚCTIL RANURADO 2” un 6,197 36,703 6,197 36,703 6,197 36,703 6,197 36,703
ACCESORIO HIERRO DÚCTIL RANURADO 3” un 6,197 81,899 6,197 81,899 6,197 81,899 6,197 81,899
ACCESORIO HIERRO DÚCTIL RANURADO 4” un 6,197 48,481 6,197 48,481 6,197 48,481 6,197 48,481
ACCESORIO SOLDADO CPVC UL/FM 1” un 5,164 15,426 5,164 15,426 5,164 15,426 5,164 15,426
ACCESORIO SOLDADO CPVC UL/FM 2” un 5,164 32,496 5,164 32,496 5,164 32,496 5,164 32,496
ACCESORIO SOLDADO CPVC UL/FM 3” un 5,164 69,809 5,164 69,809 5,164 69,809 5,164 69,809
ACCESORIO SOLDADO CPVC UL/FM 3/4” un 5,164 11,283 5,164 11,283 5,164 11,283 5,164 11,283
CONEXION SALIDA ROCIADOR un 0 130,373 0 130,373 0 130,373 0 130,373
COUPLING HIERRO DUCTIL RANURADO FLEXIBLE 2” un 6,197 13,859 6,197 13,859 6,197 13,859 6,197 13,859
COUPLING HIERRO DUCTIL RANURADO FLEXIBLE 3” un 6,197 21,261 6,197 21,261 6,197 21,261 6,197 21,261
COUPLING HIERRO DUCTIL RANURADO FLEXIBLE 4” un 6,197 23,006 6,197 23,006 6,197 23,006 6,197 23,006
COUPLING HIERRO DUCTIL RANURADO FLEXIBLE 6” un 6,197 29,656 6,197 30,017 6,197 30,017 6,197 30,017
GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE I un 24,789 594,247 24,789 594,247 24,789 594,247 24,789 594,247
GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III un 24,789 834,720 24,789 834,720 24,789 834,720 24,789 834,720
PUNTO ROCIADOR ACERO 1/2” un 24,789 129,327 24,789 129,327 24,789 129,327 24,789 129,327
PUNTO ROCIADOR ACERO 3/4” un 24,789 124,067 24,789 124,067 24,789 124,067 24,789 124,067
PUNTO ROCIADOR CPVC BLAZE MASTER 1/2” un 24,789 62,840 24,789 62,840 24,789 62,840 24,789 62,840
ROCIADOR PENDENT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 3/4” un 6,197 47,585 6,197 47,585 6,197 47,585 6,197 47,585
ROCIADOR PENDENT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA ½” un 6,197 47,585 6,197 47,585 6,197 47,585 6,197 47,585
ROCIADOR SIDE WALL K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 3/4” un 6,197 59,037 6,197 59,037 6,197 59,037 6,197 59,037
ROCIADOR SIDE WALL K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA ½” un 6,197 81,648 6,197 81,648 6,197 81,648 6,197 81,648
ROCIADOR UP RIGHT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2” un 6,197 41,938 6,197 41,938 6,197 41,938 6,197 41,938
ROCIADOR UP RIGHT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 3/4” un 6,197 41,938 6,197 41,938 6,197 41,938 6,197 41,938
SIAMESA BRONCE 3”X2.1/2”X2.1/2” un 6,197 681,034 6,197 681,034 6,197 681,034 6,197 681,034
SIAMESA BRONCE 4”X2.1/2”X2.1/2” un 26,855 701,754 26,855 701,754 26,855 701,754 26,855 701,754
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 1” ROSCADA m 5,164 23,360 5,164 23,360 5,164 23,360 5,164 23,360
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 1/2” ROSCADA m 5,164 18,154 5,164 18,154 5,164 18,154 5,164 18,154
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 2” RANURADA m 0 27,751 0 27,751 0 27,751 0 27,751
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 3” RANURADA m 6,197 63,940 6,197 63,940 6,197 63,940 6,197 63,940
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 3/4” ROSCADA m 5,164 19,362 5,164 19,362 5,164 19,362 5,164 19,362
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 4” RANURADA m 6,197 93,753 6,197 93,753 6,197 93,753 6,197 93,753
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 6” RANURADA m 6,197 146,214 6,197 146,214 6,197 146,214 6,197 146,214
TUBERÍA CPVC BLAZE MASTER RDE 13 5  ESP 1” m 5,164 26,493 5,164 26,493 5,164 26,493 5,164 26,493
TUBERÍA CPVC UL/FM RDE 13.5 ESP X ESP 2” m 5,164 321,372 5,164 321,372 5,164 321,372 5,164 321,372
TUBERÍA CPVC UL/FM RDE 13.5 ESP X ESP 3” m 5,164 877,766 5,164 877,766 5,164 877,766 5,164 877,766
TUBERÍA CPVC UL/FM RDE 13.5 ESP X ESP 3/4” m 5,164 69,677 5,164 69,677 5,164 69,677 5,164 69,677
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Análisis Detallados 
Generales
En la composición de un análisis unitario 
intervienen insumos y mano de obra direc-
tos, así como también otros análisis con 
componentes similares. Excepcionalmente, 
un análisis puede incluir equipos auxiliares.
Los análisis unitarios aquí publicados no 
incluyen los gastos generales del constructor 
(equipos de obra, instalaciones, supervisión, 
etc.) ni porcentajes de imprevistos o de 
utilidad, pues son imposibles de generalizar.
Los valores y cantidades de mano de obra 
corresponden a promedios suministrados 
por constructores medianos en cada ciudad. 
Consulte también la sección 10 Análisis 
Detallados Eléctricos para información sobre 
instalaciones eléctricas.
La información de estas páginas debe uti-
lizarse únicamente como referencia de costos. 
LEGIS S.A. no asume ninguna responsabilidad 
por la utilización que de ella se haga ni garantiza 
que se acomode a ninguna situación específica. 
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ACTIVIDADES PRELIMINARES
ALQUILER CAMPAMENTO SHELTER 12.20 X 2.44 M  ms
MONTACARGAS 5.0 TN h 1.00 220,400 220,400 220,400 220,400
SHELTER OFICINA 40 ms 1.00 1,136,800 1,136,800 1,136,800 1,136,800
TRANSPORTE CONTENEDOR 40 un 2.00 780,000 780,000 780,000 780,000
   2,137,200 2,137,200 2,137,200 2,137,200
CAMPAMENTO 18 M2  un
BASE GRANULAR NORMA INVIAS m³ 2.34 171,007 171,007 78,175 171,007
BISAGRA GATO OMEGA 3” un 6.00 10,698 10,698 10,698 10,698
GANCHO TEJA ETERNIT 55 MM un 28.00 7,756 7,756 7,756 7,756
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 22.60 424,421 424,421 424,421 424,421
PORTA CANDADO GATO SIMPLE 3 un 2.00 3,700 3,700 3,700 3,700
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 4.00 7,600 7,600 7,600 7,200
TABLA CHAPA 30X1.8 CMX2.90 M-ORD. un 18.30 245,732 245,732 245,732 245,732
TEJA FIBROCEMENTO P7 Nº. 6 m² 19.20 542,383 542,383 542,383 542,383
VARA DE CLAVO Ø 6 A 8CMX3.00M un 7.36 36,800 36,800 36,800 36,800
   1,450,098 1,450,098 1,357,265 1,449,698
CAMPAMENTO 9 M2  un
BASE GRANULAR NORMA INVIAS m³ 1.17 85,504 85,504 39,087 85,504
BISAGRA GATO OMEGA 3” un 3.00 5,349 5,349 5,349 5,349
GANCHO TEJA ETERNIT 55 MM un 16.00 4,432 4,432 4,432 4,432
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 15.18 285,076 285,076 285,076 285,076
PORTA CANDADO GATO SIMPLE 3 un 2.00 3,700 3,700 3,700 3,700
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 3.00 5,700 5,700 5,700 5,400
TABLA CHAPA 30X1.8 CMX2.90 M-ORD. un 10.34 138,846 138,846 138,846 138,846
TEJA TRASLUCIDA P1000 N. 5 MARFIL un 8.00 283,040 333,040 333,040 333,040
VARA DE CLAVO Ø 6 A 8CMX3.00M un 4.13 20,650 20,650 20,650 20,650
   832,296 882,296 835,880 881,996
CAMPAMENTO CONTENEDOR ALQUILER  ms
CONTENEDOR BODEGA 20 ms 1.00 417,600 417,600 417,600 417,600
MONTACARGAS 3.5 TN h 2.00 162,400 162,400 162,400 162,400
TRANSPORTE CONTENEDOR 20 un 1.00 280,000 280,000 280,000 280,000
   860,000 860,000 860,000 860,000
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL  m³
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.50 9,390 9,390 9,390 9,390
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.37 20,350 14,800 16,650 14,800
   29,740 24,190 26,040 24,190
CERCA EN ALAMBRE DE PÚAS H: 1.60 M - 3HILOS  m
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.25 4,695 4,695 4,695 4,695
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.01 19 19 19 18
ROLLO DE ALAMBRE DE PÚAS X 350M  rl 0.01 967 967 967 967
VARA DE CLAVO Ø 6 A 8CMX3.00M un 0.53 2,650 2,650 2,650 2,650
   8,331 8,331 8,331 8,330
CERCA EN TABLA  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.40 7,512 7,512 7,512 7,512
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.07 133 133 133 126
TABLA CHAPA 30X1.8 CMX2.90 M-ORD. un 1.15 15,442 15,442 15,442 15,442
VARA CORREDOR Ø 8 A 10 CM X 3.00 M - EUCALIPTO un 0.43 2,516 2,516 2,516 
2,516
VARA DE CLAVO Ø 6 A 8CMX3.00M un 0.43 2,150 2,150 2,150 2,150
   27,753 27,753 27,753 27,746
CERCA LÁMINA BASE H: 2.25  m
AGUA lt 3.07 49 49 49 49
ARENA DE PEÑA m³ 0.01 194 194 696 557
CEMENTO GRIS kg 5.16 2,580 2,456 1,961 2,477
CUBIERTA GALV. TZA. 0.73 X 3.05 CAL 30 un 0.54 15,642 15,642 15,642 15,642
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.85 34,742 34,742 34,742 34,742
LADRILLO MACIZO COMÚN RECO 20X10X6 un 12.88 5,796 5,796 5,796 5,796
PERFIL ESTRUC.GALV.120 X 60 CAL 2.0 un 2.45 180,565 180,565 180,565 180,565
TORNILLO PARA MADERA 1” NO. 6 un 6.55 79 79 79 79
   239,647 239,523 239,530 239,906
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ACTIVIDADES PRELIMINARES
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2 M  m
DURMIENTE 4 X 4 CM X 2.90 M - ORD. un 0.33 1,426 1,426 1,426 1,426
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 534 534 534 534
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.16 3,005 3,005 3,005 3,005
POLISOMBRA m 1.00 905 905 905 905
PUNTILLA DE ACERO 3/4” lb 0.00 5 5 5 5
   5,874 5,874 5,874 5,874
DEMOLICIÓN MUROS 0.15  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.40 7,512 7,512 7,512 7,512
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.15 8,250 6,000 6,750 6,000
   15,762 13,512 14,262 13,512
DEMOLICIÓN MUROS 0.25  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.46 8,639 8,639 8,639 8,639
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.25 13,750 10,000 11,250 10,000
   22,389 18,639 19,889 18,639
DEMOLICIÓN PLACAS ALIGERADAS 0.25  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.00 18,780 18,780 18,780 18,780
   18,780 18,780 18,780 18,780
DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15  m²
COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO h 0.75 23,490 29,850 28,319 29,850
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 1.00 7,103 7,103 7,103 7,103
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.20 11,000 8,000 9,000 8,000
   41,593 44,953 44,422 44,953
DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.30  m²
COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO h 1.00 31,320 39,800 37,758 39,800
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.50 28,170 28,170 28,170 28,170
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.40 22,000 16,000 18,000 16,000
   81,490 83,970 83,928 83,970
DEMOLICIÓN PLACAS PISO  m²
COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO h 0.60 18,792 23,880 22,655 23,880
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 1.00 7,103 7,103 7,103 7,103
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.10 5,500 4,000 4,500 4,000
   31,395 34,983 34,258 34,983
DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS  m³
COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO h 2.00 62,640 79,600 75,516 79,600
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 4.00 28,413 28,413 28,413 28,413
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.33 18,150 13,200 14,850 13.200
   109,203 121,213 118,779 121,213
DESCAPOTE A MÁQUINA INCLUYE CARGUE Y RETIRO  m³
CARGADOR FRONTAL AE-60 d 0.02 8,074 8,074 8,074 8,074
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.37 20,350 14,800 16,650 14,800
   28,424 22,874 24,724 22,874
DESMONTE APARATOS SANITARIOS  un
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.20 22,536 22,536 22,536 22,536
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.10 5,500 4,000 4,500 4,000
   28,036 26,536 27,036 26,536
DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.30 5,634 5,634 5,634 5,634
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.05 2,750 2,000 2,250 2,000
   8,384 7,634 7,884 7,634
DESMONTE MARCOS Y PUERTAS  un
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.30 5,634 5,634 5,634 5,634
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.10 5,500 4,000 4,500 4,000
   11,134 9,634 10,134 9,634
EXCAVACIÓN MECÁNICA  m³
CARGADOR FRONTAL AE-60 d 0.02 8,074 8,074 8,074 8,074
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.37 20,350 14,800 16,650 14,800
   28,424 22,874 24,724 22,874
EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA  m³
TRACTOR D5K h 0.02 1,125 1,125 1,125 1,125
   1,125 1,125 1,125 1,125
EXPLANACIÓN Y RETIRO  m³
CARGADOR FRONTAL AE-60 d 0.02 8,074 8,074 8,074 8,074
TRACTOR D5K h 0.03 1,688 1,688 1,688 1,688
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.37 20,350 14,800 16,650 14,800
   30,111 24,561 26,411 24,561
RED AGUA PROVISIONAL LONGITUD 30 M  un
CHEQUE CORTINA 1/2” un 1.00 8,500 8,500 8,500 8,500
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 16,182 16,182 16,182 16,182
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 3.62 74,781 74,781 74,781 74,781
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.04 1,558 1,558 1,558 1,558
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.04 3,329 3,329 3,329 3,329
TUBO PRESIÓN PVC 1/2” RDE 13.5 m 30.90 70,328 70,328 70,328 70,328
UNIÓN PRESIÓN PVC 1/2” un 10.00 3,320 3,320 3,320 3,320
   177,997 177,997 177,997 177,997
RED ELÉCTRICA PROVISIONAL 50 M  un
BREAKER MONO. ENCHUF 60A 120 - 240V un 4.00 38,000 38,000 38,000 38,000
CABLE AL.SERIE 8000 AIS. PVC 1/0 AWG m 65.00 549,445 549,445 549,445 549,445
CABLE AL.SERIE 8000 AIS. PVC 2/0 AWG m 130.00 1,431,950 1,431,950 1,431,950 1,431,950
CAJA CON ESPACIO PARA 3 CIRCUITOS un 1.00 25,984 25,984 25,984 25,984
DURMIENTE 4 X 4 CM X 2.90 M - ORD. un 1.72 7,432 7,432 7,432 7,432
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 20.00 413,153 413,153 413,153 413,153
SUB-CONTRATO ELÉCTRICO % 38.00 965,699 965,699 965,699 965,699
TOMA TRIFÁSICA un 5.00 17,000 17,000 17,000 17,000
VARA DE CLAVO Ø 6 A 8CMX3.00M un 11.67 58,350 58,350 58,350 58,350
   3,507,013 3,507,013 3,507,013 3,507,013
RED PROVISIONAL TELÉFONOS  un
CABLE TELEFÓNICO CAL 0.5 MM 2 PARES m 65.00 74,360 74,360 74,360 74,360
CAJA GALVANIZADA 5800 un 6.00 8,352 8,352 8,352 8,352
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 20.00 413,153 413,153 413,153 413,153
TOMA TELÉFONO RJ 11-LÍNEA DUE un 5.00 12,760 12,760 12,760 12,760
VARA DE CLAVO Ø 6 A 8CMX3.00M un 10.00 50,000 50,000 50,000 50,000
   558,625 558,625 558,625 558,625
RELLENO MATERIAL EN SITIO  m³
AGUA lt 3.20 51 51 51 51
TRACTOR D5K h 0.02 1,125 1,125 1,125 1,125
VIBROCOMPAC. RD-11 PARA 2.7 TON. d 0.01 1,949 1,949 1,949 1,949
   3,125 3,125 3,125 3,125
REPLANTEO  m²
DURMIENTE 4 X 4 CM X 2.90 M - ORD. un 0.34 1,469 1,469 1,469 1,469
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.04 751 751 751 751
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.01 19 19 19 18
   2,239 2,239 2,239 2,238
REPLANTEO CANCHAS  m²
DURMIENTE 4 X 4 CM X 2.90 M - ORD. un 0.34 1,469 1,469 1,469 1,469
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.02 376 376 376 376
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.10 190 190 190 180
   2,035 2,035 2,035 2,025
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COD. ANÁLISIS U.M. CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
BAÑO - 5.36 m2
OBRA NEGRA 
Nota: Tenga en cuenta que el costo de OBRA NEGRA, se ve afectado por la estructura y el cerramiento (mampostería) 
1.1 INSTALACIONES SANITARIAS    
1.3.1. Salida sanitaria PVC-S 2” -  un 1.0 23,669 23,669 
1.3.2. Salida sanitaria PVC-S 3” un 3.0 28,936 86,808 
1.3.3. Salida sanitaria PVC-S 4” un 1.0 61,494 61,494 
1.3.4. Tubería desague PVC-S 2” ml .85 20,560 17,476
1.3.5. Tubería desague PVC-S 3” ml 5.96 27,918 166,391
1.3.6. Tubería desague PVC-S 4” ml .61 39,405 24,037 
1.3.7. Bajante aguas negras PVC-S 4” ml 2.7 34,695 93,677 
1.3.8. Red Ventilación PVC-Reventilación 3” ml 2.7 20,503 55,358
1.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS    
1.2.1. Punto agua fria PVC-P 1/2” paral de piso un 3.0 24,448 73,344
1.2.2. Punto agua caliente CPVC 1/2” paral de piso un 2.0 31,011 62,022 
1.2.3. Red suministro PVC 1/2” ml 2.25 9,673 21,764
1.2.4. Red suministro agua caliente CPVC-1/2” ml 3.55 11,927 42,341 
1.2.5. Instalación mezcador ducha un 1.0 27,761 27,761
1.2.6. Registro 1/2” galvanizado un 1.0 17,551 17,551 
1.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   
1.3.1. Salida lámpara muro PVC- conduit  un 1.0 85,203 85,203
1.3.2. Salida lámpara techo PVC-conduit un 2.0 81,608 163,216
1.3.3. Salida tubo PVC-conduit + Interruptor sencillo Luminex Ambia un 1.0 105,003 105,003
1.3.4. Salida tubo PVC conduit + Toma doble GFCI AVE Abitare un 1.0 141,520 141,520
1.3.5. Tubería conduit PVC 3/4” + conductor 2 No.12 ml 8.0 23,447 187,576
SUB-TOTAL OBRA NEGRA    1,456,211
OBRA GRIS 
2.1 PAÑETES, FILOS Y DILATACIONES    
2.1.1. Pañete impermeabilizado muros 1:3 m2 6.30 15,660 98,658
2.1.2. Pañete liso muros 1:4 m2 10.82 9,752 105,517
2.1.3. Filos y dilataciones ml 12.0 2,645 31,740
2.2 ALISTADO PISOS    
2.2.1. Alistado pisos 0.04 m2 3.58 14,597 52,257
2.2.2. Poyo ducha h=10cm ml 1.25 44,310 55,388
2.3 APARATOS SANITARIOS    
2.3.1. Suministro e instalación sanitario Bronzo control un 1.0 381,227 381,227
2.3.2. Suministro e instalación lavamanos Vessel redondo Punti blanco un 1.0 289,927 289,927
2.3.3 Mueble lavamanos tipo vessel Ginebra 60 x 45 x 53.2 cm un 1.0 485,874 485,874
2.4 ACCESORIOS BAÑO    
2.3.1. Suministro e instalación juego accesorios elite x 7 blanco un 1.0 84,918 84,918 
2.5 GRIFERÍA    
2.5.1 Grifería lavamanos monocontrol Praga Grival un 1.0 144,900 144,900
2.5.2 Ducha sin salida bañera Fenix cromo 8”  un 1.0 152,270 152,270
2.5.3 Rejilla sosco 3x2” un 2.0 1,694 3,388
2.6 CARPINTERIAS    
2.6.1 Hoja puerta flormorado 0,80 un 1.0 236,312 236,312
2.6.2 Marco puerta 10 x 3 cm x 2.10 cabezal 0.80 cedro un 1.0 68,498 68,498
2.6.3 Ventana corrediza en aluminio 0.60 x 0.40 vidrio 3mm un 1.0 82,232 82,232
2.6.4 Cerradura schlage ball baño platinum un 1.0 24,600 24,600
SUB-TOTAL OBRA GRIS    2,297,696
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OBRA BLANCA 
3.1 ACABADOS PISOS    
3.1.1 Piso cerámico Corona aruba arena 28,6 x 57,2 cm m2 3.58 48,500 173,630 
3.2 ACABADOS MUROS   
3.2.1 Pared cerámica Delta Beige 20.5 x 30.5 cm m2 11.74 38,616 453,352
3.2.2 Estuco acrílico m2 5.40 8,499 45,895
3.2.3 Vinilo sobre pañete - dos manos m2 5.40 3,626 19,580
3.3 MUEBLES Y DIVISIONES DE BAÑO    
3.3.1 Espejo baño con marco 50 x 90 un 1.0 239,019 239,019
3.3.2 División ducha vidrio templado 1.20 x 1.75 x 10mm 1 puerta batiente un 1.0 418,900 418,900 
3.3.3 Tapa registro 20 x 20 cm un 1.0 10,303 10,303
3.3.4 Rejillas ventilación 20 x 20 cm un 1.0 5,537 5,537
 
3.4 CIELO RASOS    
3.4.1 Cielo raso plano en Dry-Wall m2 3.58 50,218 179,780
3.5 APLIQUES ELÉCTRICOS    
3.5.1 Lámpara de pared Blanco cuadro vidrio una luz - Casa bonita un 1.0 50,000 50,000
3.5.2 Bala incandescente 60W un 2.0 39,018 78,036 
SUB-TOTAL OBRA BLANCA    1,674,032 
VALOR TOTAL BAÑO    5,427,940
Construdata presenta un presupuesto de obra para un 
baño estándar (área útil de 3.58 m2 y un área total, in-
cluyendo área de muros y ducto, de 5.36 m2) de nivel 
intermedio en cuanto a área y especificaciones.  
El presupuesto está segregado por obra negra, gris y 
blanca de manera que le permita al constructor obtener 
un valor subtotal por cada una de estas etapas de cons-
trucción, incluyendo en cada una de ellas los análisis de 
precios unitarios básicos, encuentre estos análisis en 
las secciones Análisis Detallados Generales y Eléctricos 
para conocer los rendimientos.
La revista adelanta el proceso de actualización de la 
sección baños a partir de tecnología BIM (Building 
Information Modeling) de la mano de la empresa co-
lombiana BIM-House para la integración de un modelo 
3D a la base de datos de insumos y análisis de precios 
unitarios.  
Sus comentarios, aportes y opiniones son importantes 
para continuar con el proceso de mejora de esta sec-
ción. Comuníquese al teléfono 425 5255 Ext. 1717-1822 
o escriba a: jorge.gomez@legis.com.co 
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CARPINTERÍA MADERA
CARPINTERÍA MADERA
BARANDA EN MADERA FLORMORADO  m
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONESh hc 1.00 22,536 22,536 22,536 22,536
PLANCHÓN 18X4CM X2.90M FLORM.  un 0.24 10,162 10,162 10,162 10,162
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.25 575 575 575 575
TORNILLO PARA MADERA 2” NO.9 un 2.00 122 122 122 122
   33,394 33,394 33,394 33,394
CLÓSET FLORMORADO  m²
BISAGRA GATO OMEGA 3” un 1.00 1,783 1,783 1,783 1,783
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 6.31 142,200 142,200 142,200 142,200
PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG un 0.25 2,400 2,400 2,400 2,400
PLANCHÓN 18X4CM X2.90M FLORM.  un 0.18 7,621 7,621 7,621 7,621
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.15 345 345 345 345
TORNILLO PARA MADERA 2” NO.9 un 4.68 285 285 285 285
   154,634 154,634 154,634 154,634
CLÓSET FORRADO FLORMORADO  m²
BISAGRA GATO OMEGA 3” un 1.39 2,478 2,478 2,478 2,478
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 9.21 207,553 207,553 207,553 207,553
PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG un 0.25 2,400 2,400 2,400 2,400
PLANCHÓN 18X4CM X2.90M FLORM.  un 0.21 8,891 8,891 8,891 8,891
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.50 1,150 1,150 1,150 1,150
TORNILLO PARA MADERA 2” NO.9 un 3.85 235 235 235 235
   222,708 222,708 222,708 222,708
CLOSET MADECOR 15 MM CON PUERTAS 2.40X0.55 M  un
BISAGRA CIERRE LENTO 105º un 8.00 15,600 15,600 15,600 15,600
BIZCOCHO PARA CLOSET Ø 8 CM un 2.00 11,000 11,000 11,000 11,000
BOLILLO CEDRO CLOSÉT X2.50MØ25MM un 0.35 3,274 3,274 3,274 3,274
CANTO 15 MM X 10 M un 2.06 10,084 10,084 10,084 10,084
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 30,015 30,015 30,015 30,015
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 2.00 45,071 45,071 45,071 45,071
MANIJA ACERO INOX. TUBULAR 96MM un 2.00 5,000 5,000 5,000 5,000
SUB-CONTRATO CARPINTERÍA % 20.00 60,031 60,031 60,031 60,031
 TABLERO CEDRO 15 MM 2 44 X 1 83 un 2.00 209,800 209,800 209,800 209,800
TORNILLO PARA MADERA 1” NO. 6 un 20.00 240 240 240 240
TORNILLO PARA MADERA 3/4” NO. 6 un 4.00 84 84 84 84
   390,199 390,199 390,199 390,199
CLÓSET TIPO A FORRADO  m²
BISAGRA GATO OMEGA 3” un 1.39 2,478 2,478 2,478 2,478
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 9.21 207,553 207,553 207,553 207,553
PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG un 0.25 2,400 2,400 2,400 2,400
PLANCHÓN 18X4CM X2.90M FLORM.  un 0.36 15,242 15,242 15,242 15,242
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.50 1,150 1,150 1,150 1,150
TORNILLO PARA MADERA 2” NO.9 un 3.85 235 235 235 235
TRIPLEX PIZANO 4 MM 1.22 X 2.44 un 2.18 104,633 104,633 104,633 104,633
   333,692 333,692 333,692 333,692
CLÓSET TIPO B FLORMORADO  m²
BISAGRA GATO OMEGA 3” un 0.76 1,355 1,355 1,355 1,355
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 6.31 142,200 142,200 142,200 142,200
PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG un 0.25 2,400 2,400 2,400 2,400
PLANCHÓN 18X4CM X2.90M FLORM.  un 0.30 12,702 12,702 12,702 12,702
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.15 345 345 345 345
TORNILLO PARA MADERA 2” NO.9 un 4.68 285 285 285 285
TRIPLEX PIZANO 4 MM 1.22 X 2.44 un 2.18 104,633 104,633 104,633 104,633
   263,921 263,921 263,921 263,921
DIFUSOR - FLORMORADO  m²
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 2.69 60,621 60,621 60,621 60,621
PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG un 0.10 960 960 960 960
PLANCHÓN 18X4CM X2.90M FLORM.  un 0.28 11,855 11,855 11,855 11,855
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.10 230 230 230 230
   73,666 73,666 73,666 73,666
DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO  m²
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 2.89 65,128 65,128 65,128 65,128
PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG un 0.10 960 960 960 960
PLANCHÓN 18X4CM X2.90M FLORM.  un 0.28 11,855 11,855 11,855 11,855
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.10 230 230 230 230
   78,173 78,173 78,173 78,173
ENCHAPES MUROS EN TRIPLEX  m²
DURMIENTE 4 X 4 CM X 2.90 M - ORD. un 0.69 2,981 2,981 2,981 2,981
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 0.50 11,268 11,268 11,268 11,268
PEGANTE BÓXER BOTELLA 1000 CC un 0.38 5,206 5,206 5,206 5,206
TRIPLEX PIZANO 4MM 1.22X2.44 un 0.36 22,709 22,709 22,709 22,709
   42,164 42,164 42,164 42,164
ENCHAPES MUROS FLORMORADO  m²
CHAZO ENMALLADO 8 X 4 CM un 2.00 2,274 2,274 2,274 2,274
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 0.50 11,268 11,268 11,268 11,268
PEGANTE BÓXER BOTELLA 1000 CC un 0.38 5,206 5,206 5,206 5,206
PLANCHÓN 18X4CM X2.90M FLORM.  un 1.92 81,293 81,293 81,293 81,293
   100,041 100,041 100,041 100,041
HOJA PUERTA FLORMORADO 0.60 M  un
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 1.72 38,761 38,761 38,761 38,761
PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG un 0.15 1,440 1,440 1,440 1,440
PLANCHÓN 18X4CM X2.90M FLORM.  un 0.11 4,657 4,657 4,657 4,657
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.10 230 230 230 230
TRIPLEX FORMAPLAC 18MM 1.22 X 2.44 un 1.50 290,732 290,732 290,732 290,732
   335,820 335,820 335,820 335,820
HOJA PUERTA FLORMORADO 0.80  un
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 1.72 38,761 38,761 38,761 38,761
PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG un 0.15 1,440 1,440 1,440 1,440
PLANCHÓN 18X4CM X2.90M FLORM.  un 0.12 5,081 5,081 5,081 5,081
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.10 230 230 230 230
TRIPLEX FORMAPLAC 18MM 1.22 X 2.44 un 1.00 193,821 193,821 193,821 193,821
   239,333 239,333 239,333 239,333
HOJA PUERTA FORTEC 0.70  un
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 0.70 15,775 15,775 15,775 15,775
PUERTA FORTEC PROVIDENZA 0.81 un 1.00 126,562 126,562 126,562 126,562
   142,337 142,337 142,337 142,337
HOJA PUERTA FORTEC 0.90  un
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 0.70 15,775 15,775 15,775 15,775
PUERTA FORTEC PROVIDENZA 0.91 un 1.00 140,737 140,737 140,737 140,737
   156,512 156,512 156,512 156,512
HOJA PUERTA FORTEC 1.00  un
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 0.70 15,775 15,775 15,775 15,775
PUERTA FORTEC PROVIDENZA 0.91 un 1.10 154,811 154,811 154,811 154,811
   170,586 170,586 170,586 170,586
HOJA PUERTA FORTEC 1.50  un
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 0.70 15,775 15,775 15,775 15,775
PUERTA FORTEC PROVIDENZA 0.61 un 3.00 319,533 319,533 319,533 319,533
   335,308 335,308 335,308 335,308
HOJA PUERTA TRIPLEX 0.30-0.50  un
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 0.70 15,775 15,775 15,775 15,775
PUERTA PIZANO 0.30-0.50 un 1.00 134,296 134,296 134,296 134,296
   150,071 150,071 150,071 150,071
HOJA PUERTA TRIPLEX 0.51-0.75  un
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES    hc 0.70 15,775 15,775 15,775 15,775
PUERTA PIZANO INTERÉS SOC. 0.51-0.75  un 1.00 83,592 83,592 83,592 83,592
   99,367 99,367 99,367 99,367
MUEBLE ALTURA 0.80 FLORMORADO  m
BISAGRA GATO OMEGA 3” un 4.66 8,309 8,309 8,309 8,309
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 8.45 190,426 190,426 190,426 190,426
PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG un 0.20 1,920 1,920 1,920 1,920
PLANCHÓN 18X4CM X2.90M FLORM.  un 0.18 7,621 7,621 7,621 7,621
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.45 1,035 1,035 1,035 1,035
TORNILLO PARA MADERA 2” NO.9 un 6.98 426 426 426 426
TRIPLEX FORMAPLAC 18MM 1.22 X 2.44 un 0.70 135,675 135,675 135,675 135,675
   345,411 345,411 345,411 345,411
MUEBLE BAJO 0.80 M - SAPÁN  m
BISAGRA GATO OMEGA 3” un 4.66 8,309 8,309 8,309 8,309
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES    hc 8.45 190,426 190,426 190,426 190,426
PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG un 0.20 1,920 1,920 1,920 1,920
PLANCHÓN 18X4CMX 2.90M SAPÁN  un 0.31 16,901 16,901 16,901 16,901
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.40 920 920 920 920
TORNILLO PARA MADERA 2” NO.9 un 6.98 426 426 426 426
TRIPLEX PIZANO 4 MM 1.22 X 2.44 un 1.74 83,515 83,515 83,515 83,515
   302,417 302,417 302,417 302,417
MUEBLE LAVAMANOS TIPO VESSEL GINEBRA 60 X 45 X 53.2 CM  un
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 1.25 28,170 28,170 28,170 28,170
MUEBLE PARA LAVAMANOS VESSEL un 1.00 459,900 459,900 459,900 459,900
   488,070 488,070 488,070 488,070
MUEBLE TIPO LINOS  m²
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 6.00 135,214 135,214 135,214 135,214
PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG un 0.20 1,920 1,920 1,920 1,920
PLANCHÓN 18X4CM X2.90M FLORM.  un 0.30 12,702 12,702 12,702 12,702
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.15 345 345 345 345
TORNILLO PARA MADERA 2” NO.9 un 4.56 278 278 278 278
TRIPLEX PIZANO 4 MM 1.22 X 2.44 un 0.80 38,398 38,398 38,398 38,398
   188,856 188,856 188,856 188,856
MUEBLE TIPO LINOS MADECOR 15 MM CON PUERTAS 0.90X0.55 M  un
BISAGRA CIERRE LENTO 105º un 4.00 7,800 7,800 7,800 7,800
BOTÓN HONGO CROMADO 35 MM un 3.00 5,700 5,700 5,700 5,700
Continúa
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CARPINTERÍA MADERA
CANTO 15 MM X 10 M un 1.86 9,109 9,109 9,109 9,109
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 22,102 22,102 22,102 22,102
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 1.00 22,536 22,536 22,536 22,536
MANIJA ACERO INOX. TUBULAR 96MM un 2.00 5,000 5,000 5,000 5,000
SUB-CONTRATO CARPINTERÍA % 30.00 66,307 66,307 66,307 66,307
TABLERO CEDRO 15 MM 2 44 X 1 83 un 1.50 157,350 157,350 157,350 157,350
TABLERO MDF 9 MM 2 44 X 1 83 M un 0.30 13,290 13,290 13,290 13,290
TORNILLO PARA MADERA 1” NO. 6 un 20.00 240 240 240 240
   309,435 309,435 309,435 309,435
PASAMANOS FLORMORADO 15 X 2 CM  m
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 1.00 22,536 22,536 22,536 22,536
PLANCHÓN 18X4CM X2.90M FLORM.  un 0.06 2,540 2,540 2,540 2,540
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.25 575 575 575 575
TORNILLO PARA MADERA 2” NO.9 un 2.00 122 122 122 122
   25,773 25,773 25,773 25,773
PIRLAN 0.10 - FLORMORADO  m
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 0.92 20,733 20,733 20,733 20,733
PLANCHÓN 18X4CM X2.90M FLORM.  un 0.03 1,270 1,270 1,270 1,270
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.14 322 322 322 322
TORNILLO PARA MADERA 2” NO.9 un 2.00 122 122 122 122
   22,447 22,447 22,447 22,447
PIRLAN DE MADERA 0.10 - SAPÁN VERDE  m
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 0.92 20,733 20,733 20,733 20,733
PLANCHÓN 18X4CMX 2.90M SAPÁN  un 0.34 18,537 18,537 18,537 18,537
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.14 322 322 322 322
TORNILLO PARA MADERA 2” NO.9 un 2.00 122 122 122 122
   39,714 39,714 39,714 39,714
PUERTA FLORMORADO MARCO Y HOJA 0.60 M  un
BISAGRA GATO OMEGA 3” un 3.00 5,349 5,349 5,349 5,349
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 3.00 67,607 67,607 67,607 67,607
PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG un 0.20 1,920 1,920 1,920 1,920
PLANCHÓN 18X4CM X2.90M FLORM.  un 0.28 11,686 11,686 11,686 11,686
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.35 805 805 805 805
TORNILLO PARA MADERA 2” NO.9 un 18.00 1,098 1,098 1,098 1,098
TRIPLEX PIZANO 4 MM 1.22 X 2.44 un 2.00 95,994 95,994 95,994 95,994
   184,459 184,459 184,459 184,459
PUERTA FLORMORADO MARCO Y HOJA 1.00 X 2.00 M  un
BISAGRA GATO OMEGA 3” un 3.00 5,349 5,349 5,349 5,349
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 3.00 67,607 67,607 67,607 67,607
PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG un 0.20 1,920 1,920 1,920 1,920
PLANCHÓN 18X4CM X2.90M FLORM.  un 1.03 43,610 43,610 43,610 43,610
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.35 805 805 805 805
TORNILLO PARA MADERA 2” NO.9 un 18.00 1,098 1,098 1,098 1,098
TRIPLEX FORMAPLAC 18MM 1.22 X 2.44 un 1.50 290,732 290,732 290,732 290,732
   411,121 411,121 411,121 411,121
PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.51 A 0.75 M  un
CHAZO ENMALLADO 8 X 4 CM un 4.00 4,548 4,548 4,548 4,548
DIA DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES d 0.13 22,536 22,536 22,536 22,536
MARCO PUERTA  8X3CM X2.10 - CEDRO  un 1.00 43,848 43,848 43,848 43,848
PAR DE BISAGRAS COMUNES COBRE 2” un 4.00 3,200 3,200 3,200 3,200
PUERTA PIZANO INTERÉS SOC. 0.51-0.75 un 1.00 83,592 83,592 83,592 83,592
TORNILLO PARA MADERA 2” NO.9 un 4.00 244 244 244 244
   157,968 157,968 157,968 157,968
PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76 A 1.00 M  un
CERRADURA PLYMOUTH PLATINUM ALCOBA un 1.00 23,084 23,084 23,084 23,084
CHAZO ENMALLADO 8 X 4 CM un 4.00 4,548 4,548 4,548 4,548
DIA DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES d 0.13 22,536 22,536 22,536 22,536
MARCO PUERTA  8X3CM X2.10 - CEDRO  un 1.00 43,848 43,848 43,848 43,848
PAR DE BISAGRAS COMUNES COBRE 2” un 4.00 3,200 3,200 3,200 3,200
PUERTA PIZANO INTERÉS SOC. 0.76-1.00 un 1.00 98,081 98,081 98,081 98,081
TORNILLO PARA MADERA 2” NO.9 un 4.00 244 244 244 244
   195,541 195,541 195,541 195,541
VENTANA EN MADERA FLORMORADO  m²
BISAGRA GATO OMEGA 3” un 1.00 1,783 1,783 1,783 1,783
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONEShc 2.50 56,339 56,339 56,339 56,339
PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG un 0.13 1,248 1,248 1,248 1,248
PLANCHÓN 18X4CM X2.90M FLORM.  un 0.16 6,774 6,774 6,774 6,774
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.13 299 299 299 299
TORNILLO PARA MADERA 2” NO.9 un 6.00 366 366 366 366
   66,809 66,809 66,809 66,809
CARPINTERÍA METÁLICA
CAJAS CONTADORES AGUA  un
ANTICORROSIVO ROJO CLARO gl 0.02 736 736 736 736
BISAGRA COBRE NUDO 2 1/2” un 0.51 2,015 2,015 2,015 2,015
DÍA SOLDADOR CON PRESTACIONES d 0.40 27,534 27,534 27,534 27,534
LÁMINA COLD ROLLED CAL.16 un 0.37 31,396 31,396 31,396 31,396
SOLDADURA ELÉCT. 3/32” 68 BARRAS  kg 0.68 5,882 5,882 5,882 5,882
   67,562 67,562 67,562 67,562
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA  m²
ANGULO 2-1/2”X3/16” 12M A572/G50 m 0.92 11,558 11,558 11,558 11,558
CERRAMIENTO MALLA ESLAB. CAL.10 m² 1.00 56,086 58,891 58,891 58,891
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.00 20,658 20,658 20,658 20,658
PLATINA 1/2” X 1/8” X 6M un 1.36 6,992 6,992 6,992 6,992
SOLDADURA 6013 EN 3/16” kg 0.04 302 302 302 302
TUBO ESTRUC. RED. NEGRO 2” 4MM m 0.42 7,408 7,408 7,408 7,408
   103,004 105,809 105,809 105,809
ESCALERA DE GATO  m
ANTICORROSIVO ROJO CLARO gl 0.01 368 368 368 368
SOLDADURA ELÉCT. 3/32” 68 BARRAS  kg 0.01 87 87 87 87
SUB-CONTRATO DE ORNAMENTACIÓN % 50.00 20,282 20,282 20,282 20,282
TUBO GALVANIZADO 1” m 5.00 40,110 40,110 40,110 40,110
   60,847 60,847 60,847 60,847
MARCO PUERTA LÁMINA 0.80 M  un
ANTICORROSIVO ROJO CLARO gl 0.04 1,472 1,472 1,472 1,472
BISAGRA COBRE CABEZA. PLANA 3-1/2” un 3.00 9,750 9,750 9,750 9,750
DÍA SOLDADOR CON PRESTACIONES d 0.40 27,534 27,534 27,534 27,534
LAMINA COLDROLL. 1.85MM 1.00X2.00M un 0.40 29,103 29,103 29,103 29,103
SOLDADURA ELÉCT. 3/32” 68 BARRAS  kg 0.08 692 692 692 692
   68,551 68,551 68,551 68,551
MARCO PUERTA LÁMINA 1.00 M  un
ANTICORROSIVO ROJO CLARO gl 0.05 1,656 1,656 1,656 1,656
BISAGRA COBRE CABEZA. PLANA 3-1/2” un 3.00 9,750 9,750 9,750 9,750
LAMINA COLDROLL. 1.85MM 1.00X2.00M un 0.55 40,017 40,017 40,017 40,017
SOLDADURA ELÉCT. 3/32” 68 BARRAS  kg 0.10 865 865 865 865
SUB-CONTRATO DE ORNAMENTACIÓN % 50.00 26,144 26,144 26,144 26,144
   78,432 78,432 78,432 78,432
MARCOS TAPAS CAJA INSPECCIÓN  un
ACERO CORRUG. FIG.1/4” A 1” 60.000 PSI kg 8.40 20,110 20,110 20,110 20,110
ANGULO 2”X1/4” 6M A572/G50 un 3.36 253,079 253,079 253,079 253,079
DÍA SOLDADOR CON PRESTACIONES d 1.00 68,834 68,834 68,834 68,834
PLATINA 1-1/4” X 1/4” X 6M un 3.36 84,329 84,329 84,329 84,329
SOLDADURA ELÉCT. 3/32” 68 BARRAS  kg 0.20 1,730 1,730 1,730 1,730
   428,081 428,081 428,081 428,081
PUERTA CANCHA TENIS 1X1  un
ANGULO 2”X3/16” 6M A572/G50 m 2.00 114,628 114,628 114,628 114,628
MALLA PLASTIFICADA CAL. 10 H= 2.0 m² 1.00 14,000 15,000 15,000 15,000
PLATINA 1/2” X 1/8” X 6M un 2.00 10,282 10,282 10,282 10,282
SOLDADURA ZIP 10T - 6010 - 3/32” kg 0.05 490 490 490 490
SUB-CONTRATO DE ORNAMENTACIÓN % 50.00 119,219 119,719 119,719 119,719
TUBO ESTRUC. RED. GALV. 1” 2.5MMX6M un 2.00 99,038 99,038 99,038 99,038
   357,657 359,157 359,157 359,157
PUERTA ELÉCTRICA CORREDIZA  un
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 4.00 75,119 75,119 75,119 75,119
PUERTA ELÉCTRICA CORREDIZA un 1.00 5,967,400 5,967,400 5,967,400 5,967,400
SUB-CONTRATO DE ORNAMENTACIÓN % 15.00 906,378 906,378 906,378 906,378
   6,948,897 6,948,897 6,948,897 6,948,897
PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16  m²
ANTICORROSIVO ROJO CLARO gl 0.05 1,840 1,840 1,840 1,840
DÍA SOLDADOR CON PRESTACIONES d 0.50 34,417 34,417 34,417 34,417
LÁMINA COLD ROLLED CAL.16 un 1.55 131,524 131,524 131,524 131,524
SOLDADURA ELÉCT. 3/32” 68 BARRAS  kg 0.67 5,796 5,796 5,796 5,796
   173,576 173,576 173,576 173,576
PUERTAS VENTANAS LÁMINA  m²
ANGULO 1”X1/8” 6M A36 un 0.16 2,937 2,937 2,937 2,937
ANTICORROSIVO ROJO CLARO gl 0.23 8,464 8,464 8,464 8,464
BISAGRA COBRE CABEZA. PLANA 3-1/2” un 1.75 5,688 5,688 5,688 5,688
DÍA SOLDADOR CON PRESTACIONES d 0.40 27,534 27,534 27,534 27,534
LAMINA COLDROLL. 1.85MM 1.00X2.00M un 0.55 40,017 40,017 40,017 40,017
SOLDADURA ELÉCT. 3/32” 68 BARRAS  kg 0.16 1,384 1,384 1,384 1,384
   86,023 86,023 86,023 86,023
REJA BANCARIA  m²
ANTICORROSIVO ROJO CLARO gl 0.20 7,360 7,360 7,360 7,360
BARRA CUADRADA 9 MM X 6M un 1.74 13,073 13,073 13,073 13,073
DÍA SOLDADOR CON PRESTACIONES d 0.30 20,650 20,650 20,650 20,650
SOLDADURA ELÉCT. 3/32” 68 BARRAS  kg 0.60 5,190 5,190 5,190 5,190
   46,273 46,273 46,273 46,273
REJAS  LÁMINA  m²
ANTICORROSIVO ROJO CLARO gl 0.02 736 736 736 736
LAMINA COLDROLL. 1.85MM 1.00X2.00M un 0.21 15,279 15,279 15,279 15,279
SOLDADURA ELÉCT. 3/32” 68 BARRAS  kg 0.46 3,979 3,979 3,979 3,979
SUB-CONTRATO DE ORNAMENTACIÓN % 50.00 21,651 21,651 21,651 21,651
TUBO MUEBLE REDONDO 1” ESP 1.90 m 7.35 23,307 23,307 23,307 23,307
   64,952 64,952 64,952 64,952
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CARPINTERÍA METÁLICA
REJILLAS PISO  .30  m
ANGULO 1”X1/8” 6M A36 un 0.43 7,892 7,892 7,892 7,892
ANTICORROSIVO ROJO CLARO gl 0.01 368 368 368 368
BARRA CORRUGADA G-60 1/2” X 6M un 1.00 14,510 14,510 14,510 14,510
DÍA SOLDADOR CON PRESTACIONES d 0.25 17,209 17,209 17,209 17,209
SOLDADURA ELÉCT. 3/32” 68 BARRAS  kg 1.00 8,650 8,650 8,650 8,650
   48,629 48,629 48,629 48,629
SOMBRERETE PARA CHIMENEA TIPO CILINDRO  un
LÁMINA GALV. C.26 1.00 X 2.00 M un 0.35 7,474 7,474 7,474 7,474
SOLDADURA ZIP 10T - 6010 - 3/32” kg 0.20 1,959 1,959 1,959 1,959
SUB-CONTRATO DE ORNAMENTACIÓN % 80.00 7,815 7,815 7,815 7,815
TORNILLO ACERO 1/2X1/4” un 8.00 336 336 336 336
   17,584 17,584 17,584 17,584
TAPAS SHUT  LÁMINA  un
ANTICORROSIVO ROJO CLARO gl 0.02 736 736 736 736
DÍA SOLDADOR CON PRESTACIONES d 0.40 27,534 27,534 27,534 27,534
LÁMINA COLD ROLLED CAL.16 un 0.50 42,427 42,427 42,427 42,427
SOLDADURA ELÉCT. 3/32” 68 BARRAS  kg 0.46 3,979 3,979 3,979 3,979
   74,676 74,676 74,676 74,676
VENTANA ALUMINIO CORREDIZA  m²
VENTANA CORREDIZA 1.2 X 1.2 3MM un 1.00 133,400 133,400 133,400 133,400
   133,400 133,400 133,400 133,400
VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO 0.6X0.4VIDRIO 3MM  un
CHAZO ENMALLADO 8 X 4 CM un 2.00 2,274 2,274 2,274 2,274
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 0.50 11,268 11,268 11,268 11,268
TORNILLO LÁMINA AVELLANADO 10X2” un 2.00 568 568 568 568
VENTANA CORREDIZA 0.6X0.4 3MM un 1.00 69,000 69,000 69,000 69,000
   83,110 83,110 83,110 83,110
VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO 1.2 X 1.2 VIDRIO 3 MM  un
CHAZO ENMALLADO 8 X 4 CM un 8.00 9,096 9,096 9,096 9,096
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 0.50 11,268 11,268 11,268 11,268
TORNILLO LÁMINA AVELLANADO 10X2” un 8.00 2,272 2,272 2,272 2,272
VENTANA CORREDIZA 1.2 X 1.2 3MM un 1.00 133,400 133,400 133,400 133,400
   156,036 156,036 156,036 156,036
VENTANA FIJA 1 X 1 VIDRIO 4 MM  m²
VENTANA FIJA 1 X 1 VIDRIO 4 MM un 1.00 138,000 138,000 138,000 138,000
   138,000 138,000 138,000 138,000
VENTANA FIJA 1X1 VIDRIO SEG. 6MM  m²
VENTANA FIJA 1X1 VIDRIO SEG. 6MM un 1.00 178,250 178,250 178,250 178,250
   178,250 178,250 178,250 178,250
VENTANAS LÁMINA  m²
ANGULO 1”X1/8” 6M A36 un 0.33 6,057 6,057 6,057 6,057
ANTICORROSIVO ROJO CLARO gl 0.23 8,464 8,464 8,464 8,464
BISAGRA COBRE NUDO 2 1/2” un 1.05 4,148 4,148 4,148 4,148
LAMINA COLDROLL. 1.85MM 1.00X2.00M un 0.44 32,014 32,014 32,014 32,014
MANIJA GATO PARA VENTANA 2693 un 1.00 2,726 2,726 2,726 2,726
SOLDADURA ELÉCT. 3/32” 68 BARRAS  kg 0.16 1,384 1,384 1,384 1,384
SUB-CONTRATO DE ORNAMENTACIÓN % 50.00 27,396 27,396 27,396 27,396
   82,188 82,188 82,188 82,188
CIELOS RASOS
ARMADURA MADERA Y MALLA  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.10 20,658 20,658 20,658 20,658
MALLA CON VENA 0.60X2.00 un 0.90 3,870 3,870 3,870 3,870
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.04 76 76 76 72
REPISA 8 X 4 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 0.74 6,395 6,395 6,395 6,395
   30,999 30,999 30,999 30,995
CIELO RASO DURACUSTIC  m²
DURACUSTIC CIROCCO 2’X4’X5/8” S.W. lm 1.00 19,128 19,128 19,128 19,128
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.00 20,658 20,658 20,658 20,658
   39,786 39,786 39,786 39,786
CIELO RASO EN DRYWALL BÓVEDA  m²
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES    hc 1.38 31,099 31,099 31,099 31,099
INTERVINIL PRO CIELOS gl 0.04 557 557 557 557
LÁMINA DE YESO REGULAR 1/2” un 0.03 623 578 531 623
   32,279 32,234 32,187 32,279
CIELO RASO PLANO DRYWALL  m²
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER d 0.20 139 139 139 139
ÁNGULO GALV. 0.2X0.25 CAL.26X2.44M un 0.42 552 610 552 552
CINTA MALLA SELLAPANEL 45 MM rl 0.01 18 18 19 18
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 4,829 4,730 4,721 4,829
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 1.50 33,803 33,803 33,803 33,803
INTERVINIL PRO 200 X 5 GL un 0.01 947 947 947 947
LÁMINA DE YESO REGULAR 1/2” un 0.34 6,226 5,776 5,307 6,226
LIJA PLIEGO 180 un 0.06 52 52 52 52
MASILLA SUPERMASTICK PR 5 GALONES gl 0.05 1,758 1,189 1,878 1,758
OMEGA CAL.26 X 2.44 M ROLLADO un 0.81 2,168 2,132 1,892 2,168
TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.15 1,035 1,035 1,035 1,035
TORNILLO 1” PUNTA DE BROCA un 8.60 120 129 120 120
TORNILLO 7/16” PUNTA DE BROCA un 11.50 161 161 161 161
VIGUETA BASE 4 CAL.26X2.44M X24UN un 0.56 1,308 1,308 1,308 1,308
   53,117 52,030 51,936 53,117
CIELO RASO TRIPLEX  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.10 20,658 20,658 20,658 20,658
MERULEX I.F.A. TRANSPARENTE (20 KG) kg 0.20 2,668 2,668 2,668 2,668
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 2.06 3,914 3,914 3,914 3,708
REPISA 8 X 4 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 0.87 7,519 7,519 7,519 7,519
TRIPLEX PIZANO 14 MM 1.22 X 2.44 un 0.27 40,420 40,420 40,420 40,420
   75,179 75,179 75,179 74,973
LÁMINA PLANA ETERNIT  m²
DURMIENTE 4 X 4 CM X 2.90 M - ORD. un 1.48 6,395 6,395 6,395 6,395
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.80 15,024 15,024 15,024 15,024
MERULEX I.F.A. TRANSPARENTE (20 KG) kg 0.01 133 133 133 133
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.27 513 513 513 486
   22,065 22,065 22,065 22,038
LISTÓN PARA TECHO 8 X 1 CM - PINO  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.10 20,658 20,658 20,658 20,658
LISTÓN PARA TECHO 8 X 1 CM - PINO m² 1.49 22,849 22,849 22,849 22,849
MEDIACAÑA 3X3CMX2.50M CEDRO  un 0.19 1,616 1,616 1,616 1,616
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.27 513 513 513 486
TOC MADERA TRANSPARENTE kg 0.05 1,090 1,090 1,090 1,090
   46,726 46,726 46,726 46,699
MALLA CON VENA  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.40 7,512 7,512 7,512 7,512
MALLA CON VENA 0.60X2.00 un 0.73 3,139 3,139 3,139 3,139
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.02 38 38 38 36
   10,689 10,689 10,689 10,687
CIMIENTOS
BASE AGREGADO PÉTREO  m³
BASE GRANULAR B-200 m³ 1.30 60,018 60,018 60,018 60,018
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.70 13,146 13,146 13,146 13,146
VIBROCOMPACT.GASOLINA 32X65CM d 0.04 1,021 1,021 1,021 1,021
   74,185 74,185 74,185 74,185
BASE ARENA CEMENTO 1:20  m³
AGUA lt 234.00 3,744 3,744 3,744 3,744
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 1.61 120,750 120,750 120,750 120,750
CEMENTO GRIS kg 113.10 56,550 53,836 42,978 54,288
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.70 13,146 13,146 13,146 13,146
VIBROCOMPACT.GASOLINA 32X65CM d 0.04 1,021 1,021 1,021 1,021
   195,211 192,496 181,639 192,949
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CIMIENTOS
CIMENTACIÓN CICLÓPEA  m³
AGUA lt 158.00 2,528 2,528 2,528 2,528
ARENA DE PEÑA m³ 0.57 11,075 11,075 39,672 31,738
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.30 22,500 22,500 22,500 22,500
CEMENTO GRIS kg 180.00 90,000 85,680 68,400 86,400
GRAVA CANTO RODADO 1/2” m³ 0.57 44,565 44,565 44,565 44,565
GRAVA NO 7 - 1/2” m³ 0.57 32,729 32,729 32,729 32,729
GRAVILLA DE RÍO m³ 0.57 56,202 56,202 56,202 56,202
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 4.70 88,265 88,265 88,265 88,265
PIEDRA MEDIA ZONGA m³ 0.42 12,180 12,180 12,180 12,180
   360,044 355,724 367,041 377,106
DEMOLICIÓN CABEZAS PILOTES  m³
COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO h 6.95 217,674 276,610 262,418 276,610
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 8.91 167,327 167,327 167,327 167,327
RETROEXCAVADORA DE ORUGA CAT 320 h 0.04 6,728 6,728 6,728 6,728
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.45 24,750 18,000 20,250 18,000
   416,479 468,665 456,723 468,665
EXCAVACIÓN MANUAL CIMIENTOS  m³
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.10 20,658 20,658 20,658 20,658
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.33 18,150 13,200 14,850 13,200
   38,808 33,858 35,508 33,858
IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX  m²
AGUA lt 0.32 5 5 5 5
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.18 3,887 3,887 3,887 3,887
XYPEX CONCENTRADO- GRIS kg 0.80 12,883 12,883 12,883 12,883
   16,776 16,776 16,776 16,776
PILOTES HINCADOS 25X25  m
PILOTES HINCADOS 25X25 m 1.03 83,636 83,636 83,636 83,636
   83,636 83,636 83,636 83,636
PLACA FLOTANTE 0.90 M CIMIENTOS  m²
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 0.46 156,579 135,428 159,413 159,339
COSTO ADICIONAL BOMBEO m³ 0.46 16,100 16,100 16,100 16,100
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.83 34,367 34,367 34,367 34,367
ICOPOR 1 X 1 ESP. 1 CM lm 0.80 2,320 2,320 2,320 2,320
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.03 57 57 57 54
TABLA CHAPA 30X1.8 CMX2.90 M-ORD. un 0.04 537 537 537 537
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.04 1,114 1,114 1,114 1,114
   211,074 189,922 213,908 213,831
RELLENOS DE EXCAVACIÓN  m³
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.60 11,268 11,268 11,268 11,268
   11,268 11,268 11,268 11,268
RETIRO SOBRANTES TIERRA  m³
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.40 7,512 7,512 7,512 7,512
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.37 20,350 14,800 16,650 14,800
   27,862 22,312 24,162 22,312
SOBRECIMIENTO CONCRETO 25 X 25 CM  m³
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 1.03 350,602 303,240 356,947 356,782
DURMIENTE 4 X 4 CM X 2.90 M - ORD. un 3.50 15,124 15,124 15,124 15,124
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 6.89 129,392 129,392 129,392 129,392
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 2.67 5,073 5,073 5,073 4,806
TABLA CHAPA 30X1.8 CMX2.90 M-ORD. un 3.22 43,238 43,238 43,238 43,238
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.04 1,114 1,114 1,114 1,114
   544,542 497,181 550,887 550,455
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO  m³
CONCRETO CTE.GRAVA COMÚN 2500 PSI m³ 1.10 360,138 308,690 308,759 352,495
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 6.89 129,392 129,392 129,392 129,392
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 1.47 2,793 2,793 2,793 2,646
REPISA 8 X 4 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 1.07 9,247 9,247 9,247 9,247
TABLA BURRA 30X2.2-2.7CMX2.90M  un 1.21 20,914 20,914 20,914 20,914
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.04 1,114 1,114 1,114 1,114
   523,597 472,149 472,218 515,807
VIGA DE CIMENTACIÓN  m³
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 1.03 350,602 303,240 356,947 356,782
DESMOLDATOC X 16KG un 0.04 8,315 8,315 8,315 8,315
DURMIENTE 4 X 4 CM X 2.90 M - ORD. un 3.03 13,093 13,093 13,093 13,093
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 10.00 187,797 187,797 187,797 187,797
PLANCHÓN 23X4CM X2.90M-ORD. un 5.72 148,297 148,297 148,297 148,297
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.25 475 475 475 450
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.40 11,136 11,136 11,136 11,136
   719,714 672,352 726,059 725,869
VIGA TEE 25 X 25 X 20 X 40 CM  m³
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 1.10 374,429 323,849 381,205 381,029
DURMIENTE 4 X 4 CM X 2.90 M - ORD. un 0.80 3,457 3,457 3,457 3,457
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 8.97 168,454 168,454 168,454 168,454
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.60 1,140 1,140 1,140 1,080
TABLA CHAPA 30X1.8 CMX2.90 M-ORD. un 0.80 10,742 10,742 10,742 10,742
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.04 1,114 1,114 1,114 1,114
   559,336 508,755 566,112 565,876
VIGA TEE 25 X 25 X 20 X 50 CM  m³
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 1.10 374,429 323,849 381,205 381,029
DURMIENTE 4 X 4 CM X 2.90 M - ORD. un 0.91 3,932 3,932 3,932 3,932
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 8.97 168,454 168,454 168,454 168,454
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.70 1,330 1,330 1,330 1,260
TABLA CHAPA 30X1.8 CMX2.90 M-ORD. un 0.42 5,640 5,640 5,640 5,640
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.04 1,114 1,114 1,114 1,114
   554,898 504,318 561,674 561,428
ZAPATA EN CONCRETO COMUN 3000 PSI  m³
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 1.03 350,602 303,240 356,947 356,782
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 8.27 155,308 155,308 155,308 155,308
LISTÓN 3 X 3 CM X 2.90 - SAJO un 1.03 4,003 4,003 4,003 4,003
PLANCHÓN 23X4CM X2.90M-ORD. un 0.10 2,593 2,593 2,593 2,593
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.10 190 190 190 180
TABLA CHAPA 30X1.8 CMX2.90 M-ORD. un 1.03 13,831 13,831 13,831 13,831
VARA DE CLAVO Ø 6 A 8CMX3.00M un 0.16 800 800 800 800
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.10 2,784 2,784 2,784 2,784
   530,110 482,748 536,455 536,280
   Pilotes tipo Kelly 
   Muros pantalla 
 Pilotes tipo tornillo 
 Barretes  
   Pilotes vibrados 
   Tablestacados 
   Columnas de grava 
   Pruebas de carga 
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ACABADOS
CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO  m²
CABALLETE ETERNIT ART. ALAS SUP-INF un 1.00 17,705 17,705 17,705 17,705
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.54 10,141 10,141 10,141 10,141
TORNILLO FIJADOR DE ALA un 2.00 2,954 2,954 2,954 2,954
   30,800 30,800 30,800 30,800
CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO  m²
CABALLETE FIJO COLOMBIT P7 20° un 1.15 23,360 23,360 23,360 23,360
GANCHO CORREA MADERA C90 un 2.00 5,446 5,446 5,446 5,446
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.54 10,141 10,141 10,141 10,141
   38,947 38,947 38,947 38,947
CANALETA 43 FIBROCEMENTO  (L= 6.00 M)  m²
CANALETA 43 ETERNIT X 6 M un 0.38 66,661 66,661 66,661 66,661
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.90 16,902 16,902 16,902 16,902
SIKA TECHO E X 18 KG un 0.12 614 614 614 614
TORNILLO PARA CANALETA 43 METAL un 0.78 730 730 730 730
   84,906 84,906 84,906 84,906
CANALETA 90 FIBROCEMENTO  (L= 6.00 M)  m²
CANALETA 90 ETERNIT X 6 M un 0.19 39,328 39,328 39,328 39,328
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.40 7,512 7,512 7,512 7,512
SIKA TECHO E X 18 KG un 0.17 869 869 869 869
TORNILLO PARA CANALETA 90 un 0.26 730 730 730 730
   48,439 48,439 48,439 48,439
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CD159_PORTADILLAS.indd   308 23/05/11   17:35
CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA (L=6.00 M)  m
CANALETA GALV. 0.90X6.00M CAL 24 un 0.19 27,045 27,045 27,045 27,045
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.40 7,512 7,512 7,512 7,512
TORNILLO PARA CANALETA 90 un 0.26 730 730 730 730
   35,286 35,286 35,286 35,286
CUBIERTA CORPATECHO CORPACERO  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.30 5,634 5,634 5,634 5,634
TEJA CORPATECHO 0.45MM 0 90X3 66M m² 1.04 20,217 20,217 20,217 20,217
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 7/8 un 1.60 213 213 213 213
   26,063 26,063 26,063 26,063
CUBIERTA SENCILLA TEJA ALUZINC CAL 24  m²
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER ms 0.01 209 209 209 209
CLIP TIPO C SENCILLO un 2.00 5,044 5,044 5,044 5,044
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 5,173 5,173 5,173 5,173
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.37 6,948 6,948 6,948 6,948
TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX 2.90M  un 0.01 88 88 88 88
TEJA ALUZINC CAL.24 SENCIL 1.5”X50CM un 2.00 39,440 39,440 39,440 39,440
   56,902 56,902 56,902 56,902
CUBIERTA TEJA DURALUM 812 DINALSA  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.30 5,634 5,634 5,634 5,634
TEJA ACRÍLICA DURALUM 240 - 2.5 MM m² 1.00 98,083 98,083 98,083 98,083
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 7/8 un 2.12 282 282 282 282
   103,999 103,999 103,999 103,999
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TEJA DE BARRO NATURAL  m²
AGUA lt 9.07 145 145 145 145
ARENA DE PEÑA m³ 0.05 972 972 3,480 2,784
CEMENTO GRIS kg 9.72 4,860 4,627 3,694 4,666
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.03 19,343 19,343 19,343 19,343
TEJA DE BARRO “S” NATURAL SANTAFÉ un 11.00 18,887 21,054 22,572 22,264
   44,207 46,140 49,234 49,202
TEJA ESPAÑOLA ETERNIT  m²
GANCHO TEJA ETERNIT 55 MM un 1.59 440 440 440 440
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.45 8,451 8,451 8,451 8,451
TEJA ESPAÑOLA ETERNIT 1.34 un 0.53 21,695 21,695 21,695 21,695
TEJA ETERNIT ESPAÑOLA 0.74 un 0.26 5,150 5,150 5,150 5,150
   35,736 35,736 35,736 35,736
TEJA FIBROCEMENTO NO. 4  m²
GANCHO CORREA MADERA C90 un 1.00 2,723 2,723 2,723 2,723
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.60 11,268 11,268 11,268 11,268
TEJA COLOMBIT P7 NO. 4 un 1.01 36,845 36,845 36,845 36,845
   50,836 50,836 50,836 50,836
TEJA FIBROCEMENTO P7 Nº. 6  m²
GANCHO TEJA ETERNIT 55 MM un 1.30 360 360 360 360
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.54 10,141 10,141 10,141 10,141
TEJA MANILIT P7 N° 6 un 0.68 17,748 17,748 17,748 17,748
   28,249 28,249 28,249 28,249
TEJA TECHOLINE BAJO TEJA  un
FIJACIONES CUBIERTA TERMOACUSTIC  un 0.30 72 72 72 72
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 5.50 103,288 103,288 103,288 103,288
TEJA TECHOLINE 0.95 X 2 M un 0.60 22,740 22,740 22,740 22,740
   126,100 126,100 126,100 126,100
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BASES Y SOPORTES
AFINADO CUBIERTAS PLANAS (E=0.03)  m
MORTERO  1:4 m² 0.04 12,654 12,306 10,912 12,364
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.70 13,146 13,146 13,146 13,146
   17,322 17,322 17,322 17,322
ENTRAMADO MADERA CIELO RASO  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.55 10,329 10,329 10,329 10,329
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.08 152 152 152 144
REPISA 8 X 4 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 0.74 6,395 6,395 6,395 6,395
   16,876 16,876 16,876 16,868
ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO  m
DURMIENTE 4 X 4 CM X 2.90 M - ORD. un 2.13 9,204 9,204 9,204 9,204
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.86 34,930 34,930 34,930 34,930
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.30 570 570 570 540
   44,704 44,704 44,704 44,674
ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA FIBROCEMENTO  m
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.00 18,780 18,780 18,780 18,780
PLANCHÓN 18X4CMX 2.90M ORD. un 0.25 4,321 4,321 4,321 4,321
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.20 380 380 380 360
REPISA 8 X 4 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 0.51 4,407 4,407 4,407 4,407
   27,888 27,888 27,888 27,868
ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA FIBROCEMENTO  m
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.25 4,695 4,695 4,695 4,695
PERFIL C P 150-16N 1.5X150X50MM ESP m 1.00 9,308 9,308 9,308 9,308
SOLDADURA ELÉCT. 3/32” 68 BARRAS  kg 0.30 2,595 2,595 2,595 2,595
   16,598 16,598 16,598 16,598
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IMPERMEABILIZACIÓN AUTOPROTEGIDA  m
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.75 14,085 14,085 14,085 14,085
MANTO MORTER PLAS AL-300 TEXSA rl 0.11 25,858 25,858 25,858 25,858
MORTERO  1:4 % 0.04 12,654 12,306 10,912 12,364
   39,964 39,963 39,963 39,964
IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS PLANAS  m²
BLACK THEATER 24X48X1m 0.11 2,423 2,423 2,423 2,423
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.75 14,085 14,085 14,085 14,085
MORTERO  1:4 m³ 0.04 12,654 12,306 10,912 12,364
   29,162 28,813 27,420 28,872
CANALES Y BAJANTES
BAJANTE PVC BLANCO EXTERMO LISO  m
BAJANTE PVC EXTREMO LISO 3M un 0.33 22,878 22,878 22,878 22,878
CODO BAJANTE 45° BLANCO un 0.60 3,671 3,671 3,671 3,671
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.10 2,066 2,066 2,066 2,066
SOPORTE DE BAJANTE un 0.33 756 756 756 756
TORNILLO PARA MADERA 1” NO. 6 un 2.00 24 24 24 24
UNIÓN CANAL AMAZONA BLANCO un 0.33 5,511 5,511 5,511 5,511
   34,906 34,906 34,906 34,906
CANAL PAVCO AMAZONA  m
CANAL AMAZONA X 3M un 0.36 10,284 10,284 10,284 10,284
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.85 17,559 17,559 17,559 17,559
SOPORTE DE CANAL AMAZONA un 2.74 8,121 8,121 8,121 8,121
TAPA EXTERNA CANAL RAINGO un 0.68 4,277 4,277 4,277 4,277
TORNILLO PARA MADERA 1” NO. 6 un 4.00 48 48 48 48
UNIÓN CANAL AMAZONA BLANCO un 0.34 5,678 5,678 5,678 5,678
   45,967 45,967 45,967 45,967
CANAL PAVCO RAINGO  m
CANAL RAINGO X 3M un 0.36 5,888 5,888 5,888 5,888
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
SOPORTE DE CANAL RAINGO un 0.33 715 715 715 715
TAPA EXTERNA CANAL RAINGO un 0.33 2,075 2,075 2,075 2,075
TORNILLO PARA MADERA 1” NO. 6 un 4.00 48 48 48 48
UNIÓN CANAL RAINGO BLANCO un 0.33 2,467 2,467 2,467 2,467
   16,358 16,358 16,358 16,358
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ACCESORIOS PARA DRENAJE 4”  un
AGUA lt 0.76 12 12 12 12
ARENA DE PEÑA m³ 0.01 194 194 696 557
CEMENTO GRIS kg 0.91 455 433 346 437
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.60 11,268 11,268 11,268 11,268
SIFÓN PVC 135º 4” un 1.00 19,295 19,295 19,295 19,295
   31,224 31,202 31,617 31,569
ACCESORIOS PARA DRENAJE 6”  un
ARENA DE PEÑA m³ 0.01 194 194 696 557
CEMENTO GRIS kg 1.87 935 890 711 898
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 6” un 1.59 144,636 144,636 144,636 144,636
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.70 13,146 13,146 13,146 13,146
REJILLA SIFÓN PLÁSTICO 3X2 CUADRADA un 1.00 2,000 2,000 2,000 2,000
   160,911 160,866 161,188 161,236
CAJA INSPECCIÓN 100X100 HMAX:1.00  un
ARENA DE PEÑA m³ 0.27 5,246 5,246 18,792 15,034
ARENA LAVADA DE RÍO m³ 0.27 37,519 37,519 37,519 37,519
CEMENTO GRIS kg  118.00 59,000 56,168 44,840 56,640
GRAVA NO 7 - 1/2” m³ 0.27 15,503 15,503 15,503 15,503
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 5.80 108,922 108,922 108,922 108,922
LADRILLO MACIZO COMÚN REC.20X10X6 un  260.00 117,000 117,000 117,000 117,000
MARCO Y TAPA 100X100 un 1.00 194,880 194,880 194,880 194,880
   538,071 535,239 537,457 545,498
CAJA INSPECCIÓN 60X60X60 CM  un
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 34,141 33,779 33,545 34,046
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 5.50 103,288 103,288 103,288 103,288
MARCO-TAPA CAJA INSPECC. 60X60CM un 1.00 79,228 79,228 79,228 79,228
MURO LADRILLO MACIZO REC. 0.10CM m² 1.55 96,157 95,920 94,969 95,959
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 m² 1.61 25,595 25,247 23,856 25,305
PLACA BASE CONCRETO 0.08 M m² 0.72 37,137 34,106 34,110 36,684
   375,546 371,568 368,997 374,511
CAJA INSPECCIÓN 80X80X80 CM  un
ARENA DE PEÑA m³ 0.27 5,246 5,246 18,792 15,034
ARENA LAVADA DE RÍO m³ 0.27 37,519 37,519 37,519 37,519
CEMENTO GRIS kg 94.38 47,190 44,925 35,864 45,302
GRAVA NO 7 - 1/2” m³ 0.27 15,503 15,503 15,503 15,503
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 5.40 101,410 101,410 101,410 101,410 
LADRILLO MACIZO COMÚN REC.20X10X6 un  224.64 101,088 101,088 101,088 101,088
MARCO-TAPA CAJA INSPEC. DE 80X80   un  1.00 79,228 79,228 79,228 79,228
   387,185 384,920 389,405 395,085
EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO  m³
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.50 28,170 28,170 28,170 28,170
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.21 11,550 8,400 9,450 8,400
   39,720 36,570 37,620 36,570
EXCAVACIÓN EN ROCA  m³
H.C. AA ALBAÑILERÍA - NOMINAL hc 2.00 19,156 19,156 19,156 19,156
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.21 11,550 8,400 9,450 8,400
   30,706 27,556 28,606 27,556
EXCAVACIÓN MANUAL  m³
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 0.60 4,262 4,262 4,262 4,262
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.60 11,268 11,268 11,268 11,268
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.33 18,150 13,200 14,850 13,200
   33,680 28,730 30,380 28,730
GEOTEXTIL NO TEJIDO  m²
GEOTEXTIL PAVCO  NO TEJIDO 2500 m² 1.08 5,388 5,388 5,388 5,388
H.C. AA ALBAÑILERÍA - NOMINAL hc 0.15 1,437 1,437 1,437 1,437
   6,825 6,825 6,825 6,825
POZO SÉPTICO ETERNIT  un
BASE GRANULAR B-200 m³ 0.02 923 923 923 923
BASE GRANULAR NORMA INVIAS m³ 0.02 1,462 1,462 668 1,462
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.00 18,780 18,780 18,780 18,780
TANQUE SEPTICO ESFERICO 2000LTS un 1.00 660,187 660,187 660,187 660,187
   681,352 681,352 680,558 681,352
RELLENO BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO  m³
BASE GRANULAR B-200 m³ 1.08 49,861 49,861 49,861 49,861
H.C. AA ALBAÑILERÍA - NOMINAL hc 0.70 6,705 6,705 6,705 6,705
VIBROCOMPACT.GASOLINA 32X65CM d 0.04 1,021 1,021 1,021 1,021
   57,587 57,587 57,587 57,587
RELLENO BASE GRANULAR B-600  m³
BASE GRANULAR B-600 m³ 1.08 49,861 49,861 49,861 49,861
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.70 13,146 13,146 13,146 13,146
VIBROCOMPACT.GASOLINA 32X65CM d 0.04 1,021 1,021 1,021 1,021
   64,028 64,028 64,028 64,028
RELLENO EN ARENA DE PEÑA  m³
ARENA DE PEÑA m³ 1.08 20,984 20,984 75,168 60,134
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.70 13,146 13,146 13,146 13,146
VIBROCOMPACT.GASOLINA 32X65CM d 0.04 1,021 1,021 1,021 1,021
   35,151 35,151 89,335 74,301
RELLENO EN BASE GRANULAR B-400  m³
BASE GRANULAR B-400 m³ 1.08 16,286 16,286 16,286 16,286
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.70 13,146 13,146 13,146 13,146
VIBROCOMPACT.GASOLINA 32X65CM d 0.04 1,021 1,021 1,021 1,021
   30,453 30,453 30,453 30,453
RELLENO GRAVILLA DE RÍO  m³
GRAVA CANTO RODADO 1/2” m³ 1.00 78,184 78,184 78,184 78,184
GRAVA NO 67 - 3/4” m³ 1.00 46,400 46,400 39,046 46,400
GRAVILLA DE RÍO m³ 1.00 98,600 98,600 98,600 98,600
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.60 11,268 11,268 11,268 11,268
VIBROCOMPACT.GASOLINA 32X65CM d 0.04 1,021 1,021 1,021 1,021
   235,473 235,473 228,119 235,473
RELLENOS GRAVILLA FINA 1/2”  m³
GRAVA NO 7 - 1/2” m³ 1.08 62,014 62,014 62,014 62,014
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.70 13,146 13,146 13,146 13,146
   75,159 75,159 75,159 75,159
TUBERÍA DRENAJE PVC 200 MM 8”  m
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.15 3,099 3,099 3,099 3,099
TUBO PARA DRENAJE RIB DRAIN PVC 8” m 1.00 81,301 81,301 81,301 81,301
   84,400 84,400 84,400 84,400
TUBERÍA PARA DRENAJE 4”  m
AGUA lt 0.76 12 12 12 12
BASE ARENA CEMENTO 1:20 m³ 0.02 3,904 3,850 3,633 3,859
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.60 11,268 11,268 11,268 11,268
TUBERÍA DRENAJE KANANET POLIET. 4”  m 1.03 26,861 26,861 26,861 26,861
   42,046 41,991 41,774 42,000
TUBERÍA PARA DRENAJE 6”  m
AGUA lt 1.59 25 25 25 25
BASE ARENA CEMENTO 1:20 m³ 0.02 3,904 3,850 3,633 3,859
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.70 13,146 13,146 13,146 13,146
TUBO PARA DRENAJE RIB DRAIN 6” m 1.03 59,849 59,849 59,849 59,849
   76,925 76,870 76,653 76,879
DOTACIONES DEPORTIVAS
MALLA GRUESA (VOLEIBOL)  un
MALLA TENNIS NYLON 3 PETROL. CABLE un 1.00 250,000 250,000 250,000 250,000
   250,000 250,000 250,000 250,000
MALLA NYLON ( VOLEIBOL)  un
MALLA VOLEIBOL EN NYLON CON GUAYA un 1.00 63,900 63,900 63,900 63,900
   63,900 63,900 63,900 63,900
MALLA NYLON (PETROLIZADA)  un
MALLA NYLON 3 PETROLIZ. VOLEIBOL un 1.00 57,900 57,900 57,900 57,900
   57,900 57,900 57,900 57,900
OBRA CIVIL CANCHA TENIS  un
ASFALTO CANCHA TENIS MDC 3 E:50MM m² 648.00 26,869,320 28,212,624 28,212,624 28,212,624
BASE GRANULAR CANCHA TENIS E:30CM m³ 194.00 16,394,358 17,214,202 17,214,202 17,214,202
BASES TRINQUETES DE TENIS glb 1.00 754,000 791,700 791,700 791,700
BORDILLO PREFABR.  0.15X0.20X1M ml 108.00 3,918,024 4,113,936 4,113,936 4,113,936
EXCAVACIÓN CANCHA TENIS E=30 CM m³ 194.00 5,515,280 5,790,954 5,790,954 5,790,954
GEOTEXTIL CANCHA TENIS m² 648.00 4,708,368 4,943,592 4,943,592 4,943,592
HERBICIDA CANCHA TENIS m² 1.00 696 696 696 696
IMPRIMACIÓN CRR-2 m² 648.00 1,148,256 1,205,928 1,205,928 1,205,928
LOCALIZACIÓN CANCHA TENIS m² 648.00 942,607 989,963 989,963 989,963
   60,250,909 63,263,595 63,263,595 63,263,595
PORTERÍA (CANCHA FÚTBOL)  un
EXCAVACIÓN MANUAL m³ 1.72 57,929 49,415 52,253 49,415
MALLA PORTERÍA FÚTBOL NYLON 3 un 1.00 174,900 174,900 174,900 174,900
PORTERÍA FÚTBOL PROF. 7.32X2.11M un 1.00 4,907,900 4,907,900 4,907,900 4,907,900
   5,140,729 5,132,215 5,135,053 5,132,215
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DOTACIONES DEPORTIVAS
PÓRTICO MULTIFUNCIONAL(F)  un
EXCAVACIÓN MANUAL m³ 1.72 57,929 49,415 52,253 49,415
MALLA BASKET EN NYLON 5 (PAR) un 1.00 10,000 10,000 10,000 10,000
MALLA MICROFÚTBOL NYLON 3 CABAÑA un 1.00 84,900 84,900 84,900 84,900
PORTERÍA MULTIFUNCIONAL MOVIBLE un 1.00 2,436,000 2,436,000 2,436,000 2,436,000
   2,588,829 2,580,315 2,583,153 2,580,315
SOPORTE MALLA TUBO 2”  un
CONCRETO CTE.GRAVA COMÚN  2000 PSI m³ 0.01 3,144 2,668 3,045 3,045
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.00 18,780 18,780 18,780 18,780
TUBO ESTRUC. RED. NEGRO 2” 4MM m 3.00 52,917 52,917 52,917 52,917
   74,841 74,365 74,742 74,742
SOPORTE MALLA TUBO 4”  un
CONCRETO CTE.GRAVA COMÚN 5000 PSI m³ 0.01 4,054 3,708 4,054 3,708
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.30 5,634 5,634 5,634 5,634
TUBO ESTRUC. RED. NEGRO 4” 3MM X6M un 0.50 75,588 75,588 75,588 75,588
   85,275 84,930 85,275 84,930
ENCHAPES Y ACCESORIOS
CERÁMICA CORONA EGEO  25CMX35CM  m
CEMENTO BLANCO 2KG un 0.60 2,760 2,760 2,760 2,760
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.60 30,048 30,048 30,048 30,048
PEGACOR INTERIORES BLANCO kg 0.60 774 774 774 774
PISO-PARED EGEO BLANCO 25 X 35 CM m² 0.50 9,250 9,250 9,250 9,250
   42,832 42,832 42,832 42,832
CERÁMICA PARED ITALIA 28X45 CM  m²
AGUA lt 3.00 48 48 48 48
CEMENTO BLANCO 2KG un 0.70 3,220 3,220 3,220 3,220
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.85 15,963 15,963 15,963 15,963
PARED ANATA MARMOL 28 X 45 CM m² 1.05 21,492 21,492 21,492 21,492
PEGACOR INTERIORES BLANCO kg 3.15 4,064 4,064 4,064 4,064
   44,787 44,787 44,787 44,787
DUCHAS DE 1.20 CM X 0.90CM CON ENCHAPE  un
AGUA lt 2.97 48 48 48 48
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.01 750 750 750 750
BASE DECORADA SELENE VERDE 19X29 CM m² 10.74 138,546 138,546 138,546 138,546
CEMENTO BLANCO 2KG un 40.77 187,542 187,542 187,542 187,542
CEMENTO GRIS kg 6.12 3,060 2,913 2,326 2,938
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 15.50 291,085 291,085 291,085 291,085
   621,031 620,884 620,296 620,908
ENCHAPES FACHALETA LISA JUNTA PERDIDA  m²
ARENA DE PEÑA m³ 0.03 583 583 2,088 1,670
CEMENTO GRIS kg 6.71 3,355 3,194 2,550 3,221
FACHALETA LISA CANELA 24X1.3X7 un 59.00 16,697 16,697 16,697 16,697
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.80 15,024 15,024 15,024 15,024
SIKA-2 (5.5 KG) kg 0.19 2,248 2,248 2,248 2,248
   37,907 37,746 38,607 38,860
ESPEJO BAÑO CON MARCO 50 X 90 CM  un
ANCLAJE CHAZO EXPANSIVO 1/2”X2” un 2.00 11,000 11,000 11,000 11,000
ESPEJO CON MARCO STUDIO 90X50CM un 1.00 198,900 195,900 195,900 195,900
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 21,817 21,817 21,817 21,817
H.C DD CARPINTERÍAS - PRESTACIONES hc 0.50 11,268 11,268 11,268 11,268
   239,985 239,985 239,985 239,985
GABINETES BAÑO PRINCIPAL  un
CEMENTO BLANCO 2KG un 2.00 9,200 9,200 9,200 9,200
GABINETE ALA BATIENTE 65X55X11CM un 1.00 129,900 129,900 129,900 129,900
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.00 18,780 18,780 18,780 18,780
   157,880 157,880 157,880 157,880
GABINETES BAÑO SERVICIO  un
CEMENTO BLANCO 2KG un 1.00 4,600 4,600 4,600 4,600
GABINETE BAÑO 1 PUERTA 47X52X20CM un 1.00 84,900 88,900 88,900 88,900
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.94 17,653 17,653 17,653 17,653
   107,153 111,153 111,153 111,153
INSTALACIÓN ESPEJO BAÑO 75X90CM ESP: 4 MM  un
ESPEJO CRISTAL 4MM m² 0.68 30,196 30,196 30,196 30,196
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 0.25 1,776 1,776 1,776 1,776
SILICONA TOXEMENT 200 X300ML un 0.20 1,304 1,304 1,304 1,304
   33,276 33,276 33,276 33,276
JABONERAS PORCELANA ACUARIO  un
CEMENTO BLANCO 2KG un 0.50 2,300 2,300 2,300 2,300
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.48 9,014 9,014 9,014 9,014
JABONERA ALLEGRO BLANCA un 1.03 12,257 12,257 12,257 12,257
   23,571 23,571 23,571 23,571
JUEGOS INCRUSTAR  un
CEMENTO BLANCO 2KG un 1.54 7,084 7,084 7,084 7,084
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 2.00 37,559 37,559 37,559 37,559
JUEGO ACCESORIOS ELITE X 7 BLANCO un 1.03 71,997 71,997 71,997 71,997
   116,640 116,640 116,640 116,640
JUEGOS INCRUSTAR ACUARIO  un
CEMENTO BLANCO 2KG un 1.54 7,084 7,084 7,084 7,084
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 2.00 37,559 37,559 37,559 37,559
JUEGO ACCESORIOS X 4 BLANCO un 1.03 39,037 39,037 39,037 39,037
   83,680 83,680 83,680 83,680
JUEGOS INCRUSTAR STILO  un
CEMENTO BLANCO 2KG un 1.54 7,084 7,084 7,084 7,084
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 2.50 46,949 46,949 46,949 46,949
JUEGO ACCESORIOS X 6 CROMO un 1.03 110,107 110,107 110,107 110,107
   164,140 164,140 164,140 164,140
LAVADERO EN BLOQUE N.4 - 60 X 60 CM  un
ACERO CORRUG. FIG.1/4” A 1” 60.000 PSI kg 1.18 2,825 2,825 2,825 2,825
ARENA DE PEÑA m³ 0.04 777 777 2,784 2,227
ARENA LAVADA DE RÍO m³ 0.02 2,779 2,779 2,779 2,779
BLOQUE P-H N.4 TRAD.ESTR. 33X9X23 un 12.36 13,979 18,565 21,766 21,111
CEMENTO BLANCO 2KG un 2.66 12,236 12,236 12,236 12,236
CEMENTO GRIS kg 22.30 11,150 10,615 8,474 10,704
GRAVA CANTO RODADO 1/2” m³ 0.04 3,127 3,127 3,127 3,127
GRAVA NO 67 - 3/4” m³ 0.04 1,856 1,856 1,562 1,856
GRAVILLA DE RÍO m³ 0.04 3,944 3,944 3,944 3,944
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 17.95 337,095 337,095 337,095 337,095
PERFIL ALUMINIO 1/2 X 1/2” m 7.36 11,504 11,504 11,504 11,504
PISO-PARED EGEO BLANCO 25 X 35 CM m² 2.66 49,210 49,210 49,210 49,210
TABLA CHAPA 30X1.8 CMX2.90 M-ORD. un 0.21 2,820 2,820 2,820 2,820
   453,303 457,353 460,126 461,439
MÁRMOL CREMA MARFIL  X 20MM BRILLADO  m²
AGUA lt 6.48 104 104 104 104
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.04 3,000 3,000 3,000 3,000
CEMENTO BLANCO 2KG un 0.51 2,346 2,346 2,346 2,346
CEMENTO GRIS kg 9.41 4,705 4,479 3,576 4,517
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.30 24,414 24,414 24,414 24,414
MÁRMOL CREMA MARFIL X 20MM m² 1.03 292,009 292,009 292,009 292,009
   326,577 326,352 325,448 326,389
MÁRMOL SPACATTO NATURAL SINU ACUAMARINA  m²
AGUA lt 2.85 46 46 46 46
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.04 3,000 3,000 3,000 3,000
CEMENTO GRIS kg 8.31 4,155 3,956 3,158 3,989
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.60 30,048 30,048 30,048 30,048
SPACATO NATURAL SINU ACUAMARINA m² 1.03 149,469 149,469 149,469 149,469
   186,718 186,518 185,720 186,551
MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO  m²
AGUA lt 6.48 104 104 104 104
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.04 3,000 3,000 3,000 3,000
CEMENTO BLANCO 2KG un 0.51 2,346 2,346 2,346 2,346
CEMENTO GRIS kg 9.41 4,705 4,479 3,576 4,517
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.30 24,414 24,414 24,414 24,414
MÁRMOL TRAVERT. SIN BRILLAR X20MM m² 1.03 510,180 510,180 510,180 510,180
   544,748 544,522 543,619 544,560
MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO SIN BRILLAR  m²
AGUA lt 2.85 46 46 46 46
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.04 3,000 3,000 3,000 3,000
CEMENTO GRIS kg 8.31 4,155 3,956 3,158 3,989
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.60 30,048 30,048 30,048 30,048
MÁRMOL TRAVERT. SIN BRILLAR X20MM m² 1.03 510,180 510,180 510,180 510,180
   547,428 547,228 546,431 547,262
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ENCHAPES Y ACCESORIOS
PARED CERÁMICA DELTA 20.5X30.5  m²
AGUA lt 3.00 48 48 48 48
CEMENTO BLANCO 2KG un 0.90 4,140 4,140 4,140 4,140
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.85 15,963 15,963 15,963 15,963
PARED CERAMICA BEIGE 20X30CMS m² 1.05 15,645 15,645 15,645 15,645
PEGACOR INTERIORES BLANCO kg 3.15 4,064 4,064 4,064 4,064
   39,859 39,859 39,859 39,859
PARED CERÁMICA TUCANA BRILLANTE BEIGE 30 X 60 CM  m²
AGUA lt 3.00 48 48 48 48
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.85 15,963 15,963 15,963 15,963
PARED TUCANA BEIGE 30X60CM m² 1.05 22,995 22,995 22,995 22,995
PEGACOR INTERIORES BLANCO kg 3.15 4,064 4,064 4,064 4,064
   43,069 43,069 43,069 43,069
PARED LAZIO BEIGE 30X45 CM  m²
AGUA lt 3.00 48 48 48 48
CEMENTO BLANCO 2KG un 0.90 4,140 4,140 4,140 4,140
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.85 15,963 15,963 15,963 15,963
PARED PARED LAZIO BEIGE 30X45 CM m² 1.05 23,415 23,415 23,415 23,415
PEGACOR INTERIORES BLANCO kg 3.15 4,064 4,064 4,064 4,064
   47,629 47,629 47,629 47,629
PARED MODERNA DINAMARCA 25 X 35 CM  m²
AGUA lt 3.00 48 48 48 48
CEMENTO BLANCO 2KG un 0.90 4,140 4,140 4,140 4,140
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.85 15,963 15,963 15,963 15,963
PARED DINAMARCA 25X35CM m² 1.05 19,110 19,110 19,110 19,110
PEGACOR INTERIORES BLANCO kg 3.15 4,064 4,064 4,064 4,064
   43,324 43,324 43,324 43,324
PARED VELA MATE  m²
AGUA lt 2.85 46 46 46 46
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.02 1,500 1,500 1,500 1,500
CEMENTO BLANCO 2KG un 0.51 2,346 2,346 2,346 2,346
CEMENTO GRIS kg 6.27 3,135 2,985 2,383 3,010
CERÁMICA PARED VELA MATE BEIGE m² 1.03 25,979 25,979 25,979 29,320
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.85 15,963 15,963 15,963 15,963
   48,968 48,818 48,216 52,184
PIEDRA MUÑECA  m²
AGUA lt 6.48 104 104 104 104
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.04 3,000 3,000 3,000 3,000
CEMENTO BLANCO 2KG un 0.51 2,346 2,346 2,346 2,346
CEMENTO GRIS kg 9.41 4,705 4,479 3,576 4,517
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.30 24,414 24,414 24,414 24,414
PIEDRA MUÑECA E= 20MM m² 1.03 160,886 160,886 160,886 160,886
   195,454 195,228 194,325 195,266
PISO - PARED ECOCERÁMICA ALFA LISA 20X20 CM  m²
AGUA lt 0.72 12 12 12 12
ECOCERAMICA BLANCO 20X20 TRAF 2 m² 1.00 42,920 2,280 2,280 2,280
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.50 9,390 9,390 9,390 9,390
PEGACOR INTERIORES BLANCO kg 3.00 3,870 3,870 3,870 3,870
   56,191 15,551 15,551 15,551
PISO GRANITO REAL 45.8X45.8CM  m²
AGUA lt 2.85 46 46 46 46
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.02 1,500 1,500 1,500 1,500
CEMENTO BLANCO 2KG un 1.03 4,738 4,738 4,738 4,738
CEMENTO GRIS kg 6.27 3,135 2,985 2,383 3,010
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.95 17,841 17,841 17,841 17,841
PISO GRANITO REAL 45.8X45.8CM m² 1.03 25,647 25,647 25,647 25,647
   52,906 52,756 52,154 52,781
PORCELANA ALTEA NEGRO  m²
AGUA lt 3.00 48 48 48 48
CEMENTO BLANCO 2KG un 0.70 3,220 3,220 3,220 3,220
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.85 15,963 15,963 15,963 15,963
PARED ALTEA NEGRO 25X43 CM m² 1.03 23,175 23,175 23,175 23,175
PEGACOR INTERIORES BLANCO kg 3.15 4,064 4,064 4,064 4,064
   46,469 46,469 46,469 46,469
PORCELANA LISA TUBAI 45.8X45.8 M  m²
AGUA lt 3.00 48 48 48 48
CEMENTO BLANCO 2KG un 1.03 4,738 4,738 4,738 4,738
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.85 15,963 15,963 15,963 15,963
PEGACOR INTERIORES BLANCO kg 3.15 4,064 4,064 4,064 4,064
PISO CERÁMICA LISA TUBAI 45.8X45.8 M m² 1.05 22,995 22,995 22,995 22,995
   47,807 47,807 47,807 47,807
REJILLAS PLÁSTICAS SOSCO 3X2  un
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.30 5,634 5,634 5,634 5,634
PEGACOR INTERIORES BLANCO kg 0.20 258 258 258 258
REJILLA PLASTICA 3X2 SOSCO CTE.  un 1.00 1,694 1,694 1,694 1,694
   7,586 7,586 7,586 7,586
REJILLAS SIFÓN  un
CEMENTO GRIS kg 0.60 300 286 228 288
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.30 5,634 5,634 5,634 5,634
REJILLA PLÁSTICA 1-1/2” X 4” CROMO un 1.00 3,300 3,300 3,300 3,300
   9,234 9,220 9,162 9,222
REJILLAS SIFÓN 20X20  un
CEMENTO GRIS kg 1.00 500 476 380 480
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.30 5,634 5,634 5,634 5,634
REJILLA SIFÓN PLÁSTICO 3X2 CUADRADA un 1.00 2,000 2,000 2,000 2,000
   8,134 8,110 8,014 8,114
REJILLAS SOSCO PVC 3X2  un
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 0.10 710 710 710 710
REJILLA SOSCO PVC 3X2” un 1.00 1,825 1,825 1,825 1,825
SILICONA TOXEMENT 200 X300ML un 0.02 130 130 130 130
   2,666 2,666 2,666 2,666
REJILLAS VENTILACIÓN 20X20 CM  un
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 0.25 1,776 1,776 1,776 1,776
REJILLA VENTILACIÓN CTE. 20X20 un 1.00 3,537 3,537 3,537 3,537
SILICONA TOXEMENT 200 X300ML un 0.05 326 326 326 326
   5,639 5,639 5,639 5,639
REMATES BOCEL ALUMINIO  m
ÁNGULO 1/2” X 1/2” X 1/16” m 1.05 824 824 824 824
CEMENTO BLANCO 2KG un 0.20 920 920 920 920
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.29 5,446 5,446 5,446 5,446
   7,190 7,190 7,190 7,190
REMATES BOCEL PORCELANA 0.11  m
AGUA lt 0.10 2 2 2 2
CEMENTO BLANCO 2KG un 0.51 2,346 2,346 2,346 2,346
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.50 9,390 9,390 9,390 9,390
PEGACOR INTERIORES BLANCO kg 1.05 1,355 1,355 1,355 1,355
   13,092 13,092 13,092 13,092
TAPA REGISTRO 15X15 CM  un
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 0.25 1,776 1,776 1,776 1,776
SILICONA TOXEMENT 200 X300ML un 0.04 261 261 261 261
TAPA REGISTRO 15 CM X 15 CM un 1.00 4,280 4,280 4,280 4,280
   6,317 6,317 6,317 6,317
TAPAS REGISTRO 20X20  un
CEMENTO GRIS kg 0.20 100 95 76 96
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.30 5,634 5,634 5,634 5,634
TAPA REGISTRO 20 CM X 20 CM un 1.00 5,008 5,008 5,008 5,008
   10,742 10,737 10,718 10,738
TUBO CORTINA DUCHA  un
ESCUDO GOLPEADOR NIQUELADO un 2.00 12,172 12,172 12,172 12,172
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 0.50 3,552 3,552 3,552 3,552
TUBO PLASTIFICADO CORTINA BAÑO 1M un 1.50 13,350 13,350 13,350 13,350
   29,074 29,074 29,074 29,074
VÁLVULAS LAVADERO 2”  un
CEMENTO GRIS kg 0.20 100 95 76 96
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.30 5,634 5,634 5,634 5,634
VÁLVULA  BOLA 1” un 1.00 19,900 19,900 19,900 19,900
   25,634 25,629 25,610 25,630
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ACERO DE REFUERZO 37000 PSI  kg
ACERO CORRUG. FIG.5/8” A 1” 37.000 PSI kg 1.03 2,552 2,552 2,552 2,552
ALAMBRE NEGRO NO.17 kg 0.03 100 100 100 100
DIST. CM-30 CLIPMORT 6.5MM-5/8 H-V un 0.15 49 49 49 49
HOJA SEGUETA X 10 UNID un 0.03 998 998 998 998
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.05 939 939 939 939
   4,637 4,637 4,637 4,637
ACEROS DE REFUERZO 60000 PSI  kg
ACERO CORRUG. FIG.1/4” A 1” 60.000 PSI kg 1.03 2,466 2,466 2,466 2,466
ALAMBRE NEGRO NO.17 kg 0.03 100 100 100 100
DIST. CM-30 CLIPMORT 6.5MM-5/8 H-V un 0.15 49 49 49 49
HOJA SEGUETA X 10 UNID un 0.03 998 998 998 998
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.05 939 939 939 939
   4,551 4,551 4,551 4,551
BASE CONCRETO POBRE E: 0.05  m²
CONCRETO  1:3:5 m³ 0.05 17,335 17,059 15,955 17,105
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 0.15 1,065 1,065 1,065 1,065
   18,400 18,124 17,020 18,170
COLUMNAS  m³
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER ms 0.20 4,176 4,176 4,176 4,176
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 1.10 374,429 323,849 381,205 381,029
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 10.29 193,243 193,243 193,243 193,243
PARAL METÁLICO HASTA 3.30 M ms 1.00 3,828 3,828 3,828 3,828
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 8.00 15,200 15,200 15,200 14,400
REPISA 8 X 4 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 2.50 21,605 21,605 21,605 21,605
TABLA BURRA 30X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.91 15,728 15,728 15,728 15,728
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.04 1,114 1,114 1,114 1,114
   629,323 578,743 636,099 635,123
CONCRETO CICLÓPEO  m³
AGUA lt 158.00 2,528 2,528 2,528 2,528
ARENA DE PEÑA m³ 0.30 5,829 5,829 20,880 16,704
ARENA LAVADA DE RÍO m³ 0.30 41,688 41,688 41,688 41,688
CEMENTO GRIS kg 180.00 90,000 85,680 68,400 86,400
GRAVA CANTO RODADO 1/2” m³ 0.57 44,565 44,565 44,565 44,565
GRAVA NO 67 - 3/4” m³ 0.57 26,448 26,448 22,256 26,448
GRAVILLA DE RÍO m³ 0.57 56,202 56,202 56,202 56,202
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 4.70 88,265 88,265 88,265 88,265
PIEDRA MEDIA ZONGA m³ 0.42 12,180 12,180 12,180 12,180
   367,704 363,384 356,964 374,979
ENTREPISOS  LÁMINA COLABORANTE 2”  m²
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 0.08 27,231 23,553 27,724 27,711
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.67 12,582 12,582 12,582 12,582
MALLA ELECTROSOLDADA Q 3.1 un 0.02 1,428 1,428 1,428 1,428
METALDECK 2”  9.40 M CAL 22 (0.75 MM) m² 1.00 27,870 27,870 27,870 27,870
TABLA BURRA 30X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.02 294 294 294 294
   69,405 65,726 69,898 69,885
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ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS  m²
ACERO CORRUG. FIG.1/4” A 1” 60.000 PSI kg 4.50 10,773 10,773 10,773 10,773
ALAMBRE NEGRO NO.17 kg 0.14 422 422 422 422
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 0.17 57,866 50,049 58,914 58,886
ESTERILLA GUADUA 25-30CM X 4M un 1.43 8,795 8,795 8,795 8,795
FORMALETA ENTREPISOS ms 0.88 5,335 5,335 5,335 5,335
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 2.01 37,747 37,747 37,747 37,747
LISTÓN 10 X 1.8 CM X 2.90 - AMARILLO un 1.33 14,579 14,579 14,579 14,579
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.02 38 38 38 36
REPISA 8 X 4 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 0.02 147 147 147 147
TABLA BURRA 30X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.02 346 346 346 346
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.01 278 278 278 278
   136,327 128,510 137,374 137,345
ENTREPISOS LÁMINA COLABORANTE 3”  m²
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 0.08 27,231 23,553 27,724 27,711
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.67 12,582 12,582 12,582 12,582
MALLA ELECTROSOLDADA Q 3.1 un 0.02 1,428 1,428 1,428 1,428
METALDECK 3” 8.70 M CAL.22 (0.75MM) m² 0.67 18,673 18,673 18,673 18,673
TABLA BURRA 30X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.02 294 294 294 294
   60,208 56,529 60,701 60,688
ENTREPISOS VIGUETA BLOQUE  m²
ACERO CORRUG. FIG.1/4” A 1” 60.000 PSI kg 0.24 575 575 575 575
BLOQUE CONCRETO 12X20X40CM un 7.10 22,720 22,720 22,720 22,720
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 0.03 10,212 8,832 10,397 10,392
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.60 30,048 30,048 30,048 30,048
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.02 38 38 38 36
REPISA 8 X 4 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 0.02 173 173 173 173
TABLA BURRA 30X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.02 415 415 415 415
VIGUETA PREFAB. CONCRETO 8X20CM ml 1.03 28,078 28,078 28,078 19,570
   92,257 90,878 92,442 83,927
ENTREPISOS VIGUETA PLACA  m²
AGUA lt 0.16 3 3 3 3
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.01 750 750 750 750
CEMENTO GRIS kg 0.57 285 271 217 274
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 0.01 3,404 2,944 3,466 3,464
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.07 20,094 20,094 20,094 20,094
PLAQUETA E=4CM m² 0.97 58,200 58,200 58,200 58,200
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.02 38 38 38 36
REPISA 8 X 4 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 0.02 173 173 173 173
TABLA BURRA 30X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.02 346 346 346 346
VIGUETA PREFAB. CONCRETO 8X23CM ml 0.97 26,442 26,442 26,442 26,442
   109,734 109,261 109,728 109,781
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ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ESCALERA MACIZA UN TRAMO  m³
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 1.10 374,429 323,849 381,205 381,029
FORMALETA ENTREPISOS ms 8.69 52,687 52,687 52,687 52,687
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 17.70 332,401 332,401 332,401 332,401
PARAL TELESCÓPICO d 2.90 896 896 896 896
PARAL TELESCÓPICO 2-4 d 2.90 435 435 435 435
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 1.49 2,831 2,831 2,831 2,682
REPISA 8 X 4 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 0.95 8,210 8,210 8,210 8,210
TABLA BURRA 25X2.2-2.7CM X2.90M  un 3.74 53,654 53,654 53,654 53,654
TABLA BURRA 30X2.2-2.7CMX2.90M  un 3.14 54,272 54,272 54,272 54,272
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.04 1,114 1,114 1,114 1,114
   880,928 830,348 887,704 887,379
EXCAVACIÓN A MANO  m³
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.70 13,146 13,146 13,146 13,146
VOLQUETA DE 3 M3 vj 0.37 20,350 14,800 16,650 14,800
   33,496 27,946 29,796 27,946
GROUTING - FLUIDO CONCRETO  m³
CONCRETO FLUÍDO 3000 PSI m³ 1.03 361,308 361,308 361,308 361,308
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 6.70 125,824 125,824 125,824 125,824
   487,131 487,131 487,131 487,131
LOSA MACIZA  H: 0.12  m²
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 0.13 44,251 38,273 45,052 45,031
COSTO ADICIONAL BOMBEO m³ 0.13 4,550 4,550 4,550 4,550
FORMALETA ENTREPISOS ms 0.80 4,850 4,850 4,850 4,850
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.68 12,770 12,770 12,770 12,770
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.01 278 278 278 278
   66,700 60,722 67,500 67,480
MUROS CONTENCIÓN ALTURA 2 M  m³
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 1.03 350,602 303,240 356,947 356,782
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 10.68 200,567 200,567 200,567 200,567
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 2.12 4,028 4,028 4,028 3,816
REPISA 8 X 4 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 0.67 5,790 5,790 5,790 5,790
TABLA BURRA 30X2.2-2.7CMX2.90M  un 1.50 25,926 25,926 25,926 25,926
VARA DE CLAVO Ø 6 A 8CMX3.00M un 0.95 4,750 4,750 4,750 4,750
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.04 1,114 1,114 1,114 1,114
   592,777 545,415 599,121 598,745
PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS 1 M  un
ALAMBRE NEGRO NO.17 kg 0.12 362 362 362 362
CONCRETO CTE.GRAVA COMÚN 2500 PSI m³ 0.03 9,822 8,419 8,421 9,614
HIERRO FIG G-60 1/2” kg 2.97 6,546 6,546 6,546 6,546
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.20 22,536 22,536 22,536 22,536
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.01 19 19 19 18
REPISA 8 X 4 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 0.03 233 233 233 233
TABLA BURRA 30X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.04 691 691 691 691
   40,209 38,806 38,808 40,000
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ESTRUCTURAS EN CONCRETO
PLACA FLOTANTE 0.90 ESTRUCTURAS  m²
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 0.46 156,579 135,428 159,413 159,339
COSTO ADICIONAL BOMBEO m³ 0.46 16,100 16,100 16,100 16,100
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 2.34 43,944 43,944 43,944 43,944
ICOPOR 1 X 1 ESP. 1 CM lm 0.80 2,320 2,320 2,320 2,320
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.30 570 570 570 540
REPISA 8 X 4 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 0.04 346 346 346 346
TRANSPORTE 3 2 A 8.5 TON CAMIÓN 600 vj 0.11 17,864 17,864 17,864 17,864
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.04 1,114 1,114 1,114 1,114
   238,837 217,685 241,671 241,567
REFUERZOS MALLA  kg
DISTANCIA. CLIP MORTERO PINZA 1/4 un 0.80 222 222 222 222
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.01 188 188 188 188
MALLA ELECTROSOL. XX-159 6X2.35M un 0.03 2,752 2,752 2,752 2,752
   3,162 3,162 3,162 3,162
TANQUE ELEVADO  m³
CERCO 8 X 8 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 2.76 47,704 47,704 47,704 47,704
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 1.10 374,429 323,849 381,205 381,029
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 16.08 301,977 301,977 301,977 301,977
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 1.60 3,040 3,040 3,040 2,880
REPISA 8 X 4 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 1.38 11,926 11,926 11,926 11,926
TABLA BURRA 30X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.36 6,222 6,222 6,222 6,222
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.10 2,784 2,784 2,784 2,784
   748,082 697,502 754,858 754,522
TANQUE SUBTERRÁNEO  m³
CONCRETO CTE.GRAVA COMÚN  2000 PSI m³ 0.09 28,297 24,016 27,405 27,405
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 1.10 374,429 323,849 381,205 381,029
FORMALETA ENTREPISOS ms 2.53 15,339 15,339 15,339 15,339
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 11.95 224,417 224,417 224,417 224,417
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 2.12 4,028 4,028 4,028 3,816
TABLA BURRA 30X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.26 4,494 4,494 4,494 4,494
VARA DE CLAVO Ø 6 A 8CMX3.00M un 0.16 800 800 800 800
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.04 1,114 1,114 1,114 1,114
   652,918 598,057 658,802 658,414
ZAPATA AISLADA  m³
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 1.03 350,602 303,240 356,947 356,782
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 8.27 155,308 155,308 155,308 155,308
LISTÓN 3 X 3 CM X 2.90 - SAJO un 1.03 4,003 4,003 4,003 4,003
PLANCHÓN 23X4CM X2.90M-ORD. un 1.03 26,704 26,704 26,704 26,704
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.10 190 190 190 180
TABLA CHAPA 30X1.8 CMX2.90 M-ORD. un 1.03 13,831 13,831 13,831 13,831
VARA DE CLAVO Ø 6 A 8CMX3.00M un 0.16 800 800 800 800
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.10 2,784 2,784 2,784 2,784
   554,221 506,859 560,566 560,391     
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ANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍN
GUADUA BAJO ENTRAMADO  m²
ALAMBRE NEGRO NO.17 kg 0.05 151 151 151 151
ESTERILLA GUADUA 25-30CM X 4M un 1.00 6,150 6,150 6,150 6,150
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.50 9,390 9,390 9,390 9,390
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.20 380 380 380 360
   16,071 16,071 16,071 16,051
PINTURA IGNIFUGA CONTRA INCENDIOS  m²
DIA C. BB INSTALACIONES - NOMINAL d 0.04 3,371 3,371 3,371 3,371
HERRAMIENTA MENOR % 1.00 193 193 193 193
PINTURA INTUMESCENTE X 25KG un 0.04 15,892 15,892 15,892 15,892
   19,456 19,456 19,456 19,456
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS EN MADERA 0.08 X 0.18 M    m
ANCLAJE EPÓXICO INCLUYE ACERO 1/2” un 1.00 1,200 1,200 1,200 1,200
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER ms 0.01 209 209 209 209
COL. MADERA 0.08X0.18X5.90M-SAPÁN un 0.33 72,349 72,349 72,349 72,349
DIA C. BB INSTALACIONES - NOMINAL d 0.30 25,286 25,286 25,286 25,286
HERRAMIENTA MENOR % 1.00 1,470 1,470 1,470 1,470
PERNO GRADO 6 un 6.00 2,304 2,304 2,304 2,304
PLATINA L 0.90 X 0.30 M X 1/4” un 1.00 45,662 45,662 45,662 45,662
   148,480 148,480 148,480 148,480
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERAS EN MADERA  m²
DIA C. BB INSTALACIONES - NOMINAL d 0.30 25,286 25,286 25,286 25,286
HERRAMIENTA MENOR % 0.10 210 210 210 210
LACA SELLADOR POLIURETANO m² 1.00 32,000 32,000 32,000 32,000
PARAL SOPORTE DE CIERRE MADERA un 1.00 6,700 6,700 6,700 6,700
PARAL SOPORTE TRAMO 0.20 X 0.05 M m 1.00 55,000 55,000 55,000 55,000
PASO Y CONTRAPASO SAPAN 0.30 M m 1.00 75,864 75,864 75,864 75,864
PERNO DE ANCLAJE 1/2” un 4.00 1,536 1,536 1,536 1,536
PLATINA DE APOYO 0.30 X 0.30 X 1/4”· un 0.10 4,928 4,928 4,928 4,928
PULIDORA DE PISO d 0.10 9,000 9,000 9,000 9,000
   210,524 210,524 210,524 210,524
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACHIEMBREADO LISTON DE PISO 0.07 M    m²
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER ms 0.10 2,088 2,088 2,088 2,088
DIA C. BB INSTALACIONES - NOMINAL d 0.01 843 843 843 843
HERRAMIENTA MENOR % 1.00 318 318 318 318
LISTÓN PARA PISO 7 X 1 M - SAPÁN m² 1.00 28,884 28,884 28,884 28,884
PUNTILLA CON CABEZA 2-1/2” lb 0.01 24 24 24 24
   32,157 32,157 32,157 32,157
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN MADERA TECA MACIZA 0.12 M  m²
DIA C. BB INSTALACIONES - NOMINAL d 0.50 42,143 42,143 42,143 42,143
HERRAMIENTA MENOR % 3.00 4,174 4,174 4,174 4,174
LACA SELLADOR POLIURETANO m² 1.00 32,000 32,000 32,000 32,000
LISTÓN DE MADERA TECA PARA PISO m² 1.00 65,000 65,000 65,000 65,000
   143,317 143,317 143,317 143,317
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO MADERA PINO 10CM DOBLE CARA  m²
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER ms 0.05 1,044 1,044 1,044 1,044
DIA C. BB INSTALACIONES - NOMINAL d 0.20 16,857 16,857 16,857 16,857
ENTRAMADO PINO 0.05 X 0.10 M m² 2.00 21,200 21,200 21,200 21,200
FRESCASA SIN PAPEL 600X48X2-1/2” un 0.05 8,127 8,127 8,127 8,127
HERRAMIENTA MENOR % 1.00 739 739 739 739
LISTÓN DE PINO PARA MACHIMBRE m² 2.00 26,440 26,440 26,440 26,440
PUNTILLA CON CABEZA 2-1/2” lb 0.10 240 240 240 240
   74,647 74,647 74,647 74,647
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGAS EN MADERA 0.08 X 0.15 M  m
ANCLAJE EPÓXICO INCLUYE ACERO 1/2” un 1.00 1,200 1,200 1,200 1,200
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER ms 0.01 209 209 209 209
DIA C. BB INSTALACIONES - NOMINAL d 0.20 16,857 16,857 16,857 16,857
HERRAMIENTA MENOR % 1.00 952 952 952 952
PERNO GRADO 6 un 4.00 1,536 1,536 1,536 1,536
PLATINA L 0.90 X 0.10 M X 1/4” un 1.00 37,230 37,230 37,230 37,230
VIGA 15 X 8 CM X 2.90 M - SAPÁN un 0.35 38,164 38,164 38,164 38,164
   96,148 96,148 96,148 96,148
ESTRUCTURAS EN MADERA
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ESTRUCTURAS EN MADERA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGAS MADERA SAPAN 0.05 X 0.15 M     m
ANCLAJE EPÓXICO INCLUYE ACERO 1/2” un 1.00 1,200 1,200 1,200 1,200
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER ms 0.01 209 209 209 209
DIA C. BB INSTALACIONES - NOMINAL d 0.20 16,857 16,857 16,857 16,857
HERRAMIENTA MENOR % 1.00 918 925 915 925
PERNO GRADO 6 un 4.00 1,536 1,536 1,536 1,536
PLATINA L 0.60 X 0.10 M X 1/4” un 1.00 42,377 43,143 42,158 43,143
VIGA 15 X 5 CM X 2.90 M - SAPÁN un 0.34 29,580 29,580 29,580 29,580
   92,677 93,450 92,455 93,450
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGAS MADERA SAPAN 0.08 X 0.18 M       m
ANCLAJE EPÓXICO INCLUYE ACERO 1/2” un 1.00 1,200 1,200 1,200 1,200
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER ms 0.01 209 209 209 209
DIA C. BB INSTALACIONES - NOMINAL d 0.25 21,072 21,072 21,072 21,072
HERRAMIENTA MENOR % 1.00 1,016 1,016 1,016 1,016
PERNO GRADO 6 un 6.00 2,304 2,304 2,304 2,304
PLATINA L 0.90 X 0.10 M X 1/4” un 1.00 37,230 37,230 37,230 37,230
VIGA 18 X 8 CM X 2.90 M - SAPÁN un 0.35 39,585 39,585 39,585 39,585
   102,615 102,615 102,615 102,615
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA MADERA SAPAN 0.05X0.10 M   m
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER ms 0.01 209 209 209 209
DIA C. BB INSTALACIONES - NOMINAL d 0.20 16,857 16,857 16,857 16,857
HERRAMIENTA MENOR % 1.00 731 731 731 731
PERNO GRADO 6 un 4.00 1,536 1,536 1,536 1,536
PLATINA L 0.90 X 0.10 M X 1/4” un 1.00 37,230 37,230 37,230 37,230
VIGA 10 X 5 CM X 2.90 M - SAPÁN un 0.35 17,255 17,255 17,255 17,255
   73,818 73,818 73,818 73,818
FACHADAS Y
REVESTIMIENTOS
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ANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍN
F CHAD S Y
REVESTIMIENTOS
FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX  m²
H.C. DD CARPINTERÍAS - NOMINAL hc 2.00 22,987 22,987 22,987 22,987
MARCO LATERAL DE ALUMINIO X 5.90 M un 0.16 10,491 10,491 10,491 10,491
PERSIANA POLICAR. CRISTAL X3.30M un 1.00 39,588 39,588 39,588 39,588
REMACHE POP 6-6 3/16 X 1/23” un 10.00 400 400 400 400
TORNILLO 3/16”+TUERCA Y ARANDELA un 4.00 309 309 309 309
   73,775 73,775 73,775 73,775
FACHADA SISTEMA PERSIANA DVLUX  m²
H.C. DD CARPINTERÍAS - NOMINAL hc 2.00 22,987 22,987 22,987 22,987
PERFIL SOPORTE DVLUX X2.50 M un 0.40 31,380 31,380 31,380 31,380
QUIEBRAVISTA PVC BLANCO 0.08X6.10 M un 0.16 8,995 8,995 8,995 8,995
TORNILLO 3/16”+TUERCA Y ARANDELA un 4.00 309 309 309 309
   63,671 63,671 63,671 63,671
PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO ARKOBOND  m²
“U” EN ALUMINIO 1” X 1/8 m 2.00 5,976 5,976 5,976 5,976
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER d 0.13 87 87 87 87
CHAZO DE ANCLAJE EXPANSIVO 1/8” un 4.00 520 520 520 520
CINTA DE ENMASCARAR 36MMX40M un 0.10 860 860 860 860
ENGANCHES METALICOS PARA LAMINA un 4.00 1,559 1,559 1,559 1,559
H.C. DD CARPINTERÍAS - NOMINAL hc 4.05 46,549 46,549 46,549 46,549
PANEL ARKOBOND COLOR 1.50 X 5.80 un 0.15 111,507 111,507 111,507 111,507
SILICONA TOXEMENT 200 X300ML un 0.25 1,630 1,630 1,630 1,630
TORNILLO AUTOPERFORANTE N. 12 X 1” un 8.00 520 520 520 520
TORNILLO 3/16”+TUERCA Y ARANDELA un 4.00 309 309 309 309
   169,516 169,516 169,516 169,516
PANEL LISO GRC  m²
CONSTRUCCION FACHADAS GRC d 1.00 414,753 414,753 414,753 414,753
LAVADO + HIDROFUGADO FACHADAS m² 1.00 11,200 11,200 11,200 11,200
PANEL LISO GRC TITAN m² 1.00 206,739 206,739 206,739 206,739
SELLO JUNTAS FACHADAS GRC ml 1.00 14,300 14,300 14,300 14,300
   646,992 646,992 646,992 646,992
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INSTALACIÓN DE GAS
INSTALACIÓN DE GAS
ACCESORIO COBRE  1/2”  un
CODO 90 COBRE 1/2” un 0.40 276 276 276 276
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.08 1,653 1,653 1,653 1,653
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE lb 0.04 61 61 61 61
SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.02 76 76 76 76
TEE COBRE  1/2” un 0.40 530 530 530 530
UNIÓN COBRE 1/2” un 0.20 131 131 131 131
   2,726 2,726 2,726 2,726
ACCESORIO COBRE 1 1/2”  un
CODO 90 COBRE 1/2” un 0.40 276 276 276 276
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.15 3,099 3,099 3,099 3,099
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE lb 0.08 122 122 122 122
SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.04 151 151 151 151
TEE COBRE  1-1/2” un 0.40 7,860 7,860 7,860 7,860
UNIÓN SENCILLA CORZAN C X C 1-1/2” un 0.20 5,048 5,048 5,048 5,048
   16,555 16,555 16,555 16,555
ACCESORIO COBRE 1”  un
CODO 90 COBRE 1” un 0.40 1,580 1,580 1,580 1,580
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.08 1,653 1,653 1,653 1,653
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE lb 0.04 61 61 61 61
SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.02 76 76 76 76
TEE COBRE  1” un 0.40 3,560 3,560 3,560 3,560
UNIÓN COBRE 1” un 0.20 463 463 463 463
   7,392 7,392 7,392 7,392
ACCESORIO GALVANIZADO 1”  un
CODO 90° GALVANIZADO 1” un 0.40 705 705 705 705
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.08 1,653 1,653 1,653 1,653
SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA 55 GR un 0.08 5,760 5,760 5,760 5,760
TEE SENCILLA CORZAN C X C 1” un 0.40 7,868 7,868 7,868 7,868
UNIÓN SENCILLA CORZAN C X C  1” un 0.20 2,688 2,688 2,688 2,688
   18,673 18,673 18,673 18,673
ACCESORIO GALVANIZADO 1/2”  un
CODO 90° GALVANIZADO 1/2” un 0.40 292 292 292 292
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.13 2,685 2,685 2,685 2,685
SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA 55 GR un 0.04 2,880 2,880 2,880 2,880
TEE SENCILLA GALVANIZADA 1/2” un 0.40 487 487 487 487
UNIÓN GALVANIZADA 1/2” un 0.20 150 150 150 150
   6,495 6,495 6,495 6,495
ACOMETIDA GAS UNIFAMILIAR  un
CODO CALLE GALVANIZADO 1/2” un 1.00 1,125 1,125 1,125 1,125
ELEVADOR PARA GAS 1/2” un 1.00 23,050 23,050 23,050 23,050
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.65 13,427 13,427 13,427 13,427
MEDIDOR DE GAS 2.5 M3 un 1.00 122,000 122,000 122,000 122,000
REGULADOR GAS R-4E 4 M3 un 1.00 38,500 38,500 38,500 38,500
SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.06 227 227 227 227
TEE REDUCIDA 1” IPS X 1/2” IPS SOCKET un 1.00 12,609 12,609 12,609 12,609
TUBERÍA POLIETILENO 1/2” m 1.00 22,394 22,394 22,394 22,394
TUBERÍA SCH 80 CORZAN 1-1/2” un 1.00 557,280 557,280 557,280 557,280
UNIVERSAL GALVANIZADA 1/2” un 1.00 4,872 4,872 4,872 4,872
VÁLVULA DE BOLA PARA MEDIDOR 1/2” un 1.00 13,804 13,804 13,804 13,804
   809,288 809,288 809,288 809,288
ADAPTADOR MACHO COBRE 1 1/2”  un
ADAPTADOR MACHO COBRE 1 1/2” un 1.00 13,350 13,350 13,350 13,350
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.15 3,099 3,099 3,099 3,099
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE lb 0.08 122 122 122 122
SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.04 151 151 151 151
   16,721 16,721 16,721 16,721
ADAPTADOR MACHO COBRE 1”  un
ADAPTADOR MACHO COBRE 1” un 1.00 5,500 7,400 7,500 7,100
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.08 1,653 1,653 1,653 1,653
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE lb 0.04 61 61 61 61
SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.02 76 76 76 76
   7,289 9,189 9,289 8,889
ADAPTADOR MACHO COBRE 1/2”  un
ADAPTADOR MACHO COBRE 1/2” un 1.03 4,017 4,017 4,017 4,017
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.08 1,653 1,653 1,653 1,653
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE lb 0.04 61 61 61 61
SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.02 76 76 76 76
   5,806 5,806 5,806 5,806
ADAPTADOR MACHO GALVANIZADO 1/2”  un
ADAPTADOR MACHO CORZAN C X R 1/2” un 1.00 9,179 9,179 9,179 9,179
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.08 1,653 1,653 1,653 1,653
SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA 55 GR un 0.04 2,880 2,880 2,880 2,880
   13,712 13,712 13,712 13,712
CAJA MEDIDOR GAS 140X45  un
ANTICORROSIVO GRIS gl 0.50 18,400 18,400 18,400 18,400
BARRA CORRUGADA G-60 3/8 X 6M un 0.07 589 589 589 589
CAJA LAMINA CR CAL.18 1.40X.45X.20 un 1.00 580,000 580,000 580,000 580,000
ESMALTE HORNEABLE LISO gl 0.50 37,500 37,500 37,500 37,500
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
PAR DE BISAGRAS COMUNES COBRE 2” un 3.00 2,400 2,400 2,400 2,400
   644,054 644,054 644,054 644,054
CAJA MEDIDOR GAS 172X45  un
ANTICORROSIVO GRIS gl 0.50 18,400 18,400 18,400 18,400
BARRA CORRUGADA G-60 3/8 X 6M un 0.07 589 589 589 589
CAJA LÁMINA CR CAL. 18 1.72X.45X.20 un 1.00 580,000 580,000 580,000 580,000
ESMALTE HORNEABLE LISO gl 0.50 37,500 37,500 37,500 37,500
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
PAR DE BISAGRAS COMUNES COBRE 2” un 3.00 2,400 2,400 2,400 2,400
   644,054 644,054 644,054 644,054
CAJA MEDIDOR GAS 45X45  un
ANTICORROSIVO GRIS gl 0.50 18,400 18,400 18,400 18,400
BARRA CORRUGADA G-60 3/8 X 6M un 0.07 589 589 589 589
CAJA LÁMINA CR CAL. 18 .45X.45X.20 un 1.00 580,000 580,000 580,000 580,000
ESMALTE HORNEABLE LISO gl 0.50 37,500 37,500 37,500 37,500
HR AYUDANTE INST. - PRESTACIONES hh 0.25 1,953 1,953 1,953 1,953
PAR DE BISAGRAS COMUNES COBRE 2” un 3.00 2,400 2,400 2,400 2,400
   640,842 640,842 640,842 640,842
CODO CALLE GALVANIZADO 1/2”  un
ANTICORROSIVO ROJO CLARO gl 0.01 368 368 368 368
CODO CALLE GALVANIZADO 1/2” un 1.02 1,148 1,148 1,148 1,148
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.13 2,685 2,685 2,685 2,685
LOCTIGAS FUERZA MEDIA 36 ML un 0.02 169 169 169 169
   4,370 4,370 4,370 4,370
CODO GALVANIZADO 3/4”  un
ANTICORROSIVO ROJO CLARO gl 0.01 368 368 368 368
CODO GALVANIZADO 3/4” un 1.00 6,020 6,020 6,020 6,020
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.13 2,685 2,685 2,685 2,685
LOCTIGAS F/ALTA 36 ML un 0.02 238 238 238 238
LOCTIGAS FUERZA MEDIA 36 ML un 0.02 169 169 169 169
   9,481 9,481 9,481 9,481
CONDUCTO EVACUACIÓN GAS 15 X 22  m
LÁMINA GALV. C.26 1.00 X 2.00 M un 0.45 9,609 9,609 9,609 9,609
SELLADOR CATALIZADO 1/4 GL un 0.10 1,290 1,290 1,290 1,290
SOLDADURA ZIP 10T - 6010 - 3/32” kg 0.10 980 980 980 980
SUB-CONTRATO DE ORNAMENTACIÓN % 80.00 9,637 9,637 9,637 9,637
TORNILLO ACERO 1/2X1/4” un 4.00 168 168 168 168
   21,684 21,684 21,684 21,684
MANGUERA CONEXIÓN FLEXIBLE  un
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.03 620 620 620 620
LOCTIGAS FUERZA MEDIA 36 ML un 0.02 169 169 169 169
MANGUERA TIPO SWAN 1/2 “X15M un 1.00 39,900 39,900 39,900 39,900
   40,689 40,689 40,689 40,689
MEDIDOR DE GAS 2.5  un
HR AYUDANTE INST. - PRESTACIONES hh 0.25 1,953 1,953 1,953 1,953
LOCTIGAS FUERZA MEDIA 36 ML un 0.02 169 169 169 169
MEDIDOR DE GAS 2.5 M3 un 1.02 124,440 124,440 124,440 124,440
   126,563 126,563 126,563 126,563
TAPÓN COBRE 1/2”  un
HR AYUDANTE INST. - PRESTACIONES hh 0.25 1,953 1,953 1,953 1,953
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 12 ONZ un 0.04 847 847 847 847
SOLDADURA ESTAÑO DE PLATA 95 5 lb 0.02 1,051 1,051 1,051 1,051
TAPÓN COBRE  1/2” un 1.03 546 546 546 546
   4,397 4,397 4,397 4,397
TAPÓN GALVANIZADO 1/2”  un
ANTICORROSIVO ROJO CLARO gl 0.01 368 368 368 368
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.01 7 7 7 7
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.13 2,685 2,685 2,685 2,685
LOCTIGAS FUERZA MEDIA 36 ML un 0.02 169 169 169 169
TAPÓN GALVANIZADO HEMBRA 1/2” un 1.03 681 681 681 681
   3,911 3,911 3,911 3,911
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INSTALACIÓN DE GAS
TEE COBRE  1/2”  un
HR AYUDANTE INST. - PRESTACIONES hh 0.25 1,953 1,953 1,953 1,953
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 12 ONZ un 0.04 847 847 847 847
SOLDADURA ESTAÑO DE PLATA 95 5 lb 0.02 1,051 1,051 1,051 1,051
TEE COBRE  1/2” un 1.03 1,365 1,365 1,365 1,365
   5,215 5,215 5,215 5,215
TEE GALVANIZADA 1/2”  un
ANTICORROSIVO ROJO CLARO gl 0.01 368 368 368 368
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.13 2,685 2,685 2,685 2,685
LOCTIGAS FUERZA MEDIA 36 ML un 0.02 169 169 169 169
TEE SENCILLA GALVANIZADA 1/2” un 1.03 1,255 1,255 1,255 1,255
   4,477 4,477 4,477 4,477
TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 1”  m
ABRAZADERA ACERO 1” un 0.27 694 694 756 694
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.08 1,653 1,653 1,653 1,653
SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA 55 GR un 0.08 5,760 5,760 5,760 5,760
TUBERÍA SCH 80 CORZAN 1” un 0.16 53,237 53,237 53,237 53,237
   61,343 61,343 61,405 61,343
TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 1/2”  m
ABRAZADERA ACERO 1/2” un 0.50 280 280 280 280
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA 55 GR un 0.08 5,760 5,760 5,760 5,760
TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 1/2”X6M m 1.05 5,495 5,495 5,495 5,495
   16,699 16,699 16,699 16,699
TUBERÍA COBRE 1 1/2”  ml
ABRAZADERA RECUBRI..COBRE 1-1/2” un 0.33 759 908 924 693
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.15 3,099 3,099 3,099 3,099
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE lb 0.08 122 122 122 122
SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.04 151 151 151 151
TUBO COBRE TIPO L 1-1/2” m 1.00 42,533 42,533 42,533 42,533
   46,663 46,812 46,828 46,597
TUBERÍA COBRE 1”  m
ABRAZADERA RECUBRIMIENTO COBRE 1” un 0.40 1,810 1,810 1,810 1,810
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.08 1,653 1,653 1,653 1,653
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE lb 0.04 61 61 61 61
SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.02 76 76 76 76
TUBO COBRE TIPO L 1” m 1.00 24,167 24,167 24,167 24,167
   27,766 27,766 27,766 27,766
TUBERÍA COBRE 1/2”  m
ABRAZADERA RECU. COBRE 1/2” un 0.60 348 348 348 348
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.08 1,653 1,653 1,653 1,653
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE lb 0.04 61 61 61 61
SOLDADURA ESTAÑO DE PLATA 95 5 lb 0.02 1,051 1,051 1,051 1,051
TUBO COBRE TIPO L 1/2” m 1.03 12,445 12,445 12,445 12,445
   15,557 15,557 15,557 15,557
TUBERÍA POLIETILENO 1”  m
CINTA DE SEÑALIZACIÓN ml 1.00 14,097 14,097 14,097 14,097
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.08 1,653 1,653 1,653 1,653
TUBO GAS PE 80 AMARILLA RDE 11 1” m 1.00 4,152 4,152 4,152 4,152
   19,902 19,902 19,902 19,902
TUBERÍA POLIETILENO 1/2”  m
CINTA DE SEÑALIZACIÓN ml 1.00 14,097 14,097 14,097 14,097
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.08 1,653 1,653 1,653 1,653
TUBO GAS PE 80 AMARILLA RDE 11 1-1/4” m 1.00 6,644 6,644 6,644 6,644
   22,394 22,394 22,394 22,394
VÁLVULA DE BOLA GAS 1”  un
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.08 1,653 1,653 1,653 1,653
SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA 55 GR un 0.15 10,800 10,800 10,800 10,800
VÁLVULA  BOLA 1” un 1.00 19,900 19,900 19,900 19,900
   32,353 32,353 32,353 32,353
VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2”  un
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.08 1,653 1,653 1,653 1,653
SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA 55 GR un 0.15 10,800 10,800 10,800 10,800
VÁLVULA DE BOLA 1/2” un 1.00 9,900 9,900 9,900 9,900
   22,353 22,353 22,353 22,353
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
ACOMETIDA GALVANIZADA 1/2” 5 M  un
BUSHING GALVANIZADO 1 1/2”X1/2” un 1.00 2,320 2,320 2,320 2,320
CHEQUE CORTINA 1/2” un 1.05 8,925 8,925 8,925 8,925
CHEQUE VERTICAL 150 PSI 1-1/2” un 1.05 118,545 118,545 118,545 118,545
CODO 90° GALVANIZADO 1/2” un 2.05 1,499 1,499 1,499 1,499
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 4.00 82,631 82,631 82,631 82,631
ROSCA PARA TUERCA 1/2” un 4.00 6,600 6,600 6,600 6,600
TUBO GALVANIZADO 1/2” m 5.15 20,492 20,492 20,492 20,492
   241,011 241,011 241,011 241,011
ACOMETIDA PVC 1/2” 5 M  un
BUJE ROSCADO PRESIÓN 1-1/2” X 1/2” un 1.00 4,079 4,079 4,079 4,079
CHEQUE CORTINA 1/2” un 1.05 8,925 8,925 8,925 8,925
CHEQUE VERTICAL 150 PSI 1-1/2” un 1.05 118,545 118,545 118,545 118,545
CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2” un 2.05 1,064 1,064 1,064 1,064
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 3.00 61,973 61,973 61,973 61,973
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL. un 0.05 2,150 2,150 2,150 2,150
TUBO PRESIÓN PVC 1/2” RDE 9 m 5.15 16,423 16,423 16,423 16,423
   294,160 294,160 294,160 294,160
ACOMETIDA PVC 3/4” 5 M  un
CHEQUE VERTICAL 150 PSI 1-1/2” un 1.05 118,545 118,545 118,545 118,545
CODO 90° PRESIÓN PVC 3/4” un 2.05 1,699 1,699 1,699 1,699
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 3.00 61,973 61,973 61,973 61,973
REGISTRO GRIVAL 3/4” un 1.05 19,215 19,215 19,215 19,215
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL. un 0.05 2,150 2,150 2,150 2,150
TUBO PRESIÓN PVC 3/4” RDE 11 m 5.15 21,872 21,872 21,872 21,872
   225,454 225,454 225,454 225,454
CONEXIÓN TANQUE ELEVADO GALVANIZADO  un
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 2” un 4.00 19,072 19,072 19,072 19,072
BUSHING GALVANIZADO 2”X1” un 1.00 3,480 3,480 3,480 3,480
CODO 90° GALVANIZADO 1” un 1.00 1,763 1,763 1,763 1,763
CODO GALVANIZADO 2” un 1.00 34,800 34,800 34,800 34,800
FLANCHE TANQUE ROSCAXROSCA 1” un 1.00 10,440 10,440 10,440 10,440
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 2.00 41,315 41,315 41,315 41,315
REGISTRO GRIVAL 2” un 1.00 49,900 49,900 49,900 49,900
SUB-CONTRATO HIDRÁULICO-SANITARIO % 38.00 99,332 99,332 99,332 99,332
TUBO GALVANIZADO 1” m 1.05 8,423 8,423 8,423 8,423
TUBO GALVANIZADO 2” m 1.05 18,307 18,307 18,307 18,307
VÁLVULA DE BOLA 2” un 1.00 73,900 73,900 73,900 73,900
   360,732 360,732 360,732 360,732
CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC  un
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 2” un 1.00 4,768 4,768 4,768 4,768
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 1.00 699 699 699 699
CODO 90° PRESIÓN PVC 2” un 2.00 19,088 19,088 19,088 19,088
FLANCHE H.M. ADAP.TANQUE AGUA 2” un 1.00 28,768 28,768 28,768 28,768
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 10.00 206,577 206,577 206,577 206,577
REGISTRO GRIVAL 2” un 1.05 52,395 52,395 52,395 52,395
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL. un 0.05 2,150 2,150 2,150 2,150
SUB-CONTRATO HIDRÁULICO-SANITARIO % 38.00 176,905 176,905 176,905 176,905
TUBO PRESIÓN PVC 2” RDE 21 m 5.15 73,501 73,501 73,501 73,501
VÁLVULA DE BOLA 2” un 1.05 77,595 77,595 77,595 77,595
   642,446 642,446 642,446 642,446
DUCHA SIN SALIDA BAÑERA FENIX CROMO 8”  un
DUCHA SSB FENIX CROMO.8” un 1.00 140,600 140,600 140,600 140,600
INSTALACIÓN GRIFERÍA DUCHA un 1.00 12,380 12,380 12,380 12,380
   152,980 152,980 152,980 152,980
FLOTADOR MECÁNICO 1”  un
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 1.00 699 699 699 699
FLOTADOR MECÁNICO 1” un 1.00 87,000 87,000 87,000 87,000
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.00 20,658 20,658 20,658 20,658
   108,357 108,357 108,357 108,357
FLOTADOR MECÁNICO 1/2”  un
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 1.00 699 699 699 699
FLOTADOR MECÁNICO 1/2” un 1.00 48,720 48,720 48,720 48,720
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.00 20,658 20,658 20,658 20,658
   70,077 70,077 70,077 70,077
FLOTADOR MECÁNICO 3”  un
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 1.00 699 699 699 699
FLOTADOR MECÁNICO 3” un 1.00 606,680 606,680 606,680 606,680
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.00 20,658 20,658 20,658 20,658
   628,037 628,037 628,037 628,037
INSTALACIÓN BOMBAS AGUA  un
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 20.00 413,153 413,153 413,153 413,153
SUB-CONTRATO HIDRÁULICO-SANITARIO % 38.00 156,998 156,998 156,998 156,998
   570,151 570,151 570,151 570,151
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA
INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO  un
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 45.00 929,594 929,594 929,594 929,594
SUB-CONTRATO HIDRÁULICO-SANITARIO % 38.00 353,246 353,246 353,246 353,246
   1,282,840 1,282,840 1,282,840 1,282,840
INSTALACIÓN GRIFERÍA DUCHA  un
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.10 70 70 70 70
HERRAMIENTA MENOR % 5.00 590 590 590 590
HR AYUDANTE INST. - PRESTACIONES hh 1.50 11,720 11,720 11,720 11,720
   12,380 12,380 12,380 12,380
INSTALACIÓN MEZCLADOR DUCHA  un
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2” un 2.00 714 714 714 714
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 1.00 699 699 699 699
CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2” un 2.00 1,038 1,038 1,038 1,038
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.00 20,658 20,658 20,658 20,658
SOLDADURA PARA CPVC FGG 1/32 GL un 0.05 923 923 923 923
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL. un 0.05 2,150 2,150 2,150 2,150
TUBO PRESIÓN PVC 1/2” RDE 9 m 1.00 3,189 3,189 3,189 3,189
   29,371 29,371 29,371 29,371
INSTALACIÓN VÁLVULA ANTIVANDALICA  un
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 2” un 2.00 9,536 9,536 9,536 9,536
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 1.00 699 699 699 699
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.60 33,052 33,052 33,052 33,052
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL. un 0.05 2,150 2,150 2,150 2,150
   45,437 45,437 45,437 45,437
LLAVE MANGUERA  un
LLAVE JARDÍN PESADA CROMO un 1.00 38,900 38,900 38,900 38,900
SUB-CONTRATO HIDRÁULICO-SANITARIO % 38.00 14,782 14,782 14,782 14,782
   53,682 53,682 53,682 53,682
NIPLE PASAMURO 2”  un
NIPLE PASAMURO 2” RUANA SOLDADA un 1.00 34,800 34,800 34,800 34,800
SUB-CONTRATO HIDRÁULICO-SANITARIO % 38.00 13,224 13,224 13,224 13,224
   48,024 48,024 48,024 48,024
NIPLE PASAMURO 4”  un
NIPLE PASAMURO 4” RUANA SOLDADA un 1.00 81,200 81,200 81,200 81,200
SUB-CONTRATO HIDRÁULICO-SANITARIO % 38.00 30,856 30,856 30,856 30,856
   112,056 112,056 112,056 112,056
PUNTO AGUA CALIENTE COBRE 1/2” PARAL DE PISO  un
ADAPTADOR MACHO COBRE 1/2” un 1.00 3,900 3,900 3,900 3,900
CODO 90 COBRE 1/2” un 2.00 1,380 1,380 1,380 1,380
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.50 30,986 30,986 30,986 30,986
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE lb 0.04 61 61 61 61
SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.02 76 76 76 76
TAPÓN COBRE  1/2” un 1.00 530 530 530 530
TUBO COBRE TIPO L 1/2” m 1.00 12,083 12,083 12,083 12,083
   49,016 49,016 49,016 49,016
PUNTO AGUA CALIENTE COBRE 1/2” PARAL DE TECHO  un
ADAPTADOR MACHO COBRE 1/2” un 1.00 3,900 3,900 3,900 3,900
CODO 90 COBRE 1/2” un 2.00 1,380 1,380 1,380 1,380
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.50 30,986 30,986 30,986 30,986
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE lb 0.04 61 61 61 61
SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.02 76 76 76 76
TAPÓN COBRE  1/2” un 1.00 530 530 530 530
TUBO COBRE TIPO L 1/2” m 2.50 30,208 30,208 30,208 30,208
   67,140 67,140 67,140 67,140
PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2” PARAL DE TECHO  un
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.05 35 35 35 35
CODO 90° CPVC ULTRATEMP 1/2” un 2.00 2,436 2,436 2,436 2,436
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.00 20,658 20,658 20,658 20,658
SOLDADURA PARA CPVC FGG 1/32 GL un 0.01 185 185 185 185
TAPÓN SOLDADO 1/2” un 1.00 291 291 291 291
TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2” m 2.50 13,975 13,975 13,975 13,975
   37,579 37,579 37,579 37,579
PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2” LAVAMANOS/LAVAPLATOS  un
ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2” un 1.00 1,337 1,337 1,337 1,337
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.05 35 35 35 35
CODO 90° CPVC ULTRATEMP 1/2” un 2.00 2,436 2,436 2,436 2,436
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.00 20,658 20,658 20,658 20,658
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.01 390 390 390 390
SOLDADURA PARA CPVC FGG 1/32 GL un 0.01 185 185 185 185
TAPÓN ROSCADO PVC 1/2” un 1.00 313 313 313 313
TEE CPVC ULTRATEMP 1/2” un 1.00 1,627 1,627 1,627 1,627
TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2” m 0.80 4,472 4,472 4,472 4,472
   31,452 31,452 31,452 31,452
PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2”PARAL PISO - DUCHA  un
ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2” un 1.00 1,337 1,337 1,337 1,337
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.05 35 35 35 35
CODO 90° CPVC ULTRATEMP 1/2” un 2.00 2,436 2,436 2,436 2,436
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.50 30,986 30,986 30,986 30,986
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.01 390 390 390 390
SOLDADURA PARA CPVC FGG 1/32 GL un 0.01 185 185 185 185
TAPÓN ROSCADO PVC 1/2” un 1.00 313 313 313 313
TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2” m 2.50 13,975 13,975 13,975 13,975
   49,657 49,657 49,657 49,657
PUNTO AGUA FRÍA PVCP 1” PARAL DE PISO  un
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1” un 1.00 1,354 1,354 1,354 1,354
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.05 35 35 35 35
CODO 90° PRESIÓN PVC 1” un 2.00 3,246 3,246 3,246 3,246
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.00 20,658 20,658 20,658 20,658
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL. un 0.05 2,150 2,150 2,150 2,150
TAPÓN ROSCADO PVC 1” un 1.00 1,689 1,689 1,689 1,689
TUBO DE RIEGO AGRICOLA RDE 26 PVC 1” m 1.00 3,430 3,430 3,430 3,430
   32,562 32,562 32,562 32,562
PUNTO AGUA FRÍA PVCP 1” PARAL DE TECHO  un
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1” un 1.00 1,354 1,354 1,354 1,354
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.05 35 35 35 35
CODO 90° PRESIÓN PVC 1” un 2.00 3,246 3,246 3,246 3,246
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.50 30,986 30,986 30,986 30,986
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL. un 0.05 2,150 2,150 2,150 2,150
TAPÓN ROSCADO PVC 1” un 1.00 1,689 1,689 1,689 1,689
TUBO DE RIEGO AGRICOLA RDE 26 PVC 1” m 2.50 8,575 8,575 8,575 8,575
   48,035 48,035 48,035 48,035
PUNTO AGUA FRÍA PVCP 1/2” PARAL DE PISO  un
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2” un 1.00 357 357 357 357
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.05 35 35 35 35
CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2” un 2.00 1,038 1,038 1,038 1,038
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.00 20,658 20,658 20,658 20,658
SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.05 189 189 189 189
TAPÓN SOLDADO 3/4” un 1.00 592 592 592 592
TUBO PRESIÓN PVC 1/2” RDE 9 m 1.00 3,189 3,189 3,189 3,189
   26,058 26,058 26,058 26,058
PUNTO AGUA FRÍA PVCP 1/2” PARAL DE PISO - DUCHA  un
ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN PVC 1/2” un 1.00 403 403 403 403
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.20 140 140 140 140
CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2” un 3.00 1,557 1,557 1,557 1,557
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 3,313 3,313 3,313 3,313
HR AYUDANTE INST. - PRESTACIONES hh 1.50 11,720 11,720 11,720 11,720
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.08 3,116 3,116 3,116 3,116
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.08 6,657 6,657 6,657 6,657
TAPÓN ROSCADO PVC 1/2” un 1.00 313 313 313 313
TAPÓN SOLDADO 1/2” un 1.00 291 291 291 291
TEE PRESIÓN PVC 1/2”” un 1.00 684 684 684 684
TEE ROSCADA PVC 1/2 un 1.00 1,550 1,550 1,550 1,550
TUBO PRESIÓN PVC 1/2” RDE 9 m 2.10 6,697 6,697 6,697 6,697
   36,441 36,441 36,441 36,441
PUNTO AGUA FRÍA PVCP 1/2” PARAL DE PISO - LAVADERO  un
ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN PVC 1/2” un 1.00 403 403 403 403
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.10 70 70 70 70
CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2” un 1.00 519 519 519 519
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 2,165 2,165 2,165 2,165
HR AYUDANTE INST. - PRESTACIONES hh 1.20 9,376 9,376 9,376 9,376
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.04 1,558 1,558 1,558 1,558
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.04 3,329 3,329 3,329 3,329
TAPÓN ROSCADO PVC 1/2” un 1.00 313 313 313 313
TAPÓN SOLDADO 1/2” un 1.00 291 291 291 291
TEE PRESIÓN PVC 1/2”” un 1.00 684 684 684 684
TUBO PRESIÓN PVC 1/2” RDE 9 m 1.60 5,102 5,102 5,102 5,102
   23,810 23,810 23,810 23,810
PUNTO AGUA FRÍA PVCP 1/2” LAVAMANOS - LAVAPLATOS  un
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.10 70 70 70 70
CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2” un 1.00 519 519 519 519
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 1,920 1,920 1,920 1,920
HR AYUDANTE INST. - PRESTACIONES hh 1.00 7,813 7,813 7,813 7,813
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.04 1,558 1,558 1,558 1,558
NIPLE ROSCADO PVC 1/2 un 1.00 568 568 568 568
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.04 3,329 3,329 3,329 3,329
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA
TAPÓN ROSCADO PVC 1/2” un 1.00 313 313 313 313
TAPÓN SOLDADO 1/2” un 1.00 291 291 291 291
TEE ROSCADA PVC 1/2 un 1.00 1,550 1,550 1,550 1,550
TUBO PRESIÓN PVC 1/2” RDE 9 m 1.00 3,189 3,189 3,189 3,189
   21,120 21,120 21,120 21,120
PUNTO AGUA FRÍA PVCP 1/2” PARAL DE PISO - SANITARIO  un
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.10 70 70 70 70
CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2” un 2.00 1,038 1,038 1,038 1,038
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 1,815 1,815 1,815 1,815
HR AYUDANTE INST. - PRESTACIONES hh 1.00 7,813 7,813 7,813 7,813
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.04 1,558 1,558 1,558 1,558
NIPLE ROSCADO PVC 1/2 un 1.00 568 568 568 568
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.04 3,329 3,329 3,329 3,329
TAPÓN ROSCADO PVC 1/2” un 1.00 313 313 313 313
TEE ROSCADA PVC 1/2 un 1.00 1,550 1,550 1,550 1,550
TUBO PRESIÓN PVC 1/2” RDE 9 m 0.60 1,913 1,913 1,913 1,913
   19,968 19,968 19,968 19,968
PUNTO AGUA FRÍA PVCP 1/2” PARAL DE TECHO  un
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2” un 1.00 357 357 357 357
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.05 35 35 35 35
CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2” un 2.00 1,038 1,038 1,038 1,038
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.00 20,658 20,658 20,658 20,658
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL. un 0.05 2,150 2,150 2,150 2,150
TAPÓN SOLDADO 3/4” un 1.00 592 592 592 592
TUBO PRESIÓN PVC 1/2” RDE 9 m 2.50 7,973 7,973 7,973 7,973
   32,802 32,802 32,802 32,802
RED SUMINISTRO GALVANIZADO 1 1/2  m
CODO 90° GALVANIZADO 1-1/2” un 0.50 1,821 1,821 1,821 1,821
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.00 20,658 20,658 20,658 20,658
SUB-CONTRATO HIDRÁULICO-SANITARIO % 38.00 14,096 14,096 14,096 14,096
TUBO GALVANIZADO 1-1/2” m 1.05 14,616 14,616 14,616 14,616
   51,191 51,191 51,191 51,191
RED SUMINISTRO GALVANIZADO 1”  m
CODO 90° GALVANIZADO 1” un 0.50 882 882 882 882
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.50 10,329 10,329 10,329 10,329
SUB-CONTRATO HIDRÁULICO-SANITARIO % 38.00 7,461 7,461 7,461 7,461
TUBO GALVANIZADO 1” m 1.05 8,423 8,423 8,423 8,423
   27,094 27,094 27,094 27,094
RED SUMINISTRO GALVANIZADO 2 1/2  m
CODO GALVANIZADO 2 1/2” un 1.05 14,372 14,372 14,372 14,372
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.50 10,329 10,329 10,329 10,329
TUBO AGUA GALV. 2-1/2” ESP 3.38 MM m 1.05 25,325 25,325 25,325 25,325
   50,026 50,026 50,026 50,026
RED SUMINISTRO GALVANIZADO 2”  m
CODO GALVANIZADO 2” un 0.50 17,400 17,400 17,400 17,400
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.00 20,658 20,658 20,658 20,658
TUBO GALVANIZADO 2” m 1.05 18,307 18,307 18,307 18,307
   56,364 56,364 56,364 56,364
RED SUMINISTRO GALVANIZADO 3”  m
CODO GALVANIZADO 3” un 0.50 61,901 61,901 61,901 61,901
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.50 10,329 10,329 10,329 10,329
TUBO AGUA GALV. 3” ESP 3.38 MM m 1.05 31,148 31,148 31,148 31,148
   103,378 103,378 103,378 103,378
RED SUMINISTRO GALVANIZADO 3/4”  m
CODO GALVANIZADO 3/4” un 0.50 3,010 3,010 3,010 3,010
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.50 10,329 10,329 10,329 10,329
TUBO GALVANIZADO 3/4” m 1.05 5,394 5,394 5,394 5,394
   18,733 18,733 18,733 18,733
RED SUMINISTRO GALVANIZADO 4”  m
CODO GALVANIZADO 4” un 0.50 80,127 80,127 80,127 80,127
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.50 10,329 10,329 10,329 10,329
TUBO AGUA GALV. 4” ESP 3.81 MM m 1.05 45,278 45,278 45,278 45,278
   135,734 135,734 135,734 135,734
RED SUMINISTRO PVC 1/2”  m
CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2” un 0.15 78 78 78 78
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 923 923 923 923
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.27 5,578 5,578 5,578 5,578
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.00 39 39 39 39
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.00 83 83 83 83
TEE PRESIÓN PVC 1/2”” un 0.15 103 103 103 103
TUBO PRESIÓN PVC 1/2” RDE 9 m 1.05 3,348 3,348 3,348 3,348
   10,151 10,151 10,151 10,151
RED SUMINISTRO PVC 2 1/2”  m
CODO 90° PRESIÓN PVC 2 - 1/2” un 0.50 13,745 13,745 13,745 13,745
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.35 7,230 7,230 7,230 7,230
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL. un 0.01 430 430 430 430
TUBO PRESIÓN PVC 2-1/2” RDE 21 m 1.05 24,287 24,287 24,287 24,287
   45,691 45,691 45,691 45,691
RED SUMINISTRO PVC 3/4”  m
CODO 90° PRESIÓN PVC 3/4” un 0.50 415 415 415 415
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.35 7,230 7,230 7,230 7,230
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL. un 0.01 430 430 430 430
TUBO PRESIÓN PVC 3/4” RDE 11 m 1.05 4,459 4,459 4,459 4,459
   12,534 12,534 12,534 12,534
REGISTRO  1”  un
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
REGISTRO GRIVAL 1” un 1.00 28,900 28,900 28,900 28,900
UNIVERSAL GALVANIZADA 1” un 1.00 6,500 6,500 6,500 6,500
   41,597 41,597 41,597 41,597
REGISTRO  3/4”  un
CHEQUE CORTINA 1/2” un 1.00 8,500 8,500 8,500 8,500
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
REGISTRO GRIVAL 3/4” un 1.00 18,300 18,300 18,300 18,300
UNIVERSAL GALVANIZADA 3/4” un 1.00 6,496 6,496 6,496 6,496
   39,493 39,493 39,493 39,493
REGISTRO 1 1/2”  un
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
UNIVERSAL GALVANIZADA 1” un 1.00 6,500 6,500 6,500 6,500
VÁLVULA DE BOLA H.H. 40MM un 1.05 49,875 49,875 49,875 49,875
   62,572 62,572 62,572 62,572
REGISTRO 1/2” GALVANIZADO  un
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2” un 1.00 357 357 357 357
CHEQUE CORTINA 1/2” un 1.00 8,500 8,500 8,500 8,500
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.20 140 140 140 140
HR AYUDANTE INST. - PRESTACIONES hh 0.50 3,907 3,907 3,907 3,907
UNIVERSAL GALVANIZADA 1/2” un 1.00 4,872 4,872 4,872 4,872
   17,776 17,776 17,776 17,776
REGISTRO 1/2” PVC  un
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 942 942 942 942
HR AYUDANTE INST. - PRESTACIONES hh 0.34 2,657 2,657 2,657 2,657
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.00 156 156 156 156
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.00 333 333 333 333
VÁLVULA DE BOLA SOLDADA 1/2” un 1.00 6,274 6,274 6,274 6,274
   10,361 10,361 10,361 10,361
REGISTRO 2 1/2”  un
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
REGISTRO RED WHITE TOYO 1-1/4” un 1.00 78,900 78,900 78,900 78,900
   85,097 85,097 85,097 85,097
REGISTRO 2”  un
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
REGISTRO GRIVAL 2” un 1.00 49,900 49,900 49,900 49,900
UNIVERSAL CIERRE RÁPIDO PVC SOLD. 2” un 1.00 77,711 77,711 77,711 77,711
   133,808 133,808 133,808 133,808
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS VESSEL PUNTI BLANCO  un
INSTALACIÓN LAVAMANOS un 1.00 54,477 54,477 54,477 54,477
LAVAMANOS TIPO VESSEL PUNTI  BL. un 1.00 235,900 235,900 235,900 235,900
   290,377 290,377 290,377 290,377
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BRONZO CONTROL  un
INSTALACIÓN APARATO SANITARIO un 1.00 83,070 83,070 83,070 83,070
SANITARIO BRONZO CONTROL AZUL  un 1.00 298,900 298,900 298,000 298,900
   381,970 381,970 381,970 381,970
TUBERÍA SUMINISTRO COBRE TIPO L 1 1/2”  ml
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.50 30,986 30,986 30,986 30,986
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE lb 0.04 61 61 61 61
SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.02 76 76 76 76
TUBERÍA SCH 80 CORZAN 1/2” un 0.33 55,171 55,171 55,171 55,171
TUBO COBRE TIPO L 1-1/2” m 1.00 42,533 42,533 42,533 42,533
   128,827 128,827 128,827 128,827
TUBERÍA SUMINISTRO COBRE TIPO L 1/2”  ml
ABRAZADERA ACERO 1/2” un 0.60 336 336 336 336
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.50 30,986 30,986 30,986 30,986
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE lb 0.04 61 61 61 61
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SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.02 76 76 76 76
TUBO COBRE TIPO L 1/2” m 1.00 12,083 12,083 12,083 12,083
   43,542 43,542 43,542 43,542
TUBERÍA SUMINISTRO COBRE TIPO L 2”  ml
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.50 30,986 30,986 30,986 30,986
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE lb 0.04 61 61 61 61
SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA 55 GR un 0.27 19,440 19,440 19,440 19,440
SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.02 76 76 76 76
TUBO COBRE TIPO L 2” m 1.00 66,700 66,700 66,700 66,700
   117,263 117,263 117,263 117,263
TUBERÍA SUMINISTRO COBRE TIPO M 1”  ml
ABRAZADERA ACERO 1” un 0.42 1,079 1,079 1,176 1,079
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.50 30,986 30,986 30,986 30,986
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE lb 0.04 61 61 61 61
SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.02 76 76 76 76
TUBO COBRE TIPO M 1” m 1.00 21,267 21,267 21,267 21,267
   53,469 53,469 53,566 53,469
TUBERÍA SUMINISTRO COBRE TIPO M 1/2”  ml
ABRAZADERA ACERO 1/2” un 0.66 370 370 370 370
ADAPTADOR MACHO COBRE 1/2” un 1.00 3,900 3,900 3,900 3,900
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.50 30,986 30,986 30,986 30,986
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE lb 0.04 61 61 61 61
SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.02 76 76 76 76
TUBO COBRE TIPO M 1/2” m 1.00 7,613 7,613 7,613 7,613
   43,005 43,005 43,005 43,005
TUBERÍA SUMINISTRO COBRE TIPO M 2”  ml
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.50 30,986 30,986 30,986 30,986
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE lb 0.04 61 61 61 61
SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA 55 GR un 0.27 19,440 19,440 19,440 19,440
SOLDADURA MIG 0.45 kg 0.02 76 76 76 76
TUBO COBRE TIPO M 2” m 1.00 58,967 58,967 58,967 58,967
   109,530 109,530 109,530 109,530
TUBERÍA SUMINISTRO CPVC 1 1/2”  ml
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.50 30,986 30,986 30,986 30,986
SOLDADURA PARA CPVC FGG 1/4 GL un 0.05 4,331 4,331 4,331 4,331
TUBERÍA SCH 80 CORZAN 1/2” un 0.61 101,982 101,982 101,982 101,982
TUBO CPVC ULTRATEMP RDE 11 1-1/2” m 1.00 45,876 45,876 45,876 45,876
   183,176 183,176 183,176 183,176
TUBERÍA SUMINISTRO CPVC 1/2”  ml
CODO 90° CPVC ULTRATEMP 1/2” un 0.15 183 183 183 183
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.02 779 779 779 779
SOLDADURA PARA CPVC FGG 1/32 GL un 0.02 369 369 369 369
TEE CPVC ULTRATEMP 1/2” un 0.15 244 244 244 244
TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2” m 1.00 5,590 5,590 5,590 5,590
   12,329 12,329 12,329 12,329
TUBERÍA SUMINISTRO CPVC 2”  ml
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.00 20,658 20,658 20,658 20,658
TUBERÍA SCH 80 CORZAN 1/2” un 0.61 101,982 101,982 101,982 101,982
TUBO CPVC ULTRATEMP RDE 11  1-1/4” m 1.00 31,776 31,776 31,776 31,776
   154,416 154,416 154,416 154,416
TUBERÍA SUMINISTRO POLIPROPILENO PN 16 1/2”  ml
ABRAZADERA ACERO 1/2” un 0.83 465 465 465 465
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.00 20,658 20,658 20,658 20,658
TUBERÍA POLIE.AQUAFLEX PN16-50 MM m 1.00 9,773 9,773 9,773 9,773
   30,895 30,895 30,895 30,895
TUBERÍA SUMINISTRO POLIPROPILENO PN 16  2”  ml
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 2.00 41,315 41,315 41,315 41,315
TUBERÍA POLIE.AQUAFLEX PN 16 63 MM m 1.00 15,393 15,393 15,393 15,393
   56,708 56,708 56,708 56,708
TUBERÍA SUMINISTRO POLIPROPILENO PN 20 1 1/2”  ml
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 2.00 41,315 41,315 41,315 41,315
TUBERÍA POLIET.AQUAFLEX PN16-40MM m 1.00 6,324 6,324 6,324 6,324
TUBERÍA SCH 80 CORZAN 1/2” un 0.61 101,982 101,982 101,982 101,982
   149,622 149,622 149,622 149,622
TUBERÍA SUMINISTRO POLIPROPILENO PN 20 1/2”  ml
ABRAZADERA ACERO 1/2” un 0.83 465 465 465 465
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 2.00 41,315 41,315 41,315 41,315
TUBERÍA POLIE.AQUAFLEX PN16-32 MM m 1.00 4,024 4,024 4,024 4,024
   45,804 45,804 45,804 45,804
TUBERÍA SUMINISTRO POLIPROPILENO PN 20 2”  ml
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 2.00 41,315 41,315 41,315 41,315
TUBERÍA POLIE.AQUAFLEX PN16-110MM un 1.00 46,551 46,551 46,551 46,551
   87,866 87,866 87,866 87,866
TUBERÍA SUMINISTRO PVCP RDE 21 1 1/2”  m
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 2,008 2,008 2,008 2,008
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.35 7,230 7,230 7,230 7,230
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.01 390 390 390 390
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.01 832 832 832 832
TEE PRESIÓN PVC 1-1/2” un 0.15 1,149 1,149 1,149 1,149
TUBO PRESIÓN PVC 1-1/2” RDE 21 m 1.05 9,772 9,772 9,772 9,772
UNIÓN PRESIÓN PVC 1-1/2” un 0.33 707 707 707 707
   22,088 22,088 22,088 22,088
TUBERÍA SUMINISTRO PVCP RDE 21 1”  m
ABRAZADERA ACERO 1” un 0.83 2,133 2,133 2,324 2,133
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.00 20,658 20,658 20,658 20,658
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL. un 0.05 2,150 2,150 2,150 2,150
TUBO PRESIÓN PVC 1” RDE 21 m 1.00 3,957 3,957 3,957 3,957
   28,898 28,898 29,089 28,898
TUBERÍA SUMINISTRO PVCP RDE 21 2”  m
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 2.00 41,315 41,315 41,315 41,315
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL. un 0.05 2,150 2,150 2,150 2,150
TUBO PRESIÓN PVC 2” RDE 21 m 1.00 14,272 14,272 14,272 14,272
   57,737 57,737 57,737 57,737
INSTALACIÓN SANITARIA
ACCESORIO PVCS 2”  un
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 2” un 0.41 1,094 1,094 1,094 1,094
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.08 1,653 1,653 1,653 1,653
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL. un 0.03 1,290 1,290 1,290 1,290
UNIÓN PVC SANITARIA 2” un 0.21 452 452 452 452
YEE PVC SANITARIA 2” un 0.41 2,510 2,510 2,510 2,510
   6,998 6,998 6,998 6,998
ACCESORIO PVCS 4”  un
CODO 45° - 1/8 PVC SANITARIO CXC 4” un 0.41 4,912 4,912 4,912 4,912
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 4” un 1.00 10,650 10,650 10,650 10,650
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.08 1,653 1,653 1,653 1,653
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL. un 0.03 1,290 1,290 1,290 1,290
UNIÓN PVC SANITARIA 4” un 1.00 6,204 6,204 6,204 6,204
   24,708 24,708 24,708 24,708
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3”  m
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 3” un 0.06 371 371 371 371
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.65 13,427 13,427 13,427 13,427
TUBO PVC SANITARIO 3” m 1.05 15,554 15,554 15,554 15,554
   29,352 29,352 29,352 29,352
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4”  m
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 4” un 0.06 639 639 639 639
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.65 13,427 13,427 13,427 13,427
TUBO PVC SANITARIO 4” m 1.05 21,675 21,675 21,675 21,675
   35,742 35,742 35,742 35,742
BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3”  m
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 3” un 0.06 371 371 371 371
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.65 13,427 13,427 13,427 13,427
TUBO PVC SANITARIO 3” m 1.05 15,554 15,554 15,554 15,554
   29,352 29,352 29,352 29,352
BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 4”  m
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 4” un 0.06 639 639 639 639
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.65 13,427 13,427 13,427 13,427
TUBO PVC SANITARIO 4” m 1.05 21,675 21,675 21,675 21,675
   35,742 35,742 35,742 35,742
BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 6”  m
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 6” un 0.06 5,458 5,458 5,458 5,458
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.00 20,658 20,658 20,658 20,658
TUBO PVC SANITARIO 6” m 1.05 45,903 45,903 45,903 45,903
   72,018 72,018 72,018 72,018
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
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INSTALACIÓN SANITARIA
BAJANTE LATÓN 12X 6  m
LÁMINA GALVANIZADA .25MM 1X2M un 0.20 2,935 2,935 2,935 2,935
SOLDADURA 6013 - 3/32” kg 0.15 1,113 1,113 1,113 1,113
SUB-CONTRATO DE ORNAMENTACIÓN % 80.00 3,238 3,238 3,238 3,238
SUB-CONTRATO HIDRÁULICO-SANITARIO % 38.00 1,538 1,538 1,538 1,538
SUB-CONTRATO INSTALACIÓN % 38.00 1,538 1,538 1,538 1,538
   10,362 10,362 10,362 10,362
CONEXION GRIFERIA LAVADERO  un
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.20 140 140 140 140
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXE 2” un 1.00 3,290 3,290 3,290 3,290
HR AYUDANTE INST. - PRESTACIONES hh 0.40 3,125 3,125 3,125 3,125
LLAVE TERMINAL METÁLICA 1/2”-3/4”CR. un 1.00 11,900 11,900 11,900 11,900
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.01 416 416 416 416
   18,871 18,871 18,871 18,871
INSTALACIÓN APARATO SANITARIO  un
ACOFLEX SANITARIO 7/8”X1/2”X70CM un 1.00 2,726 2,726 2,726 2,726
BRIDA SANITARIA 4” un 1.00 26,900 26,900 26,900 26,900
CHAZO NYLON 1” un 4.00 100 100 100 100
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.20 140 140 140 140
COMBO GRIFERÍA TANQUE SANITARIO un 1.00 29,900 29,900 29,900 29,900
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 7,552 7,552 7,552 7,552
HR AYUDANTE INST. - PRESTACIONES hh 1.50 11,720 11,720 11,720 11,720
SANITARIO ACUAPLUS II REDONDO  un 1.00 119,900 119,900 119,900 119,900
SILICONA  TRANS. ANTI-HONGO 280 ML un 0.09 531 531 531 531
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.02 1,331 1,331 1,331 1,331
TORNILLO CARRIAJE 5/8”X1-1/2 un 2.00 2,170 2,170 2,170 2,170
   214,960 214,960 214,960 214,960
INSTALACIÓN GRIFERÍA LAVAPLATOS  un
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.20 140 140 140 140
GRIFERÍA DE LAVAPLATOS PISCIS un 1.00 21,000 21,000 21,000 21,000
HR AYUDANTE INST. - PRESTACIONES hh 0.50 3,907 3,907 3,907 3,907
KIT CANASTILLA 2” +SIFON EN P un 1.00 10,900 10,900 10,900 10,900
   35,947 35,947 35,947 35,947
INSTALACIÓN LAVAMANOS  un
CINTA TEFLÓN HD 1/2”X10 M rl 0.20 140 140 140 140
COMBO DESAGUE SIFON +ACOFLEX X2 un 1.00 16,900 16,900 16,900 16,900
GRIFERÍA LAVAMANOS  PISCIS un 1.00 29,624 29,624 29,624 29,624
HR AYUDANTE INST. - PRESTACIONES hh 1.00 7,813 7,813 7,813 7,813
   54,477 54,477 54,477 54,477
SALIDA SANITARIA PVCS 2”  un
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 2” un 2.00 5,336 5,336 5,336 5,336
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 2,184 2,184 2,184 2,184
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.20 4,132 4,132 4,132 4,132
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.03 1,169 1,169 1,169 1,169
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL. un 0.03 1,290 1,290 1,290 1,290
TAPÓN DE PRUEBA SANITARIO PVC 2” un 1.00 988 988 988 988
TUBO PVC SANITARIO 2” m 0.90 8,925 8,925 8,925 8,925
   24,023 24,023 24,023 24,023
SALIDA SANITARIA PVCS 3”  un
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 3” un 1.00 6,180 6,180 6,180 6,180
HERRAMIENTA MENOR % 1.00 290 290 290 290
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.20 4,132 4,132 4,132 4,132
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL. un 0.05 2,150 2,150 2,150 2,150
TAPÓN DE PRUEBA SANITARIO PVC 3” un 1.00 1,253 1,253 1,253 1,253
TUBO PVC SANITARIO 3” m 1.03 15,257 15,257 15,257 15,257
   29,262 29,262 29,262 29,262
SALIDA SANITARIA PVCS 3” - SIFON DE PISO  un
CODO 45° - 1/8 PVC SANITARIO CXC 3” un 1.00 6,865 6,865 6,865 6,865
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 4,130 4,130 4,130 4,130
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.20 4,132 4,132 4,132 4,132
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.04 1,558 1,558 1,558 1,558
SIFÓN PVC 135º 3” un 1.00 8,909 8,909 8,909 8,909
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.04 3,329 3,329 3,329 3,329
TAPÓN DE PRUEBA SANITARIO PVC 3” un 1.00 1,253 1,253 1,253 1,253
TUBO PVC SANITARIO 3” m 1.03 15,257 15,257 15,257 15,257
   45,433 45,433 45,433 45,433
SALIDA SANITARIA PVCS 4”  un
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 4” un 1.00 10,650 10,650 10,650 10,650
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 5,639 5,639 5,639 5,639
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.05 1,948 1,948 1,948 1,948
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.05 4,161 4,161 4,161 4,161
TAPÓN DE PRUEBA SANITARIO PVC 4” un 1.00 2,466 2,466 2,466 2,466
TUBO PVC SANITARIO 4” m 1.50 30,965 30,965 30,965 30,965
   62,025 62,025 62,025 62,025
TUBERÍA REVENTILACIÓN PVC 3”  m
ABRAZADERA ACERO 3” un 0.50 925 743 743 743
CODO REVENTILADO 3X2 un 0.02 302 302 302 302
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.35 7,230 7,230 7,230 7,230
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.03 974 974 974 974
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.03 2,080 2,080 2,080 2,080
TEE PVC SANITARIA REDUCIDA 3” X 2” un 0.40 5,246 5,246 5,246 5,246
TUBO PVC VENTILACIÓN 3” m 1.05 6,823 6,823 6,823 6,823
   23,580 23,398 23,398 23,398
TUBERÍA REVENTILACIÓN PVC 4”  m
ABRAZADERA ACERO 4” un 0.50 2,238 2,238 2,238 2,238
CODO REVENTILADO 4X2 un 0.16 4,009 4,009 4,009 4,009
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.45 9,296 9,296 9,296 9,296
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.05 1,948 1,948 1,948 1,948
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.05 4,161 4,161 4,161 4,161
TEE PVC SANITARIA 4” un 0.40 5,642 5,642 5,642 5,642
TUBO VENTILACIÓN PVC 4” un 1.05 14,472 14,472 14,472 14,472
   27,292 27,292 27,292 27,292
TUBERÍA SANITARIA PVC 1-1/2”  m
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.01 545 545 545 545
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.01 1,165 1,165 1,165 1,165
TEE PVC SANITARIA 1-1/2” un 0.07 332 332 332 332
TUBO PVC SANITARIO 1-1/2” m 1.03 8,239 8,239 8,239 8,239
UNIÓN PVC SANITARIA 1 - 1/2” un 0.16 301 301 301 301
   10,583 10,583 10,583 10,583
TUBERÍA SANITARIA PVC 3”  m
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.40 8,263 8,263 8,263 8,263
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.03 1,169 1,169 1,169 1,169
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.03 2,496 2,496 2,496 2,496
TUBO PVC SANITARIO 3” m 1.03 15,257 15,257 15,257 15,257
UNIÓN PVC SANITARIA 3” un 0.16 497 497 497 497
YEE PVC SANITARIA 3” un 0.07 880 880 880 880
   28,563 28,563 28,563 28,563
TUBERÍA SANITARIA PVC 6”  m
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.80 16,526 16,526 16,526 16,526
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.10 3,896 3,896 3,896 3,896
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.10 8,321 8,321 8,321 8,321
TUBO PVC SANITARIO 6” m 1.03 45,029 45,029 45,029 45,029
UNIÓN PVC SANITARIA 6” un 0.16 4,352 4,352 4,352 4,352
YEE PVC SANITARIA 6” un 0.07 7,246 7,246 7,246 7,246
   85,370 85,370 85,370 85,370
TUBERÍA SANITARIA PVCS 2”  m
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.40 8,263 8,263 8,263 8,263
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.02 623 623 623 623
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.02 1,331 1,331 1,331 1,331
TUBO PVC SANITARIO 2” m 1.03 10,215 10,215 10,215 10,215
UNIÓN PVC SANITARIA 2” un 0.16 344 344 344 344
YEE PVC SANITARIA 2” un 0.07 428 428 428 428
   21,205 21,205 21,205 21,205
TUBERÍA SANITARIA PVCS 4”  m
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.50 10,329 10,329 10,329 10,329
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. un 0.05 1,948 1,948 1,948 1,948
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/4 GL. un 0.05 4,161 4,161 4,161 4,161
TUBO PVC SANITARIO 4” m 1.03 21,262 21,262 21,262 21,262
UNIÓN PVC SANITARIA 4” un 0.16 993 993 993 993
YEE PVC SANITARIA 4” un 0.07 1,517 1,517 1,517 1,517
   40,210 40,210 40,210 40,210
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ALFAJÍAS CONCRETO 0.15 M  m
ALAMBRE NEGRO NO.17 kg 0.02 60 60 60 60
ARENA DE PEÑA m³ 0.01 194 194 696 557
CEMENTO GRIS kg 0.71 355 338 270 341
CONCRETO CTE.GRAVA COMÚN 2500 PSI m³ 0.02 6,548 5,613 5,614 6,409
DURMIENTE 4 X 4 CM X 2.90 M - ORD. un 0.12 519 519 519 519
HIERRO FIG G-60 1/2” kg 0.73 1,609 1,609 1,609 1,609
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.77 14,460 14,460 14,460 14,460
TABLA CHAPA 10X2.0CMX2.90M-ORD. un 0.06 335 335 335 335
   24,080 23,128 23,562 24,289
ALFAJÍAS CONCRETO 0.25 M  m
ALAMBRE NEGRO NO.17 kg 0.03 90 90 90 90
ARENA DE PEÑA m³ 0.01 194 194 696 557
CEMENTO GRIS kg 1.19 595 566 452 571
CONCRETO CTE.GRAVA COMÚN 2500 PSI m³ 0.02 6,548 5,613 5,614 6,409
DURMIENTE 4 X 4 CM X 2.90 M - ORD. un 0.12 519 519 519 519
HIERRO FIG G-60 1/2” kg 1.00 2,204 2,204 2,204 2,204
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.59 29,860 29,860 29,860 29,860
TABLA CHAPA 10X2.0CMX2.90M-ORD. un 0.06 335 335 335 335
   40,345 39,381 39,769 40,544
ALFAJÍAS EN TABLÓN  m
AGUA lt 0.60 10 10 10 10
ARENA DE PEÑA m³ 0.01 194 194 696 557
CEMENTO GRIS kg 0.93 465 443 353 446
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.77 14,460 14,460 14,460 14,460
TABLÓN TONO NATURAL m² 0.26 3,978 3,978 3,978 3,978
   19,107 19,085 19,497 19,451
ALFAJÍAS LADRILLO MACIZO PRENSADO  m
AGUA lt 1.42 23 23 23 23
ARENA DE PEÑA m³ 0.01 194 194 696 557
CEMENTO GRIS kg 2.39 1,195 1,138 908 1,147
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.86 16,151 16,151 16,151 16,151
LADRILLO MACIZO PREN. 24.5X12X5.5 un 12.87 9,266 11,776 13,539 13,179
   26,829 29,281 31,317 31,056
CHAZOS PARA CARPINTERÍA MADERA  un
ARENA DE PEÑA m³ 0.01 194 194 696 557
CEMENTO GRIS kg 0.10 50 48 38 48
CHAZO ENMALLADO 8 X 8 CM un 1.03 1,494 1,494 1,494 1,494
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.15 2,817 2,817 2,817 2,817
   4,555 4,552 5,044 4,915
CHIMENEAS  0.80  un
AGUA lt 52.32 837 837 837 837
ALAMBRE NEGRO NO.17 kg 0.16 483 483 483 483
ARENA DE PEÑA m³ 0.06 1,166 1,166 4,176 3,341
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.06 4,500 4,500 4,500 4,500
ARENA LAVADA DE RÍO m³ 0.07 9,727 9,727 9,727 9,727
CEMENTO GRIS kg 62.58 31,290 29,788 23,780 30,038
GRAVA CANTO RODADO 1/2” m³ 0.01 782 782 782 782
GRAVA NO 7 - 1/2” m³ 0.01 574 574 574 574
GRAVILLA DE RÍO m³ 0.01 986 986 986 986
HIERRO FIG G-60 1/2” kg 5.28 11,637 11,637 11,637 11,637
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 25.00 469,492 469,492 469,492 469,492
LADRILLO MACIZO COMÚN REC.20X10X6 un 159.60 71,820 71,820 71,820 71,820
LADRILLO P-V PRENSADO LIVI.24X12X7 un 73.50 54,831 68,576 77,249 75,485
   658,125 670,368 676,043 679,702
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MAMPOSTERÍA
COLUMNETA - VIGUETA DE CONFINAMIENTO 0.20 X 0.10 M  m
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER d 0.02 14 14 14 14
CONCRETO CTE. GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 0.02 6,808 5,888 6,931 6,928
DESMOLDATOC X 16KG un 0.00 208 208 208 208
DURMIENTE 4 X 4 CM X 2.90 M - ORD. un 0.41 1,772 1,772 1,772 1,772
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 4,467 4,375 4,479 4,479
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.20 22,536 22,536 22,536 22,536
PARAL CORRIENTE 2.80 A 3.50 M d 0.10 16 16 16 16
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.04 76 76 76 72
TABLA BURRA 30X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.75 12,963 12,963 12,963 12,963
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.01 278 278 278 278
   49,137 48,126 49,273 49,265
DINTELES CONCRETO 15 X 20 CM  m
ALAMBRE NEGRO NO.17 kg 0.11 332 332 332 332
CONCRETO CTE.GRAVA COMÚN 2500 PSI m³ 0.03 9,822 8,419 8,421 9,614
HIERRO FIG G-60 1/2” kg 2.90 6,392 6,392 6,392 6,392
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.00 18,780 18,780 18,780 18,780
TABLA BURRA 10X2.7CMX2.90M-ORD. un 0.05 374 374 374 374
   35,699 34,296 34,298 35,491
DINTELES EN BLOQUE P-H N. 5 STANDAR ESTRIADO 12 CM  m
AGUA lt 2.66 43 43 43 43
ARENA DE PEÑA m³ 0.02 389 389 1,392 1,114
ARENA LAVADA DE RÍO m³ 0.02 2,779 2,779 2,779 2,779
BLOQUE N.5 ESTÁNDAR P.H. 30X20X12 un 3.60 3,132 3,132 3,132 3,132
CEMENTO GRIS kg 3.15 1,575 1,499 1,197 1,512
HIERRO FIG G-60 1/2” kg 1.41 3,108 3,108 3,108 3,108
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.45 8,451 8,451 8,451 8,451
   19,476 19,400 20,101 20,138
DINTELES EN VARILLA  m
AGUA lt 1.77 28 28 28 28
ARENA DE PEÑA m³ 0.01 194 194 696 557
ARENA LAVADA DE RÍO m³ 0.01 1,390 1,390 1,390 1,390
CEMENTO GRIS kg 2.10 1,050 1,000 798 1,008
HIERRO FIG G-60 1/2” kg 2.25 4,959 4,959 4,959 4,959
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.45 8,451 8,451 8,451 8,451
TABLA CHAPA 30X1.8 CMX2.90 M-ORD. un 0.07 940 940 940 940
VARA DE CLAVO Ø 6 A 8CMX3.00M un 0.14 700 700 700 700
   17,712 17,662 17,962 18,033
ENCHAPES LADRILLO MACIZO PRENSADO  m²
AGUA lt 5.20 83 83 83 83
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.04 3,000 3,000 3,000 3,000
CEMENTO GRIS kg 8.05 4,025 3,832 3,059 3,864
CORTADORA LADRILLO MOTOR ELÉCTR. d 0.05 1,392 1,392 1,392 1,392
DISCO DIAMANTADO 7” TURBO un 0.25 18,725 18,725 18,725 18,725
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.10 20,658 20,658 20,658 20,658
LADRILLO MACIZO PREN. 24.5X12X5.5 un 31.00 22,320 28,365 32,612 31,744
   70,203 76,055 79,529 79,466
FUNDIDA Y PULIDA MESON GRANITO 50 A 60 CM  m
GRANITO m² 0.60 104,960 104,781 106,383 106,723
PULIDA PLOMO PISO GRANITO m² 0.60 27,098 27,098 27,098 27,098
   132,059 131,879 133,481 133,822
INSTALACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.96 18,029 18,029 18,029 18,029
MORTERO ARENA LAVADA 1:3 m³ 0.01 4,537 4,423 3,315 4,442
   22,566 22,451 21,344 22,470
MESONES EN CONCRETO  m²
ACERO CORRUG. FIG.1/4” A 1” 60.000 PSI kg 8.00 19,152 19,152 19,152 19,152
ALAMBRE NEGRO NO.17 kg 0.24 724 724 724 724
CERCO 8 X 8 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 0.22 3,802 3,802 3,802 3,802
CONCRETO CTE.GRAVA COMÚN 2500 PSI m³ 0.10 32,740 28,063 28,069 32,045
DESMOLDATOC X 16KG un 0.02 4,157 4,157 4,157 4,157
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 11,585 11,084 10,955 11,486
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.95 36,620 36,620 36,620 36,620
MORTERO 1:3 m³ 0.03 10,436 10,112 8,816 10,166
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.19 361 361 361 342
TABLA CHAPA 10X2.0CMX2.90M-ORD. un 0.16 892 892 892 892
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.25 6,960 6,960 6,960 6,960
   127,430 121,928 120,510 126,347
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MURO DRYWALL - DOBLE CARA E/12  m²
CANAL B 9 X 2.44 CAL 26 un 0.35 2,660 2,660 2,730 2,730
CARGA FULMI. FUERTE+CLAVO 5/16” 1” un 1.61 564 564 612 612
CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250 rl 0.07 630 735 735 665
LAMINA DRYWALL 1/2” SUPERPLACA ST un 0.71 12,070 11,431 11,573 11,715
LIJA DE AGUA 150 SÚPER un 0.42 378 420 420 378
MANO DE OBRA MURO DE DRYWALL m² 1.00 14,500 14,500 14,500 14,500
MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES un 0.09 2,700 2,700 2,700 2,700
MASTER 1 IMPERMEABILIZANTE LIQUÍDO kg 0.07 487 487 487 487
PARAL B9 X 2.44 CAL 26 un 0.71 5,325 5,325 5,325 5,325
TORNILLO 7 X 7/16 un 2.82 71 71 71 71
TORNILLO GRABBER 6X 1” un 27.22 572 572 572 327
   39,956 39,464 39,724 39,509
MURO DRYWALL DOBLE CARA  E/10 CM  m²
CANAL B 6 X 2.44 CAL 26 un 0.35 2,100 2,100 2,135 2,135
CARGA FUERTE+CLAVO 5/16” B.VEL 1” un 1.61 564 564 612 612
CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250 rl 0.07 630 735 735 665
LAMINA DRYWALL 1/2” SUPERPLACA ST un 0.71 12,070 11,431 11,573 11,715
LIJA DE AGUA 150 SÚPER un 0.42 378 420 420 378
MANO DE OBRA MURO DE DRYWALL m² 1.00 14,500 14,500 14,500 14,500
MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES un 0.09 2,700 2,700 2,700 2,700
MASTER 1 IMPERMEABILIZANTE LIQUÍDO kg 0.07 487 487 487 487
PARAL B6 X 2.44 CAL 26 un 0.71 4,331 4,331 4,473 4,473
TORNILLO 7 X 7/16 un 2.82 71 71 71 71
TORNILLO GRABBER 6X 1” un 27.22 572 572 572 327
   38,402 37,910 38,277 38,062
MURO EN BLOQUE CONCRETO 0.10  m²
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER d 0.09 63 63 63 63
BLOQUE CONCRETO 9X19X39 un 12.50 24,938 21,500 21,500 14,650
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 4,316 3,960 3,911 3,277
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.72 13,521 13,521 13,521 13,521
MORTERO  1:4 m³ 0.01 4,429 4,307 3,819 4,327
TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.03 207 207 207 207
   47,473 43,558 43,021 36,045
MURO EN BLOQUE CONCRETO 0.20  m²
BLOQUE CONCRETO 20X20X40 un 11.49 31,598 31,598 31,598 31,598
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.12 21,033 21,033 21,033 21,033
MORTERO  1:4 m³ 0.05 15,818 15,382 13,640 15,455
   68,448 68,013 66,270 68,085
MURO EN BLOQUE NO.4 P-H TRADICIONAL ESTRIADO 10 CM  m²
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER d 0.09 63 63 63 63
BLOQUE P-H N.4 TRAD.ESTR. 33X9X23 un 12.50 14,138 18,775 22,013 21,350
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 3,304 3,754 4,026 4,014
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.75 14,085 14,085 14,085 14,085
MORTERO  1:4 m³ 0.02 4,745 4,615 4,092 4,636
TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.00 7 7 7 7
   36,341 41,298 44,285 44,155
MURO EN BLOQUE NO.5 P-H TRADICIONAL ESTRIADO 12 CM  m²
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER d 0.10 70 70 70 70
BLOQUE P-H N.5  ESTRIADO 33X11.5X23 un 12.25 14,896 19,833 23,287 22,589
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 3,634 4,110 4,386 4,388
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.80 15,024 15,024 15,024 15,024
MORTERO  1:4 m³ 0.02 6,327 6,153 5,456 6,182
TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.00 21 21 21 21
   39,971 45,210 48,243 48,273
0.10
0.12
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MURO EN BLOQUE NO.5 P-H TRADICIONAL ESTRIADO 23CM  m²
BLOQUE P-H N.5  ESTRIADO 33X11.5X23 un 26.65 32,406 43,146 50,662 49,143
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.15 21,597 21,597 21,597 21,597
MORTERO  1:4 m³ 0.02 6,327 6,153 5,456 6,182
   60,330 70,896 77,714 76,921
MURO EN LADRILLO MACIZO PRENSADO 12 CM  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.06 19,906 19,906 19,906 19,906
LADRILLO MACIZO PREN. 24.5X12X5.5 un 60.00 43,200 54,900 63,120 61,440
MORTERO PREMEZCLADO 1:5 m³ 0.03 6,213 6,171 6,387 6,273
   69,319 80,977 89,413 87,619
MURO LADRILLO MACIZO REC. 0.10CM  m²
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER d 0.13 87 87 87 87
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 5,640 5,626 5,570 5,628
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.00 18,780 18,780 18,780 18,780
LADRILLO MACIZO COMÚN REC.20X10X6 un 72.00 32,400 32,400 32,400 32,400
MORTERO  1:4 m³ 0.02 5,062 4,922 4,365 4,945
TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.01 69 69 69 69
   62,037 61,884 61,270 61,909
MURO EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO P-V 15 CM  m²
AGUA lt 5.25 84 84 84 84
ARENA LAVADA DE RÍO m³ 0.02 2,779 2,779 2,779 2,779
CAL NARE kg 0.50 445 445 445 445
CEMENTO GRIS kg 9.53 4,765 4,536 3,621 4,574
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.00 18,780 18,780 18,780 18,780
LADRILLO POR.CELDA CIR.14-29X14.5X9 un 33.30 39,461 51,149 59,341 57,676
SIKA-2 (5.5 KG) kg 0.30 3,550 3,550 3,550 3,550
   69,863 81,323 88,599 87,887
MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 12 CM  m²
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER d 0.16 111 111 111 111
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 7,143 8,057 8,588 8,588
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.25 23,475 23,475 23,475 23,475
LADRILLO P-V PREN.LIV.6CM 24X12X6 un 56.00 37,128 46,592 53,200 51,856
MORTERO 1:3 m³ 0.03 10,436 10,112 8,816 10,166
TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.04 276 276 276 276
   78,568 88,622 94,465 94,472
0.15
0.15
1.20 m
3.10m
.10 m
0.065m
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REMATES LADRILLO MACIZO PRENSADO  m
AGUA lt 1.75 28 28 28 28
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.01 750 750 750 750
CEMENTO GRIS kg 2.94 1,470 1,399 1,117 1,411
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.88 16,526 16,526 16,526 16,526
LADRILLO MACIZO PREN. 24.5X12X5.5 un 16.00 11,520 14,640 16,832 16,384
   30,294 33,344 35,253 35,099
SOBRECIMIENTO BLOQUE DE CONCRETO H:0.50 M  m
BLOQUE CONCRETO 9X19X39 un 5.00 9,975 8,600 8,600 5,860
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 6,324 6,152 6,012 5,883
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 2.05 38,498 38,498 38,498 38,498
MORTERO  1:4 m³ 0.04 12,654 12,306 10,912 12,364
TOXEMENT 1-A IMPERMEABILIZANTE  kg 0.28 2,111 2,111 2,111 2,111
   69,563 67,667 66,133 64,717
SOBRECIMIENTOS 0.15  m
AGUA lt 4.63 74 74 74 74
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.03 2,250 2,250 2,250 2,250
CEMENTO GRIS kg 11.69 5,845 5,564 4,442 5,611
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.80 15,024 15,024 15,024 15,024
LADRILLO MACIZO COMÚN REC.20X10X6 un 12.10 5,445 5,445 5,445 5,445
SIKA-2 (5.5 KG) kg 0.35 4,141 4,141 4,141 4,141
   32,779 32,498 31,376 32,545
SOBRECIMIENTOS 0.25  m
AGUA lt 7.04 113 113 113 113
ARENA DE PEÑA m³ 0.04 777 777 2,784 2,227
CEMENTO GRIS kg 17.77 8,885 8,459 6,753 8,530
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.12 21,033 21,033 21,033 21,033
LADRILLO MACIZO COMÚN REC.20X10X6 un 24.21 10,895 10,895 10,895 10,895
SIKA-2 (5.5 KG) kg 0.53 6,271 6,271 6,271 6,271
   47,974 47,547 47,848 49,068
SOPORTE MESON EN BLOQUE DE CONCRETO 60X90X10 CM  un
BLOQUE CONCRETO 9X19X39 un 6.00 11,970 10,320 10,320 7,032
HERRAMIENTA MENOR % 1.00 435 412 388 381
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.50 9,390 9,390 9,390 9,390
MORTERO  1:4 m³ 0.07 22,145 21,535 19,095 21,636
   43,940 41,657 39,193 38,439
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA SUPER BOARD 10MM  m²
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER ms 0.01 209 209 209 209
CANAL B 6 X 2.44 CAL 26 un 0.35 2,100 2,100 2,135 2,135
CARGA FUERTE+CLAVO 5/16” B.VEL 1” un 1.61 564 564 612 612
CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250 rl 0.00 36 42 42 38
DIA C. BB INSTALACIONES - NOMINAL d 0.20 16,857 16,857 16,857 16,857
HERRAMIENTA MENOR % 1.00 457 450 460 459
MASILLA SUPERMASTICK PR 1 GALÓN gl 0.18 1,985 1,304 2,112 1,985
PARAL B6 X 2.44 CAL 26 un 0.48 2,928 2,928 3,024 3,024
PLACA PLANA FIBRO 1220X2440 X10MM un 0.33 20,097 20,097 20,097 20,097
TORNILLO 7 X 7/16 un 36.00 900 900 900 900
   46,132 45,450 46,447 46,316
MAMPOSTERÍA
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MORTEROS Y CONCRETOS
MORTEROS Y CONCRETOS
CONCRETO  1:2:2  m³
AGUA lt 230.00 3,680 3,680 3,680 3,680
ARENA DE PEÑA m³ 0.74 14,378 14,378 51,504 41,203
ARENA LAVADA DE RÍO m³ 0.74 102,830 102,830 102,830 102,830
CEMENTO GRIS kg 441.00 220,500 209,916 167,580 211,680
GRAVA NO 67 - 3/4” m³ 0.74 34,336 34,336 28,894 34,336
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 2.00 14,206 14,206 14,206 14,206
HR OFICIAL ALBAÑILERÍA-PRESTACIONES hh 0.50 5,838 5,838 5,838 5,838
MEZCLADORA 1 BULTO A GASOLINA d 0.06 2,088 2,088 2,088 2,088
   397,857 387,273 376,621 415,862
CONCRETO  1:2:3  m³
AGUA lt 210.00 3,360 3,360 3,360 3,360
ARENA DE PEÑA m³ 0.92 17,876 17,876 64,032 51,226
ARENA LAVADA DE RÍO m³ 0.61 84,766 84,766 84,766 84,766
CEMENTO GRIS kg 367.50 183,750 174,930 139,650 176,400
GRAVA CANTO RODADO 1/2” m³ 0.92 71,929 71,929 71,929 71,929
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 2.00 14,206 14,206 14,206 14,206
HR OFICIAL ALBAÑILERÍA-PRESTACIONES hh 0.50 5,838 5,838 5,838 5,838
MEZCLADORA 1 BULTO A GASOLINA d 0.06 2,088 2,088 2,088 2,088
   383,813 374,993 385,869 409,813
CONCRETO  1:2:4  m³
AGUA lt 305.00 4,880 4,880 4,880 4,880
ARENA DE PEÑA m³ 0.48 9,326 9,326 33,408 26,726
ARENA LAVADA DE RÍO m³ 0.53 73,649 73,649 73,649 73,649
CEMENTO GRIS kg 315.00 157,500 149,940 119,700 151,200
GRAVA CANTO RODADO 1/2” m³ 1.05 82,093 82,093 82,093 82,093
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 2.00 14,206 14,206 14,206 14,206
HR OFICIAL ALBAÑILERÍA-PRESTACIONES hh 0.50 5,838 5,838 5,838 5,838
MEZCLADORA 1 BULTO A GASOLINA d 0.06 2,088 2,088 2,088 2,088
   349,581 342,021 335,863 360,681
CONCRETO  1:3:3  m³
AGUA lt 200.00 3,200 3,200 3,200 3,200
ARENA LAVADA DE RÍO m³ 0.79 109,778 109,778 109,778 109,778
CEMENTO GRIS kg 315.00 157,500 149,940 119,700 151,200
GRAVA CANTO RODADO 1/2” m³ 0.79 61,765 61,765 61,765 61,765
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 2.00 14,206 14,206 14,206 14,206
HR OFICIAL ALBAÑILERÍA-PRESTACIONES hh 0.50 5,838 5,838 5,838 5,838
MEZCLADORA 1 BULTO A GASOLINA d 0.06 2,088 2,088 2,088 2,088
   354,376 346,816 316,576 348,076
CONCRETO  1:3:4  m³
AGUA lt 198.00 3,168 3,168 3,168 3,168
ARENA LAVADA DE RÍO m³ 0.69 95,882 95,882 95,882 95,882
CEMENTO GRIS kg 273.00 136,500 129,948 103,740 131,040
GRAVA CANTO RODADO 1/2” m³ 0.92 71,929 71,929 71,929 71,929
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 2.00 14,206 14,206 14,206 14,206
HR OFICIAL ALBAÑILERÍA-PRESTACIONES hh 0.50 5,838 5,838 5,838 5,838
MEZCLADORA 1 BULTO A GASOLINA d 0.06 2,088 2,088 2,088 2,088
   329,612 323,060 296,852 324,152
CONCRETO  1:3:5  m³
AGUA lt 121.60 1,946 1,946 1,946 1,946
ARENA LAVADA DE RÍO m³ 0.56 77,123 77,123 77,123 77,123
CEMENTO GRIS kg 230.00 115,000 109,480 87,400 110,400
GRAVA CANTO RODADO 1/2” m³ 0.92 71,929 71,929 71,929 71,929
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 3.50 65,729 65,729 65,729 65,729
MEZCLADORA 1 BULTO A GASOLINA d 0.43 14,964 14,964 14,964 14,964
   346,691 341,171 319,091 342,091
MORTERO  1:10  m³
AGUA lt 230.00 3,680 3,680 3,680 3,680
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 1.38 103,500 103,500 103,500 103,500
CEMENTO GRIS kg 174.00 87,000 82,824 66,120 83,520
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 4.00 28,413 28,413 28,413 28,413
   222,593 218,417 201,713 219,113
MORTERO  1:4  m³
AGUA lt 200.00 3,200 3,200 3,200 3,200
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 1.16 87,000 87,000 87,000 87,000
CEMENTO GRIS kg 363.00 181,500 172,788 137,940 174,240
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 4.00 28,413 28,413 28,413 28,413
MEZCLADORA 1 BT MOTOR ELÉCTRICO d 0.50 16,240 16,240 16,240 16,240
   316,353 307,641 272,793 309,093
MORTERO  1:5  m³
AGUA lt 240.00 3,840 3,840 3,840 3,840
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 1.32 99,000 99,000 99,000 99,000
CEMENTO GRIS kg 317.00 158,500 150,892 120,460 152,160
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 4.00 28,413 28,413 28,413 28,413
   289,753 282,145 251,713 283,413
MORTERO  1:6  m³
AGUA lt 235.00 3,760 3,760 3,760 3,760
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 1.32 99,000 99,000 99,000 99,000
CEMENTO GRIS kg 274.00 137,000 130,424 104,120 131,520
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 4.00 28,413 28,413 28,413 28,413
   268,173 261,597 235,293 262,693
MORTERO 1:3  m³
AGUA lt 200.00 3,200 3,200 3,200 3,200
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 1.00 75,000 75,000 75,000 75,000
CEMENTO GRIS kg 450.00 225,000 214,200 171,000 216,000
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 4.00 28,413 28,413 28,413 28,413
MEZCLADORA 1 BT MOTOR ELÉCTRICO d 0.50 16,240 16,240 16,240 16,240
   347,853 337,053 293,853 338,853
MORTERO ARENA LAVADA 1:2  m³
AGUA lt 250.00 4,000 4,000 4,000 4,000
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 1.07 80,250 80,250 80,250 80,250
CEMENTO GRIS kg 640.00 320,000 304,640 243,200 307,200
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 4.00 28,413 28,413 28,413 28,413
   432,663 417,303 355,863 419,863
MORTERO ARENA LAVADA 1:3  m³
AGUA lt 250.00 4,000 4,000 4,000 4,000
ARENA DE RÍO m³ 1.00 92,800 92,800 27,840 92,800
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 1.20 90,000 90,000 90,000 90,000
CEMENTO GRIS kg 477.00 238,500 227,052 181,260 228,960
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 4.00 28,413 28,413 28,413 28,413
   453,713 442,265 331,513 444,173
PAÑETES
ASEO GENERAL  d
DÍA ASEO GENERAL CON PRESTACIONES d 1.00 52,815 52,815 52,815 52,815
   52,815 52,815 52,815 52,815
ESTUCO ACRILICO  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.20 3,756 3,756 3,756 3,756
REVESTIMIENTO PLASTER gl 0.25 5,036 5,036 5,288 5,162
   8,792 8,792 9,044 8,918
FILOS Y DILATACIONES  m
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 0.16 1,137 1,137 1,137 1,137
MORTERO  1:4 m³ 0.01 1,582 1,538 1,364 1,545
   2,718 2,675 2,500 2,682
GOTERAS  m
AGUA lt 1.45 23 23 23 23
ARENA DE PEÑA m³ 0.01 194 194 696 557
CEMENTO GRIS kg 3.00 1,500 1,428 1,140 1,440
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.23 4,319 4,319 4,319 4,319
   6,037 5,965 6,179 6,339
IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.10 1,878 1,878 1,878 1,878
SIKA-2 (5.5 KG) kg 0.21 2,485 2,485 2,485 2,485
   4,363 4,363 4,363 4,363
IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO TOXEMENT  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.10 1,878 1,878 1,878 1,878
TOXEMENT 1-A IMPERMEABILIZANTE  kg 0.21 1,583 1,583 1,583 1,583
   3,461 3,461 3,461 3,461
MALLA BAJO ENTRAMADO  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.40 7,512 7,512 7,512 7,512
MALLA CON VENA 0.60X2.00 un 0.73 3,139 3,139 3,139 3,139
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.04 76 76 76 72
   10,727 10,727 10,727 10,723
PAÑETE ACRILICO PREPARADO  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.45 8,451 8,451 8,451 8,451
RECOL REPELLO 16 KG un 1.00 24,594 31,445 33,017 32,231
   33,045 39,896 41,468 40,682
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PAÑETES
PAÑETE BAJO GUADUA 1:5  m²
AGUA lt 5.90 94 94 94 94
ARENA DE PEÑA m³ 0.03 583 583 2,088 1,670
CEMENTO GRIS kg 6.85 3,425 3,261 2,603 3,288
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.90 16,902 16,902 16,902 16,902
   21,004 20,840 21,687 21,955
PAÑETE BAJO MALLA 1:4  m²
AGUA lt 5.00 80 80 80 80
ARENA DE PEÑA m³ 0.03 583 583 2,088 1,670
CEMENTO GRIS kg 10.20 5,100 4,855 3,876 4,896
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.60 11,268 11,268 11,268 11,268
   17,031 16,786 17,312 17,914
PAÑETE BAJO MALLA 1:5  m²
AGUA lt 4.17 67 67 67 67
ARENA DE PEÑA m³ 0.03 583 583 2,088 1,670
CEMENTO GRIS kg 8.45 4,225 4,022 3,211 4,056
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.60 11,268 11,268 11,268 11,268
   16,142 15,940 16,634 17,061
PAÑETE BAJO MALLA 1:6  m²
AGUA lt 3.60 58 58 58 58
ARENA DE PEÑA m³ 0.03 583 583 2,088 1,670
CEMENTO GRIS kg 7.30 3,650 3,475 2,774 3,504
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.60 11,268 11,268 11,268 11,268
   15,558 15,383 16,187 16,500
PAÑETE CULATAS 1:4  m²
AGUA lt 6.98 112 112 112 112
ARENA DE PEÑA m³ 0.05 972 972 3,480 2,784
CEMENTO GRIS kg 14.13 7,065 6,726 5,369 6,782
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.52 9,765 9,765 9,765 9,765
   17,914 17,574 18,727 19,444
PAÑETE CULATAS 1:6  m²
AGUA lt 6.00 96 96 96 96
ARENA DE PEÑA m³ 0.03 583 583 2,088 1,670
CEMENTO GRIS kg 10.20 5,100 4,855 3,876 4,896
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.52 9,765 9,765 9,765 9,765
SIKA-2 (5.5 KG) kg 0.80 9,466 9,466 9,466 9,466
   25,010 24,765 25,291 25,893
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3  m²
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER d 0.06 42 42 42 42
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 0.50 3,552 3,552 3,552 3,552
MORTERO 1:3 m³ 0.02 6,957 6,741 5,877 6,777
TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.01 69 69 69 69
TOXEMENT 1-A IMPERMEABILIZANTE kg 0.70 5,278 5,278 5,278 5,278
   15,897 15,681 14,817 15,717
PAÑETE LISO MUROS 1:4  m²
MORTERO  1:4 lt 0.02 6,327 6,153 5,456 6,182
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER d 0.06 42 42 42 42
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 0.50 3,552 3,552 3,552 3,552
TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.01 69 69 69 69
   3,663 3,663 3,663 3,663
PAÑETE LISO MUROS 1:5  m²
AGUA lt 4.80 77 77 77 77
ARENA DE PEÑA m³ 0.03 583 583 2,088 1,670
CEMENTO GRIS kg 6.34 3,170 3,018 2,409 3,043
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.46 8,639 8,639 8,639 8,639
   12,468 12,316 13,213 13,429
PAÑETE LISO MUROS 1:6  m²
AGUA lt 2.09 33 33 33 33
ARENA DE PEÑA m³ 0.03 583 583 2,088 1,670
CEMENTO GRIS kg 5.48 2,740 2,608 2,082 2,630
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.46 8,639 8,639 8,639 8,639
   11,995 11,863 12,842 12,973
PAÑETE LISO PLACAS 1:4  m²
AGUA lt 5.00 80 80 80 80
ARENA DE PEÑA m³ 0.02 389 389 1,392 1,114
CEMENTO GRIS kg 7.60 3,800 3,618 2,888 3,648
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.48 9,014 9,014 9,014 9,014
   13,283 13,100 13,374 13,856
PAÑETE LISO PLACAS 1:5  m²
AGUA lt 4.80 77 77 77 77
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.03 2,250 2,250 2,250 2,250
CEMENTO GRIS kg 6.30 3,150 2,999 2,394 3,024
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.48 9,014 9,014 9,014 9,014
   14,491 14,340 13,735 14,365
PAÑETE LISO PLACAS 1:6  m²
AGUA lt 4.70 75 75 75 75
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.03 2,250 2,250 2,250 2,250
CEMENTO GRIS kg 5.48 2,740 2,608 2,082 2,630
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.48 9,014 9,014 9,014 9,014
   14,079 13,948 13,422 13,970
PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5  m²
AGUA lt 3.22 52 52 52 52
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.03 2,250 2,250 2,250 2,250
CEMENTO GRIS kg 6.52 3,260 3,104 2,478 3,130
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.56 10,517 10,517 10,517 10,517
   16,078 15,922 15,296 15,948
PAÑETE RUSTICO PLACAS 1:5  m²
AGUA lt 7.20 115 115 115 115
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.04 3,000 3,000 3,000 3,000
CEMENTO GRIS kg 9.50 4,750 4,522 3,610 4,560
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.61 11,456 11,456 11,456 11,456
   19,321 19,093 18,181 19,131
PAÑETE Y PINTURA DOS CARAS  m²
ESTUCO Y VINILO 3 MANOS m² 2.00 30,316 30,316 30,316 30,316
PAÑETE LISO MUROS 1:4 m² 2.00 7,325 7,325 7,325 7,325
   37,642 37,642 37,642 37,642
PAÑETE Y PINTURA UNA CARA  m²
ESTUCO Y VINILO 3 MANOS m² 1.00 15,158 15,158 15,158 15,158
PAÑETE LISO MUROS 1:4 m² 1.00 3,663 3,663 3,663 3,663
   18,821 18,821 18,821 18,821
PINTURA
ANTI HUMEDAD FACHADA - DOS CAPAS  m²
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER d 0.06 42 42 42 42
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 1,180 1,180 1,180 1,180
HR AYUDANTE PINTURA - PRESTACIONES hh 0.30 2,451 2,451 2,451 2,451
SIKA TRANSPARENTE 10 (5 GL) gl 0.20 9,234 9,234 9,234 9,234
TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.01 69 69 69 69
   12,975 12,975 12,975 12,975
ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL  m
ANTICORROSIVO ROJO CLARO gl 0.01 368 368 368 368
DISOLVENTE THINNER gl 0.01 100 100 100 100
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.19 4,103 4,103 4,103 4,103
LIJA TELA N.120 PABMERIL un 0.63 882 945 945 945
   5,453 5,516 5,516 5,516
ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA  m²
ANTICORROSIVO ROJO CLARO gl 0.03 1,104 1,104 1,104 1,104
DISOLVENTE THINNER gl 0.01 100 100 100 100
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.33 7,127 7,127 7,127 7,127
LIJA TELA N.120 PABMERIL un 1.05 1,470 1,575 1,575 1,575
   9,801 9,906 9,906 9,906
BARNIZ SOBRE MUEBLES  m²
BARNEX NOGAL gl 0.11 7,590 7,590 7,590 7,590
BARNIZ BRILLANTE EXTERIOR gl 0.28 15,932 15,932 15,932 15,932
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 1.23 26,564 26,564 26,564 26,564
LIJA TELA N.120 PABMERIL un 3.15 4,410 4,725 4,725 4,725
   54,496 54,811 54,811 54,811
CARBURO SOBRE PAÑETE  m²
CAL HIDRATADA X 10 KG bt 1.50 14,850 14,850 14,850 14,850
HR AYUDANTE PINTURA - PRESTACIONES hh 0.18 1,470 1,470 1,470 1,470
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.20 4,319 4,319 4,319 4,319
   20,640 20,640 20,640 20,640
DEMARCACIÓN CON MARMOLINA  m
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.10 1,878 1,878 1,878 1,878
MARMOLINA bt 0.05 425 440 435 430
SUB CONTRATO PINTURA % 45.00 1,036 1,043 1,041 1,039
   3,339 3,361 3,354 3,347
ESGRAFIADO FACHADA  m²
DECORA PLAST m² 1.00 11,700 11,700 11,700 11,700
   11,700 11,700 11,700 11,700
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PINTURA
ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL  m
DISOLVENTE THINNER gl 0.01 100 100 100 100
ESMALTE SUPERLUX gl 0.01 590 590 590 590
HR AYUDANTE PINTURA - PRESTACIONES hh 0.20 1,634 1,634 1,634 1,634
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.16 3,455 3,455 3,455 3,455
   5,779 5,779 5,779 5,779
ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA  m²
DISOLVENTE THINNER gl 0.03 300 300 300 300
ESMALTE SUPERLUX gl 0.04 2,360 2,360 2,360 2,360
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.33 7,127 7,127 7,127 7,127
LIJA TELA N.120 PABMERIL un 1.05 1,470 1,575 1,575 1,575
   11,257 11,362 11,362 11,362
ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL  m
BARNEX NOGAL gl 0.01 690 690 690 690
DISOLVENTE THINNER gl 0.01 100 100 100 100
ESMALTE DOMÉSTICO BLANCO MATE gl 0.01 508 508 508 508
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.07 1,512 1,512 1,512 1,512
LIJA TELA N.120 PABMERIL un 0.16 224 240 240 240
   3,033 3,049 3,049 3,049
ESMALTE SOBRE MADERA LLENA  m²
BARNEX NOGAL gl 0.02 1,380 1,380 1,380 1,380
DISOLVENTE THINNER gl 0.02 200 200 200 200
ESMALTE DOMÉSTICO BLANCO MATE gl 0.04 2,030 2,030 2,030 2,030
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.33 7,127 7,127 7,127 7,127
LIJA TELA N.120 PABMERIL un 1.05 1,470 1,575 1,575 1,575
   12,207 12,312 12,312 12,312
ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA  m
DISOLVENTE THINNER gl 0.02 200 200 200 200
ESMALTE SUPERLUX gl 0.02 1,180 1,180 1,180 1,180
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.17 3,671 3,671 3,671 3,671
LIJA TELA N.120 PABMERIL un 0.60 840 900 900 900
   5,891 5,951 5,951 5,951
ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA  m²
BARNEX NOGAL gl 0.01 690 690 690 690
DISOLVENTE THINNER gl 0.01 100 100 100 100
ESMALTE DOMÉSTICO BLANCO MATE gl 0.02 1,015 1,015 1,015 1,015
HR AYUDANTE PINTURA - PRESTACIONES hh 0.17 1,389 1,389 1,389 1,389
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.60 12,958 12,958 12,958 12,958
   16,152 16,152 16,152 16,152
ESMALTE SOBRE MUEBLES  m²
BARNEX NOGAL gl 0.11 7,590 7,590 7,590 7,590
DISOLVENTE THINNER gl 0.12 1,200 1,200 1,200 1,200
ESMALTE DOMÉSTICO BLANCO MATE gl 0.14 7,105 7,105 7,105 7,105
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 1.23 26,564 26,564 26,564 26,564
LIJA TELA N.120 PABMERIL un 7.00 9,800 10,500 10,500 10,500
   52,259 52,959 52,959 52,959
ESTUCO  m²
CAOLÍN X 25 KG bt 0.09 729 891 891 891
CEMENTO GRIS kg 0.26 130 124 99 125
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.16 3,455 3,455 3,455 3,455
LIJA TELA N.120 PABMERIL un 0.02 28 30 30 30
YESO CORRIENTE VENCEDOR X 25KG bt 0.01 169 169 169 169
   4,511 4,669 4,644 4,670
ESTUCO Y VINILO 3 MANOS  m²
ESTUCO PROFESIONAL INTERIOR X 30 KG un 0.05 3,145 3,145 3,145 3,145
H.C. CC PINTURA - NOMINAL hc 1.00 11,015 11,015 11,015 11,015
INTERVINIL PRO 200 X 5 GL un 0.01 947 947 947 947
LIJA PLIEGO 180 un 0.06 52 52 52 52
   15,158 15,158 15,158 15,158
GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA  m²
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER d 0.12 84 84 84 84
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 1,388 1,388 1,388 1,388
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.25 5,399 5,399 5,399 5,399
KORAZA GRANIPLAST ESGRA. X30 KG un 0.10 8,330 8,330 8,330 8,330
TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.01 69 69 69 69
   15,270 15,270 15,270 15,270
LACA PISOS  MADERA  m²
DISOLVENTE THINNER gl 0.01 100 100 100 100
HR AYUDANTE PINTURA - PRESTACIONES hh 1.23 10,047 10,047 10,047 10,047
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.02 432 432 432 432
   10,579 10,579 10,579 10,579
LÍNEAS TRÁFICO 0.10  m
BROCHA CERDA MONA CABO 4” un 0.05 460 380 475 405
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.10 2,160 2,160 2,160 2,160
PINTURA BLANCA PARA TRAFICO gl 0.01 668 668 668 668
   3,287 3,207 3,303 3,232
MARMOLINA SOBRE PAÑETE  m²
AGUA lt 0.16 3 3 3 3
CARBURO NO.2 kg 0.17 1,020 1,020 1,020 1,020
CEMENTO BLANCO 2KG un 1.05 4,830 4,830 4,830 4,830
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.16 3,455 3,455 3,455 3,455
MARMOLINA bt 0.36 3,060 3,168 3,132 3,096
   12,368 12,476 12,440 12,404
PINTURA FACHADA SOBRE PAÑETE A DOS MANOS  m²
AGUA lt 0.01 0 0 0 0
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER d 0.03 21 21 21 21
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.13 2,808 2,808 2,808 2,808
PINTUOBRA PRO FACHADA X 5GL un 0.01 1,841 1,841 1,841 1,841
TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.01 69 69 69 69
   4,739 4,739 4,739 4,739
REVESTIMIENTO BAJO PLACA PLASTER  m²
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER d 0.02 15 15 15 15
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 1,342 1,342 1,375 1,358
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.30 6,479 6,479 6,479 6,479
REVESTIMIENTO PLASTER gl 0.33 6,648 6,648 6,980 6,814
TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.04 276 276 276 276
   14,759 14,759 15,124 14,942
SILCOPLAST FACHADA  m²
GRANIPLAST FACH. ANTIHONGO X 5G un 1.03 78,177 78,177 78,177 78,177
SILCOPLAST gl 1.03 98,777 98,777 98,777 98,777
   176,954 176,954 176,954 176,954
TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL  m
BARNEX NOGAL gl 0.01 690 690 690 690
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.07 1,512 1,512 1,512 1,512
LIJA TELA N.120 PABMERIL un 0.16 224 240 240 240
TINTILLA PARA MADERA CAFÉ gl 0.01 280 280 250 280
   2,706 2,722 2,692 2,722
TINTILLA SOBRE MADERA LLENA  m²
BARNEX NOGAL gl 0.02 1,380 1,380 1,380 1,380
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.41 8,855 8,855 8,855 8,855
LIJA TELA N.120 PABMERIL un 0.50 700 750 750 750
TINTILLA PARA MADERA CAFÉ gl 0.02 560 560 500 560
   11,495 11,545 11,485 11,545
TINTILLA SOBRE MUEBLES  m²
BARNEX NOGAL gl 0.11 7,590 7,590 7,590 7,590
HR AYUDANTE PINTURA - PRESTACIONES hh 1.23 10,047 10,047 10,047 10,047
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 3.15 68,029 68,029 68,029 68,029
TINTILLA PARA MADERA CAFÉ gl 0.18 5,040 5,040 4,500 5,040
   90,707 90,707 90,167 90,707
VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS  m²
AGUA lt 0.01 0 0 0 0
ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50 ALQUILER d 0.03 21 21 21 21
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.13 2,808 2,808 2,808 2,808
INTERVINIL PRO 200 X 5 GL un 0.01 947 947 947 947
TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.01 69 69 69 69
   3,844 3,844 3,844 3,844
WASH-PRIMER SOBRE ALUMINIO  m²
H.C. CC PINTURA - PRESTACIONES hc 0.50 10,798 10,798 10,798 10,798
LIJA TELA N.120 PABMERIL un 1.05 1,470 1,575 1,575 1,575
WASH PRIMER A PINTURA gl 0.48 28,560 28,560 28,560 28,560
WASH PRIMER B CATALIZADOR gl 0.48 44,160 44,160 44,160 50,089
   84,988 85,093 85,093 91,023
PISOS - ACABADOS
ADOQUÍN CONCRETO 6 CM  m²
ADOQUÍN CONCRETO TIPO  IDU A-25 m² 1.03 35,947 35,947 35,947 35,947
AGUA lt 2.85 46 46 46 46
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.02 1,500 1,500 1,500 1,500
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.00 18,780 18,780 18,780 18,780
   56,272 56,272 56,272 56,272
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PISOS - ACABADOS
ADOQUÍN CONCRETO 8 CM  m²
ADOQUÍN CONCRETO TIPO IDU A-25 m² 1.03 38,728 38,728 38,728 38,728
AGUA lt 2.85 46 46 46 46
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.02 1,500 1,500 1,500 1,500
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.00 18,780 18,780 18,780 18,780
   59,053 59,053 59,053 59,053
ADOQUÍN GRES PEATONAL  m²
AGUA lt 2.85 46 46 46 46
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.02 1,500 1,500 1,500 1,500
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.05 19,719 19,719 19,719 19,719
LADRILLO10X20X3.5 TONO NATURAL m² 1.03 33,574 33,574 33,574 33,574
MINERAL BLANCO ZINC lb 1.03 6,077 6,077 6,077 6,077
   60,915 60,915 60,915 60,915
ADOQUÍN GRES VEHICULAR  m²
AGUA lt 4.53 72 72 72 72
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.03 2,250 2,250 2,250 2,250
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.05 19,719 19,719 19,719 19,719
LADRILLO10X20X3.5 TONO NATURAL m² 1.03 33,574 33,574 33,574 33,574
MINERAL BLANCO ZINC lb 1.03 6,077 6,077 6,077 6,077
   61,692 61,692 61,692 61,692
BALDOSIN MATIZ GRANITO 30 X 30  m²
AGUA lt 2.85 46 46 46 46
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.02 1,500 1,500 1,500 1,500
BALDOSA MATIZ GRANITO 30 X 30 CM m² 1.03 56,290 56,290 56,290 56,290
CEMENTO BLANCO 2KG un 1.03 4,738 4,738 4,738 4,738
CEMENTO GRIS kg 6.27 3,135 2,985 2,383 3,010
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.95 17,841 17,841 17,841 17,841
   83,549 83,398 82,796 83,423
CRISTANAC ESPECIAL  m²
AGUA lt 0.50 8 8 8 8
BASE DECORADA SELENE 19 X 29 CM m² 1.03 13,287 13,287 13,287 13,287
CEMENTO BLANCO 2KG un 3.91 17,986 17,986 17,986 17,986
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.00 18,780 18,780 18,780 18,780
MINERAL BLANCO ZINC lb 0.01 59 59 59 59
   50,120 50,120 50,120 50,120
ENCHAPE EGEO BLANCO 25 X 35 CM  m²
AGUA lt 1.00 16 16 16 16
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.45 8,451 8,451 8,451 8,451
PEGACOR INTERIORES BLANCO kg 4.00 5,160 5,160 5,160 5,160
PISO-PARED EGEO BLANCO 25 X 35 CM m² 1.00 18,500 18,500 18,500 18,500
   32,127 32,127 32,127 32,127
GRADAS EN GRAVILLA  m
AGUA lt 1.59 25 25 25 25
ARENA DE PEÑA m³ 0.01 194 194 696 557
CEMENTO GRIS kg 3.50 1,750 1,666 1,330 1,680
GRAVA NO 67 - 3/4” m³ 0.01 464 464 390 464
GRAVILLA DE RÍO m³ 0.01 986 986 986 986
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 2.50 46,949 46,949 46,949 46,949
   50,369 50,285 50,377 50,661
GRANITO  m²
AGUA lt 7.41 119 119 119 119
ARENA DE PEÑA m³ 0.09 1,749 1,749 6,264 5,011
CEMENTO BLANCO 2KG un 21.00 96,600 96,600 96,600 96,600
CEMENTO GRIS kg 18.70 9,350 8,901 7,106 8,976
DILATACIÓN EN BRONCE PC09 m 1.36 10,325 10,325 10,325 10,325
GRANITO MÁRMOL BLANCO N.2 X 35 KG bt 0.75 22,425 22,425 22,425 22,425
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.50 28,170 28,170 28,170 28,170
MARMOLINA bt 0.50 4,250 4,400 4,350 4,300
MINERAL BLANCO ZINC lb 0.33 1,947 1,947 1,947 1,947
   174,934 174,635 177,305 177,872
GRAVILLA LAVADA  m²
AGUA lt 3.18 51 51 51 51
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.03 2,250 2,250 2,250 2,250
CEMENTO GRIS kg 6.98 3,490 3,322 2,652 3,350
DILATACIÓN EN BRONCE PC09 m 0.80 6,074 6,074 6,074 6,074
GRAVA NO 7 - 1/2” m³ 0.02 1,148 1,148 1,148 1,148
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 2.50 46,949 46,949 46,949 46,949
   59,962 59,795 59,125 59,823
GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO 8 X 1 CM  m
GUARDAESCOBA 8X1CMX2.70 M CEDRO un 0.39 26,208 26,208 26,208 26,208
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.20 3,756 3,756 3,756 3,756
PUNTILLA SIN CABEZA 1” lb 0.01 23 23 23 23
   29,987 29,987 29,987 29,987
GUARDAESCOBA GRANITO  m
CEMENTO BLANCO 2KG un 4.00 18,400 18,400 18,400 18,400
GRANITO MÁRMOL BLANCO N.2 X 35 KG bt 0.06 1,794 1,794 1,794 1,794
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.20 22,536 22,536 22,536 22,536
MARMOLINA bt 0.10 850 880 870 860
PULIDA PISOS GRANITO m² 0.40 13,934 13,934 13,934 13,934
   57,514 57,544 57,534 57,524
GUARDAESCOBA GRAVILLA  m
AGUA lt 0.32 5 5 5 5
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.01 750 750 750 750
CEMENTO GRIS kg 0.70 350 333 266 336
GRAVA NO 7 - 1/2” m³ 0.01 574 574 574 574
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.00 18,780 18,780 18,780 18,780
   20,459 20,442 20,375 20,445
GUARDAESCOBA PISO CERÁMICO GALENA BEIGE 10 CM  m
AGUA lt 0.20 3 3 3 3
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 628 628 628 628
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.20 3,756 3,756 3,756 3,756
PEGACOR INTERIORES BLANCO kg 0.60 774 774 774 774
PISO CERÁMICO GALENA BEIGE 41.6 CM m² 0.10 1,750 1,750 1,750 1,750
   6,911 6,911 6,911 6,911
GUARDAESCOBA PISOPAK 7 CM  m
GUARDAESCOBA ROLLO 8 CM VINISOL m 1.00 2,421 2,421 2,421 2,421
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.06 1,127 1,127 1,127 1,127
   3,548 3,548 3,548 3,548
GUARDAESCOBA VINISOL 8 CM - EN ROLLO  m
ADHESIVO PISO NO.10 gl 0.03 1,334 1,334 1,334 1,334
GUARDAESCOBA RES. PVC ROLLO 8.0 CM m 1.00 2,670 2,670 2,670 2,670
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 0.10 710 710 710 710
   4,715 4,715 4,715 4,715
PASO ESCALERA GRANITO  m
AGUA lt 3.70 59 59 59 59
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.07 5,250 5,250 5,250 5,250
CEMENTO BLANCO 2KG un 10.50 48,300 48,300 48,300 48,300
CEMENTO GRIS kg 12.00 6,000 5,712 4,560 5,760
DILATACIÓN EN BRONCE PC09 m 0.20 1,518 1,518 1,518 1,518
GRANITO MÁRMOL BLANCO N.2 X 35 KG bt 0.38 11,362 11,362 11,362 11,362
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 2.30 43,193 43,193 43,193 43,193
MARMOLINA bt 0.25 2,125 2,200 2,175 2,150
MINERAL BLANCO ZINC lb 0.15 885 885 885 885
PIRLAN ALUMINIO DORADO m 0.80 1,410 1,410 1,410 1,410
   120,102 119,889 118,712 119,887
PASOS ESCALERA VINILO  un
PASOS ESCALERA VINILO un 1.03 89,254 89,254 89,254 89,254
   89,254 89,254 89,254 89,254
PIRLAN EN LADRILLO MACIZO PRENSADO  m
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.02 1,500 1,500 1,500 1,500
CEMENTO GRIS kg 3.32 1,660 1,580 1,262 1,594
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.84 15,775 15,775 15,775 15,775
LADRILLO MACIZO PREN. 24.5X12X5.5 un 15.84 11,405 14,494 16,664 16,220
   30,340 33,349 35,200 35,089
PIRLANES ALUMINIO  m
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.30 5,634 5,634 5,634 5,634
PIRLAN ALUMINIO DORADO m 0.17 300 300 300 300
TORNILLO PARA MADERA 1” NO. 6 un 3.09 37 37 37 37
   5,971 5,971 5,971 5,971
PISO CERÁMICO 45.5 X 45.5 CM  m²
AGUA lt 2.85 46 46 46 46
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.02 1,500 1,500 1,500 1,500
CEMENTO BLANCO 2KG un 0.51 2,346 2,346 2,346 2,346
CEMENTO GRIS kg 6.27 3,135 2,985 2,383 3,010
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.85 15,963 15,963 15,963 15,963
PISO CERAMICO COTA BEIGE 45.5CM m² 1.03 25,647 25,647 25,647 25,647
   48,636 48,486 47,884 48,511
PISO CERÁMICO ARUBA ARENA 45.5 X 45.5 CM  m²
AGUA lt 2.85 46 46 46 46
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.85 15,963 15,963 15,963 15,963
PEGACOR INTERIORES BLANCO kg 6.27 8,088 8,088 8,088 8,088
PISO CERAMICO ARUBA ARENA 45.5CM m² 1.03 25,647 25,647 25,647 25,647
   49,744 49,744 49,744 49,744
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PISOS - ACABADOS
PISO CERÁMICO GALENA BEIGE 41 6 X 41 6 CM  m²
AGUA lt 1.68 27 27 27 27
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 4,123 4,123 4,123 4,123
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.85 15,963 15,963 15,963 15,963
PEGACOR INTERIORES BLANCO kg 6.00 7,740 7,740 7,740 7,740
PISO CERÁMICO GALENA BEIGE 41.6 CM m² 1.00 17,500 17,500 17,500 17,500
   45,353 45,353 45,353 45,353
PISO EN LISTÓN GRANADILLO 8 X 1.5 CM  m²
DURMIENTE 4 X 4 CM X 2.90 M - ORD. un 0.14 605 605 605 605
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.20 22,536 22,536 22,536 22,536
LISTÓN PISO 8X1.5CM -GRANADILLO m² 1.10 114,840 114,840 114,840 114,840
MALLA CON VENA 0.60M X 2.00M un 0.40 1,720 1,720 1,720 1,720
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.27 513 513 513 486
   140,214 140,214 140,214 140,187
PISO EN LISTÓN SAPÁN 8 X 1.5 CM  m²
DURMIENTE 4 X 4 CM X 2.90 M - ORD. un 0.14 605 605 605 605
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.20 22,536 22,536 22,536 22,536
LISTÓN PISO 10X1.5 CM-SAPÁN  m² 1.10 99,528 99,528 99,528 99,528
MALLA CON VENA 0.60M X 2.00M un 0.40 1,720 1,720 1,720 1,720
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.27 513 513 513 486
   124,902 124,902 124,902 124,875
PISO EN POLVO DE LADRILLO  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.70 13,146 13,146 13,146 13,146
POLVO DE LADRILLO m³ 0.02 4,800 4,800 4,800 4,800
VIBROCOMPACT.GASOLINA 32X65CM d 0.04 1,021 1,021 1,021 1,021
   18,967 18,967 18,967 18,967
PISO EN VINILO 1.6MM  m²
ADHESIVO PISO NO.10 gl 0.06 2,668 2,668 2,668 2,668
INSTALACIÓN PISO VINILO CON PEGANTE m² 1.00 6,500 6,500 6,500 6,500
VINISOL MADERAS 1.6 MM m² 1.00 23,859 23,859 23,859 23,859
   33,027 33,027 33,027 33,027
PISO EN VINILO 3MM  m²
ADHESIVO PISO NO.10 gl 0.06 2,668 2,668 2,668 2,668
INSTALACIÓN PISO VINILO CON PEGANTE m² 1.00 6,500 6,500 6,500 6,500
VINISOL ROCAS 3 MM 30 X 30 m² 1.00 35,266 35,266 35,266 35,266
   44,434 44,434 44,434 44,434
PISO SINTÉTICO TENISLEIBO  m²
CANCHA MÚLTIPLE TENISLEIBO m² 1.00 104,400 104,400 104,400 104,400
   104,400 104,400 104,400 104,400
PISO SINTÉTICO TENISSINCO  m²
CANCHA TENIS TENISSINCO m² 1.00 85,500 95,500 95,500 95,500
   85,500 95,500 95,500 95,500
PLANCHUELA MÁRMOL GRIS  m²
AGUA lt 2.85 46 46 46 46
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.02 1,500 1,500 1,500 1,500
CEMENTO BLANCO 2KG un 0.51 2,346 2,346 2,346 2,346
CEMENTO GRIS kg 6.27 3,135 2,985 2,383 3,010
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.30 24,414 24,414 24,414 24,414
MÁRMOL CREMA MARFIL X 20MM m² 1.03 292,009 292,009 292,009 292,009
   323,449 323,299 322,697 323,324
PLANCHUELA TRAVERTINO ROMANO  m²
AGUA lt 2.85 46 46 46 46
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.02 1,500 1,500 1,500 1,500
CEMENTO BLANCO 2KG un 0.51 2,346 2,346 2,346 2,346
CEMENTO GRIS kg 6.27 3,135 2,985 2,383 3,010
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 1.30 24,414 24,414 24,414 24,414
MÁRMOL TRAVERT. SIN BRILLAR X20MM m² 1.03 510,180 510,180 510,180 510,180
   541,620 541,469 540,867 541,494
POLISEC  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.10 1,878 1,878 1,878 1,878
POLISEC m² 1.13 678 678 678 678
   2,556 2,556 2,556 2,556
PULIDA LACADA PISO MADERA  m²
BARNIZ VITRIFLEX A BASE DE AGUA gl 0.10 19,390 19,390 19,390 19,390
M.O. PULIDA/LACADA MADERA m² 1.00 40,600 40,600 40,600 40,600
   59,990 59,990 59,990 59,990
PULIDA PLOMO PISO GRANITO  m²
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.55 10,329 10,329 10,329 10,329
PULIDA PISOS GRANITO m² 1.00 34,835 34,835 34,835 34,835
   45,164 45,164 45,164 45,164
RECUBRIMIENTO SINTÉTICO MULTITRUFLEX  m²
RECUBRIMIENTO MULTITRUFLEX T-MT m² 1.00 34,190 37,989 37,989 37,989
   34,190 37,989 37,989 37,989
RECUBRIMIENTO SINTÉTICO TRUFLEX CANCHA DE TENIS  m²
RECUBRIMIENTO TRUFLEX m² 1.00 23,850 23,850 23,850 23,850
   23,850 23,850 23,850 23,850
TABLETA DE GRES 20 X 10  m²
AGUA lt 3.00 48 48 48 48
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.02 1,500 1,500 1,500 1,500
CEMENTO GRIS kg 6.59 3,295 3,137 2,504 3,163
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.85 15,963 15,963 15,963 15,963
TABLETA GUAYACAN CAFE 20X10-1 (NL) m² 1.03 9,579 9,579 9,579 9,579
   30,385 30,227 29,594 30,253
TABLÓN DE GRES 30.5 X 15 CM  m²
AGUA lt 6.48 104 104 104 104
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.04 3,000 3,000 3,000 3,000
CEMENTO GRIS kg 9.41 4,705 4,479 3,576 4,517
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.85 15,963 15,963 15,963 15,963
TABLÓN PORTAL 30.5X15CM TRÁF. 5 m² 1.03 125,660 125,660 125,660 125,660
   149,431 149,206 148,302 149,243
TABLÓN LISO 30X30  m²
AGUA lt 6.48 104 104 104 104
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.04 3,000 3,000 3,000 3,000
CEMENTO GRIS kg 9.41 4,705 4,479 3,576 4,517
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.85 15,963 15,963 15,963 15,963
TABLON TRADICION ROJO 30X30 -1 m² 1.05 28,245 28,245 28,245 28,245
   52,016 51,791 50,887 51,828
ZÓCALO MEDIA CAÑA ROJO 15 X 15 CM  m
AGUA lt 0.45 7 7 7 7
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.01 750 750 750 750
CEMENTO BLANCO 2KG un 0.10 460 460 460 460
CEMENTO GRIS kg 0.98 490 466 372 470
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.80 15,024 15,024 15,024 15,024
ZÓCALO MEDIA CAÑA ROJO 15 X 15 CM m 7.00 3,857,000 3,857,000 5,252,184 7,376,446
   3,873,731 3,873,707 5,268,797 7,393,157
ZÓCALO PARA TABLETA 15 X 15 CM  m
AGUA lt 0.29 5 5 5 5
ARENA DE PEÑA m³ 0.01 194 194 696 557
CEMENTO GRIS kg 0.63 315 300 239 302
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.50 9,390 9,390 9,390 9,390
TABLÓN ROJO ABRAS 15X15 TRAF 1 m² 1.05 74,879 74,879 74,879 470,610
   84,782 84,767 85,209 480,864
PISOS - BASES
ALISTADO ENDURECIDO  m²
AGUA lt 10.00 160 160 160 160
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.05 3,750 3,750 3,750 3,750
CEMENTO GRIS kg 19.00 9,500 9,044 7,220 9,120
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.70 13,146 13,146 13,146 13,146
ROCKTOP ROJO kg 3.50 5,887 5,887 5,887 5,887
   32,443 31,987 30,163 32,063
ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 0.04 M  m²
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 0.45 3,196 3,196 3,196 3,196
MORTERO  1:4 m³ 0.04 12,654 12,306 10,912 12,364
SIKA -1 (20 KG) kg 0.50 3,196 3,196 3,196 3,196
   19,047 18,698 17,304 18,756
ALISTADO PARA PISO EN LISTÓN  m²
AGUA lt 0.55 9 9 9 9
ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.01 750 750 750 750
CEMENTO GRIS kg 1.22 610 581 464 586
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.40 7,512 7,512 7,512 7,512
LISTÓN 3 X 3 CM X 2.90 - SAJO un 1.03 4,003 4,003 4,003 4,003
MALLA CON VENA 0.60M X 2.00M un 0.20 860 860 860 860
   13,743 13,714 13,597 13,719
ALISTADO PISOS 0.02 M  m²
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 0.25 1,776 1,776 1,776 1,776
MORTERO  1:4 m³ 0.02 6,327 6,153 5,456 6,182
   8,103 7,929 7,232 7,958
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PISOS - BASES
ALISTADO PISOS 0.04 M  m²
HR AYUD. ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hh 0.30 2,131 2,131 2,131 2,131
MORTERO  1:4 m³ 0.04 12,654 12,306 10,912 12,364
   14,785 14,437 13,043 14,495
ALISTADO TERRAZAS 0.08  m²
AGUA lt 14.83 237 237 237 237
ARENA DE PEÑA m³ 0.10 1,943 1,943 6,960 5,568
CEMENTO GRIS kg 24.88 12,440 11,843 9,454 11,942
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.60 11,268 11,268 11,268 11,268
SIKA-2 (5.5 KG) kg 2.24 26,504 26,504 26,504 26,504
   52,392 51,795 54,423 55,519
BASE EN GRAVA FINA 3/4”  m³
GRAVA NO 67 - 3/4” m³ 1.03 47,792 47,792 40,217 47,792
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.70 13,146 13,146 13,146 13,146
VIBROCOMPACT.GASOLINA 32X65CM d 0.04 1,021 1,021 1,021 1,021
   61,959 61,959 54,384 61,959
BASE EN GRAVA GRUESA 1”  m³
BASE GRANULAR B-200 m³ 0.40 18,467 18,467 18,467 18,467
BASE GRANULAR NORMA INVIAS m³ 0.40 29,232 29,232 13,363 29,232
GRAVA  1” m³ 0.88 35,728 35,728 50,530 35,728
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.70 13,146 13,146 13,146 13,146
VIBROCOMPACT.GASOLINA 32X65CM d 0.04 1,021 1,021 1,021 1,021
   97,594 97,594 96,527 97,594
CAÑUELA CONCRETO 0.20 X 0.12 M  m
CONCRETO CTE.GRAVA COMÚN  2000 PSI m³ 0.02 6,288 5,337 6,090 6,090
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.80 15,024 15,024 15,024 15,024
TABLA BURRA 30X2.2-2.7CMX2.90M  un 0.11 1,901 1,901 1,901 1,901
   23,213 22,262 23,015 23,015
CONCRETO ANDENES 0.10 M  m²
CONCRETO CTE.GRAVA COMÚN 2500 PSI m³ 0.11 36,014 30,869 30,876 35,250
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.66 12,395 12,395 12,395 12,395
TABLA CHAPA 10X2.0CMX2.90M-ORD. un 0.35 1,952 1,952 1,952 1,952
   50,361 45,216 45,223 49,596
CONCRETO BASE GRADAS  m²
CONCRETO CTE.GRAVA COMÚN 2500 PSI m³ 0.10 32,740 28,063 28,069 32,045
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.88 16,526 16,526 16,526 16,526
TABLA CHAPA 10X2.0CMX2.90M-ORD. un 1.02 5,690 5,690 5,690 5,690
   54,955 50,278 50,285 54,261
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS  m²
CONCRETO CTE.GRAVA COMÚN 2500 PSI m³ 0.16 52,384 44,900 44,910 51,272
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.88 16,526 16,526 16,526 16,526
TABLA CHAPA 10X2.0CMX2.90M-ORD. un 0.35 1,952 1,952 1,952 1,952
   70,862 63,379 63,389 69,750
CONCRETO SARDINELES 0.40  m
CONCRETO CTE.GRAVA COMÚN 2500 PSI m³ 0.05 16,370 14,031 14,035 16,023
FORMALETA SARDINEL d 0.05 40 40 40 40
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.66 12,395 12,395 12,395 12,395
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.03 835 835 835 835
   29,640 27,301 27,304 29,292
ENSAYOS DENSIDAD TERRENO  un
ENSAYO DENSIDAD TERRENO un 1.00 29,000 29,000 29,000 29,000
   29,000 29,000 29,000 29,000
ENSAYOS PROCTOR  un
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO un 1.00 67,000 67,000 67,000 67,000
   67,000 67,000 67,000 67,000
MANTO FIBERGLASS 600 XT  m²
DIA BB INSTALACIONES-PRESTACIONES d 0.30 49,578 49,578 49,578 49,578
MANTO FIBERGLASS 600XT(10M2) rl 1.00 134,802 134,802 134,802 134,802
   184,380 184,380 184,380 184,380
PEGANTE MORTERO-CONCRETO  m²
ADERCRIL - ADHERENTE X 4KG un 0.40 32,307 32,307 32,307 32,307
AGUA lt 0.50 8 8 8 8
CEMENTO GRIS kg 1.00 500 476 380 480
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.50 9,390 9,390 9,390 9,390
   42,205 42,181 42,085 42,185
PLACA BASE CONCRETO 0.08 M  m²
CONCRETO CTE.GRAVA COMÚN 2500 PSI m³ 0.09 29,466 25,256 25,262 28,841
DESMOLDATOC X 16KG un 0.00 831 831 831 831
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.66 12,395 12,395 12,395 12,395
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.04 76 76 76 72
TABLA CHAPA 10X2.0CMX2.90M-ORD. un 1.38 7,698 7,698 7,698 7,698
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.04 1,114 1,114 1,114 1,114
   51,579 47,370 47,375 50,950
PLACA BASE CONCRETO 0.10 M  m²
CONCRETO CTE.GRAVA COMÚN 2500 PSI m³ 0.11 36,014 30,869 30,876 35,250
DESMOLDATOC X 16KG un 0.00 831 831 831 831
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.66 12,395 12,395 12,395 12,395
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.04 76 76 76 72
TABLA CHAPA 10X2.0CMX2.90M-ORD. un 1.38 7,698 7,698 7,698 7,698
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.04 1,114 1,114 1,114 1,114
   58,127 52,982 52,989 57,359
PLACA BASE CONCRETO 0.15 M  m²
CONCRETO CTE.GRAVA COMÚN 2500 PSI m³ 0.17 55,658 47,707 47,717 54,477
DESMOLDATOC X 16KG un 0.00 831 831 831 831
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 0.66 12,395 12,395 12,395 12,395
PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.04 76 76 76 72
TABLA CHAPA 20 X 2.0CMX2.90 M - ORD. un 1.38 11,934 11,934 11,934 11,934
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d 0.04 1,114 1,114 1,114 1,114
   82,008 74,057 74,067 80,822
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO  m³
H.C AA ALBAÑILERÍA - PRESTACIONES hc 3.00 56,339 56,339 56,339 56,339
POLIETI. NEGRO CAL. 6  ANCHO 5.00 M m 1.05 3,046 3,046 3,046 3,046
RECEBO COMÚN m³ 1.30 41,600 41,600 41,600 41,600
VIBROCOMPACT.GASOLINA 32X65CM d 0.38 9,698 9,698 9,698 9,698
   110,683 110,683 110,683 110,683
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
ACCESORIO ACERO CARBÓN ROSCADO 1”  un
CODO ACERO NEGRO ROS. 150 S.C.I. 1” un 0.40 3,536 3,536 3,536 3,536
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER 1/4GL un 0.05 6,262 6,262 6,262 6,262
TEE RED. BLAZE MASTER CXC 1”X1”X3/4” un 0.40 4,621 4,621 4,621 4,621
TRANSPORTE % 0.30 61 61 61 61
UNIÓN ACERO NEGRO X150 S.C.I. 1” un 0.20 860 860 860 860
   20,505 20,505 20,505 20,505
ACCESORIO ACERO CARBÓN ROSCADO 1/2”  un
CODO ACERO NEGRO ROS.X150 S.C.I. 1/2” un 0.40 2,688 2,688 2,688 2,688
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
TEE RED. BLAZE MASTER CXC 2”X2”X1” un 0.40 14,113 14,113 14,113 14,113
TRANSPORTE % 0.30 68 68 68 68
UNIÓN ACERO NEGRO X150 S.C.I. 1/2” un 0.20 810 810 810 810
   22,844 22,844 22,844 22,844
ACCESORIO ACERO CARBÓN ROSCADO 3/4”  un
CODO ACERO NEGRO ROS.X150 S.C.I. 3/4” un 0.40 2,120 2,120 2,120 2,120
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
TEE RED.BLAZE M. CXC 3”X3”X1-1/2” un 0.40 26,799 26,799 26,799 26,799
TRANSPORTE % 0.30 105 105 105 105
UNIÓN ACERO NEGRO X150 S.C.I. 3/4” un 0.20 778 778 778 778
   34,966 34,966 34,966 34,966
ACCESORIO HIERRO DÚCTIL RANURADO 2”  un
ACOPLE FLEXIBLE RANURADO 2” un 0.20 2,036 2,036 2,036 2,036
CODO 90 RANURADO HIERRO DUCTIL 2” un 0.40 24,128 24,128 24,128 24,128
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
TEE RANURADA HIERRO DUCTIL 2” un 0.40 4,232 4,232 4,232 4,232
TRANSPORTE % 0.30 110 110 110 110
   36,703 36,703 36,703 36,703
ACCESORIO HIERRO DÚCTIL RANURADO 3”  un
ACOPLE FLEXIBLE RANURADO 3” un 0.20 2,639 2,639 2,639 2,639
CODO 90 RANURADO HIERRO DUCTIL 3” un 0.40 60,000 60,000 60,000 60,000
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
TEE RANURADA 3” un 0.40 12,818 12,818 12,818 12,818
TRANSPORTE % 0.30 245 245 245 245
   81,899 81,899 81,899 81,899
ACCESORIO HIERRO DÚCTIL RANURADO 4”  un
ACOPLE FLEXIBLE RANURADO 4” un 0.20 3,242 3,242 3,242 3,242
CODO 90 RANURADO HIERRO DUCTIL 4” un 0.40 20,800 20,800 20,800 20,800
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
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SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
TEE RANURADA 4” un 0.40 18,096 18,096 18,096 18,096
TRANSPORTE % 0.30 145 145 145 145
   48,481 48,481 48,481 48,481
ACCESORIO SOLDADO CPVC UL/FM 1”  un
CODO 45 CPVC BLAZE MASTER CXC 1” un 0.40 3,672 3,672 3,672 3,672
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
SOLDADURA PARA CPVC FGG 1/32 GL un 0.02 369 369 369 369
TEE SENCILLA BLAZE MASTER CXC 1” un 0.40 5,209 5,209 5,209 5,209
TRANSPORTE % 0.30 46 46 46 46
UNIÓN SEN. CPVC BLAZE MASTER CXC 1” un 0.20 965 965 965 965
   15,426 15,426 15,426 15,426
ACCESORIO SOLDADO CPVC UL/FM 2”  un
CODO 45 CPVC BLAZE MASTER CXC 2” un 0.40 8,428 8,428 8,428 8,428
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
SOLDADURA PARA CPVC FGG 1/32 GL un 0.02 369 369 369 369
TEE SENCILLA BLAZE MASTER CXC 2” un 0.40 15,337 15,337 15,337 15,337
TRANSPORTE % 0.30 97 97 97 97
UNIÓN SENCILLA CPVC B.M. CXCP 2” un 0.20 3,100 3,100 3,100 3,100
   32,496 32,496 32,496 32,496
ACCESORIO SOLDADO CPVC UL/FM 3”  un
CODO 45 CPVC BLAZE MASTER CXC 3” un 0.40 21,652 21,652 21,652 21,652
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
SOLDADURA PARA CPVC FGG 1/32 GL un 0.02 369 369 369 369
TEE SENCILLA BLAZE MASTER CXC 3” un 0.40 36,279 36,279 36,279 36,279
TRANSPORTE % 0.30 209 209 209 209
UNIÓN SEN. CPVC BLAZE MASTER CXC 3” un 0.20 6,135 6,135 6,135 6,135
   69,809 69,809 69,809 69,809
ACCESORIO SOLDADO CPVC UL/FM 3/4”  un
CODO 45 CPVC BLAZE MASTER C X C 3/4” un 0.40 2,735 2,735 2,735 2,735
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
SOLDADURA PARA CPVC FGG 1/32 GL un 0.02 369 369 369 369
TEE SENCILLA BLAZE MASTER CXC 3/4” un 0.40 2,183 2,183 2,183 2,183
TRANSPORTE % 0.30 34 34 34 34
UNIÓN SENCILLA BLAZE MASTER CXC3/4” un 0.20 797 797 797 797
   11,283 11,283 11,283 11,283
CONEXION SALIDA ROCIADOR  un
BUJE ROCIADOR  I.M. CXR 1”X1/2” un 1.00 13,095 13,095 13,095 13,095
HERRAMIENTA MENOR % 1.50 1,927 1,927 1,927 1,927
SOLDADURA PARA CPVC FGG 1/32 GL un 0.02 369 369 369 369
TAPÓN SOL. CAMPANA BLAZE MASTER 1” un 1.00 4,068 4,068 4,068 4,068
TRANSPORTE TUBERÍA kg 0.30 23 23 23 23
TUBO BLAZE MASTER RDE13.5-1”X4.58 M un 1.20 110,892 110,892 110,892 110,892
   130,373 130,373 130,373 130,373
COUPLING HIERRO DUCTIL RANURADO FLEXIBLE 2”  un
COUPLING HIERRO DUCTIL RAN. FLEX. 2” un 1.00 7,620 7,620 7,620 7,620
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
TRANSPORTE % 0.30 41 41 41 41
   13,859 13,859 13,859 13,859
COUPLING HIERRO DUCTIL RANURADO FLEXIBLE 3”  un
COUPLING HIERRO DUCTIL RAN. FLEX. 3” un 1.00 15,000 15,000 15,000 15,000
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
TRANSPORTE % 0.30 64 64 64 64
   21,261 21,261 21,261 21,261
COUPLING HIERRO DUCTIL RANURADO FLEXIBLE 4”  un
COUPLING HIERRO DUCTIL RAN. FLEX. 4” un 1.00 16,740 16,740 16,740 16,740
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
TRANSPORTE % 0.30 69 69 69 69
   23,006 23,006 23,006 23,006
COUPLING HIERRO DUCTIL RANURADO FLEXIBLE 6”  un
COUPLING HIERRO DUCTIL RAN. FLEX. 6” un 1.00 23,370 23,730 23,730 23,730
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
TRANSPORTE % 0.30 89 90 90 90
   29,656 30,017 30,017 30,017
GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE I  un
BOQUILLA CHORRO Y NIEBLA 1-1/2” NH  un 1.00 118,320 118,320 118,320 118,320
EXTINTOR ABC DE 10 LB PQS un 1.00 67,280 67,280 67,280 67,280
HACHAPICO DE 1.6 KG 80 CM un 1.00 42,920 42,920 42,920 42,920
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.20 24,789 24,789 24,789 24,789
LLAVE SPANNER HIERRO DOS SERVICIOS un 1.00 18,560 18,560 18,560 18,560
SOPORTE TIPO CANASTILLA MANGUERA un 1.00 31,320 31,320 31,320 31,320
TRAMO MANG.1-1/2”X100-ACOPLES un 1.00 149,176 149,176 149,176 149,176
TRANSPORTE % 0.30 1,777 1,777 1,777 1,777
VÁLVULA ANTI-RETORNO 16” un 1.00 140,104 140,104 140,104 140,104
   594,247 594,247 594,247 594,247
GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III  un
BOQUILLA CHORRO Y NIEBLA 1-1/2” NH  un 1.00 118,320 118,320 118,320 118,320
EXTINTOR ABC DE 10 LB PQS un 1.00 67,280 67,280 67,280 67,280
HACHAPICO DE 1.6 KG 80 CM un 1.00 42,920 42,920 42,920 42,920
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.20 24,789 24,789 24,789 24,789
LLAVE SPANNER HIERRO DOS SERVICIOS un 1.00 18,560 18,560 18,560 18,560
SOPORTE TIPO CANASTILLA MANGUERA un 1.00 31,320 31,320 31,320 31,320
TRAMO MANG.1-1/2”X100-ACOPLES un 1.00 149,176 149,176 149,176 149,176
TRANSPORTE % 0.30 2,497 2,497 2,497 2,497
VÁLVULA ANTI-RETORNO 12” un 1.00 239,754 239,754 239,754 239,754
VÁLVULA ANTI-RETORNO 16” un 1.00 140,104 140,104 140,104 140,104
   834,720 834,720 834,720 834,720
PUNTO ROCIADOR ACERO 1/2”  un
COPA CONCÉNTRICA ROSCAR 1X1/2” un 1.00 22,780 22,780 22,780 22,780
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.20 24,789 24,789 24,789 24,789
SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER 1/4GL un 0.50 62,621 62,621 62,621 62,621
TAPÓN MACHO ACERO CARBÓN 1/2” un 1.00 5,500 5,500 5,500 5,500
TRANSPORTE % 0.30 387 387 387 387
TUBERÍA ACERO CARBON C/C SCH 40 1” ml 1.20 13,250 13,250 13,250 13,250
   129,327 129,327 129,327 129,327
PUNTO ROCIADOR ACERO 3/4”  un
COPA CONCÉNTRICA ROSCAR 1X3/4” un 1.00 20,100 20,100 20,100 20,100
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.20 24,789 24,789 24,789 24,789
SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER 1/4GL un 0.50 62,621 62,621 62,621 62,621
TAPÓN MACHO ACERO CARBÓN 3/4” un 1.00 2,690 2,690 2,690 2,690
TRANSPORTE % 0.50 617 617 617 617
TUBERÍA ACERO CARBON C/C SCH 40 1” ml 1.20 13,250 13,250 13,250 13,250
   124,067 124,067 124,067 124,067
PUNTO ROCIADOR CPVC BLAZE MASTER 1/2”  un
BUJE ROCIADOR I.M. CAMPXROS 1”X1/2” un 1.00 13,095 13,095 13,095 13,095
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.20 24,789 24,789 24,789 24,789
SOLDADURA PARA CPVC FGG 1/32 GL un 0.02 369 369 369 369
TAPÓN SOL. CAMP. BLAZE MASTER 1” un 1.00 4,068 4,068 4,068 4,068
TRANSPORTE % 0.30 188 188 188 188
TUBO BLAZE M. RDE 3 5 ESP1”X4.58M un 0.22 20,330 20,330 20,330 20,330
   62,840 62,840 62,840 62,840
ROCIADOR PENDENT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 3/4”  un
ESCUDO PARA ROCIADOR BLANCO 1/2” un 1.00 5,631 5,631 5,631 5,631
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
ROCIADOR PEND. K=5 6 R.RÁPIDA Ø=1/2” un 1.00 33,110 33,110 33,110 33,110
SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER 1/4GL un 0.02 2,505 2,505 2,505 2,505
TRANSPORTE % 0.30 142 142 142 142
   47,585 47,585 47,585 47,585
ROCIADOR PENDENT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA ½”  un
ESCUDO PARA ROCIADOR BLANCO 1/2” un 1.00 5,631 5,631 5,631 5,631
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
ROCIADOR PEND.K=5 6 R. RÁPIDA Ø=1/2” un 1.00 33,110 33,110 33,110 33,110
SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER 1/4GL un 0.02 2,505 2,505 2,505 2,505
TRANSPORTE % 0.30 142 142 142 142
   47,585 47,585 47,585 47,585
ROCIADOR SIDE WALL K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 3/4”  un
ESCUDO PARA ROCIADOR BLANCO 1/2” un 1.00 5,631 5,631 5,631 5,631
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
ROC. SIDE WALL K=5 6 R.RÁPIDA Ø=1/2”  un 1.00 44,527 44,527 44,527 44,527
SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER 1/4GL un 0.02 2,505 2,505 2,505 2,505
TRANSPORTE % 0.30 177 177 177 177
   59,037 59,037 59,037 59,037
ROCIADOR SIDE WALL K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA ½”  un
ESCUDO PARA ROCIADOR BLANCO 1/2” un 1.00 5,631 5,631 5,631 5,631
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
ROC. SIDE WALL K=5.6 R.RÁPIDA Ø=1/2” un 1.00 44,527 44,527 44,527 44,527
SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER 1/4GL un 0.20 25,048 25,048 25,048 25,048
TRANSPORTE % 0.30 244 244 244 244
   81,648 81,648 81,648 81,648
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SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
ROCIADOR UP RIGHT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2”  un
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
ROCIADOR MON.K=5 6 R.RÁPIDA Ø=1/2” un 1.00 33,110 33,110 33,110 33,110
SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER 1/4GL un 0.02 2,505 2,505 2,505 2,505
TRANSPORTE % 0.30 125 125 125 125
   41,938 41,938 41,938 41,938
ROCIADOR UP RIGHT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 3/4”  un
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
ROCIADOR MON.K=5 6 R.RÁPIDA Ø=1/2” un 1.00 33,110 33,110 33,110 33,110
SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER 1/4GL un 0.02 2,505 2,505 2,505 2,505
TRANSPORTE % 0.30 125 125 125 125
   41,938 41,938 41,938 41,938
SIAMESA BRONCE 3”X2.1/2”X2.1/2”  un
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
SIAMESA BRONCE 3”X2.1/2”X2.1/2” un 1.00 672,800 672,800 672,800 672,800
TRANSPORTE % 0.30 2,037 2,037 2,037 2,037
   681,034 681,034 681,034 681,034
SIAMESA BRONCE 4”X2.1/2”X2.1/2”  un
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 1.30 26,855 26,855 26,855 26,855
SIAMESA BRONCE 4”X2.1/2”X2.1/2” un 1.00 672,800 672,800 672,800 672,800
TRANSPORTE % 0.30 2,099 2,099 2,099 2,099
   701,754 701,754 701,754 701,754
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 1” ROSCADA  m
ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 1” un 0.27 270 270 270 270
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER 1/4GL un 0.05 6,262 6,262 6,262 6,262
TRANSPORTE % 0.30 70 70 70 70
TUBERÍA ACERO CARBON C/C SCH 40 1” ml 1.05 11,594 11,594 11,594 11,594
   23,360 23,360 23,360 23,360
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 1/2” ROSCADA  m
ABRAZADERA TIPO TRAPECIO 1/2” un 0.66 659 659 659 659
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER 1/4GL un 0.04 5,010 5,010 5,010 5,010
TRANSPORTE % 0.30 54 54 54 54
TUBERÍA ACERO CARBON C/C SCH40-1/2” ml 1.05 7,266 7,266 7,266 7,266
   18,154 18,154 18,154 18,154
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 2” RANURADA  m
ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 2” un 0.22 370 370 370 370
HERRAMIENTA MENOR (RANURADORA) % 0.70 192 192 192 192
TRANSPORTE % 0.30 82 82 82 82
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 2” ml 1.05 27,107 27,107 27,107 27,107
   27,751 27,751 27,751 27,751
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 3” RANURADA  m
ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 3” un 0.22 400 400 400 400
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
TRANSPORTE % 0.30 191 191 191 191
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 3” ml 1.05 57,152 57,152 57,152 57,152
   63,940 63,940 63,940 63,940
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 3/4” ROSCADA  m
ABRAZADERA TIPO PERA -TRAPECIO 3/4” un 0.60 638 638 638 638
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER 1/4GL un 0.04 5,010 5,010 5,010 5,010
TRANSPORTE % 0.30 58 58 58 58
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH40 3/4” ml 1.05 8,491 8,491 8,491 8,491
   19,362 19,362 19,362 19,362
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 4” RANURADA  m
ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 4” un 0.22 638 638 638 638
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
TRANSPORTE % 0.40 374 374 374 374
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 4” ml 1.05 86,544 86,544 86,544 86,544
   93,753 93,753 93,753 93,753
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 6” RANURADA  m
ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 6” un 0.22 638 638 638 638
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.30 6,197 6,197 6,197 6,197
TRANSPORTE % 0.40 583 583 583 583
TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 6” ml 1.05 138,796 138,796 138,796 138,796
   146,214 146,214 146,214 146,214
TUBERÍA CPVC BLAZE MASTER RDE 13 5  ESP 1”  m
ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 1” un 0.55 549 549 549 549
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
SOLDADURA PARA CPVC FGG 1/32 GL un 0.02 369 369 369 369
TRANSPORTE % 0.30 79 79 79 79
TUBO CPVC BLAZE M.RDE13 5 -1” X4.58 M un 0.22 20,330 20,330 20,330 20,330
   26,493 26,493 26,493 26,493
TUBERÍA CPVC UL/FM RDE 13.5 ESP X ESP 2”  m
ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 2” un 0.42 706 706 706 706
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
SOLDADURA PARA CPVC FGG 1/32 GL un 0.02 369 369 369 369
TRANSPORTE % 0.30 961 961 961 961
TUBO CPVC BLAZE M. RDE 13 5  ESP 2” un 1.05 314,172 314,172 314,172 314,172
   321,372 321,372 321,372 321,372
TUBERÍA CPVC UL/FM RDE 13.5 ESP X ESP 3”  m
ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 3” un 0.33 601 601 601 601
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
SOLDADURA PARA CPVC FGG 1/32 GL un 0.02 369 369 369 369
TRANSPORTE % 0.30 2,625 2,625 2,625 2,625
TUBO CPVC BLAZE M. RDE 13 5  ESP 3” un 1.05 869,006 869,006 869,006 869,006
   877,766 877,766 877,766 877,766
TUBERÍA CPVC UL/FM RDE 13.5 ESP X ESP 3/4”  m
ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 3/4” un 0.60 638 638 638 638
H.C.BB INSTALACIONES - PRESTACIONES hc 0.25 5,164 5,164 5,164 5,164
SOLDADURA PARA CPVC FGG 1/32 GL un 0.02 369 369 369 369
TRANSPORTE % 0.30 208 208 208 208
TUBO CPVC BLAZE M.RDE 13 5  ESP 3/4” un 1.05 63,296 63,296 63,296 63,296
   69,677 69,677 69,677 69,677
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ACOM. AÉREA BT  CABLE ANTIFRAUDE. LA 361 CODENSA O NCA-351 IPSE un 25,057 340,302 25,084 340,329 25,084 340,329 25,084 340,329
ACOM. AÉREA LA-363-1 CODENSA O NCA-354 IPSE un 41,762 571,773 41,807 572,120 41,807 572,120 41,807 572,120
ACOM. AÉREA. L.A-363-3 CODENSA O NCA-356 IPSE un 50,115 644,378 50,169 644,734 50,169 644,734 50,169 644,734
ACOM. AÉREA. LA 363 CODENSA O NCA-353 IPSE un 50,115 598,086 50,169 598,442 50,169 598,442 50,169 598,442
ACOM. AÉREA. LA-363-2 CODENSA O NCA-355 IPSE un 50,115 647,615 50,169 647,972 50,169 647,972 50,169 647,972
ACOM. AÉREA. LA-363-4 CODENSA O NCA-357 IPSE un 50,115 664,301 50,169 664,658 50,169 664,658 50,169 664,658
ACOM. CABLE CU 3X6+1X8 AWG TUBO EMT 1” m 23,673 57,305 23,685 57,317 23,685 57,317 23,685 57,317
ACOM. CABLE CU 3X6+1X8 AWG TUBO IMC 1” m 23,673 62,346 23,685 62,566 23,685 62,566 23,685 62,566
ACOM. CABLE. CU 3X2/0+1X1/0 AWG PVC 2” m 37,878 226,851 37,896 226,870 37,896 226,870 37,896 226,870
ACOM.CABLE CU 3X2+1X4 AWG PVC 11/4” m 28,408 95,878 28,422 95,893 28,422 95,893 28,422 95,893
ACOMETIDA 1” 3 NO. 10+12 m 51,348 97,589 51,348 97,589 51,348 97,589 51,348 97,589
ACOMETIDA 11/2” 3 NO. 12+10 m 51,348 88,095 51,348 88,095 51,348 88,095 51,348 88,095
ACOMETIDA 11/2” 3 NO. 8+10 m 51,348 98,568 51,348 98,568 51,348 98,568 51,348 98,568
ACOMETIDA 2” 3 NO. 2+1 m 51,348 174,897 51,348 174,897 51,348 174,897 51,348 174,897
ACOMETIDA 3/4” 3 NO.10+12 m 51,348 93,440 51,348 93,440 51,348 93,440 51,348 93,440
ACOMETIDA AÉREA 10 M/PVC un 70,347 427,574 70,347 427,574 70,347 427,574 70,347 427,574
ACOMETIDA ALAMBRE CU 3X10+1X12 AWG PVC 3/4” m 18,939 40,779 18,948 40,789 18,948 40,789 18,948 40,789
ACOMETIDA GRAL. 3 X 2 X 0 m 51,348 104,630 51,348 104,630 51,348 104,630 51,348 104,630
ALAMBRE CU DESNUDO NO. 8 AWG m 2,273 6,773 2,274 6,775 2,274 6,775 2,274 6,775
ALAMBRE CU DESNUDO NO.10 AWG m 1,515 4,321 1,516 4,322 1,516 4,322 1,516 4,322
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG m 1,515 3,314 1,516 3,314 1,516 3,314 1,516 3,314
CABLE CU NO. 10 AWG m 1,515 5,083 1,516 5,084 1,516 5,084 1,516 5,084
CABLE CU NO. 4 AWG m 2,273 14,258 2,274 14,259 2,274 14,259 2,274 14,259
CABLE CU NO. 8 AWG m 2,273 7,449 2,274 7,450 2,274 7,450 2,274 7,450
CAPACETE  3/4” un 4,735 6,868 4,737 6,871 4,737 6,871 4,737 6,871
CAPACETE 1” un 4,735 7,188 4,737 7,191 4,737 7,191 4,737 7,191
CURVA EMT+UNIONES 1” un 4,735 9,613 4,737 9,615 4,737 9,615 4,737 9,615
CURVA IMC+UNIONES 1” un 4,735 21,367 4,737 21,370 4,737 21,370 4,737 21,370
CURVA IMC+UNIONES 11/2” un 4,735 38,194 4,737 38,196 4,737 38,196 4,737 38,196
CURVA PVC 90º 1 1/2” un 4,735 10,251 4,737 10,253 4,737 10,253 4,737 10,253
Análisis Resumidos
Eléctricos y Telefónicos
En la composición de un análisis unitario 
intervienen insumos y mano de obra directos, así 
como también otros análisis con componentes 
similares. Excepcionalmente, un análisis puede 
incluir equipos auxiliares.  
Los análisis unitarios aquí publicados no 
incluyen los gastos generales del constructor 
(equipos de obra, instalaciones, supervisión, etc.) 
ni porcentajes de imprevistos o de utilidad, pues 
son imposibles de generalizar.  
Los valores y cantidades de mano de obra 
corresponden a promedios suministrados por 
constructores medianos en cada ciudad.  
Consulte también la sección 6 ANÁLISIS 
RESUMIDOS GENERALES para información sobre 
instalaciones eléctricas.  
La información que aparece en estas páginas 
debe utilizarse únicamente como referencia de cos-
tos, y LEGIS S.A. no asume ninguna responsabilidad 
por la utilización que de ella se haga ni garantiza que 
se acomode a ninguna situación específica.
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ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
CURVA PVC 90º 1” un 18,939 22,252 18,948 22,262 18,948 22,262 18,948 22,262
INSUMOS FIJACION DE TUBERÍA SUSPENDIDA un 0 1,920 0 2,368 0 3,000 0 2,600
PARCIAL 30 M PVC un 126,658 1,018,962 126,658 1,018,962 126,658 1,018,962 126,658 1,018,962
RESERVA 1 1/2” m 6,846 26,872 6,846 26,872 6,846 26,872 6,846 26,872
SOPORTE ÁNGULO 1 1/2X30CM un 4,735 12,558 4,737 12,567 4,737 12,560 4,737 12,560
TUBERÍA CN 1 1/2 SUSPENDIDA m 11,468 37,406 11,468 37,978 11,468 38,610 11,468 37,838
TUBERÍA CONDUIT PVC 2” m 14,204 46,071 14,211 46,078 14,211 46,078 14,211 46,078
TUBERÍA PVC 1 1/2 INCRUSTADA m 14,204 33,797 14,211 33,804 14,211 33,804 14,211 33,804
TUBERÍA PVC 1 1/2 SUSPENDIDA m 9,469 30,030 9,474 30,528 9,474 31,223 9,474 30,783
TUBERÍA PVC 1 1/2” SUSPENDIDA m 9,469 30,854 9,474 31,351 9,474 32,047 9,474 31,607
TUBERÍA PVC 1” INCRUSTADA m 5,648 15,169 5,648 15,169 5,648 15,169 5,648 15,169
TUBERÍA PVC 1” SUSPENDIDA m 9,469 12,722 9,474 12,591 9,474 12,591 9,474 13,000
TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2 m 14,204 33,797 14,211 33,804 14,211 33,804 14,211 33,804
TUBERÍA PVC CONDUIT 1” m 14,204 25,886 14,211 25,893 14,211 25,893 14,211 25,893
TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4” m 14,204 22,347 14,211 22,354 14,211 22,354 14,211 22,354
CABLEADO ESTRUCTURADO
BANDEJA TIPO ESCAL.30X80 m 10,038 72,843 10,042 72,848 10,042 72,848 10,042 71,613
CABLE AWG/THW m 1,894 76,024 1,895 76,025 1,895 76,025 1,895 76,025
CABLE UTP CAT 5 TENDIDO m 1,136 2,943 1,137 2,943 1,137 2,943 1,137 2,943
CAJA EMPALME 75X75X35MM CABLEADO EST un 3,788 4,167 3,790 4,169 3,790 4,169 3,790 4,169
CAJA INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA un 90,085 339,693 90,130 274,143 90,130 270,120 90,130 269,553
CANALETA DLP 40X12.5MM CON DIVISIÓN ml 4,735 68,398 4,737 68,401 4,737 68,401 4,737 68,401
CANALETA DLP 60X16 MM 3 DIVISIONES ml 5,682 48,143 5,684 48,146 5,684 48,146 5,684 48,146
CANALETA DLP 75X20 MM 3 DIVISIONES ml 5,682 48,247 5,684 48,250 5,684 48,250 5,684 48,250
CANALETA METÁLICA 10X4 m 10,227 49,604 10,232 49,610 10,232 49,610 10,232 49,610
CANALETA PLÁSTICA 10X4 m 10,923 110,728 10,923 110,728 10,923 110,728 10,923 110,728
CORAZA METÁLICA 3” m 10,606 75,907 10,611 75,912 10,611 75,912 10,611 75,912
CORTACIRCUITOS ENCHU.TRIP 20A un 1,314 92,820 1,314 92,820 1,314 92,820 1,314 92,820
CUARTOS DE CONTROL un 94,694 625,343 94,739 625,393 94,739 625,393 94,739 625,393
DUCTO DLP 100X34 MM ml 6,629 81,539 6,632 81,543 6,632 81,543 6,632 81,543
DUCTO DLP 60X34MM ml 6,629 50,142 6,632 50,145 6,632 50,145 6,632 50,145
DUCTOS VERTICALES 30X8 m 10,606 88,204 10,611 88,210 10,611 88,210 10,611 86,811
GABINETE RACK CERRADO un 94,694 827,924 94,739 827,973 94,739 827,973 94,739 827,973
LINE CORD 1 M m 568 13,275 568 13,275 568 13,275 568 13,275
MARCO PLANO 3 MÓDULOS un 5,682 159,370 5,684 159,373 5,684 159,373 5,684 159,373
MARCO PLANO 6 MÓDULOS un 5,682 197,650 5,684 197,653 5,684 197,653 5,684 197,653
MARCO+BASE+ACOPLE 3 MÓDULOS SALIDA un 5,682 312,490 5,684 312,493 5,684 312,493 5,684 312,493
MÓDULO BOTÓN CIEGO un 1,894 3,614 1,895 3,615 1,895 3,615 1,895 3,615
MODULO INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO un 1,894 18,288 1,895 18,289 1,895 18,289 1,895 18,289
MODULO PULSADOR CON LUZ PILOTO un 1,894 4,890 1,895 4,891 1,895 4,891 1,895 4,891
MODULO TOMA CON INDICADOR DE P.T AISLADO un 1,894 11,143 1,895 11,144 1,895 11,144 1,895 11,144
MODULO TOMA PATA TRABADA un 1,894 7,315 1,895 7,316 1,895 7,316 1,895 7,316
MODULO TOMA TELEF. AMERICANA 4 HILOS un 1,894 13,312 1,895 13,313 1,895 13,313 1,895 13,313
MODULO TOMA TELEF. COLOMBIANA 2 HILOS un 1,894 11,763 1,895 11,764 1,895 11,764 1,895 11,764
MODULO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA un 1,894 9,994 1,895 9,995 1,895 9,995 1,895 9,995
PATCH CORD 2 M m 568 18,362 568 18,363 568 18,363 568 18,363
PATCH PANEL un 113,633 486,059 113,687 486,118 113,687 486,118 113,687 486,118
PROTECTOR DE ESTADO SOLIDO un 568 16,233 568 16,233 568 16,233 568 16,233
RACK ABIERTO un 113,633 875,812 113,687 875,871 113,687 875,871 113,687 875,871
SALIDA DE DATOS Y VOZ un 10,038 26,698 10,042 26,703 10,042 26,703 10,042 26,703
SALIDA ELÉCTRICA CORRIENTE REGULADA un 12,744 23,260 12,744 23,260 12,744 23,260 12,744 23,260
CANALIZACIÓN Y CÁMARAS
ANDEN CONCRETO E/0.08 m² 95,616 140,598 95,670 140,387 95,670 140,965 95,670 140,412
ANDEN CONCRETO E/0.10 m² 114,854 166,819 114,919 166,582 114,919 167,243 114,919 166,611
CAJA CONTADOR AGUA FIBRIT un 18,672 62,448 18,672 59,772 18,672 62,478 18,672 62,387
CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE CS-276 un 225,212 1,053,299 225,324 975,404 225,324 1,125,473 225,324 1,003,213
CAJA DE PASO DOBLE ETB un 176,147 592,523 176,223 585,822 176,223 638,006 176,223 591,892
CAJA DE PASO RECTANGULAR un 186,720 688,550 186,720 688,162 186,720 674,536 186,720 722,911
CAJA DE PASO SENCILLA ETB un 115,104 377,619 115,158 375,696 115,158 405,615 115,158 375,553
CAJA INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA un 90,085 393,215 90,130 373,065 90,130 411,941 90,130 379,410
CAJA INSPECCIÓN VEHICULAR  CS-280 un 563,030 2,915,542 563,310 2,375,342 563,310 2,939,228 563,310 2,452,133
CÁMARA ETB TIPO 12 un 173,494 885,056 173,494 874,033 173,494 875,602 173,494 873,873
CÁMARA ETB TIPO 12 A un 173,494 1,371,830 173,494 1,360,076 173,494 1,361,925 173,494 1,360,140
CÁMARA ETB TIPO 13 un 878,419 3,047,528 878,894 2,798,772 878,894 2,843,699 878,894 2,816,948
CÁMARA ETB TIPO 13 A un 1,175,713 4,452,003 1,176,343 4,094,031 1,176,343 4,176,865 1,176,343 4,129,695
CÁMARA ETB TIPO 14 un 1,126,189 3,788,079 1,126,802 3,516,975 1,126,802 3,596,326 1,126,802 3,537,292
CÁMARA ETB TIPO 14 A un 1,518,068 5,050,391 1,518,882 4,712,422 1,518,882 4,808,525 1,518,882 4,740,698
CÁMARA ETB TIPO 16 un 1,112,668 4,077,595 1,113,272 3,810,704 1,113,272 3,882,144 1,113,272 3,829,294
CÁMARA ETB TIPO 16 A un 1,626,174 5,790,065 1,627,043 5,443,465 1,627,043 5,557,280 1,627,043 5,475,201
CÁMARA ETB TIPO 18 un 941,482 3,327,641 941,990 3,073,384 941,990 3,125,565 941,990 3,087,468
CÁMARA ETB TIPO 18 A un 1,306,340 4,289,934 1,307,036 4,238,083 1,307,036 4,318,582 1,307,036 4,263,013
CÁMARA ETB TIPO 7 un 173,494 816,622 173,494 805,880 173,494 810,389 173,494 807,123
CÁMARA ETB TIPO 7 A un 173,494 1,250,929 173,494 1,239,639 173,494 1,244,346 173,494 1,241,400
CÁMARA ETB TIPO 8 un 173,494 926,676 173,494 912,986 173,494 918,589 173,494 914,315
CÁMARA ETB TIPO 8 A un 173,494 1,401,046 173,494 1,395,626 173,494 1,401,510 173,494 1,397,179
CÁMARA INSPECCIÓN 0.6X0.6 A.P. un 126,036 978,820 126,036 1,011,992 126,036 983,027 126,036 964,734
CÁMARA INSPECCIÓN 70X60 un 205,781 1,316,889 205,781 1,370,195 205,781 1,279,575 205,781 1,322,189
CÁMARA INSPECCIÓN DOBLE un 213,172 3,348,006 213,172 3,291,497 213,172 3,254,075 213,172 3,285,210
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CANALIZACIÓN Y CÁMARAS
CÁMARA INSPECCIÓN DOBLE 140X60 un 221,465 2,052,731 221,465 2,090,975 221,465 2,050,174 221,465 2,023,557
CÁMARA INSPECCIÓN SENCILLA un 150,932 1,036,822 150,932 1,000,510 150,932 973,321 150,932 999,788
CÁMARA INSPECCIÓN VEHICULAR un 723,540 2,524,988 723,540 2,466,103 723,540 2,377,467 723,540 2,490,956
CÁMARA INSPECCIÓN VÍA 120X150 un 694,287 2,445,284 694,287 2,510,519 694,287 2,426,588 694,287 2,457,107
CÁMARA TIPO A TELECOM un 1,036,085 3,901,196 1,036,647 3,793,025 1,036,647 3,913,177 1,036,647 3,861,022
CÁMARA TIPO B TELECOM un 1,013,564 3,354,062 1,014,114 3,270,307 1,014,114 3,365,236 1,014,114 3,317,427
CÁMARA TIPO C TELECOM un 955,002 3,064,608 955,520 2,977,483 955,520 3,071,746 955,520 3,031,123
CÁMARA TIPO D TELECOM un 819,856 2,327,114 820,299 2,256,797 820,299 2,328,225 820,299 2,296,875
CÁMARAS ELÉCTRICAS DOBLES un 155,600 542,302 155,600 665,050 155,600 541,026 155,600 674,750
CANALIZACIÓN AÉREA 2 X 4” PVC m 80,444 177,000 80,488 177,198 80,488 177,381 80,488 178,311
CANALIZACIÓN AÉREA 4 X 4” PVC m 134,074 313,315 134,147 312,789 134,147 312,780 134,147 314,628
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 2X4” AC m 37,344 74,088 37,344 73,538 37,344 73,689 37,344 69,294
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 2X4” PVC m 31,120 56,162 31,120 55,612 31,120 55,763 31,120 51,368
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 4 X 4” AC m 51,348 178,992 51,348 178,462 51,348 175,429 51,348 175,676
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 4X4 PVC CALZADA m 53,629 217,907 53,659 191,820 53,659 189,641 53,659 183,449
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 4X4 PVC ZONA DURA m 67,037 209,534 67,073 179,141 67,073 175,729 67,073 168,878
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 4X4” AC m 56,016 122,324 56,016 121,774 56,016 121,925 56,016 117,530
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 4X4” PVC m 56,016 123,947 56,016 123,417 56,016 122,903 56,016 119,473
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 6 X 4” PVC m 68,464 128,909 68,464 128,379 68,464 125,346 68,464 125,592
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 6X4 PVC CALZADA m 53,629 260,743 53,659 228,968 53,659 226,263 53,659 218,706
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 6X4 PVC ZONA DURA m 64,355 208,052 64,390 177,172 64,390 169,899 64,390 163,103
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 6X4” AC m 74,688 169,698 74,688 169,168 74,688 168,654 74,688 165,224
DUCTO ELÉCTRICO PVC 3” m 62,240 71,027 62,240 71,007 62,240 71,042 62,240 70,996
DUCTOS 12X4 TDP ANDEN CONCRETO ETB m 47,301 548,409 47,327 535,697 47,327 530,483 47,327 523,983
DUCTOS 12X4 TDP PAVIMENTO ARTICULADO  ETB m 103,609 778,909 103,665 780,248 103,665 789,549 103,665 765,964
DUCTOS 12X4 TDP ZONA VERDE ETB un 29,281 178,212 29,297 176,800 29,297 173,627 29,297 172,283
DUCTOS 3X4 TDP PAVIMENTO FLEXIBLE ETB un 38,292 319,980 38,313 317,991 38,313 322,037 38,313 308,718
DUCTOS 3X4 TDP PAVIMENTO RIGIDO ETB un 60,813 368,520 60,845 365,627 60,845 380,270 60,845 353,242
DUCTOS 3X4 TDP ZONA VERDE ETB un 29,281 162,459 29,297 157,317 29,297 154,970 29,297 152,818
DUCTOS 6X4 TDP ANDEN CONCRETO ETB un 33,786 301,937 33,805 293,512 33,805 289,364 33,805 284,444
DUCTOS 9X4 TDP ANDEN CONCRETO ETB un 42,796 425,859 42,819 415,196 42,819 410,075 42,819 404,273
DUCTOS DE 12X4 TDP PAVIMENTO FLEXIBLE ETB m 55,638 697,725 55,671 679,323 55,671 674,778 55,671 662,719
DUCTOS ELÉCTRICOS ASBESTO CEMENTO 4” m 62,240 77,106 62,240 77,086 62,240 80,136 62,240 77,075
DUCTOS ELÉCTRICOS PVC 4” m 62,240 76,775 62,240 76,755 62,240 76,790 62,240 76,744
MARCO PARA TAPA CÁMARA AP. un 35,072 183,982 35,072 183,982 35,072 183,982 35,072 183,982
MARCO PARA TAPA CÁMARA DOBLE un 55,471 285,765 55,471 285,765 55,471 285,765 55,471 285,765
RELLENO TIPO 1 “GRAVILLA” m³ 1,338 33,062 1,338 53,868 1,338 83,266 1,338 42,950
RELLENOS TIERRA NEGRA m³ 10,892 53,532 10,892 53,532 10,892 53,532 10,892 50,932
RETIRO ESCOMBROS CÁMARAS vj 0 14,850 0 13,200 0 14,850 0 14,520
ROTURA DE PAVIMENTO m² 18,021 63,161 18,031 63,172 18,031 63,172 18,031 63,172
ROTURA EN ASFALTO CÁMARA m² 18,021 54,845 18,031 54,856 18,031 54,856 18,031 54,856
ROTURA EN CONCRETO CÁMARA m³ 18,021 63,161 18,031 63,172 18,031 63,172 18,031 63,172
ROTURA Y REP. ANDEN CONCRETO  E=0.10M m² 80,444 175,938 80,488 175,128 80,488 176,338 80,488 175,597
ROTURA Y REP. CALZADA ASFALTO  E=0.15M m² 0 99,279 0 98,673 0 99,279 0 99,128
ROTURA Y REP. CALZADA CONCRETO  E=0.15M m² 80,444 183,426 80,488 180,935 80,488 188,801 80,488 181,858
TAPA PARA CÁMARA AP. un 51,021 412,136 51,021 411,725 51,021 413,413 51,021 411,786
TAPA PARA CÁMARA AP. DOBLE un 33,213 320,572 33,213 320,298 33,213 321,423 33,213 320,338
TRANSPORTE ARO Y TAPA un 0 7,650 0 6,800 0 7,650 0 7,480
CIRCUITOS PRIMARIOS SENCILLOS
AISLADOR DE PIN ANSI 52-1 un 2,910 35,462 2,910 35,462 2,910 35,462 2,910 27,166
AISLADOR DE PIN ANSI 55-1 jgo 3,252 12,497 3,252 12,497 3,252 12,497 3,252 12,497
AISLADOR SUSP.ANSI 52-1 un 2,910 24,434 2,910 24,434 2,910 24,434 2,910 24,434
CERCO MADERA 2.2M VESTIDO un 17,116 461,486 17,116 461,486 17,116 461,486 17,116 463,978
CONECTOR COMP. RAN. PARAL un 2,910 12,671 2,910 12,671 2,910 12,671 2,910 12,671
CONSTRUCCIÓN VERTICAL ÁNGULO>50 un 18,999 716,579 18,999 714,263 18,999 716,579 18,999 716,579
CORTACIRCUITOS CAÑUELA 100-15KV un 5,648 94,852 5,648 94,852 5,648 94,852 5,648 94,852
ESTRIBO PARA MEDIA TENSIÓN un 2,739 16,364 2,739 16,364 2,739 16,364 2,739 16,364
GRAPA PARA OPERAR EN CALIENTE un 2,910 22,053 2,910 22,053 2,910 22,053 2,910 22,053
GRAPA TERMINAL TIPO RECTO un 1,540 27,218 1,540 27,218 1,540 27,218 1,540 27,218
HERRAJE PARA ESTRUCTURA FINAL CPS un 27,386 646,702 27,386 646,702 27,386 646,702 27,386 603,277
HERRAJES ANG. 90 C/RETEN. un 0 1,616,665 0 1,615,893 0 1,616,665 0 1,529,815
RED AÉREA 3 X 1; ACSR m 17,116 30,037 17,116 30,037 17,116 30,037 17,116 30,037
RED AÉREA 3 X 2/0; ACSR m 17,116 50,452 17,116 50,452 17,116 50,452 17,116 50,452
RED AÉREA 3 X 4/0; ACSR m 17,116 68,806 17,116 68,806 17,116 68,806 17,116 68,806
RED AÉREA 3 X 4; ACSR m 17,116 20,176 17,116 20,176 17,116 20,176 17,116 20,176
RETENIDA DOBLE SIMÉTRICA un 0 1,267,833 0 1,265,517 0 1,267,833 0 1,216,112
RETENIDA PARA BAJA TENSIÓN un 0 742,959 0 753,521 0 667,663 0 656,669
RETENIDA PARA MEDIA TENS.CPS un 0 93,546 0 93,546 0 93,546 0 93,546
RETENIDA TERMINAL POSTE-VARIOS un 32,906 703,452 32,906 714,014 32,906 628,156 32,906 617,162
TUERCA DE OJO ALARGADO un 893 6,565 893 5,793 893 6,565 893 6,565
VESTIDA PARA ESTRUCTURA TANG.CPS un 51,348 397,251 51,348 405,961 51,348 405,961 51,348 405,961
VIGA MADERA 205 M VESTIDA un 17,116 545,026 17,116 545,026 17,116 545,026 17,116 545,026
VIGUETA ANCLA DE RETENIDA un 7,780 578,135 7,780 588,697 7,780 502,839 7,780 491,845
ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN
LA-320 CODENSA Ó NCT-321 IPSE un 25,057 916,316 25,084 916,345 25,084 916,345 25,084 917,445
LA-320-1 CODENSA Ó NCT-321 IPSE un 25,057 806,634 25,084 806,663 25,084 806,663 25,084 807,763
LA-321 CODENSA Ó NCT-321 IPSE un 25,057 834,940 25,084 834,970 25,084 834,970 25,084 835,889
LA-322 CODENSA Ó NCT-323 IPSE un 25,057 772,693 25,084 772,723 25,084 772,723 25,084 773,642
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ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN
LA-323 CODENSA Ó NCT-324 IPSE un 25,057 822,962 25,084 822,992 25,084 822,992 25,084 824,092
LA-324 CODENSA Ó NCT-326 IPSE un 25,057 841,914 25,084 841,944 25,084 841,944 25,084 842,683
LA-324-1 CODENSA Ó NCT-327 IPSE un 25,057 726,639 25,084 726,669 25,084 726,669 25,084 727,769
LA-325 CODENSA Ó NCT-328 IPSE un 25,057 909,672 25,084 908,852 25,084 909,701 25,084 910,260
LA-326 CODENSA Ó NCT-329 IPSE un 25,057 1,159,053 25,084 1,159,082 25,084 1,159,082 25,084 1,160,002
LA-327 CODENSA Ó NCT-330 IPSE un 25,057 1,679,484 25,084 1,678,664 25,084 1,679,513 25,084 1,680,253
LA-328 CODENSA Ó NCT-331 IPSE un 20,881 450,215 20,904 450,239 20,904 450,239 20,904 450,239
LA-329 CODENSA un 16,705 488,593 16,723 488,613 16,723 488,613 16,723 489,713
LA-329 CODENSA un 16,705 56,914 16,723 56,084 16,723 56,934 16,723 56,934
ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN
ACCESORIO PARA SPT  LA-402 CODENSA un 0 167,570 0 243,890 0 243,890 0 243,890
ACCESORIO PARA SPT  LA-402 CODENSA+INSTAL. un 16,705 186,118 16,723 263,219 16,723 263,219 16,723 263,219
ESTRUCTURA 510  IPSE un 30,069 195,461 30,101 195,503 30,101 195,497 30,101 195,497
ESTRUCTURA 511  IPSE un 33,410 226,175 33,446 226,221 33,446 226,215 33,446 226,215
ESTRUCTURA 512  IPSE un 41,762 368,898 41,807 368,961 41,807 368,948 41,807 368,948
ESTRUCTURA 513  IPSE un 50,115 461,413 50,169 461,486 50,169 461,473 50,169 461,473
ESTRUCTURA 514  IPSE un 41,762 434,168 41,807 432,532 41,807 434,218 41,807 433,857
ESTRUCTURA 515  IPSE un 45,103 594,120 45,152 590,790 45,152 594,174 45,152 593,452
ESTRUCTURA 522 IPSE un 33,410 237,023 33,446 237,070 33,446 237,063 33,446 237,063
ESTRUCTURA 523 IPSE un 33,410 188,678 33,446 188,721 33,446 188,718 33,446 188,718
ESTRUCTURA 524 IPSE un 33,410 213,853 33,446 213,896 33,446 213,893 33,446 213,893
ESTRUCTURA 532 IPSE un 50,115 445,727 50,169 445,800 50,169 445,787 50,169 445,787
ESTRUCTURA 533  IPSE un 45,103 297,836 45,152 297,896 45,152 297,890 45,152 297,890
ESTRUCTURA 540  IPSE un 25,057 245,855 25,084 245,884 25,084 245,884 25,084 245,884
ESTRUCTURA 541  IPSE un 33,410 554,763 33,446 552,255 33,446 554,802 33,446 553,720
ESTRUCTURA 542  IPSE un 25,057 173,091 25,084 173,121 25,084 173,121 25,084 173,121
ESTRUCTURA 543  IPSE un 28,398 379,655 28,429 377,991 28,429 379,689 28,429 378,967
ESTRUCTURA 550  IPSE un 33,410 473,039 33,446 470,545 33,446 473,079 33,446 472,538
ESTRUCTURA 552  IPSE un 33,410 471,923 33,446 470,264 33,446 471,962 33,446 471,421
ESTRUCTURA 553  IPSE un 33,410 371,677 33,446 369,169 33,446 371,716 33,446 371,175
ESTRUCTURA 560  IPSE un 33,410 582,715 33,446 578,508 33,446 582,754 33,446 581,672
ESTRUCTURA 561  IPSE un 33,410 759,656 33,446 754,601 33,446 759,696 33,446 758,614
ESTRUCTURA 562  IPSE un 33,410 657,339 33,446 652,283 33,446 657,378 33,446 656,296
ESTRUCTURA 562M  IPSE un 33,410 719,951 33,446 714,895 33,446 719,990 33,446 718,908
ESTRUCTURA 580  IPSE un 58,467 2,039,439 58,530 901,118 58,530 905,364 58,530 905,364
ESTRUCTURA 701  IPSE un 33,410 1,481,019 33,446 1,481,058 33,446 1,481,058 33,446 1,481,058
ESTRUCTURA 711  IPSE un 75,172 2,089,610 75,253 2,089,699 75,253 2,089,699 75,253 2,089,699
ESTRUCTURA 712  IPSE un 50,115 1,817,360 50,169 1,817,420 50,169 1,817,420 50,169 1,817,420
ESTRUCTURA 71O  IPSE un 66,820 1,642,921 66,892 1,643,000 66,892 1,643,000 66,892 1,643,000
ESTRUCTURA 730  IPSE un 50,115 1,668,199 50,169 1,665,711 50,169 1,668,259 50,169 1,667,717
ESTRUCTURA 731  IPSE un 41,762 1,184,782 41,807 1,183,133 41,807 1,184,831 41,807 1,184,470
ESTRUCTURA 732  IPSE un 41,762 487,643 41,807 485,145 41,807 487,693 41,807 487,152
ESTRUCTURA 733  IPSE un 36,751 398,357 36,790 396,702 36,790 398,401 36,790 398,040
ESTRUCTURA LA-202  CODENSA un 33,410 249,670 33,446 249,710 33,446 249,710 33,446 249,710
ESTRUCTURA LA-203  CODENSA un 50,115 484,929 50,169 484,989 50,169 484,989 50,169 484,989
ESTRUCTURA LA-204  CODENSA un 33,410 238,446 33,446 238,485 33,446 238,485 33,446 238,485
ESTRUCTURA LA-205  CODENSA un 50,115 467,518 50,169 467,578 50,169 467,578 50,169 467,578
ESTRUCTURA LA-206  CODENSA un 66,820 1,113,245 66,892 1,112,475 66,892 1,113,324 66,892 1,113,324
ESTRUCTURA LA-207  CODENSA un 50,115 538,271 50,169 538,331 50,169 538,331 50,169 538,331
ESTRUCTURA LA-208  CODENSA un 50,115 492,962 50,169 493,022 50,169 493,022 50,169 493,022
ESTRUCTURA LA-209  CODENSA un 50,115 804,061 50,169 803,271 50,169 804,121 50,169 804,121
ESTRUCTURA LA-210  CODENSA un 33,410 335,496 33,446 335,536 33,446 335,536 33,446 335,536
ESTRUCTURA LA-211  CODENSA un 50,115 514,091 50,169 514,151 50,169 514,151 50,169 514,151
ESTRUCTURA LA-212  CODENSA un 50,115 494,837 50,169 494,896 50,169 494,896 50,169 494,896
ESTRUCTURA LA-213  CODENSA un 50,115 623,829 50,169 621,341 50,169 623,889 50,169 623,889
ESTRUCTURA LA-214  CODENSA un 33,410 249,825 33,446 249,865 33,446 249,865 33,446 249,865
ESTRUCTURA LA-215  CODENSA un 41,762 522,026 41,807 519,528 41,807 522,076 41,807 522,076
ESTRUCTURA LA-218  CODENSA un 83,525 3,707,447 83,614 3,707,546 83,614 3,707,546 83,614 3,707,546
ESTRUCTURA LA-219  CODENSA un 150,344 5,046,277 150,506 5,046,455 150,506 5,046,455 150,506 5,046,455
ESTRUCTURA LA-220  CODENSA un 83,525 2,729,279 83,614 2,729,378 83,614 2,729,378 83,614 2,729,378
ESTRUCTURA LA-221  CODENSA un 100,229 2,997,728 100,337 2,997,847 100,337 2,997,847 100,337 2,997,847
ESTRUCTURA LA-222  CODENSA un 50,115 745,712 50,169 743,223 50,169 745,771 50,169 745,771
ESTRUCTURA LA-224  CODENSA un 167,049 1,206,657 167,229 1,204,307 167,229 1,206,855 167,229 1,206,855
ESTRUCTURA LA-229  CODENSA un 33,410 265,370 33,446 265,410 33,446 265,410 33,446 265,410
ESTRUCTURA LA-232  CODENSA un 50,115 1,924,740 50,169 1,924,799 50,169 1,924,799 50,169 1,924,799
TEMPLETE CUERDA DE GUITARRA un 0 135,483 0 135,483 0 135,483 0 135,483
TEMPLETE CUERDA DE GUITARRA+INSTALACIÓN un 47,077 307,703 47,114 307,744 47,114 307,744 47,114 307,744
TEMPLETE DIRECTO A TIERRA un 0 113,445 0 113,445 0 113,445 0 113,445
TEMPLETE DIRECTO A TIERRA+INSTALACIÓN un 43,736 262,618 43,770 262,655 43,770 262,655 43,770 262,655
TEMPLETE POSTE A POSTE un 0 838,372 0 838,372 0 838,372 0 838,372
TEMPLETE POSTE A POSTE+INSTALACIÓN un 65,847 2,078,603 65,902 2,078,663 65,902 2,078,663 65,902 2,078,663
INTERRUPTORES ALUMBRADO
INT. COMNUTABLE SENC. LUMINEX AMBIA un 2,841 11,674 2,842 11,676 2,842 11,676 2,842 11,676
INT. CONM. TRIPLE LUMINEX AMBIA un 2,841 19,840 2,842 19,842 2,842 19,842 2,842 19,842
INT. CONMUTABLE SEN. LUMINEX CLÁSICA un 2,841 9,533 2,842 9,535 2,842 9,535 2,842 9,535
INT. CONMUTABLE TRIPLE LUMINEX CLÁSICA un 2,841 16,395 2,842 16,397 2,842 16,397 2,842 16,397
INT.SENC. L.P+ TOMA P.T  AVE ABITARE un 2,841 19,075 2,842 19,076 2,842 19,076 2,842 19,076
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INTERRUPTORES ALUMBRADO
INTERRUPTOR DOBLE AVE CLÁSICA un 2,841 11,546 2,842 11,548 2,842 11,548 2,842 11,548
INTERRUPTOR DOBLE CONM.AVE CLÁSICA un 2,841 10,825 2,842 10,826 2,842 10,826 2,842 10,826
INTERRUPTOR DOBLE LUMIMEX AMBIA un 2,841 13,716 2,842 13,717 2,842 13,717 2,842 13,717
INTERRUPTOR DOBLE LUMIMEX CLÁSICA un 2,841 10,825 2,842 10,826 2,842 10,826 2,842 10,826
INTERRUPTOR DOBLE. CON L.P. AVE ABITARE un 2,841 14,070 2,842 14,071 2,842 14,071 2,842 14,071
INTERRUPTOR SENC. CON L.P. AVE ABITARE un 2,841 8,625 2,842 8,626 2,842 8,626 2,842 8,626
INTERRUPTOR SENC. CONMUTABLE AVE CLÁSICA un 2,841 16,012 2,842 16,014 2,842 16,014 2,842 16,014
INTERRUPTOR SENC. CONMUTABLE LUMINEX AMBIA un 2,841 10,781 2,842 10,782 2,842 10,782 2,842 10,782
INTERRUPTOR SENC. CONMUTABLE LUMINEX CLÁSICA un 2,841 9,122 2,842 9,124 2,842 9,124 2,842 9,124
INTERRUPTOR SENCILLO AVE CLÁSICA un 2,841 9,670 2,842 9,671 2,842 9,671 2,842 9,671
INTERRUPTOR TRIPLE AVE CLÁSICA un 2,841 13,355 2,842 13,356 2,842 13,356 2,842 13,356
INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX AMBIA un 2,841 18,182 2,842 18,183 2,842 18,183 2,842 18,183
INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX CLÁSICA un 2,841 18,182 2,842 18,183 2,842 18,183 2,842 18,183
INTERRUPTOR TRIPLE. CON L.P. AVE ABITARE un 2,841 13,575 2,842 13,576 2,842 13,576 2,842 13,576
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS
INT.AUT.IND.CAJA MOLDEADA  3X40A un 18,939 88,588 18,948 88,598 18,948 88,598 18,948 88,598
INT.AUT.IND.CAJA MOLDEADA 3X125A un 28,408 38,399 28,422 38,414 28,422 38,414 28,422 38,414
INT.AUT.IND.CAJA MOLDEADA 3X160A un 34,090 345,653 34,106 345,671 34,106 345,671 34,106 345,671
INT.AUT.IND.CAJA MOLDEADA 3X320A un 47,347 3,369,682 47,369 3,369,706 47,369 3,369,706 47,369 3,369,706
INT.AUT.IND.CAJA MOLDEADA 3X630A un 56,816 4,528,498 56,843 4,528,528 56,843 4,528,528 56,843 4,528,528
INTERRUPTOR AUT. ENCHUFABLE 1X15A un 1,894 28,879 1,895 28,880 1,895 28,880 1,895 28,880
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1 X 30 A un 1,894 16,630 1,895 16,631 1,895 16,631 1,895 16,631
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1 X 50 A un 1,314 75,102 1,314 75,102 1,314 75,102 1,314 75,102
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X30 AM un 1,314 20,062 1,314 20,062 1,314 20,062 1,314 20,062
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 2 X 10 un 1,734 90,938 1,734 90,938 1,734 90,938 1,734 90,938
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 2 X 100 A un 1,734 180,142 1,734 180,142 1,734 180,142 1,734 180,142
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 2 X 30 un 1,734 50,454 1,734 50,454 1,734 50,454 1,734 50,454
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 2 X 50 A un 2,841 55,824 2,842 55,825 2,842 55,825 2,842 55,825
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 3 X 10 un 2,102 121,466 2,102 121,466 2,102 121,466 2,102 121,466
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 3 X 100 A un 1,894 133,384 1,895 133,385 1,895 133,385 1,895 133,385
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 3 X 30 A un 2,841 99,846 2,842 99,847 2,842 99,847 2,842 99,847
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 3X50 A un 2,841 104,694 2,842 104,696 2,842 104,696 2,842 104,696
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 3X50 AMP un 2,628 131,050 2,628 131,050 2,628 131,050 2,628 131,050
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE X30 AMP un 1,734 69,627 1,734 69,627 1,734 69,627 1,734 69,627
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO INDUSTRIAL 3 X 10 un 2,628 146,352 2,628 146,352 2,628 146,352 2,628 146,352
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO INDUSTRIAL 3 X 100 A un 23,673 184,137 23,685 184,150 23,685 184,150 23,685 184,150
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO INDUSTRIAL 3 X 1200 A un 5,255 124,619 5,255 124,619 5,255 124,619 5,255 124,619
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO INDUSTRIAL 3 X 30 un 2,628 107,376 2,628 107,376 2,628 107,376 2,628 107,376
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO INDUSTRIAL 3 X 300 A un 2,628 107,376 2,628 107,376 2,628 107,376 2,628 107,376
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO INDUSTRIAL 3 X 60 un 5,255 214,751 5,255 214,751 5,255 214,751 5,255 214,751
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO INDUSTRIAL 3 X 600 A un 5,255 110,003 5,255 110,003 5,255 110,003 5,255 110,003
LUMINARIAS Y LÁMPARAS
BALA ALUMINIO NO.12 un 9,469 27,356 9,474 27,361 9,474 27,361 9,474 27,361
BALA FLUORESCENTE un 18,939 40,633 18,948 40,643 18,948 40,643 18,948 40,643
BALA INCANDESCENTE 100 W un 18,939 40,633 18,948 40,643 18,948 40,643 18,948 40,643
BALA INCANDESCENTE 150W un 14,204 35,424 14,211 35,432 14,211 35,432 14,211 35,432
BALA INCANDESCENTE 60 W un 14,204 35,424 14,211 35,432 14,211 35,432 14,211 35,432
INSTALACIÓN FLUORESCENTE (4P) PLACA un 14,204 17,965 14,211 18,109 14,211 19,121 14,211 18,069
INSTALACIÓN FLUORESCENTE (6P) PLACA un 18,939 24,344 18,948 24,558 18,948 26,076 18,948 24,499
LÁMPARA 2X40” BAJO PLACA un 9,469 55,720 9,474 62,398 9,474 63,410 9,474 62,359
LÁMPARA 2X48” BAJO PLACA un 9,469 82,172 9,474 78,898 9,474 79,910 9,474 78,859
LÁMPARA 2X96” BAJO PLACA un 14,204 192,936 14,211 193,148 14,211 194,666 14,211 193,088
LÁMPARA 4X20” BAJO PLACA un 18,939 80,373 18,948 80,520 18,948 81,532 18,948 72,780
LÁMPARA 4X48” BAJO PLACA un 14,204 196,165 14,211 196,309 14,211 197,321 14,211 196,269
LÁMPARA-TOMA / ECONÓMICA un 37,878 101,099 37,896 101,117 37,896 101,117 37,896 101,117
LUMINARIA COLONIAL un 18,939 323,333 18,948 323,343 18,948 323,343 18,948 323,343
LUMINARIA DJK 125 W un 14,204 240,024 14,211 240,032 14,211 240,032 14,211 240,032
LUMINARIA PARA POSTE un 16,705 244,975 16,723 244,995 16,723 244,995 16,723 128,395
LUMINARIA PEDESTAL un 18,939 411,333 18,948 411,343 18,948 411,343 18,948 411,343
PROYECTOR PHLC-720 MERCUR un 28,408 273,689 28,422 273,704 28,422 273,704 28,422 273,704
PROYECTOR SNF-011/400W un 28,408 350,249 28,422 350,264 28,422 350,264 28,422 377,764
PROYECTOR SNF-011T/T1000 un 37,878 822,665 37,896 822,685 37,896 822,685 37,896 822,685
REFLECTOR DE PISO 250 W un 18,939 430,033 18,948 430,043 18,948 430,043 18,948 430,043
REFLECTOR DE PISO 400 W un 18,939 463,033 18,948 463,043 18,948 463,043 18,948 463,043
RIEL ELÉCTRICO 2.34 M un 18,939 37,263 18,948 37,273 18,948 37,273 18,948 37,273
ROSETA BAKELITA un 1,894 4,062 1,895 4,063 1,895 4,063 1,895 4,063
ROSETA PORCELANA un 1,894 3,843 1,895 4,394 1,895 4,284 1,895 3,404
SOCKETS + BALASTO P/40 W un 9,469 79,023 9,474 79,028 9,474 79,028 9,474 79,028
SOCKETS + BALASTO P/48 W un 9,469 33,033 9,474 33,038 9,474 33,038 9,474 33,038
SOPORTE PROYECTORES un 9,469 110,215 9,474 110,221 9,474 110,221 9,474 110,221
TIROS PARA INSTALAR FLUORESCENTE un 1,894 2,668 1,895 2,704 1,895 2,957 1,895 2,694
POSTES Y LUMINARIAS
LUMINARIA MERCURIO 125 W un 17,116 55,660 17,116 55,660 17,116 55,660 17,116 55,660
LUMINARIA MERCURIO 250 W un 17,116 160,760 17,116 160,760 17,116 160,760 17,116 160,760
LUMINARIA MERCURIO 400 W un 17,116 227,760 17,116 227,760 17,116 227,760 17,116 304,760
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LUMINARIA SODIO 150 W un 17,116 342,400 17,116 317,760 17,116 317,760 17,116 317,760
LUMINARIA SODIO 250 W un 17,116 359,760 17,116 359,760 17,116 359,760 17,116 359,760
LUMINARIA SODIO 400 W un 17,116 442,760 17,116 372,760 17,116 372,760 17,116 372,760
POSTE CONCRETO 10M 1050 KG un 77,022 634,022 77,022 634,022 77,022 634,022 77,022 634,022
POSTE CONCRETO 10M 750 KG un 77,022 737,062 77,022 737,062 77,022 737,062 77,022 737,062
POSTE CONCRETO 12M 1050 KG un 77,022 943,022 77,022 943,022 77,022 943,022 77,022 943,022
POSTE CONCRETO 12M 750 KG un 77,022 743,022 77,022 743,022 77,022 743,022 77,022 743,022
POSTE CONCRETO 14M 1050 KG un 77,022 1,401,022 77,022 1,401,022 77,022 1,401,022 77,022 1,401,022
POSTE CONCRETO 18M 1350KG un 77,022 2,313,022 77,022 2,313,022 77,022 2,313,022 77,022 2,313,022
POSTE CONCRETO 2M 510 KG un 77,022 784,622 77,022 784,622 77,022 784,622 77,022 784,622
POSTE CONCRETO 6M 510 KG un 77,022 942,022 77,022 942,022 77,022 942,022 77,022 942,022
POSTE CONCRETO 8M 1050 KG un 77,022 485,022 77,022 485,022 77,022 485,022 77,022 485,022
POSTE MADERA 10M PESADO un 77,022 799,324 77,022 799,324 77,022 799,324 77,022 799,324
POSTE MADERA 12M PESADO un 77,022 1,053,327 77,022 1,053,327 77,022 1,053,327 77,022 1,053,327
RED DE BAJA TENSIÓN
BARRAJE PREM. 6 SALIDAS un 55,717 292,198 55,774 292,260 55,774 292,260 55,774 292,260
BORNA 4/0 un 6,250 24,788 6,253 24,792 6,253 24,792 6,253 24,792
CABLE RED TRENZADA 2X1/0+1/0 ACSR  XLPE kl 2,324,703 66,160,417 2,327,187 66,163,150 2,327,187 66,163,150 2,327,187 66,163,150
CABLE RED TRENZADA 2X2+2 ACSR XLPE kl 1,937,253 50,573,311 1,939,323 50,575,588 1,939,323 50,575,588 1,939,323 50,575,588
CABLE RED TRENZADA 2X2/0+2/0 ACSR XLPE kl 2,712,154 80,267,979 2,715,052 80,271,167 2,715,052 80,271,167 2,715,052 80,271,167
CABLE RED TRENZADA 2X4/0+4/0 ACSR XLPE kl 3,293,330 95,921,457 3,296,849 95,925,328 3,296,849 95,925,328 3,296,849 95,925,328
CABLE RED TRENZADA 3X1/0+1/0 ACSR XLPE kl 2,712,154 79,092,044 2,715,052 79,095,232 2,715,052 79,095,232 2,715,052 79,095,232
CABLE RED TRENZADA 3X2+2 ACSR XLPE kl 2,324,703 59,577,820 2,327,187 59,580,552 2,327,187 59,580,552 2,327,187 59,580,552
CABLE RED TRENZADA 3X2/0+2/0 ACSR XLPE kl 3,099,605 87,323,230 3,102,917 87,326,873 3,102,917 87,326,873 3,102,917 87,326,873
CABLE RED TRENZADA 3X4/0+4/0 ACSR XLPE kl 3,874,506 119,184,963 3,878,646 119,189,517 3,878,646 119,189,517 3,878,646 119,189,517
RED BAJA TENSIÓN 11X300 MCM m 11,624 928,856 11,636 928,869 11,636 928,869 11,636 928,869
RED BAJA TENSIÓN 2 (7X300 MCM) m 14,529 1,181,421 14,545 1,181,438 14,545 1,181,438 14,545 1,181,438
RED BAJA TENSIÓN 2 (7X400 MCM) m 14,529 1,559,127 14,545 1,559,144 14,545 1,559,144 14,545 1,559,144
RED BAJA TENSIÓN 3X1/0 +1X2 AWG m 3,390 105,191 3,394 105,195 3,394 105,195 3,394 105,195
RED BAJA TENSIÓN 3X2 +1X4 AWG m 3,390 60,979 3,394 60,983 3,394 60,983 3,394 60,983
RED BAJA TENSIÓN 3X2/0 +1X1/0 AWG m 3,875 140,741 3,879 140,746 3,879 140,746 3,879 140,746
RED BAJA TENSIÓN 3X350 +1X250 MCM m 4,165 366,172 4,170 366,176 4,170 366,176 4,170 366,176
RED BAJA TENSIÓN 3X4/0 +1X2/0 AWG m 3,875 208,608 3,879 208,612 3,879 208,612 3,879 208,612
RED BAJA TENSIÓN 3X400 +1X300 MCM m 4,165 420,503 4,170 420,508 4,170 420,508 4,170 420,508
RED BAJA TENSIÓN 7X4/0 AWG m 7,265 400,018 7,272 400,027 7,272 400,027 7,272 400,027
RED DE MEDIA TENSIÓN
DUCTO BAJANTE RED MT un 0 701,127 0 701,127 0 701,127 0 701,127
ESTRIBOS MEDIA TENSIÓN un 5,011 33,155 5,017 33,161 5,017 33,161 5,017 33,161
GRAPAS OPERAR EN CALIENTE un 3,341 24,732 3,345 24,736 3,345 24,736 3,345 24,736
PARARRAYOS 9 KV - 10KV un 16,705 411,075 16,723 411,095 16,723 411,095 16,723 411,095
RED MEDIA TENSIÓN TRIPLEX 2/0 m 8,352 245,724 8,361 245,734 8,361 245,734 8,361 245,734
RED MEDIA TENSIÓN TRIPLEX 4/0 m 5,011 133,291 5,017 133,299 5,017 133,299 5,017 133,299
TENDIDO RED MT 3X 1/0 ACRS kl 1,162,352 1,907,087 1,163,594 1,908,453 1,163,594 1,908,453 1,163,594 1,908,453
TENDIDO RED MT 3X2/0 ACRS kl 0 724,823 0 724,823 0 724,823 0 724,823
TENDIDO RED MT 3X4/0 ACRS kl 1,743,528 2,867,296 1,745,391 2,869,346 1,745,391 2,869,346 1,745,391 2,869,346
TUBO GALVANIZADO 1” m 5,648 25,842 5,648 25,842 5,648 25,842 5,648 25,842
TUBO GALVANIZADO 3/4” m 5,648 20,665 5,648 20,665 5,648 20,665 5,648 20,665
REDES - CANALIZACIÓN
CÁMARA ARMARIO OCTAGONAL un 0 1,565,636 0 1,550,603 0 1,681,302 0 1,556,435
CANALIZACIÓN 2 SUBIDAS ANDEN m 180 134,629 180 133,717 180 133,946 180 132,646
CANALIZACIÓN 4 DUCTOS 4” PVC m 360 357,314 361 355,789 361 353,735 361 351,222
CANALIZACIÓN 4 DUCTOS 4” TDP m 360 438,359 361 439,873 361 437,670 361 435,300
COMPLEMENTO CANALIZACIÓN 4” un 0 71,334 0 71,525 0 72,051 0 71,682
COMPLEMENTO HERRAMIENTA un 0 50,897 0 50,563 0 50,207 0 49,664
CONSTRUCCIÓN CÁMARA TIPO D TELECOM un 144,583 3,374,700 144,664 3,335,980 144,664 3,373,339 144,664 3,347,046
CONSTRUCCIÓN CÁMARA TIPO D TELECOM un 144,583 2,298,203 144,664 2,256,532 144,664 2,305,967 144,664 2,272,160
CONSTRUCCIÓN CÁMARA TIPO F-1 un 21,789 406,719 21,801 408,006 21,801 414,281 21,801 407,570
CONSTRUCCIÓN CÁMARA TIPO G un 25,167 786,352 25,181 788,470 25,181 791,553 25,181 781,846
CONSTRUCCIÓN N CAJA DOBLE un 38,680 897,740 38,700 895,999 38,700 936,096 38,700 912,281
REDES - CUADRILLAS
CUADRILLA  CANALIZACIONES hc 45,755 53,629 45,755 53,659 45,755 53,659 45,755 53,659
CUADRILLA ACABADOS OTROS d 173,231 173,231 173,231 173,231 173,231 173,231 173,231 173,231
CUADRILLA CONSTRUCCIÓN CÁMARAS hc 19,495 22,521 19,495 22,532 19,495 22,532 19,495 22,532
CUADRILLA CORTE Y ROTURA d 232,561 232,561 232,561 232,561 232,561 232,561 232,561 232,561
CUADRILLA DE EXCAVACIÓN hc 15,198 18,021 15,198 18,031 15,198 18,031 15,198 18,031
CUADRILLA EMPALMERIA hc 98,933 101,207 98,933 101,219 98,933 101,219 98,933 101,219
CUADRILLA HINCADA POSTES hc 59,661 67,767 59,661 67,821 59,661 67,821 59,661 67,821
CUADRILLA INSTAL. INTERNAS hc 17,116 18,939 17,116 18,948 17,116 18,948 17,116 18,948
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REDES - CUADRILLAS
CUADRILLA INSTALACIÓN RIENDAS d 134,240 134,240 134,240 134,240 134,240 134,240 134,240 134,240
CUADRILLA MONTAJE EQUIPOS hc 31,437 37,145 31,437 37,182 31,437 37,182 31,437 37,182
CUADRILLA PARA DUCTERÍA d 191,134 191,134 191,134 191,134 191,134 191,134 191,134 191,134
CUADRILLA PARA RELLENOS d 565,846 565,846 565,846 565,846 565,846 565,846 565,846 565,846
CUADRILLA PINTURA POSTES d 59,839 59,839 59,839 59,839 59,839 59,839 59,839 59,839
CUADRILLA REPAVIMENTACIÓN d 243,494 287,135 243,494 287,297 243,494 287,297 243,494 287,297
CUADRILLA RETIRO ESCOMBRO d 83,711 83,711 83,711 83,711 83,711 83,711 83,711 83,711
CUADRILLA TENDIDO CABLE d 81,563 96,863 81,563 96,966 81,563 96,966 81,563 96,966
CUADRILLA VESTIDA POSTES hc 14,008 16,705 14,008 16,723 14,008 16,723 14,008 16,723
DOTACIÓN. SEG. IND. EXCAV. d 0 9,698 0 9,734 0 9,734 0 9,734
DOTACIÓN. SEG. IND. LABOR ELEC.PISO d 0 7,291 0 7,327 0 7,327 0 7,327
DOTACIONES SEG. IND. LABOR ELECT ALTURAS d 0 11,894 0 11,990 0 11,990 0 11,990
MODULO TOMA TRIPOLAR un 1,894 9,994 1,895 9,995 1,895 9,995 1,895 9,995
ROTURA Y REPOSICIÓN ANDEN d 22,971 278,863 22,984 276,830 22,984 274,627 22,984 271,512
REDES - EMPALMES
EMPALME AÉREO 10 PARES un 75,906 169,361 75,914 168,552 75,914 170,598 75,914 169,165
EMPALME AÉREO 150 PARES un 269,212 447,124 269,242 444,411 269,242 451,275 269,242 446,470
EMPALME AÉREO 20 PARES un 101,207 201,943 101,219 200,856 101,219 203,606 101,219 201,681
EMPALME AÉREO 30 PARES un 101,207 207,201 101,219 206,114 101,219 208,864 101,219 206,939
EMPALME AÉREO 40 PARES un 151,811 271,115 151,828 269,487 151,828 273,601 151,828 270,722
EMPALME AÉREO 50 PARES un 172,053 298,807 172,072 296,962 172,072 301,626 172,072 298,362
EMPALME AÉREO 70 PARES un 182,173 438,104 182,194 422,286 182,194 461,886 182,194 434,166
EMPALME CANALIZ.200 PARES un 354,226 516,357 354,265 513,387 354,265 524,482 354,265 515,403
REDES - HERRAMIENTAS
CERRAMIENTO REPAVIMENTACIÓN d 0 112,520 0 102,520 0 127,520 0 110,020
COMPLEMENTO EMPALMERIA d 0 71,399 0 65,359 0 87,599 0 69,399
COMPLEMENTO TENDIDO CABLE d 0 326,400 0 285,800 0 385,800 0 316,200
EQUIPO EMPALMERIA AÉREA d 0 69,340 0 61,340 0 81,340 0 67,340
EQUIPO TENDIDO CABLE AÉREO d 0 365,170 0 325,218 0 425,218 0 355,018
EQUIPO TENDIDO CABLE CANALIZADO d 0 393,408 0 364,110 0 473,989 0 383,208
EQUIPO TENDIDO COND. SUBTERRÁNEOS d 0 168,134 0 168,134 0 168,134 0 168,134
EQUIPO TENDIDO CONDUCTORES AÉREOS d 0 372,994 0 372,994 0 372,994 0 372,994
EQUIPO TENDIDO RED TRENZADA d 0 12,290,834 0 12,290,834 0 12,290,834 0 12,290,834
EQUIPO TRABAJO EN CÁMARAS d 0 255,931 0 258,025 0 273,003 0 255,250
EQUIPO TRABAJO RELLENOS d 0 80,826 0 76,631 0 86,487 0 79,613
HERRAMIENTA ACABADOS OBRA/OTRO d 0 50,597 0 45,897 0 57,647 0 49,128
HERRAMIENTA CORTE ROTURA d 0 2,466,434 0 2,471,427 0 2,491,442 0 2,452,343
HERRAMIENTA DE EXCAVACIÓN d 0 2,575,496 0 2,582,014 0 2,603,314 0 2,588,404
HERRAMIENTA EMPALMERIA CANALIZADA d 0 115,309 0 109,040 0 132,121 0 113,233
HERRAMIENTA INSTALACIÓN SISTEMA A TIERRA d 0 1,031,196 0 1,033,187 0 1,043,735 0 1,036,370
HERRAMIENTA PARA DUCTERÍA d 0 981,847 0 984,035 0 994,087 0 986,947
HERRAMIENTA PARA POSTERÍA d 0 3,120,682 0 3,041,018 0 3,041,022 0 3,171,970
HERRAMIENTA PARA RIENDAS d 0 47,815 0 43,815 0 53,815 0 46,815
HERRAMIENTA RETIRO DE ESCOMBROS d 0 166,424 0 167,409 0 167,384 0 167,409
JUEGO AVISOS DE PROTECCIÓN un 0 1,206,148 0 1,206,148 0 1,206,148 0 1,181,102
JUEGO PROTECCIÓN TRABAJO CANALIZACIÓN un 0 1,425,526 0 1,433,646 0 1,433,646 0 1,433,646
JUEGO SEGURIDAD ROTURA CALZADA un 0 25,583 0 26,566 0 26,541 0 26,566
JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AÉREO un 0 1,425,890 0 1,444,010 0 1,444,010 0 1,444,010
JUEGO SEGURIDAD TRABAJO CÁMARAS un 0 1,425,526 0 1,433,646 0 1,433,646 0 1,433,646
JUEGO SEGURIDAD TRABAJO CONCRETO un 0 1,330,898 0 1,343,218 0 1,343,018 0 1,343,218
JUEGO SEÑALES DE PELIGRO un 0 930,780 0 936,780 0 936,780 0 936,780
JUEGO SEÑALES PRECAUCIÓN un 0 1,317,148 0 1,323,148 0 1,323,148 0 1,298,102
REDES - OBRAS VARIAS
CAJA TERM. DISPERSIÓN 10 P un 40,483 118,293 40,487 115,098 40,487 123,098 40,487 117,498
CAJA TERM.DISPERSIÓN 20 P un 10,121 179,491 10,122 178,692 10,122 180,692 10,122 179,292
COMPLEMENTO CÁMARA TIPO D un 0 406,675 0 401,164 0 411,830 0 407,153
INSTALACIÓN SISTEMA TOMA TIERRA un 13,553 418,897 13,564 418,706 13,564 416,585 13,564 415,684
MATERIAL ARMARIO ETB un 0 114,250 0 114,815 0 124,505 0 123,203
MATERIAL CAJA DOBLE ETB un 0 207,102 0 202,840 0 223,682 0 221,615
MATERIAL CAJA SENCILLA ETB un 0 137,719 0 134,979 0 149,267 0 147,976
MATERIAL CÁMARA TIPO 13 un 0 980,488 0 970,543 0 975,301 0 965,664
MATERIAL CÁMARA TIPO 2 F1 un 0 636,095 0 639,083 0 621,320 0 626,058
MATERIAL CÁMARA TIPO A un 0 1,828,990 0 1,760,771 0 1,805,416 0 1,805,602
MATERIAL CÁMARA TIPO B un 0 1,425,241 0 1,375,249 0 1,405,233 0 1,403,319
MATERIAL CÁMARA TIPO C un 0 1,264,955 0 1,210,538 0 1,245,499 0 1,244,745
MATERIAL CÁMARA TIPO D un 0 869,191 0 823,349 0 849,799 0 849,385
MATERIAL CÁMARA TIPO F-1 un 0 328,587 0 329,247 0 327,317 0 327,177
MATERIAL CÁMARA TIPO G un 0 291,112 0 291,234 0 290,352 0 289,479
MATERIAL CÁMARA TIPO P1 un 0 389,160 0 418,058 0 487,933 0 435,352
MONTAJE ARMARIO 1400 PARES un 0 1,134,445 0 1,132,095 0 1,137,970 0 1,133,710
POSTE DE PASO O TERMINAL un 6,777 327,193 6,782 318,807 6,782 320,265 6,782 331,855
POSTE DE PASO TERMINAL 8M un 11,405 709,287 11,410 702,453 11,410 596,100 11,410 604,981
POSTE REFERENCIA 8 M un 22,248 1,130,363 22,261 1,096,606 22,261 1,108,647 22,261 1,127,757
POSTE SUSPENSIÓN 8 M un 22,248 1,117,278 22,261 1,084,293 22,261 1,095,562 22,261 1,114,672
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REDES - OBRAS VARIAS
POSTE TERMINAL 8 M un 22,248 1,117,278 22,261 1,084,293 22,261 1,095,562 22,261 1,114,672
RIENDA BRAZO PORTAL un 0 183,526 0 181,526 0 186,526 0 183,026
RIENDA DE 3 M TELECOM un 0 176,161 0 174,161 0 179,161 0 175,661
SUBIDA A POSTE un 1,670 347,334 1,672 339,369 1,672 339,369 1,672 352,464
TUBO BAJANTE EN POSTE un 1,670 372,042 1,672 364,077 1,672 364,077 1,672 377,172
VIENTO CONVENCIONAL EPM un 0 147,373 0 145,373 0 150,373 0 146,873
VIENTO FAROL  EPM un 0 217,373 0 215,373 0 220,373 0 216,873
REDES - TENDIDO DE CABLES
CABLE TELEFÓNICO 20P  AÉREO m 581 14,925 582 14,645 582 15,346 582 14,854
TENDIDO CABLE AÉREO 10 P EPM m 97 9,263 97 9,223 97 9,323 97 9,253
TENDIDO CABLE AÉREO 10 P TELECOM m 97 12,572 97 12,532 97 12,632 97 12,562
TENDIDO CABLE AÉREO 150 P m 1,162 36,505 1,164 36,466 1,164 36,566 1,164 36,496
TENDIDO CABLE AÉREO 150 P EPM m 97 35,301 97 35,261 97 35,361 97 35,291
TENDIDO CABLE AÉREO 20 P EPM m 97 10,953 97 10,913 97 11,013 97 10,943
TENDIDO CABLE AÉREO 20 P TELECOM m 97 14,192 97 14,152 97 14,252 97 14,182
TENDIDO CABLE AÉREO 30 P EPM m 97 12,440 97 12,400 97 12,500 97 12,430
TENDIDO CABLE AÉREO 30 P TELECOM m 775 14,343 776 14,304 776 14,404 776 14,334
TENDIDO CABLE AÉREO 40 P EPM m 97 15,405 97 15,365 97 15,465 97 15,395
TENDIDO CABLE AÉREO 40 P TELECOM m 969 17,361 970 17,322 970 17,422 970 17,352
TENDIDO CABLE AÉREO 50 P EPM m 97 13,215 97 13,175 97 13,275 97 13,205
TENDIDO CABLE AÉREO 50 P TELECOM m 969 16,795 970 16,752 970 16,862 970 16,785
TENDIDO CABLE AÉREO 70 P EPM m 97 18,792 97 18,752 97 18,852 97 18,781
TENDIDO CABLE AÉREO 70 P TELECOM m 969 20,587 970 20,548 970 20,648 970 20,577
TENDIDO CABLE CANALIZACIÓN 150 P EPM m 97 32,343 97 32,314 97 32,424 97 32,333
TENDIDO CABLE CANALIZACIÓN 150 P TELECOM m 969 33,676 970 33,618 970 33,838 970 33,656
TENDIDO CABLE CANALIZACIÓN 300 P EPM m 1,162 52,060 1,164 52,032 1,164 52,142 1,164 52,051
TENDIDO CABLE CANALIZACIÓN 300 P TELECOM m 97 53,408 97 53,379 97 53,489 97 53,398
TENDIDO CABLE CANALIZACIÓN 50 P EPM m 775 12,010 776 11,982 776 12,092 776 12,001
TENDIDO CABLE CANALIZACIÓN 50P TELECOM m 775 12,010 776 11,982 776 12,092 776 12,001
REDES ALTA TENSIÓN EEB
E.E.B. LA-306 un 59,906 130,652 59,906 130,652 59,906 130,652 59,906 130,652
E.E.B. LA-311 un 59,906 125,288 59,906 125,288 59,906 125,288 59,906 125,288
E.E.B. LA-350 un 7,189 95,781 7,189 95,781 7,189 95,781 7,189 95,781
E.E.B. LA-401 un 59,906 257,250 59,906 257,250 59,906 257,250 59,906 257,250
E.E.B. LA-411 un 68,464 431,802 68,464 429,522 68,464 434,402 68,464 429,738
E.E.B. LA-503 R un 17,116 116,210 17,116 116,210 17,116 116,210 17,116 116,210
E.E.B. LA-504 R un 17,116 116,210 17,116 116,210 17,116 116,210 17,116 116,210
RED AÉREA  2X4 m 17,116 21,150 17,116 21,150 17,116 21,150 17,116 21,150
RED AÉREA 3X 1+1X 4+1X4 m 17,116 30,770 17,116 30,770 17,116 30,770 17,116 30,770
RED AÉREA 3X2/0+1X1+1X4 m 17,116 32,426 17,116 32,426 17,116 32,426 17,116 32,426
RED AÉREA 3X4/0+1X2/0+1X4 m 17,116 40,547 17,116 40,547 17,116 40,547 17,116 40,547
SALIDAS ALUMBRADO
SALIDA BIFÁSICA+ TOMA  TUBO EMT Ø 1/2 un 60,604 149,795 60,633 157,826 60,633 157,826 60,633 157,826
SALIDA LÁMPARA + INT. CONM. SEC. TUBO EMT un 66,286 155,201 66,317 161,235 66,317 161,235 66,317 161,235
SALIDA LÁMPARA + ROSETA  TUBO PVC un 47,347 101,722 47,369 101,746 47,369 101,746 47,369 101,746
SALIDA LÁMPARA + ROSETA  TUBO EMT un 47,347 106,457 47,369 112,481 47,369 112,481 47,369 112,481
SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE  TUBO PVC un 28,408 129,611 28,422 129,626 28,422 129,626 28,422 129,626
SALIDA LÁMPARA MURO  TUBO PVC un 47,347 111,063 47,369 111,088 47,369 111,088 47,369 111,088
SALIDA LÁMPARA MURO  TUBO PVC un 47,347 105,027 47,369 111,051 47,369 111,051 47,369 111,051
SALIDA LÁMPARA PISO  TUBO EMT un 60,604 169,100 60,633 181,130 60,633 181,130 60,633 181,130
SALIDA LÁMPARA PISO  TUBO PVC un 60,604 180,445 60,633 180,477 60,633 180,477 60,633 180,477
SALIDA LÁMPARA TECHO  TUBO EMT un 47,347 105,027 47,369 111,051 47,369 111,051 47,369 111,051
SALIDA LÁMPARA TECHO  TUBO PVC un 47,347 63,699 47,369 63,702 47,369 63,702 47,369 63,702
SALIDA LÁMPARA TOMA + INT  TUBO EMT un 66,286 149,338 66,317 155,372 66,317 155,372 66,317 155,372
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC un 54,771 134,331 54,771 134,331 54,771 134,331 54,771 134,331
SALIDA TOMA CONDUIT GRIS un 18,073 84,375 18,073 91,901 18,073 91,901 18,073 91,901
SALIDAS ESPECIALES
CAMPANA TIMBRE un 4,735 12,202 4,737 12,204 4,737 12,204 4,737 12,204
DUCTO SALIDA CÁMARA TV  TUBO EMT un 94,694 247,274 94,739 279,321 94,739 279,321 94,739 279,321
DUCTO SALIDA CÁMARA TV  TUBO PVC un 94,694 232,901 94,739 232,950 94,739 232,950 94,739 232,950
DUCTO SALIDA SONIDO TV  TUBO EMT un 47,347 109,142 47,369 121,165 47,369 121,165 47,369 121,165
DUCTO SALIDA SONIDO TV  TUBO PVC un 37,878 93,678 37,896 93,698 37,896 93,698 37,896 93,698
PULSADOR TIMBRE LUMINEX CLÁSICA un 2,273 9,773 2,274 9,774 2,274 9,774 2,274 9,774
PULSADOR TIMBRE SENC. L.P. LUM. CLÁSICA un 1,894 5,018 1,895 5,019 1,895 5,019 1,895 5,019
SALIDA BOMBA TRIFÁSICA TUBO PVC un 60,604 171,034 60,633 170,874 60,633 170,874 60,633 170,874
SALIDA BOMBA TRIFÁSICA  TUBO EMT un 60,604 315,393 60,633 315,233 60,633 315,233 60,633 315,233
SALIDA BOTÓN TIMBRE PVC un 18,073 51,570 18,073 51,570 18,073 51,570 18,073 51,570
SALIDA CAMPANA TIMBRE TUBO PVC un 37,878 189,889 37,896 189,909 37,896 189,909 37,896 189,909
SALIDA CANTONERA   TUBO EMT un 47,347 187,931 47,369 199,892 47,369 200,133 47,369 199,934
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SALIDA CANTONERA  TUBO PVC un 18,939 83,114 18,948 83,123 18,948 83,123 18,948 83,123
SALIDA FLOTADOR un 36,146 196,550 36,146 196,550 36,146 196,550 36,146 196,550
SALIDA FLOTADOR   TUBO PVC un 66,286 226,399 66,317 226,433 66,317 226,433 66,317 226,433
SALIDA MOTOR PUERTA un 18,073 242,759 18,073 242,759 18,073 242,759 18,073 242,759
SALIDA MOTOR PUERTA TUBO PVC un 18,939 182,657 18,948 182,666 18,948 182,666 18,948 182,666
SALIDA PULSADOR TIMBRE TUBO PVC un 37,878 61,823 37,896 61,825 37,896 61,825 37,896 61,825
SALIDA PUNTO ALARMA  TUBO EMT un 47,347 109,142 47,369 121,165 47,369 121,165 47,369 121,165
SALIDA PUNTO ALARMA  TUBO PVC un 37,878 93,678 37,896 93,698 37,896 93,698 37,896 93,698
SALIDA SONIDO CN un 9,037 82,009 9,037 97,062 9,037 97,062 9,037 97,062
SALIDA TIMBRE + TIMBRE TUBO EMT un 60,604 137,705 60,633 151,068 60,633 151,068 60,633 151,068
SALIDA TIMBRE + TIMBRE TUBO PVC un 60,604 125,909 60,633 125,941 60,633 125,941 60,633 125,941
SALIDA TRIFÁSICA + TOMA  TUBO EMT un 60,604 260,871 60,633 260,711 60,633 260,711 60,633 260,711
SALIDA TRIFÁSICA + TOMA  TUBO PVC un 60,604 171,229 60,633 171,069 60,633 171,069 60,633 171,069
SALIDA VENTILADOR  TUBO EMT un 47,347 108,655 47,369 114,679 47,369 114,679 47,369 114,679
SALIDA VENTILADOR  TUBO PVC un 37,878 88,070 37,896 88,090 37,896 88,090 37,896 88,090
SALIDAS INTERRUPTORES
SALIDA + CONTACTORES 25 A  TUBO EMT un 75,755 403,439 75,791 415,478 75,791 415,478 75,791 415,478
SALIDA + INT DOBLE L/NEX CLÁSICA  TUBO EMT un 47,347 126,269 47,369 132,294 47,369 132,294 47,369 132,294
SALIDA + INT. LUMINEX AMBIA  TUBO PVC un 47,347 117,773 47,369 117,798 47,369 117,798 47,369 117,798
SALIDA + INT. SEC.L/NEX. CLÁSICA  TUBO EMT un 47,347 111,886 47,369 117,911 47,369 117,911 47,369 117,911
SALIDA + INT.SENC. L/NEX AMBIA  TUBO EMT un 47,347 113,134 47,369 119,158 47,369 119,158 47,369 119,158
SALIDA CUATRO VÍAS  TUBO EMT un 60,604 181,880 60,633 193,911 60,633 193,911 60,633 193,911
SALIDA CUATRO VÍAS  TUBO PVC un 47,347 185,096 47,369 185,120 47,369 185,120 47,369 185,120
SALIDA DOBLE CONMUTABLE  TUBO PVC un 47,347 171,746 47,369 171,771 47,369 171,771 47,369 171,771
SALIDA FOTOCELDA  TUBO EMT un 56,816 165,243 56,843 177,272 56,843 177,272 56,843 177,272
SALIDA FOTOCELDA. TUBO PVC un 60,604 142,972 60,633 143,003 60,633 143,003 60,633 143,003
SALIDA PARA CONTACTOR  TUBO EMT un 47,347 137,951 47,369 145,975 47,369 145,975 47,369 145,975
SALIDA PARA CONTACTOR  TUBO PVC un 56,816 129,660 56,843 129,690 56,843 129,690 56,843 129,690
SALIDA PARA TEMPORIZADOR  TUBO EMT un 47,347 118,348 47,369 124,372 47,369 124,372 47,369 124,372
SALIDA PARA TEMPORIZADOR  TUBO PVC un 47,347 104,224 47,369 104,249 47,369 104,249 47,369 104,249
SALIDA SENCILLA  CONM. 4 COND. TUBO PVC un 47,347 140,354 47,369 140,378 47,369 140,378 47,369 140,378
SALIDA SENCILLA CONM. TUBO EMT un 47,347 180,108 47,369 192,132 47,369 192,132 47,369 192,132
SALIDA SENCILLA CONM. TUBO PVC un 47,347 122,470 47,369 122,495 47,369 122,495 47,369 122,495
SALIDA SENCILLA  TUBO EMT un 47,347 104,081 47,369 110,105 47,369 110,105 47,369 110,105
SALIDA SENCILLA  TUBO PVC un 37,878 81,658 37,896 81,678 37,896 81,678 37,896 81,678
SALIDA TIMBRE  C.N un 59,906 164,308 59,906 180,900 59,906 180,900 59,906 180,900
SALIDA TIMBRE  PVC un 54,771 151,280 54,771 151,280 54,771 151,280 54,771 151,280
SALIDA TRIPLE  TUBO  PVC un 47,347 172,725 47,369 172,750 47,369 172,750 47,369 172,750
SALIDA TRIPLE  TUBO EMT un 47,347 130,177 47,369 136,201 47,369 136,201 47,369 136,201
TIMBRE BOTÓN ECONÓMICO un 76,509 138,829 76,509 138,829 76,509 138,829 76,509 138,829
SALIDAS TOMAS ELÉCTRICAS
SALIDA + TOMA SENC.  L/NEX CLÁSICA  TUB.PVC un 47,347 92,791 47,369 97,765 47,369 92,815 47,369 92,815
SALIDA + TOMA TRIFÁSICA AVE  TUB. PVC un 47,347 104,621 47,369 104,646 47,369 104,646 47,369 104,646
SALIDA +TOMA DOBLE L/NEX AMBIA  TUB. PVC un 47,347 100,463 47,369 100,488 47,369 100,488 47,369 100,488
SALIDA +TOMA PISO AVE  TUB. PVC un 47,347 148,247 47,369 148,272 47,369 148,272 47,369 148,272
SALIDA BIFÁSICA + TOMA  TUB. PVC un 47,347 120,932 47,369 120,957 47,369 120,957 47,369 120,957
SALIDA TOMA BIFÁSICA 20 A  TUBO EMT un 47,347 105,043 47,369 111,067 47,369 111,067 47,369 111,067
SALIDA TOMA BIFÁSICA 20 A  TUBO PVC un 47,347 92,791 47,369 92,815 47,369 92,815 47,369 92,815
SALIDA TOMA CON PT MURO TUBO EMT un 47,347 117,807 47,369 123,831 47,369 123,831 47,369 123,831
SALIDA TOMA CON PT MURO  TUBO PVC un 47,347 113,349 47,369 113,372 47,369 113,372 47,369 113,372
SALIDA TOMA MURO E INTERRUPTOR  TUBO EMT un 41,665 99,187 41,685 105,208 41,685 105,208 41,685 105,208
SALIDA TOMA MURO E INTERRUPTOR  TUBO PVC un 41,665 104,829 41,685 104,851 41,685 104,851 41,685 104,851
SALIDA TOMA SENCILLA 20 A  TUBO EMT un 41,665 99,187 41,685 105,208 41,685 105,208 41,685 105,208
SALIDA TOMA SENCILLA 20 A  TUBO PVC un 41,665 86,557 41,685 86,579 41,685 86,579 41,685 86,579
SALIDA TOMA TRIFÁSICA 50 A  TUBO EMT un 56,816 215,401 56,843 215,239 56,843 215,239 56,843 215,239
SALIDA TOMA TRIFÁSICA 50 A  TUBO PVC un 56,816 171,866 56,843 171,704 56,843 171,704 56,843 171,704
SALIDA+TOMA DOBLE L/NEX. CLÁSICA  TUB. PVC un 47,347 105,184 47,369 105,209 47,369 105,209 47,369 105,209
TOMA + INTERRUPTOR L/NEX CLÁSICA un 1,894 12,802 1,895 12,803 1,895 12,803 1,895 12,803
TOMA CON PT + INTERRUPTOR L/NEX AMBIA un 1,894 15,481 1,895 15,482 1,895 15,482 1,895 15,482
TOMA DOBLE AMERICANA  AVE ABITARE un 1,894 5,823 1,895 5,824 1,895 5,824 1,895 5,824
TOMA DOBLE AMERICANA  AVE CLÁSICA un 1,894 3,513 1,895 3,514 1,895 3,514 1,895 3,514
TOMA DOBLE CON P.T L/NEX CLÁSICA un 1,894 11,015 1,895 11,016 1,895 11,016 1,895 11,016
TOMA DOBLE CON P.T. AVE ABITARE un 1,894 6,923 1,895 6,924 1,895 6,924 1,895 6,924
TOMA DOBLE CON P.T. AVE CLÁSICA un 1,894 8,113 1,895 8,114 1,895 8,114 1,895 8,114
TOMA DOBLE CON P.T.A. AVE ABITARE un 1,894 6,923 1,895 6,924 1,895 6,924 1,895 6,924
TOMA DOBLE CON PT LUMINEX AMBIA un 1,894 11,015 1,895 11,016 1,895 11,016 1,895 11,016
TOMA DOBLE GFCI  AVE ABITARE un 2,841 42,615 2,842 42,616 2,842 42,616 2,842 42,616
TOMA DOBLE LUMINEX AMBIA un 1,894 11,526 1,895 11,527 1,895 11,527 1,895 11,527
TOMA DOBLE LUMINEX CLÁSICA un 1,894 14,460 1,895 14,461 1,895 14,461 1,895 14,461
TOMA MONOFÁSICA DOBLE P.T un 1,807 7,600 1,807 7,600 1,807 7,600 1,807 7,600
TOMA SENC. AMERICANA  AVE ABITARE un 1,894 7,033 1,895 7,034 1,895 7,034 1,895 7,034
TOMA SENCILLA LUMINEX AMBIA un 1,894 8,846 1,895 8,847 1,895 8,847 1,895 8,847
TOMA SENCILLA LUMINEX CLÁSICA un 1,894 2,083 1,895 7,034 1,895 2,084 1,895 2,084
TOMA TRIFÁSICA 20 A un 1,894 5,667 1,895 5,668 1,895 5,668 1,895 5,668
TOMA TRIPOLAR un 1,894 7,171 1,895 7,172 1,895 7,172 1,895 7,172
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SISTEMA CITÓFONOS
SISTEMA CITÓFONOS
CAJA DE PASO 10X10 CITÓFONOS un 4,735 9,565 4,737 9,311 4,737 9,311 4,737 9,311
CITÓFONOS SIEMENS un 18,939 85,009 18,948 85,023 18,948 85,023 18,948 78,363
CONSOLA 20 BOTONES un 113,633 493,776 113,687 493,856 113,687 493,856 113,687 493,856
CONSOLA 40 BOTONES un 227,265 849,912 227,373 850,072 227,373 850,072 227,373 850,072
DUCTO CITÓFONOS  TUBO EMT 1/2” m 7,576 18,892 7,579 20,691 7,579 20,691 7,579 20,691
DUCTO CITÓFONOS  TUBO EMT 3/4” m 7,576 38,782 7,579 38,787 7,579 38,787 7,579 38,787
DUCTO CITÓFONOS  TUBO PVC 1” m 7,576 24,010 7,579 24,016 7,579 24,016 7,579 24,016
DUCTO CITÓFONOS  TUBO PVC 1/2” m 7,576 18,203 7,579 18,208 7,579 18,208 7,579 18,208
DUCTO CITÓFONOS  TUBO PVC 3/4” m 7,576 19,417 7,579 19,423 7,579 19,423 7,579 19,423
DUCTOR CITÓFONOS  TUBO EMT 1” m 7,576 45,520 7,579 45,525 7,579 45,525 7,579 45,525
PORTERO FUENTE 1 BOTÓN un 9,469 153,135 9,474 153,141 9,474 123,541 9,474 123,541
PORTERO FUENTE 10 BOTONES un 75,755 319,317 75,791 319,371 75,791 319,371 75,791 319,371
PORTERO FUENTE 20 BOTONES un 113,633 501,176 113,687 501,256 113,687 501,256 113,687 501,256
SISTEMA TELEVISIÓN
ACOMETIDA ANTENA TV  TUBO EMT 1” un 7,576 47,010 7,579 47,016 7,579 47,016 7,579 47,016
ACOMETIDA ANTENA TV  TUBO PVC 1” m 7,576 25,516 7,579 25,521 7,579 25,521 7,579 25,521
ACOMETIDA CN 1” ANTENA TV m 17,116 19,525 17,116 19,525 17,116 19,525 17,116 19,525
ANTENA EXTERNA TV un 37,878 218,711 37,896 221,697 37,896 203,937 37,896 203,937
CABLE RG-59 SISTEMA TV m 947 3,061 947 3,062 947 3,062 947 3,062
CAJA AMPLIFICADOR TV un 9,469 52,471 9,474 52,478 9,474 52,478 9,474 52,478
CAJA DE PASO 10X10 TV un 8,558 14,195 8,558 13,955 8,558 13,955 8,558 13,955
DIVISOR PARA 2 SALIDAS TV un 4,735 9,819 4,737 9,823 4,737 9,823 4,737 9,823
MÁSTIL PARA ANTENA 1” TV un 18,939 123,041 18,948 123,054 18,948 123,054 18,948 123,054
SALIDA  TV TUBO EMT 1/2” un 75,755 142,049 75,791 142,102 75,791 142,102 75,791 142,102
SALIDA PVC 1/2”ANTENA TV un 75,755 190,148 75,791 190,201 75,791 190,201 75,791 190,201
SALIDA TV  PVC un 49,294 147,250 49,294 147,250 49,294 147,250 49,294 147,250
TOMA TV AMERICANA + DERIVACIÓN un 2,273 8,342 2,274 8,344 2,274 8,344 2,274 8,344
SISTEMA TELÉFONOS
ACOM. TELÉFONOS INCRUSTADA 3” TUBO PVC m 15,151 51,937 15,158 51,948 15,158 51,948 15,158 51,948
ACOMETIDA TELÉFONOS SUSPENDIDA 3” TUBO PVC m 9,469 63,151 9,474 63,162 9,474 63,157 9,474 63,157
CABLE TELÉFONOS 10 PARES m 2,841 15,168 2,842 15,170 2,842 15,170 2,842 15,170
CABLE TELÉFONOS 100 PARES m 3,788 37,873 3,790 37,876 3,790 37,876 3,790 37,876
CABLE TELÉFONOS 2 PARES m 568 2,193 568 2,193 568 2,193 568 2,193
CABLE TELÉFONOS 20 PARES m 2,841 17,670 2,842 17,672 2,842 17,672 2,842 17,672
CABLE TELÉFONOS 40 PARES m 3,409 25,100 3,411 25,102 3,411 25,102 3,411 25,102
INTERCONEXIÓN ENTRE STRIP m 75,755 162,503 75,791 162,557 75,791 162,557 75,791 162,557
SALIDA TELÉFONO 2 PARES  TUBO EMT un 60,604 181,634 60,633 199,615 60,633 199,615 60,633 199,615
SALIDA TELÉFONO 2 PARES  TUBO PVC un 60,604 175,622 60,633 175,664 60,633 175,664 60,633 175,664
SALIDA TELÉFONO TUBO EMT un 66,286 182,964 66,317 199,733 66,317 199,733 66,317 199,733
SALIDA TELÉFONO  TUBO PVC un 60,604 164,611 60,633 164,651 60,633 164,651 60,633 164,651
STRIP TELÉFONOS 10 PARES un 75,755 325,886 75,791 325,939 75,791 325,939 75,791 325,939
STRIP TELÉFONOS 100 PARES un 454,530 1,884,333 454,746 1,884,653 454,746 1,884,653 454,746 1,884,653
STRIP TELÉFONOS 20 PARES un 151,510 404,824 151,582 404,931 151,582 404,931 151,582 404,931
STRIP TELÉFONOS 60 PARES un 265,143 874,003 265,269 874,189 265,269 874,189 265,269 874,189
TELÉFONO - CITOFONO ECONÓMICA un 42,277 105,197 42,277 105,197 42,277 105,197 42,277 105,197
TOMA TELEF. A/CANA DOBLE L/NEX CLÁSICA un 2,273 17,424 2,274 17,425 2,274 17,425 2,274 17,425
TOMA TELEF. AMERICANA L/NEX CLÁSICA un 1,894 16,863 1,895 16,864 1,895 16,864 1,895 16,864
SUBESTACIÓN-ARMARIOS-TIERRAS
ACONDICIONAMIENTO SUBESTACIÓN DE LOCAL un 445,740 3,378,740 446,190 3,379,235 446,190 3,379,235 446,190 3,379,235
ARMARIO PARA 12 MEDIDORES un 75,755 1,603,531 75,791 1,603,570 75,791 1,603,570 75,791 1,603,570
ARMARIO PARA 21 MEDIDORES un 151,510 3,186,161 151,582 3,186,240 151,582 3,186,240 151,582 3,186,240
CAJA PARA 1 MEDIDOR un 56,816 161,790 56,843 161,820 56,843 161,820 56,843 161,820
CAJA PARA 4 MEDIDORES un 75,755 481,982 75,791 482,021 75,791 482,021 75,791 482,021
CELDA DE ENTRADA Y SALIDA un 148,580 8,845,148 148,730 8,823,313 148,730 8,823,313 148,730 8,823,313
CELDA PROTECCIÓN TRANSFORMADOR 150 KVA un 148,580 2,835,897 148,730 2,814,062 148,730 2,814,062 148,730 2,814,062
CELDA PROTECCIÓN TRANSFORMADOR 45 KVA un 148,580 3,727,932 148,730 3,708,082 148,730 3,708,082 148,730 3,708,082
CELDA PROTECCIÓN TRANSFORMADOR 500 KVA un 148,580 9,066,288 148,730 9,044,453 148,730 9,044,453 148,730 9,044,453
CELDA TRANSFORMADOR 150 KVA un 74,290 3,212,319 74,365 3,190,401 74,365 3,190,401 74,365 3,190,401
CELDA TRANSFORMADOR 45 KVA un 74,290 2,791,239 74,365 2,769,321 74,365 2,769,321 74,365 2,769,321
CELDA TRANSFORMADOR 500 KVA un 92,862 3,551,749 92,956 3,529,852 92,956 3,529,852 92,956 3,529,852
SUBESTACIÓN DE LOCAL un 171,160 3,001,227 171,160 3,001,227 171,160 3,001,227 171,160 3,001,227
TIERRA ARMARIO MEDIDORES un 18,939 95,490 18,948 95,500 18,948 95,500 18,948 95,500
TIERRA ASCENSOR un 75,755 233,043 75,791 234,656 75,791 236,394 75,791 234,271
TIERRA CAJA MEDIDORES un 18,939 112,547 18,948 112,557 18,948 112,557 18,948 112,557
TIERRA MOTORES un 18,939 243,239 18,948 243,249 18,948 243,249 18,948 243,249
TIERRA PARA BANDEJA un 28,408 310,334 28,422 310,349 28,422 310,349 28,422 310,349
TIERRA PARARRAYOS POSTE un 18,939 205,479 18,948 284,193 18,948 284,193 18,948 284,193
TIERRA SUBESTACIÓN CAPSULADA un 113,633 1,070,132 113,687 1,070,192 113,687 1,070,192 113,687 1,070,192
TIERRA SUBESTACIÓN DE LOCAL un 75,755 1,014,802 75,791 1,014,841 75,791 1,014,841 75,791 1,014,841
TIERRA TABLERO GENERAL DISTRIBUIDOR un 37,878 263,064 37,896 263,084 37,896 263,084 37,896 263,084
260 CONSTRUDATA
BOGOTÁ B/QUILLA MEDELLÍN
TABLEROS DE CIRCUITO
TABLEROS DE CIRCUITOS
BREAKERS 2 X 30 AMPERIOS un 17,116 40,775 17,116 40,775 17,116 40,775 17,116 66,995
CAJA 10 X 10 un 5,648 10,179 5,648 9,939 5,648 9,939 5,648 9,939
CAJA 30 X 30 EN MURO un 75,755 325,745 75,791 341,768 75,791 325,162 75,791 343,354
CAJAS 10 X 10 un 5,648 10,179 5,648 9,939 5,648 9,939 5,648 9,939
TABLERO BIF.C/LLAVE  ESP.TOTAL. 12 CTOS un 37,878 182,412 37,896 182,432 37,896 182,432 37,896 182,432
TABLERO BIF.C/LLAVE  ESP.TOTAL. 24 CTOS un 75,755 297,006 75,791 297,045 75,791 297,045 75,791 297,045
TABLERO BIF.C/PUERTA Y CHAPA  12 CTOS un 37,878 406,606 37,896 406,625 37,896 406,625 37,896 406,625
TABLERO BIF.C/PUERTA Y CHAPA  16 CTOS un 75,755 277,687 75,791 277,727 75,791 277,727 75,791 277,727
TABLERO BIF.C/PUERTA Y CHAPA  8 CTOS un 37,878 277,998 37,896 278,018 37,896 278,018 37,896 278,018
TABLERO BIF.S/PUERTA  12 CTOS un 37,878 161,358 37,896 161,378 37,896 161,378 37,896 161,378
TABLERO BIF.S/PUERTA  16 CTOS un 75,755 194,262 75,791 194,302 75,791 194,302 75,791 194,302
TABLERO BIF.S/PUERTA  8 CTOS un 37,878 168,332 37,896 168,352 37,896 168,352 37,896 168,352
TABLERO GRAL. 10 CUENTAS un 1,363,590 3,444,814 1,364,238 3,444,470 1,364,238 3,445,526 1,364,238 3,440,692
TABLERO MONOF. S/PUERTA  3 HILOS 6 CTOS un 37,878 100,488 37,896 100,508 37,896 100,508 37,896 100,508
TABLERO MONOF. S/PUERTA  3 HILOS  12 CTOS un 37,878 103,850 37,896 103,870 37,896 103,870 37,896 103,870
TABLERO MONOF. S/PUERTA  3 HILOS  12 CTOS un 75,755 173,212 75,791 173,251 75,791 173,251 75,791 173,251
TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS un 70,347 480,724 70,347 480,724 70,347 480,724 70,347 480,724
TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS un 70,347 760,831 70,347 760,831 70,347 760,831 70,347 760,831
TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS un 35,088 168,939 35,088 168,939 35,088 168,939 35,088 168,939
TABLERO TIMBRE  TUBO EMT un 47,347 110,549 47,369 118,573 47,369 118,573 47,369 118,573
TABLERO TIMBRE TUBO PVC un 47,347 86,570 47,369 86,595 47,369 86,595 47,369 86,595
TABLERO TRIF. C/LLAVE  ESP. TOTAL  12 CTOS un 75,755 572,681 75,791 572,721 75,791 572,721 75,791 572,721
TABLERO TRIF. C/LLAVE  ESP. TOTAL  18 CTOS un 75,755 469,391 75,791 469,431 75,791 469,431 75,791 469,431
TABLERO TRIF. C/LLAVE  ESP.TOTAL. 24 CTOS un 75,755 549,717 75,791 549,757 75,791 549,757 75,791 549,757
TABLERO TRIF. C/LLAVE  ESP.TOTAL. 36 CTOS un 113,633 527,332 113,687 527,391 113,687 527,391 113,687 527,391
TABLERO TRIF. C/LLAVE  ESP.TOTAL. 42 CTOS un 132,571 574,596 132,634 574,666 132,634 574,666 132,634 574,666
TABLERO TRIF. C/PUERTA Y CHAPA 12 CTOS un 75,755 287,495 75,791 287,535 75,791 287,535 75,791 287,535
TABLERO TRIF. C/PUERTA Y CHAPA 18 CTOS un 75,755 459,949 75,791 459,988 75,791 459,988 75,791 459,988
TABLERO TRIF. C/PUERTA Y CHAPA 24 CTOS un 75,755 766,510 75,791 766,549 75,791 766,549 75,791 766,549
TABLERO TRIF. C/PUERTA Y CHAPA 36 CTOS un 113,633 527,332 113,687 527,391 113,687 527,391 113,687 527,391
TABLERO TRIF. C/PUERTA Y CHAPA 42 CTOS un 113,633 875,363 113,687 875,422 113,687 875,422 113,687 875,422
TABLERO TRIF.S/PUERTA  12 CTOS un 75,755 227,916 75,791 227,955 75,791 227,955 75,791 227,955
TABLERO TRIF.S/PUERTA  24 CTOS un 75,755 490,383 75,791 490,423 75,791 490,423 75,791 490,423
TABLERO TRIF.S/PUERTA  6 CTOS un 37,878 220,499 37,896 220,519 37,896 220,519 37,896 220,519
TRANSFORMADORES
TRANSFORMADOR MONOF. 37.5 KVA+BAJANTE+MONTAJE un 92,862 6,039,967 92,956 6,040,070 92,956 6,040,070 92,956 6,040,070
TRANSFORMADOR MONOF. 50 KVA+BAJANTE+MONTAJE un 74,290 7,446,734 74,365 7,446,816 74,365 7,446,816 74,365 7,446,816
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 100 KVA un 222,870 11,592,752 223,095 11,593,000 223,095 11,593,000 223,095 11,593,000
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15 KVA un 28,408 3,750,296 28,422 3,750,311 28,422 3,750,311 28,422 3,750,311
TRANSFORMADOR TRIF. 30 KVA+BAJANTES+MONTAJE un 66,861 6,336,768 66,928 6,336,842 66,928 6,336,842 66,928 6,336,842
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 150 KVA un 334,305 15,390,211 334,642 15,390,582 334,642 15,390,582 334,642 15,390,582
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 500 KVA un 445,740 28,311,431 446,190 28,311,885 446,190 28,311,885 446,190 28,311,885
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 150 KVA un 334,305 13,708,311 334,642 13,708,682 334,642 13,708,682 334,642 13,708,682
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 500 KVA un 445,740 29,053,816 446,190 29,054,266 446,190 29,054,266 446,190 29,054,266
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 75KVA un 111,435 8,997,070 111,547 8,997,194 111,547 8,997,194 111,547 8,997,194
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CONSTRUDATA LEGISCOMCO s WWWCONSTRUDATACOM
Software diseñado para el manejo de ventas en proyectos 
de construcción compuestos por una cantidad apreciable 
de unidades (casas, apartamentos, locales, etc.), que 
generan procesos intensivos de captura y seguimiento de 
información en diversas áreas críticas.
VALOR DEL METRO CUADRADO
DE VIVIENDA NUEVA EN BOGOTÁ
Zona 2
Noroccidente
Zona 6
Chía, Cajicá
La calera, Sopó
Zona 1
Nororiente
Zona 5
Centro
Zona 3
Centro
Occidente
Zona 4
Sur
Zona 8
Campestre
Zona 7
Municipios
Aledaños
La revista www.fincaraiz.com.co pone a disposición de sus lecto-
res el boletín mensual del valor del metro cuadrado en Bogotá, 
con datos relevantes de cada una de las zonas de la ciudad. En 
esta edición encontrará información actualizada que incluye el 
rango del área y el tipo de inmueble para proyectos de vivienda 
nueva*
VALOR DEL METRO CUADRADO
DE VIVIENDA NUEVA EN BOGOTÁ
Área
Desde 37,15 hasta 
233,28 Mts
Tipo
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Apartamento
Sector
Chapinero
Santa Bárbara
Cedritos
Chicó
Usaquén
Calle 170
Country Club
ZONA 1 NORORIENTE
Precio x m2 
Apróx (miles $)
3.726.000
Área
Desde 32,0 hasta 
390,0 Mts
Tipo
Apartamentos 
y Casas
Sector
Mazurén
Suba
Engativa
Alamos
Colina y 
alrededores
Floresta
Niza
Polo-Pasadena
ZONA 2 NOROCCIDENTE
Precio x m2 
Apróx (miles $)
2.895.500
Área
Desde 38,34 hasta 
96,84 Mts
Tipo
Apartamentos 
y Casas
Sector
Metrópolis-Las 
Ferias
Centro y zona 
colonial
Santa Isabel
Centro Internacional
Castilla
Marsella
Modelia
Salitre
Fontibón
Puente Aranda
Tintal
Alamos
Ciudad Montes
Nicolás de Federman
ZONA 3 CENTRO-OCCIDENTE
C.C. Portal 80
Cl
l. 1
34
Cl
l. 
13
8
Cl
l. 1
53
Cl
l. 
12
7
Cl
l. 
11
6Jardines del 
Recuerdo
C.C. Santa Fé
C.C. Mazurén
C.C. Centro SubaC.C. 
Subazar
Torca
Av. S
uba
Av
.
 
Su
ba
Cra.
 92
Av. Boyacá
Cerro
de La Conejera
La Conejera
Juan Amarillo
Córdoba
Polo
Carmel Club
Colinas de Suba
Av
. 
Ciudad de Cali
C.C. 
Bulevar 
Niza
Suba
Lisboa
Cortijo
Bolivia
Cl
l. 1
00
Cra. 7
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Precio x m2 
Apróx (miles $)
1.445.400
Área
Desde 30,32 hasta 
72,32 Mts
Tipo
Apartamentos 
y Casas
Sector
Kennedy
Patio Bonito
Bosa Occidental
Tunjuelito
20 de Julio
Ciudad Bolívar
Restrepo
Ciudad Jardín
Quiroga
Diana Turbay
Bosa
Central-Apogeo
Timiza
Usme-Sumapaz
ZONA 4 SUR
Precio x m2 
Apróx (miles $)
2.812.200
Área
Desde 41,33 hasta 
445,00 Mts
Tipo
Apartamentos 
y Casas
Sector
Chía
Cajicá
Sopo
Calera
ZONA 6 CHIA - CAJICA - SOPO - LA CALERA
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4.661.300
Área
Desde 42,00 hasta 
68,70 Mts
Tipo
Apartamentos
Sector
Cerros Orientales
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*El informe incluye solo vivienda nueva, casas y apartamentos.
Fuente: La Guía Fincaraíz, su mejor opción en finca raíz. Cálculos DNP - DEE.
Observando el precio por metro cuadrado, se evidencia un mayor dinamismo en las 
viviendas de estrato alto, para las cuales se registra un crecimiento anual de 11.8% en 
el precio por metro cuadrado. En los rangos bajo y medio, también aumentó el precio 
por metro cuadrado en 10.4% y 9.0%, respectivamente.
Precio x m2 
Apróx (miles $)
1.654.000
Área
Desde 40,09 hasta 
125,00 Mts
Tipo
Apartamentos 
y Casas
Sector
Madrid
Mosquera
Funza
ZONA 7 MUNICIPIOS ALEDAÑOS
Precio x m2 
Apróx (miles $)
1.996.200
Área
Desde 42,90 hasta 
640,00 Mts
Tipo
Apartamentos 
y Casas
Sector
Flandes 
Anapoima
ZONA 8 CAMPESTRE
Funza
Mosquera
Vía La Mesa
Madrid Bojaca
Facatativá
ZONA CAMPESTRE
ZONA MUNICIPIOS ALEDAÑOS
VALOR DEL METRO CUADRADO
DE VIVIENDA NUEVA EN BOGOTÁ
Zona 8
Campestre
Zona 7
Municipios
Aledaños
www.fincaraiz.com.co
Id EDT Nombre de tarea
1 1 EVALUACION IMPRESIÓN 3D
2 1.1 SOFTWARE Y HARDWARE
3 1.1.1 PROCESO DE ADQUISICION
4 1.1.1.1 IMPORTACION
5 1.1.1.2 NACIONALIZACION
6 1.1.2 PROCESO DE OPERACIÓN
7 1.1.2.1 SOFTWARE Y HARDWARE
8 1.1.2.2 REQUERIMIENTOS LOGISTICOS Y EQUIPOS ADICIONALES
9 1.1.2.2.1 COMPRA DE MEZCLADORA
10 1.1.2.2.2 GESTION DE COMPRA DE PLANTA ELECTRICA
11 1.1.2.2.3 COMPRA DE CONTENEDORES DE 12 PIES
12 1.1.2.2.4 COMPRA DE CARPA
13 1.1.2.2.5 PRUEBAS DE ARRANQUE
14 1.2 DISEÑOS TECNICOS DEL PROYECTO
15 1.2.1 DISEÑO ARQUITECTONICO
16 1.2.1.1 CONVERSION DE DISEÑOS A SOFTWARE DE LA 
IMPRESORA
17 1.2.2 DISEÑO ESTRUCTURAL
18 1.2.2.1 CONVERSION DE DISEÑOS A SOFTWARE DE LA 
IMPRESORA
19 1.2.2.2 DISEÑO DE MEZCLA
20 1.2.3 REDES
21 1.2.3.1 DISEÑO ELECTRICO
22 1.2.3.2 DISEÑO HIDROSANITARIO - GAS
23 1.2.3.3 REDES ESPECIALES
24 1.3 PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA
25 1.3.1 GESTION LOGISTICA - ADQUISICIONES
26 1.3.1.1 VERIFICACION SITIO DE INTERVENCION
27 1.3.1.2 EMBALAJE Y TRANSPORTE DEL SISTEMA
28 1.3.1.3 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EQUIPOS
29 1.3.2 MONTAJE
30 1.3.2.1 ENSAMBLE DEL EQUIPO
31 1.3.2.1.1 PRUEBAS TECNICAS FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
32 1.3.2.1.2 PRUEBAS DE LABORATORIO
33 1.3.2.2 INSTALACION CAMPAMENTO MOVIL
34 1.3.2.2.1 PRELIMINARES - ARMADO DE SILO - RECEPCION DE 
MATERIALES
35 1.3.3 OPERACIÓN DEL EQUIPO
36 1.3.3.1 LOCALIZACION CALIBRACION Y REPLANTEO
37 1.3.3.1.1 OPERACIÓN DE EQUIPO, IMPRESIÓN 3D
38 1.3.3.1.1.1 PRELIMINARES
39 1.3.3.1.1.1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO
40 1.3.3.1.1.1.2 DESCAPOTE DE TERRENO
41 1.3.3.1.1.1.3 EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE 
CIMENTACION Y DADOS DE RIELES
42 1.3.3.1.1.1.4 MEJORAMIENTO DE SUELO CONCRETO CICLOPEO
1500 PSI B=30 H=30 CM
43 1.3.3.1.1.1.5 RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO. 
INCLUYE COMPACTACION AL 95%
44 1.3.3.1.1.1.6 CONSTRUCCION DE DADOS EN CONCRETO 
3000PSI PARA FIJACION DE RIELES. 40X40X30CM
45 1.3.3.1.1.2 CIMENTACION
46 1.3.3.1.1.2.1 ACERO REFUERZO No. 3 de 60000 PSI 420Mpa
47 1.3.3.1.1.2.2 ACERO REFUERZO No. 2 de 37000 PSI 420Mpa
48 1.3.3.1.1.2.3 VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI B=30
H=30 CM
49 1.3.3.1.1.2.4 MALLA ELECTROSOLDAD (15X15 6MM) PARA 
LOSA DE CIMENTACION
50 1.3.3.1.1.2.5 LOSA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI 
(E=7CM)
51 1.3.3.1.1.3 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO
52 1.3.3.1.1.3.1 Suministro e instalacion de Concreto 3000 Psi 
para muros, dovelas, cintas y dinteles.
53 1.3.3.1.1.3.2 ACERO REFUERZO No. 3 de 60000 PSI 420Mpa 
PARA DOVELAS
54 1.3.3.1.1.3.3 ACERO REFUERZO No. 3 de 60000 PSI 420Mpa 
CINTAS Y DINTELES
55 1.3.3.1.1.4 MANTENIMIENTO
56 1.3.3.1.1.4.1 Mantenimiento preventivo
57 1.3.3.1.1.4.2 Mantenimineto correctivo
58 1.3.4 SUBSISTEMAS
59 1.3.4.1 RED HIDRO - SANITARIA
60 1.3.4.1.1 PUNTO AGUA FRIA ,TUBERIA PVCP 1/2"
61 1.3.4.1.2 INSTALACION HIDRAULICA TUBO PVCP ,1/2"
62 1.3.4.1.3 VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2"
63 1.3.4.1.4 PUNTO SANITARIO PVC 2
64 1.3.4.1.5 PUNTO SANITARIO PVC 4"
65 1.3.4.1.6 TUBERIA PVC 2" SANITARIA - INCLUYE EXCAVACION Y 
RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACION.
66 1.3.4.1.7 TUBERIA PVC 4" SANITARIA - INCLUYE EXCAVACION 
RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACION..
67 1.3.4.1.8 CAJA INSPECCION 60 x 60 CM
68 1.3.4.2 RED ELECTRICA
69 1.3.4.2.1 ACOMETIDA .ENERGIA.1F(2# 12+1#12) ,3/4"
70 1.3.4.2.2 TABLERO 1F 8 CIRCUITOS VTQ-SQ
71 1.3.4.2.3 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP
72 1.3.4.2.4 SALIDA LAMPARAS (C/T/A:2#12+1#14 
+PLAFON+BOMBILLO)
73 1.3.4.2.5 SALIDAS SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1)
74 1.3.4.2.6 SALIDAS TOMA 1F (C/T/A:2#12+1#14/TOMA)
75 1.3.4.3 REDES ESPECIALES
76 1.3.4.3.1 ACOMETIDA . TELEFONICA TUBERIA 1/2"
77 1.3.4.3.2 SALIDAS TOMA PARA TELEVISION
78 1.3.4.4 CUBIERTA
79 1.3.4.4.1 PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -1.5MM C.16
80 1.3.4.4.2 Suministro e Instalacion de Flanche en Cinta 
Bituminosa Tipo SIKA
81 1.3.4.4.3 Suministro e Instalacion de Teja Fibrocemento N° 5. 
Incluye Pintura Color Rojo Colonial o similar
82 1.3.4.4.4 Suministro e Instalacion de caballete Fibrocemento N° 
5. Incluye Pintura Color Rojo Colonial o similar
83 1.3.4.5 CARPINTERIAS
84 1.3.4.5.1 Suministro e Instalacion de Puerta 1,0m x 2,10m. 
CALIBRE 18
85 1.3.4.5.2 Suministro e Instalacion de Puerta en Madera. Incluye 
marco. 0,80m x 2,10m
86 1.3.4.5.3 Suministro e Instalacion de Ventana en lamina - varilla 
calibre 20 cold rolled. Incluye vidrio incoloro de 5mm
87 1.3.4.6 PISOS Y ACABADOS
88 1.3.4.6.1 Afinado de piso con mortero 1:4 incluye mineral 
E=4cm
89 1.3.4.6.2 Suministro e Instalacion de pañete en mortero 1:5 
hecho en obra para muros - Cabina Ducha
90 1.3.4.6.3 Suministro e Instalacion de Enchape de 30 x 30 para 
piso en baños
91 1.3.4.6.4 Suministro e Instalacion de Enchape 30 x 30 color 
blanco para muro
92 1.3.4.6.5 Suministro e Instalacion de Sanitario. Incluye 
Incrustaciones
93 1.3.4.6.6 Suministro e Instalacion de Ducha Incluye Griferia
94 1.3.4.6.7 Suministro e Instalacion de lavamanos. Incluye Griferia
e Incrustaciones
95 1.3.4.6.8 Suministro e Instalacion de Lavaplatos Dim 0,35m x 
0,50m
96 1.3.4.6.9 Suministro y Construccion de Placa de Meson en 
Concreto 2500psi. Dim 2,00mx0,60mx0,06m
97 1.3.4.6.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO 
PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 100X 60CM
98 2 FIN 31/07
6 a. m. 12 p. m. 6 p. m. 12 a. m. 6 a. m. 12 p. m. 6 p. m. 12 a. m. 6 a. m. 12 p. m. 6 p. m. 12 a. m. 6 a. m. 12 p. m. 6 p. m.
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